



Časový harmonogram výzvy č. 3 - PRV

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
Administrace na MAS Holicko		
Vyhlášení výzvy MAS	-	7. 3. 2018
Příjem Žádosti o dotaci	-	12. 3. 2018 – 9. 4. 2018
Školení žadatelů	-	<ul style="list-style-type: none"> • 13. 3. 2018 od 14:00 hod – MěÚ Holice • 21. 3. 2018 od 14 hod – OÚ Chvojenec
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	5 pracovních dnů	do 13. 4. 2018
První doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	7 pracovních dnů	do 24. 4. 2018
Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	7 pracovních dnů	do 4. 5. 2018
Informování o výsledku kontrol	5 pracovních dnů	do 7. 5. 2018
Možnost odvolání na admin. kontrolu	15 kalendářních dnů	do 29. 5. 2018
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	10 pracovních dnů	do 12. 6. 2018
Místní šetření	-	16. 4. 2018 – 11. 5. 2018
První zasedání Výběrové komise	15 pracovních dnů	21. 5. 2018 od 14:00 hod – MěÚ Holice
Druhé zasedání Výběrové komise s Veřejnou obhajobou	10 pracovních dnů	30. 5. 2018 od 14:00 hod – MěÚ Holice
Zasedání Programového výboru	20 pracovních dnů	31. 5. 2018 od 14:00 hod – MěÚ Holice
Informování žadatele o výběru projektů	5 pracovních dnů	do 4. 6. 2018
Možnost odvolání na hodnocení projektů	15 kalendářních dnů	do 25. 6. 2018
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	10 pracovních dnů	do 9. 7. 2018
Verifikace ŽoD na MAS a její předání žadateli	3 pracovní dny před odevzdáním na RO SZIF	do 26. 6. 2018
Odevzdání ŽoD žadatelem na RO SZIF	-	29. 6. 2018
Administrace na RO SZIF Hradec Králové		
Projekty bez výběrového řízení		
Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF	56 kalendářních dnů	do 27. 8. 2018
Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	14 kalendářních dnů	do 10. 9. 2018
Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF	21 kalendářních dnů	do 1. 10. 2018
Schválení žádostí o dotaci		
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		
Projekty s výběrovým řízením		
Doložení výběrového řízení na MAS	63 kalendářních dnů	do 3. 9. 2018
Doložení výběrového řízení na RO SZIF	70 kalendářních dnů	do 10. 9. 2018
Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF	126 kalendářních dnů	do 5. 11. 2018
Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	14 kalendářních dnů	do 19. 11. 2018
Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF	21 kalendářních dnů	do 10. 12. 2018
Schválení žádostí o dotaci		
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		