



## Časový harmonogram výzvy č. 6 - PRV

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
<b>Administrace na MAS Holicko</b>		
Vyhlášení výzvy MAS	-	<b>7. 1. 2020</b>
Příjem Žádosti o dotaci	-	<b>7. 1. – 16. 3. 2020</b>
Školení žadatelů	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 22. 1. od 15:00 hod MěÚ Holice</li> <li>• 3. 2. od 15:00 hod OÚ Býšť</li> </ul>
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	5 pracovních dnů	<b>do 23. 3. 2020</b>
První doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	7 pracovních dnů	<b>do 1. 4. 2020</b>
Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	7 pracovních dnů	<b>do 14. 4. 2020</b>
Informování o výsledku kontrol	5 pracovních dnů	<b>do 21. 4. 2020</b>
Možnost odvolání na admin. kontrolu	21 kalendářních dnů	<b>do 12. 5. 2020</b>
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	14 kalendářních dnů	<b>do 26. 5. 2020</b>
Místní šetření	-	<b>2. 4. – 4. 5. 2020</b>
První zasedání Výběrové komise	15 pracovních dnů	<b>11. 5. 2020 od 14:00 hod MěÚ Holice</b>
Druhé zasedání Výběrové komise s Veřejnou obhajobou	10 pracovních dnů	<b>20. 5. 2020 od 14:00 hod MěÚ Holice</b>
Zasedání Programového výboru	20 pracovních dnů	<b>25. 5. 2020 od 15:00 hod MěÚ Holice</b>
Informování žadatele o výběru projektů	5 pracovních dnů	<b>do 1. 6. 2020</b>
Možnost odvolání na hodnocení projektů	21 kalendářních dnů	<b>do 22. 6. 2020</b>
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	14 kalendářních dnů	<b>do 6. 7. 2020</b>
Verifikace ŽoD na MAS a její předání žadateli	3 pracovní dny před odevzdáním na RO SZIF	<b>do 23. 6. 2020</b>
Odevzdání ŽoD žadatelem na RO SZIF	-	<b>26. 6. 2020</b>
<b>Administrace na RO SZIF Hradec Králové</b>		
<b>Projekty do 500 000 Kč bez DPH</b>		
Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF	70 kalendářních dnů	<b>do 4. 9. 2020</b>
Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	21 kalendářních dnů	<b>do 25. 9. 2020</b>
Schválení žádostí o dotaci		cca 10 – 11/2020
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		cca 12/2020
<b>Projekty nad 500 000 Kč bez DPH</b>		
Doložení cenového marketingu/výběrového řízení na MAS	63 kalendářních dnů	<b>do 28. 8. 2020</b>
Doložení cenového marketingu/výběrového řízení na RO SZIF	70 kalendářních dnů	<b>do 4. 9. 2020</b>
Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF	70 kalendářních dnů	<b>do 13. 11. 2020</b>
Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	21 kalendářních dnů	<b>do 4. 12. 2020</b>
Schválení žádostí o dotaci		cca 1 - 2/2021
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		cca 3/2021