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1. Úvod 
Předmětem této práce je vyhodnocení naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Holicko 2021-2027 (SCLLD 21+) s mottem: „Holicko – region plný života“.  

Výchozím časovým obdobím pro tuto zprávu je období od 1.1.2024 do 31.12.2024, během kterého byla 

nejprve dokončena realizace 1. výzvy OPTAK (vyhlášena ke konci roku 2023) a dále byly vyhlášeny a 

úspěšně zrealizovány další 3 výzvy (2x OPTAK a 1x SP SZP). Současně také v tomto roce běžela i 

realizace klíčového projektu MAS Holicko z Programového rámce OPZ+. 

 

1.1. Základní údaje 
Název MAS: MAS Holicko, o.p.s 

Integrovaná strategie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 

2021-2027(2030) 

Registrační číslo strategie: CLLD_040_E 

Datum schválení Strategie: 5.8.2021 

Pořadí hodnotící zprávy: 2 

Sledované období: 1.1.2024 – 31.12.2024 

 

1.2. Informace o podaných/ schválených změnách strategie CLLD 
Ve sledovaném období byly podány 2 žádosti o změnu ISg. Obě změny se týkaly Programového rámce 

OPTAK. 

1. Změna Programového rámce OPTAK byla podána 1.7.2024 a ještě téhož dne byla řídícím 

orgánem schválena. Jednalo se o navýšení alokace o částku, která vznikla dodatečným 

rozpočítáním volných financí nezúčastněných MAS v OPTAK, tzn. z původních 1.310.000,- Kč 

jsme požádali o navýšení na nových 1.400.000,-Kč (navýšení o 90.000,-Kč).  

 

2. Změna Programového rámce OPTAK byla podána 13.12.2024 a byla řídícím orgánem 

schválena 20.1.2025. Zde jsme žádali o prodloužení termínu pro splnění finančního milníku z 

31.12.2024 do 31.3.2025. Zároveň jsme žádali, aby byl milník 70 % vztažen na krok doporučení 

projektů k financování Výběrovou komisí (stav PP25 v ISKP 21+) místo vydání právních aktů 

(stav PP30 v ISKP 21+). 

 

1.3. Opatření při neplnění uložených povinností 
Nerelevantní – žádná opatření ŘO nebyla vůči MAS Holicko uplatněna. 
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2. Realizace strategie CLLD 
MAS Holicko vyhlašuje výzvy pro programové období 2021+ od 4/2023. Od 12/2023 máme schválené 

všechny 4 Programové rámce (OPZ+, IROP, OP TAK a SP SZP). Od té doby se nám podařilo zazávazkovat 

61% alokace, kterou má MAS Holicko pro toto programové období k dispozici. 

Tabulka 1 – Výše zazávazkované finanční alokace v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2021 – 2030 

Programový rámec IROP OPZ+ OPTAK SP SZP Celkem 

Finanční alokace pro celé období 
uvedená v SCLLD21+ 

22.573.424,00 Kč 11.749.753,48 Kč 1.400.000,00 Kč 13.457.200,00 Kč 49.180.377,48 Kč 

Výše schválené dotace na MAS 22.573.424,00 Kč 6.996.903,48 Kč 1.400.000,00 Kč 4.457.533,00 Kč 35.427.860,48 Kč 

% 100,00 % 59,55 % 100,00 % 33,12 % 72,04 % 

Výše schválené dotace (Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace) 

22.573.424,00 Kč 6.996.903,48 Kč 634.086,82 Kč 0 Kč 30.204.414,30 Kč 

% 100,00 % 59,55 % 45,29 % 0 % 61,42 % 

Výše proplacené dotace  0 Kč 2.677.025,67 Kč 326.461,82 Kč 0 Kč 3.003.487,49 Kč 

% 0 % 22,78 % 23,32 % 0 % 6,11 % 

 

Tím se MAS Holicko dostala do první desítky MAS v rámci celé ČR, které mají zazávazkováno v právních 

aktech více jak 50% alokace. 

 

 

V případě Programového rámce IROP již máme zazávazkovanou celou alokaci přidělenou naší MAS 

(22.573.424,-Kč), a to na podporu 1 klíčového projektového záměru "Centrum sociálních služeb Holice 

– ambulantní odlehčovací služby". Jde sice o podporu pouze jednoho projektu, ale za to unikátního a 

pro území Holicka velmi důležitého. Na jeho potřebnosti se u jednoho stolu shodli jak poskytovatelé 

sociálních služeb, starostové obcí, tak i zástupci cílových skupin (uživatelé sociálních služeb). Z tohoto 
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důvodu v tuto chvíli již neplánujeme vyhlásit žádné další výzvy týkající se Programového rámce IROP 

(pouze až po uvolnění zbylých 30% po splnění milníku v roce 2025). 

Od 4/2023 běží realizace klíčového projektu v rámci Programového rámce OPZ+ s názvem "Holicko - 

vlídné místo pro život". Jde o projekt, který svými aktivitami jednak předchází tomu, než dojde k 

postavení samotného centra sociálních služeb v Holicích (např. zlepšení sociální práce na obcích, 

poskytování poradenství, edukace a psychologické a duchovní podpory seniorům a neformálním 

pečujícím), ale zahrnuje i komunitní aktivity pro rodiny s dětmi nebo komunitní plánování sociálních 

služeb. 

V případě Programového rámce OPTAK byly v roce 2024 postupně vyhlášeny 3 výzvy v rámci, kterých 

bylo vybráno k podpoře 5 projektů (z toho 1 projekt vyřadilo API v rámci závěrečné kontroly). MAS 

Holicko poskytovala potencionálním příjemcům podporu, a to hlavně formou konzultací (osobní, 

telefon, e-mail), ale i realizací 2 seminářů (Horní Jelení, Holice) a 4 konzultačních dní ve své kanceláři. 

Díky poslední 3. výzvě jsme zazávazkovali celou alokaci MAS pro tento programový rámec (1.400.000,-

Kč). Poslední vybraný projekt prošel závěrečným ověřením na Řídícím orgánu v 2/2025, čímž jsme 

splnili finanční milník OPTAK a mohli si tak požádat o navýšení alokace o druhou polovinu 

(1.400.000,-Kč), na kterou můžeme v roce 2025 vyhlásit další výzvy. 

Co se týče Programového rámce SP SZP, tak probíhal sběr projektových záměrů v rámci 1. výzvy na 

necelou polovinu alokace MAS Holicko (6.000.000,-Kč). V rámci této výzvy bylo přijato celkem 16 

projektů, z toho 11 projektů bylo vybráno (4.457.533,-Kč) a nyní prochází závěrečným ověřením na 

Řídícím orgánu. Dále je připravována 2. výzva na zbývající část alokace, která je plánována vyhlásit 

v 2/2025.  

  

2.1. Přehled vyhlášených výzev 
Ve sledovaném období MAS Holicko dokončila realizaci 1. výzvy OPTAK, kterou vyhlásila ke konci roku 

2023. V roce 2024 vyhlásila a úspěšně zrealizovala další 3 výzvy (2x OPTAK a 1x SP SZP). Ukončená výzva 

znamená, že Programový výbor na základě hodnocení Výběrové komise schválil k financování 

minimálně 1 projekt, který byl následně předán k závěrečnému ověření na Řídící orgán. 

Tabulka 2 – Počet úspěšně zrealizovaných výzev MAS 

 Rok 2024 
Celkem 

2021 - 2030 

Vyhlášené výzvy nositele 3 5 

Ukončené výzvy nositele 4 5 

 

2.1.1. 1. výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2023) 
Vyhlášení výzvy: 7.11.2023 

Příjem žádostí: 7.11.2023 – 9.1.2024 

Vyhlášené opatření: 1 – Technologie CLLD 

Finanční alokace: 1.310.000,-Kč  
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Tabulka 3  – Finanční alokace pro 1. výzvu MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2023) 

1.výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD 
(2023) 

Finanční alokace 
výzvy 

Počet 
přijatých 
projektů 

Výše požadované 
dotace 

Počet 
schválených 

projektů 

Výše schválené 
dotace – MAS 

1 – Technologie CLLD 1.310.000,- Kč 3 908.253,68 Kč 3 908.253,68 Kč 

 

Průběh výzvy: Byly přijaty 3 projektové záměry, které prošly administrativní kontrolou MAS s kladným 

výsledkem. 

Tabulka 4 – Přijaté projektové záměry v rámci 1. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2023) 

Registrační číslo 
projektu 

Název žadatele Název projektu 
Místo realizace 

projektu  
(NUTS 5) 

Počet 
bodů 

Status 
Výše schválené 

dotace 

Opatření 1 – Technologie CLLD 908.253,68 Kč 

2023/01-OPTAK/001 
Round Wood CZ 
s.r.o. 

Automatizace plánování zakázek a 
objednávání dopravy 

Horní Jelení 85 Vydán právní akt 307.625,- Kč 

2023/01-OPTAK/002 
PENTA - servis spol. 
s r.o. 

Automatizace výroby ve společnosti 
PENTA - servis spol. s r.o. 

Holice 80 
Nesplnění 

formálního 
hodnocení API 

274.166,85 Kč 

2023/01-OPTAK/003 
RTG diagnostika 
Holice s.r.o. 

Pořízení nového archivačního 
systému PACS včetně souvisejícího 
HW a nových funkcionalit 

Holice 65 Vydán právní akt 326.461,83 Kč 

 

Výběrová komise zasedala v termínech 28.2.2024 a 6.3.2024. Projektové záměry splnily minimální 

bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 18.3.2024 o jejich schválení. 

V průběhu 4-5/2024 byly žádosti o podporu předány k hodnocení na API. 2 projekty bez problémů 

prošly hodnocením API a od 8/2024 jsou ve stavu „Projekt s právním aktem“. Bohužel projekt žadatele 

PENTA – servis spol. s r.o. i přes konzultace s API (prováděné ještě před podáním záměru na MAS) 

neprošel formálním hodnocením API (nesplnění podmínky robotizace jako náhrady fyzického úkonu 

člověka při nevýrobní manipulaci). Důvodem bylo upřesnění některých podmínek mezi API a řídícím 

orgánem OPTAK (MPO) až v průběhu výzvy.  

Tabulka 5 – Parametry schválených projektových záměrů v rámci 1. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie 
CLLD (2023) 

Opatření 1 – Technologie CLLD Měrná jednotka Hodnota 

Počet schválených projektů celkem Počet 2 

Ekonomické zaměření projektu CZ-NACE 

• 1x: F 43 – Specializované 
stavební činnosti 

• 1x: Q – Zdravotní a sociální 
péče 

Projekty, díky kterým bude podpořena diverzifikace 
podnikatelské činnosti a/nebo rozšíření dosavadních 
aktivit žadatele 

Počet 0 

Počet instalovaných technologií Zařízení  4 

Podniky podpořené granty Podniky 2 

Přidaná hodnota (= přidaná hodnota z VZZ za účetní 
období po ukončení projektu – přidaná hodnota z VZZ za 
poslední uzavřené účetní období před podáním žádosti o 
podporu) 

Tis. Kč/rok 7.986 

Podniky s vyšším obratem Podniky  2 
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Opatření 1 – Technologie CLLD Měrná jednotka Hodnota 

Obrat (= obrat z VZZ za účetní období po ukončení 
projektu – obrat z VZZ za poslední uzavřené účetní období 
před podáním žádosti o podporu) 

Tis. Kč/rok + 4.979 

Typ žadatele - 
• 1x mikropodnik 

• 1x malý podnik 

Prvožadatel na MAS Počet 2 

Začínající podnikatelé (5 let od zahájení podnikání) Počet 0 

Společensky odpovědní žadatelé (sociální oblast, 
environmentální oblast, zaměstnávání osob ze sociálně 
znevýhodněných skupin) 

Počet 1 

Podpořené ženy Počet 1 

Podpoření držitelé regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ 
regionální produkt“ 

Počet 0 

Velikost obce, kde je projekt realizován - 
• 1x: 2.000 - 5.000 obyvatel 

• 1x: nad 5.000 obyvatel 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje 
projektu – schválená dotace) 

% 54,34 % 

 

Bohužel celková výše vybraných projektů nestačila na naplnění finančního milníku MAS stanoveného 

OPTAK (minimálně 70% celkové alokace v právních aktech = 917.000,- Kč). Proto MAS Holicko vzápětí 

po ukončení administrace této výzvy vyhlásila 2. výzvu na celou zbývající alokaci. 

 

2.1.2. 2. výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024) 
Vyhlášení výzvy: 26.3.2024 

Příjem žádostí: 26.3.2024 – 29.4.2024 

Vyhlášené opatření: 1 – Technologie CLLD 

Finanční alokace: 401.746,32 Kč  

Tabulka 6  – Finanční alokace pro 2. výzvu MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024) 

2.výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD 
(2024) 

Finanční alokace 
výzvy 

Počet 
přijatých 
projektů 

Výše požadované 
dotace 

Počet 
schválených 

projektů 

Výše schválené 
dotace – MAS 

1 – Technologie CLLD 401.746,32 Kč 1 213.732,50 Kč 1 213.732,50 Kč 

 

Průběh výzvy: Byl přijat 1 projektový záměr, který prošel administrativní kontrolou MAS s kladným 

výsledkem. 

Tabulka 7 – Přijaté projektové záměry v rámci 2. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024) 

Registrační číslo 
projektu 

Název žadatele Název projektu 
Místo realizace 

projektu  
(NUTS 5) 

Počet 
bodů 

Status 
Výše schválené 

dotace 

Opatření 1 – Technologie CLLD 213.732,50 Kč 

2024/02-OPTAK/001 K-Dent Holice s.r.o. 
Digitalizace ordinace – intraorální 
skener 

Holice 65 Vydán právní akt 213.732,50 Kč 
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Výběrová komise zasedala v termínech 12.6.2024 a 19.6.2024. Projektový záměr splnil minimální 

bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 26.6.2024 o jeho schválení.  

V průběhu 8/2024 byla žádost o podporu předána k hodnocení na API a v 2/2025 jí byl vydán právní 

akt.  

Tabulka 8 – Parametry schválených projektových záměrů v rámci 2. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie 
CLLD (2024) 

Opatření 1 – Technologie CLLD Měrná jednotka Hodnota 

Počet schválených projektů celkem Počet 1 

Ekonomické zaměření projektu CZ-NACE 
• 1x: Q – Zdravotní a sociální 

péče 

Projekty, díky kterým bude podpořena diverzifikace 
podnikatelské činnosti a/nebo rozšíření dosavadních 
aktivit žadatele 

Počet 0 

Počet instalovaných technologií Zařízení  1 

Podniky podpořené granty Podniky 1 

Přidaná hodnota (= přidaná hodnota z VZZ za účetní 
období po ukončení projektu - přidaná hodnota z VZZ za 
poslední uzavřené účetní období před podáním žádosti o 
podporu) 

Tis. Kč/rok 1.772 

Podniky s vyšším obratem Podniky  1 

Obrat (= obrat z VZZ za účetní období po ukončení 
projektu - obrat z VZZ za poslední uzavřené účetní období 
před podáním žádosti o podporu) 

Tis. Kč/rok + 121 

Typ žadatele - • 1x mikropodnik 

Prvožadatel na MAS Počet 1 

Začínající podnikatelé (5 let od zahájení podnikání) Počet 0 

Společensky odpovědní žadatelé (sociální oblast, 
environmentální oblast, zaměstnávání osob ze sociálně 
znevýhodněných skupin) 

Počet 0 

Podpořené ženy Počet 0 

Podpoření držitelé regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ 
regionální produkt“ 

Počet 0 

Velikost obce, kde je projekt realizován - • 1x: nad 5.000 obyvatel 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje 
projektu – schválená dotace) 

% 50,00 % 

 

Bohužel v průběhu administrace této výzvy API vyřadilo projekt žadatele PENTA – servis spol. s r.o. z 1. 

výzvy OPTAK. Což znamenalo opětovnou hrozbu neplnění finančního milníku. Proto MAS Holicko 

vzápětí po ukončení administrace této výzvy vyhlásila 3. výzvu. 

 

2.1.3. 3. výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024) 
Vyhlášení výzvy: 15.7.2024 

Příjem žádostí: 15.7.2024 – 30.9.2024 

Vyhlášené opatření: 1 – Technologie CLLD 

Finanční alokace: 552.180,68 Kč  
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Tabulka 9  – Finanční alokace pro 3. výzvu MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024) 

3.výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD 
(2024) 

Finanční alokace 
výzvy 

Počet 
přijatých 
projektů 

Výše požadované 
dotace 

Počet 
schválených 

projektů 

Výše schválené 
dotace – MAS 

1 – Technologie CLLD 552.180,68 Kč 1 552.180,68 Kč 1 552.180,68 Kč 

 

Průběh výzvy: Byl přijat 1 projektový záměr, který prošel administrativní kontrolou MAS s kladným 

výsledkem. 

Tabulka 10 – Přijaté projektové záměry v rámci 3. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024) 

Registrační číslo 
projektu 

Název žadatele Název projektu 
Místo realizace 

projektu  
(NUTS 5) 

Počet 
bodů 

Status 
Výše schválené 

dotace 

Opatření 1 – Technologie CLLD 552.180,68 Kč 

2024/03-OPTAK/001 
ekoDEM Pardubice 
s.r.o. 

Pořízení přenosného FTIR 
spektrometru 

Dolní Ředice 70 
Formální 

hodnocení na API 
552.180,68 Kč 

 

Výběrová komise zasedala v termínech 12.11.2024 a 19.11.2024. Projektový záměr splnil minimální 

bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 26.11.2024 o jeho schválení.  

V průběhu 12/2024 byla žádost o podporu předána k hodnocení na API a v 2/2025 byla výběrovou 

komisí MPO vybrána k podpoře. 

Tabulka 11 – Parametry schválených projektových záměrů v rámci 3. výzvy MAS Holicko – OPTAK – Technologie 
CLLD (2024) 

Opatření 1 – Technologie CLLD Měrná jednotka Hodnota 

Počet schválených projektů celkem Počet 1 

Ekonomické zaměření projektu CZ-NACE 
• 1x: M 71 – Architektonické a 

inženýrské činnosti, 
technické zkoušky a analýzy 

Projekty, díky kterým bude podpořena diverzifikace 
podnikatelské činnosti a/nebo rozšíření dosavadních 
aktivit žadatele 

Počet 0 

Počet instalovaných technologií Zařízení  1 

Podniky podpořené granty Podniky 1 

Přidaná hodnota (= přidaná hodnota z VZZ za účetní 
období po ukončení projektu - přidaná hodnota z VZZ za 
poslední uzavřené účetní období před podáním žádosti o 
podporu) 

Tis. Kč/rok 3.596 

Podniky s vyšším obratem Podniky  1 

Obrat (= obrat z VZZ za účetní období po ukončení 
projektu - obrat z VZZ za poslední uzavřené účetní období 
před podáním žádosti o podporu) 

Tis. Kč/rok + 1.353 

Typ žadatele - • 1x mikropodnik 

Prvožadatel na MAS Počet 1 

Začínající podnikatelé (5 let od zahájení podnikání) Počet 1 

Společensky odpovědní žadatelé (sociální oblast, 
environmentální oblast, zaměstnávání osob ze sociálně 
znevýhodněných skupin) 

Počet 1 

Podpořené ženy Počet 0 
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Opatření 1 – Technologie CLLD Měrná jednotka Hodnota 

Podpoření držitelé regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ 
regionální produkt“ 

Počet 0 

Velikost obce, kde je projekt realizován - • 1x: 500 – 2.000 obyvatel 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje 
projektu – schválená dotace) 

% 63,92 % 

 

Dne 14.2.2025 se poslední vybraný projekt MAS dostal do stavu PP25 (žádost o podporu doporučena 

k financování), čímž jsme zazávazkovali 100% první části přidělené alokace MAS Holicko v rámci 

programového rámce OPTAK. Díky tomu jsme si v 2/2025 požádali o navýšení alokace o dalších 

1.400.000 Kč, na které budeme následně vyhlašovat výzvy. 

 

2.1.4. 1. výzva MAS Holicko – SP SZP (2024) 
Vyhlášení výzvy: 3.6.2024 

Příjem žádostí: 3.6.2024 – 2.8.2024 

Vyhlášené Fiche: 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese, 4 – Podnikání malých a středních 

podniků, 5 – Základní služby a obnova venkova 

Finanční alokace: 6.000.000,-Kč  

Tabulka 12  – Finanční alokace pro 1. výzvu MAS Holicko – SP SZP (2024) 

1.výzva MAS Holicko – SP SZP (2024) 
Finanční alokace 

výzvy 

Počet 
přijatých 
projektů 

Výše požadované 
dotace 

Počet 
schválených 

projektů 

Výše schválené 
dotace – MAS 

2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese 500.000,- Kč 0 0 Kč 0 0 Kč 

4 – Podnikání malých a středních podniků 2.000.000,- Kč 7 3.144.012,- Kč 4 1.160.000,- Kč 

5 – Základní služby a obnova obcí 3.500.000,- Kč 9 4.395.780,- Kč 7 3.297.533,- Kč 

Celkem 6.000.000,- Kč 16 7.539.792,- Kč 11 4.457.533,- Kč 

 

Průběh výzvy: Bylo přijato 16 projektových záměrů. 1 projekt byl podán na MAS po ukončení příjmu 

žádostí a z toho důvodu byla jeho administrace ihned ukončena. Všechny ostatní projekty prošly 

administrativní kontrolou MAS s kladným výsledkem. 

Tabulka 13 – Přijaté projektové záměry v rámci 1. výzvy MAS Holicko – SP SZP (2024) 

Registrační číslo 
projektu 

Název žadatele Název projektu 
Místo realizace 

projektu  
(NUTS 5) 

Počet 
bodů 

Status 
Výše schválené 

dotace 

Fiche 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese 0 Kč 

- - - - - - - 

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků 1.160.000,- Kč 

24/001/52774/467/
005001 

Jiří Trojan Pořízení mulčovače Horní Ředice 70 
Formální 

hodnocení na SZIF 
250.000,- Kč 

24/001/52774/467/
005089 

Pepe projekt s.r.o. Pepe projekt 2025 Holice 85 
Formální 

hodnocení na SZIF 
260.000,- Kč 

24/001/52774/467/
005217 

Pavel Špaček oplocení zahradnictví a prodejní stoly Vysoké Chvojno 70 
Formální 

hodnocení na SZIF 
150.000,- Kč 

24/001/52774/467/
005577 

Martin Štěpánek Investice do podnikání - Dolní Ředice Dolní Ředice 80 
Formální 

hodnocení na SZIF 
500.000,- Kč 
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Registrační číslo 
projektu 

Název žadatele Název projektu 
Místo realizace 

projektu  
(NUTS 5) 

Počet 
bodů 

Status 
Výše schválené 

dotace 

24/001/52774/467/
005367 

STAVEKO TRADE 
s.r.o. 

Zefektivnění výroby pořízením 
svařovacího zařízení 

Horní Ředice 60 Nevybrán MAS 0 Kč 

24/001/52774/467/
005561 

Zemědělská 
společnost Ostřetín, 
a.s. 

Zlepšení napájení a odchovu telat s 
možností vzdáleného přístupu 

Ostřetín 50 Nevybrán MAS 0 Kč 

24/001/52774/467/
005571 

Ing. František Pýcha 
Novostavba otevřené stodoly pro 
traktor/traktorové příslušenství 

Dolní Roveň 60 Nevybrán MAS 0 Kč 

Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí 3.297.533,- Kč 

24/001/52775/467/
005318 

Mateřská škola 
Holice, Holubova 
39, okres Pardubice 

Herní prvek Holice 75 
Formální 

hodnocení na SZIF 
160.000,- Kč 

24/001/52775/467/
005413 

Obec Chvojenec 
Sociální zázemí pro multifunkční 
hřiště a MŠ Chvojenec 

Chvojenec 70 
Formální 

hodnocení na SZIF 
1.600.000,- Kč 

24/001/52775/467/
005424 

TJ Sokol Vysoké 
Chvojno, z.s. 

Vybavení zázemí sportoviště 2024 Vysoké Chvojno 100 
Formální 

hodnocení na SZIF 
251.680,- Kč 

24/001/52775/467/
005487 

Mateřská škola 
Horní Ředice, okres 
Pardubice 

Doplnění herních a vzdělávacích 
prvků zahrady MŠ Horní Ředice 

Horní Ředice 70 
Formální 

hodnocení na SZIF 
560.000,- Kč 

24/001/52775/467/
005569 

Myslivecké sdružení 
Chvojenec, z.s. 

Pořízení dronu Chvojenec 70 
Formální 

hodnocení na SZIF 
152.000,- Kč 

24/001/52775/467/
005580 

Mateřská škola 
Horní Jelení, 
příspěvková 
organizace 

Zahradní altán Horní Jelení 65 
Formální 

hodnocení na SZIF 
400.000,- Kč 

24/001/52775/467/
005583 

Mateřská škola 
Holice, Staroholická 
236, okres 
Pardubice 

Mš Staroholická Holice 85 
Formální 

hodnocení na SZIF 
173.853,- Kč 

24/001/52775/467/
005473 

Obec Horní Ředice 
Oprava kapličky v Horních Ředicích 
včetně terénních úprav 

Horní Ředice 55 Nevybrán MAS 0 Kč 

24/001/52775/467/
005606 

Obec Ostřetín 
Obec Ostřetín - investice do drobné 
infrastruktury 

Ostřetín - 
Ukončení 

administrace – 
podání po termínu 

0 Kč 

 

Výběrová komise zasedala v termínech 4.9.2024 a 9.9.2024. Projektové záměry splnily minimální 

bodovou hranici. Programový výbor rozhodl 23.9.2024 o podpoření všech projektů, na které vystačily 

alokace jednotlivých Fichí v plné výši. 

Do 6.11.2024 byly všechny vybrané žádosti o podporu předány k hodnocení na SZIF a nyní probíhá 

hodnocení formálních náležitostí. 

Tabulka 14 – Parametry schválených projektových záměrů v rámci 1. výzvy MAS Holicko – SP SZP (2023): Fiche 4 
– Podnikání malých a středních podniků 

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků Měrná jednotka Hodnota 

Počet schválených projektů celkem Počet 4 

Projekty zaměřené na a) Zemědělské podnikání Počet 3 

Projekty zaměřené na b) Zpracování a uvádění na trh 
produktů 

Počet 1 

Projekty zaměřené na d) Nezemědělské podnikání Počet 3 
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Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků Měrná jednotka Hodnota 

Ekonomické zaměření projektu CZ-NACE 

• 3x: A – Zemědělství, lesnictví 
a rybářství 

• 1x: C 10 – Výroba 
potravinářských výrobků 

• 1x: G 47 – Maloobchod 
kromě motorových vozidel 

• 1x: E 38 – Shromažďování, 
sběr a odstraňování odpadů; 
úprava odpadů k dalšímu 
využití 

Projekty zaměřené na pořízení vozidla Počet 2 

Inovativní projekty Počet 2 

Projekty s přidanou hodnotou Počet 4 

Projekty, díky kterým bude podpořena diverzifikace 
podnikatelské činnosti a/nebo rozšíření dosavadních 
aktivit žadatele 

Počet 1 

Projekty zlepšující základní vybavení nebo služby v obci Počet 1 

Typ žadatele - 
• 3x zemědělec mikropodnik 

• 1x mikropodnik 

Prvožadatel na MAS Počet 3 

Začínající podnikatelé (5 let od zahájení podnikání) Počet 2 

Společensky odpovědní žadatelé (sociální oblast, 
environmentální oblast, zaměstnávání osob ze sociálně 
znevýhodněných skupin) 

Počet 1 

Podpořené ženy Počet 0 

Podpoření držitelé regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ 
regionální produkt“ 

Počet 2 

Velikost obce, kde je projekt realizován - 
• 1x: do 500 obyvatel 

• 2x: 500 - 2.000 obyvatel 

• 1x: nad 5.000 obyvatel 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje 
projektu – schválená dotace) 

% 52,40 % 

 

Tabulka 15 – Parametry schválených projektových záměrů v rámci 1. výzvy MAS Holicko – SP SZP (2023): Fiche 5 
– Základní služby a obnova obcí 

Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí Měrná jednotka Hodnota 

Počet schválených projektů celkem Počet 7 

Projekty zaměřené na a) Kulturní, spolková a společenská 
zařízení, včetně komunitních center, center vzdělávání 
a knihoven 

Počet 1 

Projekty zaměřené na b) Drobná infrastruktura a základní 
služby 

Počet 2 

Projekty zaměřené na c) Drobné památky místního 
významu 

Počet 0 

Projekty zaměřené na d) Školská zařízení Počet 5 

Inovativní projekty Počet 1 

Projekty s přidanou hodnotou Počet 7 

Projekty, jejichž výstupy podpoří komunitní život v obci Počet 2 

Projekty, jejichž výstupy podpoří práci s dětmi a mládeží Počet 6 

Projekty, jejichž výstupy budou sloužit pro více 
aktivit/účelů v obci 

Počet 4 



Hodnotící zpráva naplňování cílů Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027(2030) 
 období 1.1.2024 – 31.12.2024 

 

12 

Fiche 5 – Základní služby a obnova obcí Měrná jednotka Hodnota 

Počet obyvatel, kteří mají prospěch ze zlepšených služeb / 
infrastruktur 

Počet obyvatel 0 

Typ žadatele - 

• 1x obec 

• 4x škola 

• 2x NNO 

Prvožadatel na MAS Počet 6 

Velikost obce, kde je projekt realizován - 

• 1x: do 500 obyvatel 

• 4x: 500 - 2.000 obyvatel 

• 2x: nad 5.000 obyvatel 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje 
projektu – schválená dotace) 

% 26,74 % 

 

2.2. Průběh administrace výzev 
Následující tabulka shrnuje administraci všech výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace 

Strategie CLLD 21+, tj. od 6.8.2021. Samostatně je zde zdůrazněn sledovaný rok 2024. V tabulce je 

možné vyčíst, kolik žádostí o podporu bylo přijato a hodnoceno, kolik jich bylo schváleno, kolik jich je 

v realizaci, apod.  

V roce 2024 již započala intenzivní realizace SCLLD, tak aby MAS Holicko stihla veškeré finanční milníky, 
které nám stanovili jednotlivé řídící orgány. Z tohoto důvodu jsme postupně vyhlásili 4 výzvy pro 
předkládání projektový záměrů (3x Programový rámec OPTAK a 1x Programový rámec SP SZP). 

V letošním roce jsme tedy hodnotili celkem 21 projektů (administrativní kontrola, věcné hodnocení). 

16 z nich bylo předáno na řídící orgány k závěrečnému ověření způsobilosti, z toho 1 byl vyřazen řídícím 

orgánem v rámci formálního hodnocení (důvodem bylo upřesnění některých podmínek mezi API a 

řídícím orgánem OPTAK (MPO) až v průběhu výzvy), 2 podepsaly smlouvu o poskytnutí dotace a 

dokonce 1 projekt ještě před koncem roku podal žádost o platbu. 

1 projekt z předchozí výzvy IROP vyhlášené v roce 2023 podepsal smlouvu o poskytnutí dotace a podal 

žádost o změnu. 

Tabulka 16 – Průběh administrace výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2021 - 2030 

Průběh administrace výzev Rok 2024 
Celkem 

2021 - 2030 

Počet podaných projektů 21 22 

Počet projektů vyřazených v administrativní kontrole  1 1 

Počet projektů vyřazených ve věcném hodnocení 0 0 

Počet vybraných projektů 16 17 

Počet náhradníků 0 0 

Počet podaných odvolání na MAS 0 0 

Počet vyřazených projektů ŘO 1 1 

Počet projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 3 3 

Počet projektů v realizaci (neukončené k 31.12. daného roku) 2 3 

Počet podaných Žádostí o změnu 1 1 

Počet podaných Monitorovacích zpráv 1 1 

Kontrola na místě realizace projektu 21 22 

Počet podaných Závěrečných Žádostí o platbu 1 1 

Počet projektů v době udržitelnosti (k 31.12. daného roku) 0 0 



Hodnotící zpráva naplňování cílů Strategie CLLD MAS Holicko 2021-2027(2030) 
 období 1.1.2024 – 31.12.2024 

 

13 

2.3. Kategorie schválených žadatelů 
Níže uvedená tabulka uvádí kategorie žadatelů, kteří projekt podali a kteří byli schváleni v rámci výzev 

MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD 21+, tj. od 6.8.2021.  

Z tabulky je patrné, že nejvíce schválených žadatelů jsou obce a podnikatelské subjekty (oboje mají po 

5 projektech). Ostatních typů žadatelů je podstatně méně: zemědělci – 3 projekty, NNO – 2 projekty a 

církevní organizace – 1 projekt.   

V případě srovnání částek schválené dotace je ale rozložení úplně jiné. U církevních organizací je podíl 

79,55% alokace. To je způsobeno tím, že Oblastní charita Pardubice realizuje klíčový projekt zaměřený 

na výstavbu centra sociálních služeb, který byl komunitně projednán a na jehož realizaci padla celá 

alokace Programového rámce IROP ve výši 22.573.424,- Kč. Další pořadí je už ale obdobné jako u počtu 

podpořených projektů: obce – 10,00 %, podnikatelské subjekty – 5,85 %, zemědělci – 3,17 %, NNO – 

1,42 %. 

Tabulka 17 – Kategorie schválených žadatelů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2021 – 2030 

Monitoring typu schválených žadatelů Rok 2024 
Celkem 

2021 - 2030 
% 

Stát a jeho organizace 0 0 0 % 

Obce, svazky obcí nebo jejich organizace 
2.837.697,- Kč 

(5 projektů) 
2.837.697,- Kč 

(5 projektů) 
10,00 % 

Církve a jejich organizace 
0 22.573.424,- Kč 

(1 projekt) 
79,56 % 

Nestátní neziskové organizace 
403.680,- Kč 
(2 projekty) 

403.680,- Kč 
(2 projekty) 

1,42 % 

Zemědělci 
900.000,- Kč 
(3 projekty) 

900.000,- Kč 
(3 projekty) 

3,17 % 

Podnikatelské subjekty 
1.660.000,- Kč 

(5 projektů) 
1.660.000,- Kč 

(5 projektů) 
5,85 % 

Celkem 
5.801.377,- Kč 

(15 projektů) 
28.374.801,- Kč 

(16 projektů) 
100 % 

 

 

Obce, svazky obcí; 2837 697 Kč Zemědělci; 900 000 Kč 

Neziskové organizace; 403 680 Kč 

Podnikatelské skubjekty; 
1660 000 Kč 

Církve a jejich organizace; 
Kč22 573 424,00 

KATEGORIE SCHVÁLENÝCH ŽADATELŮ V RÁMCI VÝZEV MAS 
HOLICKO VYHLÁŠENÝCH V OBDOBÍ 2021 - 2030
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2.4. Místa realizace schválených projektů 
Následující tabulka uvádí místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených 

od začátku realizace Strategie CLLD 21+, tj. od 6.8.2021.  

I zde nám vyčnívá klíčový projekt Oblastní charity Pardubice, který se realizuje v Holicích. 

Tabulka 18 – Místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2021 – 2030 

Místo realizace schválených projektů Rok 2024 
Celkem 

2021 - 2030 
% 

Býšť 0 0 0 % 

Dolní Roveň 0 0 0 % 

Dolní Ředice 
1.052.180,68 Kč 

(2 projekty) 
1.052.180,68 Kč 

(2 projekty) 
3,71 % 

Holice 
1.134.047,32 Kč 

(5 projektů) 
23.707.471,32 Kč 

(6 projektů) 
83,55 % 

Horní Jelení 
707.625,- Kč 
(2 projekty) 

707.625,- Kč 
(2 projekty) 

2,49 % 

Horní Ředice 
753.844,- Kč 
(2 projekty) 

753.844,- Kč 
(2 projekty) 

2,66 % 

Chvojenec 
1.752.000,- Kč 

(2 projekty) 
1.752.000,- Kč 

(2 projekty) 
6,17 % 

Jaroslav 0 0 0 % 

Nová Ves 0 0 0 % 

Ostřetín 0 0 0 % 

Poběžovice u Holic 0 0 0 % 

Radhošť 0 0 0 % 

Trusnov 0 0 0 % 

Týnišťko 0 0 0 % 

Uhersko 0 0 0 % 

Veliny 0 0 0 % 

Vysoké Chvojno 
401.680,- Kč 
(2 projekty) 

401.680,- Kč 
(2 projekty) 

1,42 % 

Celkem 
5.801.377,- Kč 

(15 projektů) 
28.374.801,- Kč 

(16 projektů) 
100 % 
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3. Věcný pokrok v plnění cílů strategie CLLD 
Ve sledovaném období byly 4 projekty v realizaci (1x OPZ+, 1x IROP, 2x OPTAK), z toho 1 projekt 

(OPTAK) podal závěrečnou žádost o platbu. 

 

3.1. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP 
Dosavadní plnění SCLLD 21+ ve vztahu k jednotlivým opatřením Programového rámce IROP probíhalo 

následovně: 

Opatření 1 – Sociální služby: V 2/2024 jediný klíčový projekt "Centrum sociálních služeb Holice – 

ambulantní odlehčovací služby" z předchozí výzvy IROP vyhlášené v roce 2023 získal pravomocné 

stavební povolení a následně v 3/2024 bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poté bylo 

provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby (VALC, s.r.o.) a v létě 2024 byly započaty stavební 

práce.  
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Tímto projektem je celá alokace MAS Holicko Programového rámce IROP zazávazkována. Z tohoto 

důvodu již v rámci tohoto Programového rámce neplánujeme vyhlásit žádné další výzvy (pouze až po 

případném uvolnění zbylých 30% po splnění milníku v roce 2025).  

Indikátorový plán by měl být tímto projektem naplněn na 100%. 

Tabulka 19 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP k 31.12.2024 

Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce IROP 1 – Sociální služby 
Celkem Programový rámec 

IROP 

Finanční alokace pro celé období uvedená v SCLLD 21+ 22.573.424,- Kč 22.573.424,- Kč 

Vyhlášená alokace 22.573.424,- Kč 22.573.424,- Kč 

Počet podaných projektů 1 1 

Výše požadované dotace (Projektový záměr) 22.573.424,- Kč 22.573.424,- Kč 

Počet schválených projektů 1 1 

   

Výše schválené dotace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) 22.573.424,- Kč 22.573.424,-  Kč 

Počet podpořených projektů 0 0 

Výše proplacené dotace 0 Kč 0 Kč 

Výše sankcí a korekcí 0 Kč 0 Kč 

Volná alokace využitelná pro další výzvy 0 Kč 0 Kč 

 

3.1.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce IROP 
Ve sledovaném období teprve započala realizace vybraného projektu a do konce roku 2024 nebyla 

podána žádná průběžná, natož pak závěrečná zpráva o realizaci projektu. 

 

3.1.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP 
Ve sledovaném období nebyla ukončena realizace žádného projektu, tzn. že nebyly plněny žádné 

indikátory Programového rámce IROP. 

Tabulka 20 – Plnění indikátorového plánu Programového rámce IROP uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021-2030 

Název indikátoru 
Plán 

uvedený 
v SCLLD 21+ 

Plnění 

Celkem 
2021 - 2024 

% 

Opatření 1 – Sociální služby 

323000 - Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů 
(GJ/rok) 

0 0 0 % 

554010 - Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 1 0 0 % 

554101 - Nová kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb 
(osoby) 

0 0 0 % 

554201 - Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení 
pobytových sociálních služeb (osoby) 

0 0 0 % 

554301 - Nová kapacita podpořených zařízení nepobytových sociálních 
služeb (osoby) 

10 0 0 % 

554401 - Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených zařízení 
nepobytových sociálních služeb (osoby) 

0 0 0 % 

554601 - Počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální 
péče za rok 

30 0 0 % 

*Datum cílové hodnoty všech indikátorů je již 31.12.2026 
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3.1.3. Plnění finančního plánu Programového rámce IROP 
Finanční plán uvedený ve Strategii CLLD 21+ je plněn. A to z důvodu toho, že se při jeho tvorbě 

neočekávalo, že by některý projekt mohl podat žádost o proplacení do 30.6.2024. 

Tabulka 21 – Plnění finančního plánu Programového rámce IROP uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021–2023 

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD 21+ – OBDOBÍ 2021 - 2024 

Opatření 
Podpora – 

příspěvek EU 
Podpora – 

státní rozpočet 
Podpora 
celkem 

Vlastní zdroje 
příjemce 

Celkové 
způsobilé 

výdaje  

Kumulativní % 
čerpání 
alokace  

1. Sociální služby 0 0 0 0 0 0 % 

 
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2021 - 2024 

Opatření 
Podpora – 

příspěvek EU 
Podpora – 

státní rozpočet 
Podpora 
celkem 

Vlastní zdroje 
příjemce 

Celkové 
způsobilé 

výdaje  

Kumulativní 
% čerpání 
alokace  

1. Sociální služby 0 0 0 0 0 0 % 

 

SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2021 - 2024 

Opatření 
Podpora – 

příspěvek EU 
Podpora – 

státní rozpočet 
Podpora 
celkem 

Vlastní zdroje 
příjemce 

Celkové 
způsobilé 

výdaje  

Kumulativní 
% čerpání 
alokace  

1. Sociální služby                          -                                -                                -                                -                                -                            -       

*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce IROP počítány ze žádostí o platbu podaných na CRR do 30.6.2024 

 

Nejbližší finanční milník, který musí MAS Holicko splnit: K 30.6.2025 musí být minimálně 24,4% 

celkové alokace (5.507.916,-Kč) předložených žádostech o platbu. Pokud se ho MAS podaří splnit, pak 

může získat až dalších cca 9,5 mil. Kč pro využití ve svém území.   

 

3.2. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce OPTAK 
Dosavadní plnění SCLLD 21+ ve vztahu k jednotlivým opatřením Programového rámce OPTAK 

probíhalo následovně: 

Opatření 1 – Technologie CLLD: MAS Holicko ve sledovaném období postupně vyhlásila 3 výzvy 

Programového rámce OPTAK, v rámci kterých bylo vybráno k podpoře 5 projektů. Z toho 1 projekt 

vyřadilo API v rámci závěrečné kontroly, a to i přes konzultace mezi MAS a API ještě před podáním 

záměru na MAS. Důvodem bylo upřesnění některých podmínek mezi API a řídícím orgánem OPTAK 

(MPO) až v průběhu výzvy. 2 z vybraných projektů ve sledovaném období podepsaly Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace a jsou tedy v realizaci a dokonce 1 z nich stihl svou realizaci dokončit a v 12/2024 

podal závěrečnou žádost o platbu (a v 3/2025 byl proplacen). 1 projekt je ve stavu „Žádost o podporu 

doporučena k financování“ a API čeká na doložení potřebných příloh, aby mohl být vydán právní akt 

(byl vydán v 2/2025). A poslední projekt byl teprve v druhé polovině 12/2024 předán k hodnocení na 

API, prošel hodnocením formálních náležitostí a v 2/2025 byl výběrovou komisí MPO doporučen 

k financování. 

V 7/2024 jsme požádali o navýšení alokace o částku na kterou jsme měli nárok a která vznikla 

dodatečným rozpočítáním volných financí nezúčastněných MAS v OPTAK, tzn. z původních 1.310.000,- 

Kč jsme požádali o navýšení na nových 1.400.000,-Kč (navýšení o 90.000,-Kč). 
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Díky poslední 3. výzvě jsme zazávazkovali celou alokaci MAS pro tento Programový rámec (v 7/2024 

byla navýšena z 1.310.000,- Kč na 1.400.000,- Kč). Dne 14.2.2025 se poslední vybraný projekt MAS 

dostal do stavu PP25 (žádost o podporu doporučena k financování), čímž jsme zazávazkovali 100% 

první části přidělené alokace MAS Holicko v rámci programového rámce OPTAK. Díky tomu jsme si 

v 2/2025 požádali o navýšení alokace o dalších 1.400.000,- Kč, na které následně vyhlásíme výzvy. 

Indikátorový plán by měl být naplněn těmito projekty min. na 150%. 

Tabulka 22 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce OPTAK k 31.12.2024 

Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce OPTAK 1 – Technologie CLLD 
Celkem Programový rámec 

OPTAK 

Finanční alokace pro celé období uvedená v SCLLD 21+ 1.400.000,- Kč 1.400.000,- Kč 

Vyhlášená alokace 2.263.927,- Kč 2.263.927,- Kč 

Počet podaných projektů 5 5 

Výše požadované dotace (Projektový záměr) 1.674.166,86 Kč 1.674.166,86 Kč 

Počet schválených projektů 2 2 

Výše schválené dotace (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) 634.086,82 Kč 634.086,82 Kč 

Počet podpořených projektů 1 1 

Výše proplacené dotace 326.461,82 Kč 326.461,82 Kč 

Výše sankcí a korekcí 0 Kč 0 Kč 

Volná alokace využitelná pro další výzvy 0 Kč 0 Kč 

 

3.2.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce OPTAK 
Ve sledovaném období podal závěrečnou žádost o platbu 1 projekt z výzvy č. 1-OPTAK. Protože žádost 

o platbu byla podána až v průběhu prosince, tak k jejímu schválení a následnému proplacení došlo až 

v průběhu 2-3/2025. Projekt byl bez uložené sankce/korekce a dodržel indikátory a preferenční 

kritéria, ke kterým se zavázal. 

Tabulka 23 – Podpořené projekty v rámci Programového rámce OPTAK v roce 2024 

Opatř
ení 

Registrační číslo  Žadatel Název projektu 
Místo 

realizace 
Poskytnutá 

dotace 
Proplacení 
projektu 

1. výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2023) 

1 2023/01-OPTAK/003 
RTG diagnostika Holice 
s.r.o. 

Pořízení nového archivačního 
systému PACS včetně 
souvisejícího HW a nových 
funkcionalit 

Holice 326.461,82 Kč 1.3.2025 

 

Níže uvedené tabulky shrnují parametry, které MAS Holicko sleduje u podpořených projektů pro dané 

opatření. Jsou zde uvedeny souhrnně všechny projekty, které byly realizovány od začátku realizace 

Strategie CLLD 21+, tj. od 6.8.2021. Samostatně je zde uveden právě sledovaný rok 2024.  

V rámci opatření 1 – Technologie CLLD byl od začátku realizace Strategie CLLD 21+ podpořen 1 projekt, 

který byl zaměřen na oblast zdravotnictví. V rámci tohoto projektu byly instalovány 2 technologie, 

které sice umožnily navýšení obratu podpořenému podniku, ale bohužel nebyly zaměřeny na rozšíření 

aktivit žadatele. Výše finanční spoluúčasti žadatele byla 50%. 

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že se jednalo o mikropodnik – ženu, 

prvožadatelku na MAS z obce o velikosti větší než 5.000 obyvatel. 
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Tabulka 24 – Parametry podpořených projektů Opatření 1 – Technologie CLLD v rámci výzev MAS Holicko 
vyhlášených v období 2021–2024 

Opatření 1 – Technologie CLLD Měrná jednotka 
Hodnota 

Rok 2024 Celkem 2021 - 2024 

Počet podpořených projektů celkem Počet 1 1 

Ekonomické zaměření projektu CZ-NACE 
• 1x: Q – Zdravotní a sociální 

péče 
• 1x: Q – Zdravotní a sociální 

péče 

Projekty, díky kterým bude podpořena diverzifikace 
podnikatelské činnosti a/nebo rozšíření dosavadních 
aktivit žadatele 

Počet 0 0 

Počet instalovaných technologií Zařízení  2 2 

Podniky podpořené granty Podniky 1 1 

Přidaná hodnota (= přidaná hodnota z VZZ za účetní 
období po ukončení projektu - přidaná hodnota z VZZ za 
poslední uzavřené účetní období před podáním žádosti o 
podporu) 

Tis. Kč/rok Tyto indikátory budou 
vykázány až v rámci 1. ZoU, 
důvodem je to, že od podání 
ŽoD do podání ŽoPl nedošlo 
k uzavření dalšího účetního 
období 

- 

Podniky s vyšším obratem Podniky  - 

Obrat (= obrat z VZZ za účetní období po ukončení 
projektu - obrat z VZZ za poslední uzavřené účetní období 
před podáním žádosti o podporu) 

Tis. Kč/rok - 

Typ žadatele - • 1x mikropodnik • 1x mikropodnik 

Prvožadatel na MAS Počet 1 1 

Začínající podnikatelé (5 let od zahájení podnikání) Počet 0 0 

Společensky odpovědní žadatelé (sociální oblast, 
environmentální oblast, zaměstnávání osob ze sociálně 
znevýhodněných skupin) 

Počet 0 0 

Podpořené ženy Počet 1 1 

Podpoření držitelé regionální značky „KRAJ PERŠTEJNŮ 
regionální produkt“ 

Počet 0 0 

Velikost obce, kde je projekt realizován - • 1x: nad 5.000 obyvatel • 1x: nad 5.000 obyvatel 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje 
projektu – schválená dotace) 

% 50,00 % 50,00 % 
 

 

 

3.2.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce OPTAK 
Indikátorový plán Programového rámce OPTAK byl nastaven tak, abychom splňovali minimální 

hodnoty, které nám stanovil řídící orgán dle výše přidělené alokace. Ale z plánovaných hodnot u 

vybraných projektů vidíme, že bychom měli naplnit indikátorový plán na min. 150 %.  

Do 31.12.2024 2 projekty podepsaly právní akt (plnění indikátoru na 100 %), další 2 projekty jsou 

v hodnocení na API (plánované plnění indikátoru na 200 %). 

Očekáváme, že projekty s právním aktem nainstalují celkem 4 technologie (plnění indikátoru na 100 

%) a další 2 právě hodnocené projekty nainstalují další 2 technologie (plnění indikátoru na 150 %). 
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Tabulka 25 – Plnění indikátorového plánu Program. rámce OPTAK uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021-2030 

Název indikátoru 
Plán 

uvedený 
v SCLLD 21+ 

Plnění 

Celkem 
2021 - 2024 

% 

Opatření 1 – Technologie CLLD 

101022 – Podniky podpořené granty (počet) 2 2 100 % 

243010 – Počet instalovaných technologií 4 4 100 % 

*Datum cílové hodnoty obou indikátorů v případě Programového rámce OPTAK je počítán ze žádostí o podporu, 

které mají podepsaný právní akt do 31.3.2025 (v 12/2024 jsme si požádali o prodloužení termínu pro splnění 

milníku z 31.12.2024 do 31.3.2025) 

 

3.2.3. Plnění finančního plánu Programového rámce OPTAK 
K 31.12.2024 máme v projektech s právním aktem zazávazkováno 634.086,82 Kč (45,29 %), což je o 

345.913,18 Kč (24,71 %) méně než je uvedeno v aktualizovaném finančním plánu. Z tohoto důvodu 

MAS Holicko v 12/2024 požádala o prodloužení milníku do 31.3.2025. Nakonec jsme zvládli 

zazávazkovat celou alokaci MAS, tj. 1.400.000,- Kč k 14.2.2025. 

Tabulka 26 – Plnění finančního plánu Programového rámce OPTAK uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021–2024 

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD 21+ – OBDOBÍ 2021 - 2024 

Opatření 
Podpora – 

příspěvek EU 
Podpora – 

státní rozpočet 
Podpora 
celkem 

Vlastní zdroje 
příjemce 

Celkové 
způsobilé 

výdaje  

Kumulativní % 
čerpání 
alokace  

1. Technologie CLLD 980.000,00 0 980.000,00 980.000,00 1.960.000,00 70.00 % 

 
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2021 - 2024 

Opatření 
Podpora – 

příspěvek EU 
Podpora – 

státní rozpočet 
Podpora 
celkem 

Vlastní zdroje 
příjemce 

Celkové 
způsobilé 

výdaje  

Kumulativní 
% čerpání 
alokace  

1. Technologie CLLD 634.086,82 0 634.086,82 634.086,81 1.268.173,63 45,29 % 

 
SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2021 - 2024 

Opatření 
Podpora – 

příspěvek EU 
Podpora – 

státní rozpočet 
Podpora 
celkem 

Vlastní zdroje 
příjemce 

Celkové 
způsobilé 

výdaje  

Kumulativní 
% čerpání 
alokace  

1. Technologie CLLD -345.913,18       0      -345.913,18      -345.913,19 -691.826,37      -24,71 % 

*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce OPTAK počítány ze žádostí o podporu, které mají podepsaný 

právní akt do 31.12.2024 

 

Nejbližší finanční milník, který musí MAS Holicko splnit: K 31.3.2025 musí být minimálně 70% celkové 

alokace (980.000,-Kč) zazávazkováno, tzn. v žádostech o dotaci s podepsaným právním aktem. Pokud 

se ho MAS podaří splnit, pak získá minimálně dalších 1.400.000,-Kč pro využití ve svém území.   
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3.3. Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce SP SZP 
Dosavadní plnění SCLLD 21+ ve vztahu k jednotlivým opatřením Programového rámce SP SZP probíhalo 

následovně: 

Fiche 2 – Lesnické podnikání a hospodaření v lese: V 2-4/2024 probíhala výzva. Bohužel žádný projekt 

týkající se této Fiche se do výzvy nepřihlásil. Další výzva je v plánu vyhlásit v 2/2025. 

Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků: V 2-4/2024 probíhala výzva, v rámci které byly 

vybrány k podpoře celkem 4 projekty (projekty, které mohly být podpořeny v plné výši). Do 6.11.2024 

byly všechny vybrané projekty předány k hodnocení na SZIF a nyní probíhá hodnocení formálních 

náležitostí. Další výzva je v plánu vyhlásit v 2/2025. 

Co se týče indikátorového plánu, pak počet podpořených zemědělců by již měl být na 100 %, naopak 

máme málo podpořených nezemědělských podnikatelů (1 z plánovaných 9), kde je předpokládané 

plnění na pouhých 11 %. 

Fiche 5 – Základní služba a obnova obcí: V 2-4/2024 probíhala výzva, v rámci které bylo vybráno 

k podpoře celkem 7 projektů (projekty, které mohly být podpořeny v plné výši). Do 6.11.2024 byly 

všechny vybrané žádosti o podporu předány k hodnocení na SZIF a nyní probíhá hodnocení formálních 

náležitostí. Další výzva je v plánu vyhlásit v 2/2025. 

Co se týče indikátorového plánu, tak ten nelze vyčíslit. Důvod je ten, že formulář žádosti o dotaci 

neobsahuje pole, kde by žadatel měl vyčíslit počet osob, které budou využívat výstupy projektu. 

Doufáme, že tyto údaje budou uvedeny v žádosti o platbu. 

Fiche 6 – Neproduktivní infrastruktura v krajině: Výzva pro tuto Fichi je v plánu vyhlásit v 2/2025. 

Fiche 7 – Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER: ke konci roku 2024 započala diskuse nad 

možnými tématy spolupráce. Podání žádosti o dotaci se plánuje v průběhu let 2025 nebo 2026. 

Tabulka 27 – Věcný pokrok v plnění cílů Programového rámce SP SZP k 31.12.2024 

Věcný pokrok v plnění cílů 
Programového rámce SP SZP 

2 – Lesnické 
podnikání a 

hospodaření v 
lese 

4 – Podnikání 
malých a 

středních podniků 

5 – Základní 
služby a obnova 

obcí 

6 – Neproduktivní 
infrastruktura v 

krajině 

7 – Spolupráce 
MAS v rámci 
intervence 

LEADER 

Celkem 
Programový 

rámec SP SZP 

Finanční alokace pro celé 
období uvedená v SCLLD 21+ 

1.000.000,- Kč 4.000.000,- Kč 6.957.200,- Kč 500.000,- Kč 1.000.000,- Kč 13.457.200,-Kč 

Vyhlášená alokace 500.000,- Kč 2.000.000,- Kč 3.500.000,- Kč 0 Kč 0 Kč 6.000.000,- Kč 

Počet podaných projektů 0 7 9 0 0 16 

Výše požadované dotace 
(Projektový záměr) 

0 Kč 3.144.012,- Kč 4.395.780,- Kč 0 Kč 0 Kč 7.539.792,- Kč 

Počet schválených projektů 0 4 70 0 0 11 

Výše schválené dotace (Dohoda 
o poskytnutí dotace) 

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Počet podpořených projektů 0 0 0 0 0 0 

Výše proplacené dotace 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Výše sankcí a korekcí 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Volná alokace využitelná pro 
další výzvy 

1.000.000,- Kč 2.840.000,- Kč 3.659.667,- Kč 500.000,- Kč 1.000.000,- Kč 8.999.667,- Kč 
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3.3.1. Věcný pokrok jednotlivých projektů podpořených z Programového rámce SP SZP 
Ve sledovaném období nebyl žádný projekt realizován, tzn. nebyla podána žádná závěrečná zpráva o 

realizaci projektu. 

 

3.3.2. Plnění indikátorového plánu Programového rámce SP SZP 
Ve sledovaném období nebyla ukončena realizace žádného projektu, tzn. že nebyly plněny žádné 

indikátory Programového rámce SP SZP. 

Tabulka 28 – Plnění indikátorového plánu Program. rámce SP SZP uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021-2030 

Název indikátoru 
Plán 

uvedený 
v SCLLD 21+ 

Plnění 

Celkem 
2021 - 2024 

% 

920251 - Rozvoj hospodářství venkova: Počet venkovských podniků, včetně 
biohospodářských podniků, čerpajících na rozvoj podporu poskytovanou v 
rámci SZP (počet podniků) 

9 0 0 % 

935011 - Propojení evropského venkova: Podíl venkovského obyvatelstva, 
které využívá výhod lepšího přístupu ke službám a infrastruktuře 
prostřednictvím podpory poskytnuté v rámci SZP (%) 

0,135 % 
(11.200 obyvatel) 

0 0 % 

937102 - Modernizace zemědělských podniků: Podíl zemědělských podniků 
čerpajících investiční podporu na restrukturalizaci a modernizaci, včetně 
podpory na účinnější využívání zdrojů (%) 

0,011 % 
(3 podniky) 

0 0 % 

943301 - Investiční podpora pro odvětví lesnictví: Celkové investice v zájmu 
zlepšení výkonnosti odvětví lesnictví (EUR) 

67.000 0 0 % 

*Datum cílové hodnoty všech indikátorů je 15.10.2029 

 

3.3.3. Plnění finančního plánu Programového rámce SP SZP 
Finanční plán uvedený ve Strategii CLLD 21+ je plněn. A to z důvodu toho, že se při jeho tvorbě 

neočekávalo, že by některý projekt mohl být proplacen do 15.10.2024.  

Tabulka 29 – Plnění finančního plánu Programového rámce OPTAK uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021–2024 

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD 21+ – OBDOBÍ 2021 - 2024 

Opatření 
Podpora – 

příspěvek EU 
Podpora – 

státní rozpočet 
Podpora 
celkem 

Vlastní zdroje 
příjemce 

Celkové 
způsobilé 

výdaje  

Kumulativní % 
čerpání 
alokace  

LEADER 0 0 0 0 0 0 % 

 
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2021 - 2024 

Opatření 
Podpora – 

příspěvek EU 
Podpora – 

státní rozpočet 
Podpora 
celkem 

Vlastní zdroje 
příjemce 

Celkové 
způsobilé 

výdaje  

Kumulativní 
% čerpání 
alokace  

LEADER 0 0 0 0 0 0 % 

 
SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2021 - 2024 

Opatření 
Podpora – 

příspěvek EU 
Podpora – 

státní rozpočet 
Podpora 
celkem 

Vlastní zdroje 
příjemce 

Celkové 
způsobilé 

výdaje  

Kumulativní 
% čerpání 
alokace  

LEADER                          -                                -                                -                                -                                -                            -       

*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce SP SZP počítány z proplacených žádostí o platbu do 

15.10.2024 
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Nejbližší finanční milník, který musí MAS Holicko splnit: Do 31.12.2025 je nutné vyhlásit výzvy na min. 

50 % alokace (6.728.600,- Kč) a zároveň do 15.10.2025 musí být proplaceno min. 5 % alokace (672.860,- 

Kč). Pokud se tyto milníky nepodaří splnit, pak hrozí sankce z celkové alokace určené pro území Holicka 

ve výši 5–50 % (dle výše neplnění). 

Pokud vybrané projekty dodrží naplánované termíny pro podání žádostí o platbu, pak by příští rok měly 

být k 15.10.2025 proplaceny 3 projekty za více jak 761 tis. Kč, čímž bychom měly nastavené milníky 

splnit. 

 

3.4. Místa realizace podpořených projektů 
Následující tabulka uvádí místa realizace podpořených (již proplacených) projektů v rámci výzev MAS 

Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD 21+, tj. od 6.8.2021 

Prozatím byl zrealizován pouze 1 projekt z Programového rámce OPTAK. 

Tabulka 30 – Místa realizace podpořených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2021–2030 

Místo realizace podpořených projektů Rok 2024 
Celkem 

2021 - 2030 
% 

Býšť 0 0 0 % 

Dolní Roveň 0 0 0 % 

Dolní Ředice 0 0 0 % 

Holice 
326.461,82 Kč 

(1 projekt) 
326.461,82 Kč 

(1 projekt) 
100 % 

Horní Jelení 0 0 0 % 

Horní Ředice 0 0 0 % 

Chvojenec 0 0 0 % 

Jaroslav 0 0 0 % 

Nová Ves 0 0 0 % 

Ostřetín 0 0 0 % 

Poběžovice u Holic 0 0 0 % 

Radhošť 0 0 0 % 

Trusnov 0 0 0 % 

Týnišťko 0 0 0 % 

Uhersko 0 0 0 % 

Veliny 0 0 0 % 

Vysoké Chvojno 0 0 0 % 

Celkem 
326.461,82 Kč 

(1 projekt) 
326.461,82 Kč 

(1 projekt) 
100 % 
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3.5. Informace o pokroku v realizaci klíčových projektů 
Název klíčového projektu:  Holicko – vlídné místo pro život 

Programový rámec: OPZ+ 

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000069 

Termíny realizace projektu:  1.4.2023 – 31.3.2026 

Realizátor projektu: MAS Holicko, o.p.s. 

Partneři projektu: Oblastní charita Pardubice  

 SKP-CENTRUM, o.p.s.  

Celková alokace projektu: 6.996.903,48 Kč, toho 

• MAS Holicko – 3.842.086,48 Kč 

• Oblastní charita Pardubice – 1.040.288,-Kč 

• SKP-CENTRUM, o.p.s. – 2.114.529,-Kč 
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Popis pokroku v realizaci v roce 2024:  

V rámci sledovaného období došlo k podstatným změnám v aktivitě Psychologická a duchovní podpora 

rodinám pečujícím o paliativní pacienty v domácím prostředí, kterou zajišťuje partner Oblastní charita 

Pardubice. V aktivitě se dlouhodobě nedaří čerpat přímé náklady na psychologa. Došlo k výraznému 

neplnění indikátorového plánu na této aktivitě a bylo přistoupeno s účinností od 1.9.2024 k přesunu 

finančních prostředků (356.800,-Kč) z položky psycholog. Částka 214.000,-Kč byla přesunuta na 

zajištění rozšíření otevírací doby Komunitního klubu pro mládež, který zajišťuje partner SKP-CENTRUM, 

o.p.s. Klub je od září nově otevřen na dva dny v týdnu. Částka 142.800,-Kč byla přesunuta na zvýšení 

úvazku pro sociálního pracovníka MAS Holicko (z 0,3 na 0,5 úvazku). Pracovník nově zajišťuje podporu 

mezioborové spolupráce pro ohrožené rodiny s dětmi. 

V rámci aktivity Poradenství a edukace, kterou zajišťuje partner Oblastní charita Pardubice, došlo 

s účinností od 18.6.2024 k rozšíření aktivity o edukační besedy pro veřejnost. Je to opět opatření pro 

plnění indikátorového plánu. 

Ve sledovaném období byly podány dvě monitorovací zprávy a čtyři žádosti o změnu. 

 

Plnění indikátorového plánu:  

V rámci sledovaného období pokračují všechny aktivity projektu. Postupně se plní indikátory 600 000 

a 670 102, jedná se o počet podpořených osob, které poskytly osobní údaje. Nejhůře plněným 

indikátorem je 670 102, který je naplněn na 44,9 %. Pro minimalizaci rizika neplnění, byly partnerem 

Oblastní charita Pardubice zapojeny edukační besedy, které se konají v jednotlivých obcích a které mají 

zvýšit počet podpořených osob. 

Indikátory 551 022 (Komunitní klub pro mládež v Holicích a Komunitní klub pro seniory v Horním 

Jelení), 670 021 (kapacita podpořených komunitních klubů – 45 osob) a 670 031 (sociální pracovník 

v úvazku 0,3, komunitní pracovník v úvazku 0,2, sociálně zdravotní konzultant v úvazku 0,5, duchovní 

v úvazku 0,15, psycholog v úvazku 0,15, komunitní pracovník v úvazku 0,072 a psychoterapeut 

v úvazku 0,3) jsou naplno plněny již od počátku realizace projektu. 

Zpracování navazujícího komunitního plánu je plánované až na rok 2025 (805 000). 

Tabulka 31 – Plnění indikátorového plánu Program. rámce OPZ+ uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021-2030 

Název indikátoru 
Plán 

uvedený 
v SCLLD 21+ 

Plnění 

Celkem 
2021 - 2024 

% 

551022 - Počet podpořených komunitních aktivit (aktivity) 2 2 100 % 

600000 - Celkový počet účastníků 40 24 60,00 % 

670021 - Kapacita podpořených služeb - místa 45 45 100 % 

670031 - Kapacita podpořených služeb – personál (úvazky) 1,672 1,672 100 % 

670102 - Využívání podpořených služeb (osoby) 911 409 44,90 % 

805000 - Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) 

1 0 0 % 

*Datum cílové hodnoty všech indikátorů je 31.3.2026 
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Plnění finančního plánu:  

Finanční plán uvedený ve Strategii CLLD 21+ není plněn z důvodu zpoždění realizace některých aktivit 

v projektu již z roku 2023. Dalším důvodem je nečerpání pozice psychologa v rámci KA: Psychologická 

a duchovní podpora rodinám pečujícím o paliativní pacienty v domácím prostředí. Již v roce 2024 byla 

učiněna opatření pro minimalizaci rizik neplnění. 

Tabulka 32 – Plnění finančního plánu Programového rámce OPZ+ uvedeného v SCLLD 21+ v období 2021–2024 

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD 21+ – OBDOBÍ 2021 - 2024 

Opatření 
Podpora – 

příspěvek EU 
Podpora – 

státní rozpočet 
Podpora 
celkem 

Vlastní zdroje 
příjemce 

Celkové 
způsobilé 

výdaje  

Kumulativní % 
čerpání 
alokace  

Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit 
tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a 
aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, 
zejména pro znevýhodněné skupiny 

2.738.227,68Kč 830.193,09Kč 3.568.420,77Kč 0 3.568.420,77Kč 51,00 % 

 
SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ – OBDOBÍ 2021 - 2024 

Opatření 
Podpora – 

příspěvek EU 
Podpora – 

státní rozpočet 
Podpora 
celkem 

Vlastní zdroje 
příjemce 

Celkové 
způsobilé 

výdaje  

Kumulativní 
% čerpání 
alokace  

Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit 
tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a 
aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, 
zejména pro znevýhodněné skupiny 

2.054.215,66Kč 622.810,01Kč 2.677.025,67Kč 0 2.677.025,67Kč 38,26 % 

 
SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – OBDOBÍ 2021 - 2024 

Opatření 
Podpora – 

příspěvek EU 
Podpora – 

státní rozpočet 
Podpora 
celkem 

Vlastní zdroje 
příjemce 

Celkové 
způsobilé 

výdaje  

Kumulativní 
% čerpání 
alokace  

Posílit aktivní začleňování občanů, a podpořit 
tak jejich rovné příležitosti, nediskriminaci a 
aktivní účast a zlepšovat zaměstnatelnost, 
zejména pro znevýhodněné skupiny 

- 684.012,02Kč       - 207.383,08Kč       - 891.395,10Kč                                -       - 891.395,10Kč             - 12,74%       

*Veškeré částky jsou v případě Programového rámce OPZ+ počítány z podaných žádostí o platbu do 31.12.2024 

 

3.6. Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD mimo Programové rámce 
Ihned po ukončení sledovaného období bylo provedeno šetření na území Holicka o naplňování cílů 

strategie CLLD MAS Holicko, které si stanovila MAS mimo Programové rámce IROP, OPTAK, SPZP a 

OPZ+.   

V polovině 1/2025 byli osloveni všichni starostové obcí z územní působnosti MAS, členové MAS a další 

aktéři z území, jež má MAS ve svém adresáři se žádostí o vyplnění údajů do vytvořeného dotazníku. 

Ten byl zaměřen na zjištění počtu projektů, které se na Holicku ve sledovaném období realizovaly. 

Mohlo se jednat o projekty realizované z evropských fondů, národních dotací, dotací Pardubického 

kraje nebo i třeba z vlastních zdrojů. 

Protože návratnost dotazníků byla malá (odpovědělo pouze 24 respondentů), tak kancelář MAS 

zjišťovala informace o realizovaných projektech ještě na těchto portálech: 

• https://www.szif.cz/cs/seznam-prijemcu-dotaci 

• https://www.hlidacstatu.cz/Dotace  

https://www.szif.cz/cs/seznam-prijemcu-dotaci
https://www.hlidacstatu.cz/Dotace
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Na základě údajů z těchto zdrojů můžeme tedy usuzovat, že indikátory jsou plněny na 41,64 %, což je 

odpovídající, pokud vezmeme v potaz, že realizace Strategie CLL21+ bude probíhat až do roku 2030 

(téměř polovina programovacího období).  

 

V rámci strategického cíle 1. PRESTIŽNÍ REGION jsme na cca 43 % plnění indikátorů. Ve sledovaném 

roce bylo nejvíce zrealizovaných projektů z opatření zaměřených na volnočasové aktivity (18), školství 

(16) a veřejná prostranství (13). Naopak nejméně projektů je z opatření dopravní infrastruktura (1) a 

sociální služby (2). Žádný projekt zrealizovaný v roce 2024 se netýkal zlepšení dohledu nad veřejným 

pořádkem a dopravní obslužnosti. 

Opatření: 1.1.1 Veřejné budovy a veřejná prostranství – Vyhlášena výzva MAS Holicko č.1-SP SZP 

v rámci, které nebyl vybrán žádný projekt z této oblasti. Je plánována ale ještě výzva č.2-SP SZP (alokace 

3.659.667,-Kč), kam se projekty tohoto zaměření budou moci hlásit. 

Opatření: 1.1.2 Komunitní služby a vybavenost obcí – Vyhlášeny již 3 výzvy MAS Holicko 

z Programového rámce OPTAK v rámci, kterých byly vybrány 2 projektové záměry z oblasti 

zdravotnictví (dotace 540.194,32 Kč). Jeden z těchto projektů ve sledovaném období ukončil realizaci 

a podal ŽoP (dotace 326.461,82 Kč). 

Opatření: 1.1.3 Školství, zájmové a celoživotní vzdělávání – Realizace projektu MAP 4 pro ORP Holice 

(dotace: 5.099.763,20Kč). Vyhlášena výzva MAS Holicko č.1-SP SZP v rámci, které byly vybrány 4 

projekty z této oblasti (dotace 1.293.853,-Kč). Dále plánována ještě výzva č.2-SP SZP (alokace 

3.659.667,-Kč), kam se projekty tohoto zaměření budou moci opět hlásit. Krom toho v roce 2024 díky 

dotaci z Pardubického kraje probíhala doprava žáků ZŠ a SŠ do vzdělávacích center v Pardubické kraji 

(dotace 132.000,-Kč z Pardubického kraje, celková výše projektu 190.100,-Kč). 

Opatření: 1.1.4 Sociální služby a zapojení znevýhodněných skupin občanů – Probíhá realizace 

vybraného klíčového projektu výstavby centra sociálních služeb – ambulantní odlehčovací služby 

(dotace: 22.573.424,-Kč), který realizuje Oblastní charita Pardubice. Dále MAS Holicko od 1.4.2023 

realizuje v rámci Programového rámce OPZ+ klíčový projekt s názvem "Holicko – vlídné místo pro život" 

s celkovou alokací 6.996.903,48 Kč (podpora rodin, neformálních pečujících, aktivní začleňování 

seniorů, zvýšení informovanosti o sociální oblasti v území, podpora partnerství a spolupráce subjektů 

ze sociální oblasti, zlepšení sociální práce na obcích a komunitní plánování v území). 

Opatření: 1.2.1 Volnočasové aktivity a spolkový život – Vyhlášena výzva MAS Holicko č.1-SP SZP 

v rámci, které byly vybrány 3 projekty z této oblasti (dotace 2.003.680,- Kč). Dále plánována ještě výzva 

č.2-SP SZP (alokace 3.659.667,-Kč), kam se projekty tohoto zaměření budou moci opět hlásit. MAS 

Holicko také každý měsíc vydává kalendář akcí pro celý region "Kam na Holicku...". 

Specifický cíl: 1.3 Zlepšením stavu technické a dopravní infrastruktury a koncepční obslužnosti území 

na celém území regionu vyrovnat disparity mezi obcemi – Finanční potřebnost tohoto specifického 

cíle je nad finanční možnosti MAS Holicko. Z tohoto důvodu zapojení MAS spočívá pouze ve 

vyhledávání potencionálních finančních zdrojů a následném informování obcí z území MAS. 

Specifický cíl: 1.4 Pomocí prevence posílit bezpečnost života v obcích – Finanční potřebnost tohoto 

specifického cíle je nad finanční možnosti MAS Holicko. Z tohoto důvodu zapojení MAS spočívá pouze 

ve vyhledávání potencionálních finančních zdrojů a následném informování obcí z území MAS. 
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Tabulka 33 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD 21+ mimo Programové rámce k 31.12.2024 – Strategický cíl: 
1.PRESTIŽNÍ REGION 

Název opatření /indikátoru 
Plán 

uvedený 
v SCLLD 21+ 

Plnění 

Rok 2024 
Celkem 

2021 - 2024 
% 

Opatření: 1.1.1 Veřejné budovy a veřejná prostranství 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 60 13 36 60,00 % 

Opatření: 1.1.2 Komunitní služby a vybavenost obcí 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 10 7 16 160,00 % 

Opatření: 1.1.3 Školství, zájmové a celoživotní vzdělávání 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 100 16 38 38,00 % 

Opatření: 1.1.4 Sociální služby a zapojení znevýhodněných skupin občanů 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 30 2 13 43,33 % 

Opatření: 1.2.1 Volnočasové aktivity a spolkový život 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 150 18 42 28,00 % 

Opatření: 1.3.1 Technická infrastruktura 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 20 9 21 105,00 % 

Opatření: 1.3.2 Dopravní infrastruktura 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 30 1 9 30,00 % 

Opatření: 1.3.3 Dopravní dostupnost a obslužnost 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 5 0 2 40,00 % 

Opatření: 1.4.1 Bezpečnost silničního provozu 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 30 4  7 23,33 % 

Opatření: 1.4.2 Dohled nad veřejným pořádkem 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 5 0 0 0 % 

Opatření: 1.4.3 Protipovodňová a požární prevence 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 20  7 14 70,00 % 

Počet realizovaných projektů v rámci Strategického cíle 
1.PRESTIŽNÍ REGION celkem 

460 77 198 43,04 % 

 

V rámci strategického cíle 2. PROSPERUJÍCÍ REGION jsme na cca 42 % plnění indikátorů. Oznámené 

zrealizované projekty ve sledovaném roce 2024 byly z opatření zaměřených na zemědělské podnikání 

(3), podporu regionálních produktů (3) a nezemědělské podnikání (6). Naopak žádný projekt se netýkal 

lesního hospodaření a opatření na podporu zaměstnanosti. 

Specifický cíl: 2.1 Vytvořit předpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských 

subjektů v regionu – Vyhlášeny již 3 výzvy MAS Holicko-OPTAK v rámci, kterých byly vybrány 2 

projektové záměry zaměřené na podporu malých a středních podniků (dotace 859.805,68 Kč). Také 

byla vyhlášena výzva MAS Holicko č.1-SP SZP v rámci, které byly vybrány další 4 projekty z této oblasti 

(dotace 1.160.000,-Kč). Dále je plánována ještě výzva č.2-SP SZP (alokace 3.840.000,-Kč), kam se 

projekty tohoto zaměření budou moci opět hlásit. Dále MAS Holicko společně s MAS Region Kunětické 

hory, MAS Bohdanečsko a městem Pardubice podporuje místní regionální producenty prostřednictvím 

značky KRAJ PERNŠTEJNŮ - regionální produkt. Certifikovaní výrobci se již druhým rokem mohli účastnit 

výzvy "Kreativní vouchery pro KRAJ PERNŠTEJNŮ" (alokace cca 110.000,-Kč) v rámci, které mohli získat 

až 20 tis. Kč na zlepšení marketingu. 
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Opatření: 2.2.1 Zaměstnanost – Z kapacitních důvodů toto opatření prozatím není řešeno 

prostřednictvím MAS Holicko. 

Tabulka 34 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD 21+ mimo Programové rámce k 31.12.2024 – Strategický cíl: 
2.PROSPERUJÍCÍ REGION 

Název opatření 
Plán 

uvedený 
v SCLLD 21+ 

Plnění 

Rok 2024 
Celkem 

2021 - 2024 
% 

Opatření: 2.1.1 Podnikání, služby a řemesla 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 30 2 6 20,00 % 

Opatření: 2.1.2 Zemědělské podnikání 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 30 3 14 46,67 % 

Opatření: 2.1.3 Lesní hospodaření 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 10 0 7 70,00 % 

Opatření: 2.1.4 Regionální produkty 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 5 3 7 140,00 % 

Opatření: 2.2.1 Zaměstnanost 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 10 0 2 20,00 % 

Počet realizovaných projektů v rámci Strategického cíle 
2.PROSPERUJÍCÍ REGION celkem 

85 8 36 42,35 % 

 

V rámci strategického cíle 3. PŘITAŽLIVÝ REGION jsme na 40 % plnění indikátorů. Oznámené 

zrealizované projekty byly z opatření zaměřených na propagaci regionu (2), infrastrukturu cestovního 

ruchu (1) a cykloturistiku (1). Žádný projekt se dosud netýkal venkovské turistiky.  

Specifický cíl: 3.1 Vytvoření potřebného zázemí pro rozvoj cestovního ruchu – Vyhlášena výzva MAS 

Holicko č.1-SP SZP v rámci, které nebyl vybrán žádný projekt z této oblasti. Je plánována ale ještě výzva 

č.2-SP SZP (alokace 3.340.000,-Kč), kam se projekty tohoto zaměření budou moci hlásit. Dále MAS 

Holicko společně s MAS Region Kunětické hory, MAS Bohdanečsko a městem Pardubice jsou jedním ze 

zakladatelů turistické oblasti Pardubicko (od 2017), proto veškeré marketingové aktivity a spolupráce 

v cestovním ruchu probíhá převážně přes tuto organizaci. 

Opatření: 3.2.1 Propagace regionu – I v tomto opatření je využívaná činnost turistické oblasti 

Pardubicko, dále zde probíhá spolupráce s Kulturním domem v Holicích (informační centrum). A navíc 

je tento specifický cíl zahrnutý i do šetření v rámci Fiche 7 Programového rámce SP SZP. Krom toho v 

roce 2024 byla vydána publikace "Holicko – pověsti a povídačky" (dotace 200.000,-Kč z Pardubického 

kraje, celková výše projektu 288. 216,-Kč). 

Tabulka 35 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD 21+ mimo Programové rámce k 31.12.2024 – Strategický cíl: 
3.PŘITAŽLIVÝ REGION 

Název opatření 
Plán 

uvedený 
v SCLLD 21+ 

Plnění 

Rok 2024 
Celkem 

2021 - 2024 
% 

Opatření: 3.1.1 Infrastruktura pro cestovní ruch 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 10 1 7 70,00 % 

Opatření: 3.1.2 Venkovská turistika 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 5 0 0 0 % 

Opatření: 3.1.3 Cykloturistika 
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Název opatření 
Plán 

uvedený 
v SCLLD 21+ 

Plnění 

Rok 2024 
Celkem 

2021 - 2024 
% 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 5 1 2 40,00 % 

Opatření: 3.2.1 Propagace regionu 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 10  2 3 30,00 % 

Počet realizovaných projektů v rámci Strategického cíle 
3.PŘITAŽLIVÝ REGION celkem 

30 4 12 40,00 % 

 

V rámci strategického cíle 4. PŘÍVETIVÝ REGION jsou indikátory naplňovány na téměř 37 %. Oznámené 

zrealizované projekty byly z opatření zaměřených na udržitelné nakládání s přírodními zdroji (8), 

venkovskou krajinu (1) a hospodaření s odpady (1). Žádný projekt zrealizovaný v roce 2024 neřešil vodu 

v krajině. 

Specifický cíl: 4.1 Přívětivá a udržovaná krajina, atraktivní pro místní obyvatele i turisty – Je 

plánována výzva č.2-SP SZP (alokace 500.000,-Kč), kam se projekty tohoto zaměření budou moci hlásit. 

Navíc je tento specifický cíl je zahrnutý i do šetření v rámci Fiche 7 Programového rámce SP SZP. 

Opatření: 4.2.1 Efektivní nakládání s odpady – Finanční potřebnost tohoto opatření je nad finanční 

možnosti MAS Holicko. Z tohoto důvodu zapojení MAS spočívá pouze ve vyhledávání potencionálních 

finančních zdrojů a následném informování obcí z území MAS. 

Opatření: 4.2.2 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji – K 31.12.2024 jsme zaregistrovali již 233 

žádostí do NZÚ Light (požadovaná dotace 29.105.379,-Kč). Dále spolupracujeme se svazkem obcí 

Holicka na vzniku Místní energetické koncepce pro celý region. 

Tabulka 36 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD 21+ mimo Programové rámce k 31.12.2024 – Strategický cíl: 
4.PŘÍVĚTIVÝ REGION 

Název opatření 
Plán 

uvedený 
v SCLLD 21+ 

Plnění 

Rok 2024 
Celkem 

2021 - 2024 
% 

Opatření: 4.1.1 Venkovská krajina 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 15 1 2 13,33 % 

Opatření: 4.1.2 Voda v krajině 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 10 0 4 40,00 % 

Opatření: 4.2.1 Efektivní nakládání s odpady 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 20 1 2 10,00 % 

Opatření: 4.2.2 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 20 8 16 80,00 % 

Počet realizovaných projektů v rámci Strategického cíle 
4.PŘÍVĚTIVÝ REGION 

65 10 24 36,92 % 

 

V rámci strategického cíle 5. PŘÁTELSKÝ REGION jsou indikátory naplňovány na 30 %. Ve sledovaném 

období bylo uzavřeno partnerství mezi MAS Holicko a MAS Nad Orlicí z důvodu realizace projektu 

zaměřeného na mobilitu škol do vzdělávacích center Pardubického kraje. 

Opatření: 5.1.1 Partnerská spolupráce – Probíhá předběžná konzultace projektových záměrů a 

zjišťování jejich vhodnosti zařazení do Fiche 7 Programového rámce SP SZP. Krom toho partnerská 

spolupráce probíhala i při přípravě publikace "Holicko – pověsti a povídačky" (spolupráce MAS, obcí a 
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ZUŠ), při tvorbě Místní energetické koncepce (spolupráce MAS a obcí) nebo při realizaci projektu MAP 

4 (spolupráce škol a zřizovatelů). Dále v území spolupracovaly obce v rámci Dobrovolného svazku obcí 

Holicka na realizaci zábavních prvků pro akce na Holicku a MŠ Chvojenec navázala spolupráci s místními 

hasiči.  

Tabulka 37 – Věcný pokrok v plnění cílů SCLLD 21+ mimo Programové rámce k 31.12.2024 – Strategický cíl: 
5.PŘÁTELSKÝ REGION 

Název opatření / indikátoru 
Plán 

uvedený 
v SCLLD 21+ 

Plnění 

Rok 2024 
Celkem 

2021 - 2024 
% 

Opatření: 5.1.1 Partnerská spolupráce 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 30 6 9 30,00 % 

Počet vytvořených partnerství v rámci regionu MAS Holicko 5 0 1 20,00 % 

Počet vytvořených partnerství s aktéry mimo území MAS 
Holicko 

5 1 1 20,00 % 

Počet realizovaných projektů v rámci Strategického cíle 
5.PŘÁTELSKÝ REGION celkem 

30 6 9 30,00 % 

 

 

3.7. Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. 

podopatření strategie 
V rámci opatření 1.1.4 Sociální služby a zapojení znevýhodněných skupin občanů běží od 4/2023 

realizace klíčového projektu MAS (Programový rámec OPZ+) s názvem "Holicko – vlídné místo pro 

život". Tento projekt je mimo jiné zaměřen i na podporu rodin, neformálních pečujících a seniorů. Na 

stejné opatření byla navázána i výzva MAS Holicko č.1-IROP v rámci, které byl vybrán projektový záměr 

na stavbu centra sociálních služeb – ambulantní odlehčovací služby (dotace: 22 573 424,-Kč). Zde jsou 

opět cílovými skupinami neformální pečující, senioři a osoby s postižením. Společným cílem obou 

těchto projektů je pomoci rodinám starat se o své příbuzné co nejdéle v domácím prostředí. 

Poskytnout služby nejen samotným seniorům a osobám s postižením, ale i jejich rodinám (neformálním 

pečujícím).  

Díky klíčovému projektu OPZ+ neformální pečující a senioři získají podporu již teď, a to především díky 

zlepšení sociální práce na obcích, poskytování poradenství, edukace a psychologické a duchovní 

podpoře. Tento projekt je tříletý a bude probíhat minimálně do 3/2026. Plynule tedy na jeho výstupy 

naváže právě stavba centra sociálních služeb (projekt podpořený z výzvy č.1-IROP), které by mělo být 

hotové v první polovině roku 2026.  

Realizace obou projektů byla plánována a projednávána v rámci komunitního plánování sociálních 

služeb na území ORP Holice, kde k jednomu stolu zasedli jak poskytovatelé sociálních služeb, starostové 

obcí, a i zástupci cílových skupin (uživatelé sociálních služeb). Díky tomu došlo k jednomyslnému 

rozhodnutí na valné hromadě MAS – realizovat klíčový projekt OPZ+ a finance z Programového rámce 

IROP nedrobit, naopak celý finanční balíček ve výši 22,5 mil. Kč smysluplně využít na jeden společný 

klíčový projekt, jehož výstupy budou přínosem pro všechny obyvatele Holicka.  

Potřebnost odlehčovací služby a příkladná spolupráce obcí na Holicku zaujala i samotný Pardubický 

kraj, jež souhlasil s rozšířením sítě sociálních služeb v kraji a pomůže tak obcím s financováním 

následného provozu centra. Město Holice jako jeden z iniciátorů samotné idey, šlo v tomto ještě o něco 

dál. Oblastní charitě Pardubice darovalo pozemek, kde bude toto centrum stát. A u toho to ještě 
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neskončilo – firma Wienerberger Holice darovala část stavebního materiálu, který pomůže pokrýt 

rozdíl mezi celkovými výdaji projektu a získanou dotací.  

V rámci opatření 1.1.3 Školství, zájmové a celoživotní vzdělávání dochází ke vzájemnému doplňování 

výstupů 2 klíčových projektů, jež realizuje MAS Holicko. Projekty MAP a "Holicko – vlídné místo pro 

život" (Programový rámec OPZ+) se navzájem doplňují tím, že spojují podporu škol a řešení problémů 

rodin.  

MAP dlouhodobě spolupracuje se školami (od 6/2016) a pomáhá zlepšovat vzdělávání na Holicku, což 

projektu OPZ+ usnadňuje přístup do škol a spolupráci s vedením škol/učiteli. OPZ+ se zaměřuje na 

pomoc rodinám, aby jejich těžká situace co nejméně ovlivnila děti a jejich školní výsledky. Zároveň 

vytváří nástroje pro prevenci, jako např. komunitní klub pro mládež. Díky propojení obou projektů se 

daří lépe identifikovat děti, které potřebují pomoc, a zároveň poskytovat komplexní podporu rodinám 

i školám. Společně tak oba projekty vytvářejí síť pomoci, která efektivně propojuje školy, rodiny a 

odborníky. 

V rámci opatření 4.2.2 Udržitelné nakládání s přírodními zdroji se snažíme komplexně řešit 

energetické úspory a obnovitelné zdroje energie na Holicku. K tématu jsme přistupovali nejprve 

opatrně. Několik let nazpět jsme organizovali různá školení a exkurze, než nazrál ten správný čas i pro 

náš region.  

Od roku 2023 již aktivně pomáháme nízkopříjmovým domácnostem z Holicka získat dotaci z Nová 

zelená úsporám Light na zateplení svých rodinných domů a solární ohřev vody. Od té doby jsme 

pomohli získat více jak 29 mil. Kč pro 233 domácností z Holicka. Dalším krokem bylo proškolení 2 

manažerek MAS a získání certifikátu "Energetický koordinátor MAS". Tím jsme získali základní 

technický přehled o způsobu řešení energetických úspor a komunitní energetice a jsme schopní 

poskytovat v této oblasti základní poradenství a koordinovat energetické projekty v území. To vše 

prozatím zastřešila právě běžící spolupráce s Dobrovolným svazkem obcí Holicka na tvorbě Místní 

energetické koncepce, která by se měla stát nástrojem a návodem pro energetický management všech 

obcí v regionu. Na ni již budou jistě navazovat další projekty řešící energetiku v jednotlivých obcích 

(zateplování, modernizace osvětlení, výměna kotlů, FVE, komunitní energetika, ...) 

Další téma, které MAS Holicko intenzivně v regionu rozvíjí se dotýká naráz 3 opatření: opatření 1.1.3 

Školství, zájmové a celoživotní vzdělávání, opatření 3.2.1 Propagace regionu a opatření 5.1.1 

Partnerská spolupráce. Od roku 2022 se totiž aktivně věnujeme podpoře regionální identity, 

sounáležitosti a hodnotovému zakotvení obyvatel Holicka. Aby lidé, kteří v regionu bydlí, ale i děti, 

kteří zde vyrůstají, byli hrdí na to, že jsou z Holicka.  

V rámci této aktivity jsme již vydaly 2 regionální publikace: "Holicko – osobnosti známé i neznámé" a 

"Holicko – pověsti a povídačky". Do jejich tvorby byly zapojeny i partneři z území (obce, školy). V roce 

2023 byla vytvořena síť nově vysazených stromů v regionu MAS Holicko jako symbolická připomínka 

patnáctileté spolupráce v regionu dle metody LEADER, která stojí na partnerství subjektů v území a 

společném plánování. V každé členské obci tak byly vysazeny 1-2 stromy. Dále na tyto aktivity bude v 

rámci klíčového projektu MAP navazovat vydání regionální učebnice (právě probíhá její příprava). 

 

3.8. Horizontální principy 
Strategie CLLD MAS Holicko nemá negativní vliv na žádné z horizontálních témat. Jednotlivé specifické 

cíle a opatření budou naplňovány dílčími projekty zohledňujícími požadavky na horizontální témata 
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(Udržitelný rozvoj, Rovné příležitosti a zákaz diskriminace a Rovnost mezi muži a ženami). Povinností 

konečných žadatelů bude zajištění alespoň neutrálního vztahu k daným tématům. 

  

4. Animace strategie CLLD 21+ 
Animační aktivity MAS jsou všechny činnosti MAS v rámci SCLLD 21+, které nezahrnují vyhlašování 

výzev a administraci projektů konečných žadatelů/příjemců. Jedná se především o používané 

komunikační strategie a z nich vycházející komunikační aktivity, které slouží k informování veřejnosti o 

SCLLD 21+, dále k přenosu informací ke konkrétním žadatelům či zájemcům o podání žádosti o podporu 

v rámci SCLLD 21+, podpoře žadatelů při realizaci svých projektů či nastavení celkových procesů toku 

informací mezi všeobecnou veřejností, zájemci, žadateli a dalšími aktéry na území. 

V roce 2024 byly uspořádány 2 semináře pro potencionální žadatele k výzvě č.1 – SP SZP, bohužel 

pouze na 1 z nich přišli potencionální žadatelé konzultovat své projektové záměry (13.6.2024 – Dolní 

Ředice).  

Tabulka 38 – Počet realizovaných informačních seminářů pro žadatele 

 Rok 2024 
Celkem 

2021-2024 

Realizované informační semináře pro žadatele 1 3 

 
Mimoto byly také uspořádány konzultační dny pro potencionální žadatele k výzvám č.2 a 3 – OPTAK, 

ale z důvodu nezájmu žadatelů nemohly být do indikátoru započítány. 

 

4.1. Propagace strategie CLLD 21+ 
Ve sledovaném období bylo cílem informovat území o tom, že MAS Holicko realizuje SCLLD 21+ a také 

všechny potencionální předkladatele projektů seznámit se zaměřením jednotlivých opatření a s 

pravidly administrace. Pro toto období byly voleny následující prostředky propagace:  

• Roll-up o realizaci SCLLD 21, který si MAS Holicko nechala vyrobit ve sledovaném období. 

• Webové stránky (www.holicko.cz) a facebook (https://www.facebook.com/mas.holicko) MAS 

Holicko – informace o připravovaných a právě vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v 

rámci SCLLD 21+. 

• Zpravodaj MAS Holicko (duben, srpen a prosinec 2024) – informace o připravovaných a právě 

vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v rámci SCLLD21+. Distribuce probíhá 

prostřednictvím partnerů MAS a obecních úřadů na území MAS a dále na webu a facebooku 

MAS.  

• Výroční zpráva MAS Holicko za rok 2023 – zveřejnění výsledků, kterých bylo za příslušný rok 

dosaženo. 

• Tiskové zprávy – krátké přehledné informace zveřejněné zejména na facebooku, ale i 

v místních zpravodajích nebo na letáčcích, jež jsou pojmenovány jako Maskoviny (avíza výzev, 

vybrané projekty, apod.). 

http://www.holicko.cz/
https://www.facebook.com/mas.holicko
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• Rozesílání důležitých informací do e-mailových schránek partnerům MAS, klíčovým aktérům 

z území MAS a všem subjektům, které má MAS v adresáři – informace o vyhlášení výzvy a jejich 

důležitých milnících (např. přijaté žádosti o podporu, schválené žádosti o podporu, apod.). 

• Účast na regionálních akcích – Holické městské slavnosti (21.6.2024) – prezentace realizace 

SCLLD 21+ na Holicku. 

• Pořádání valných hromad MAS Holicko, které byly veřejně přístupné (28.5.2024 a 4.12.2024) 

– Zde byli přítomní informováni o průběhu realizace CLLD. 

Prozatím nebyly využity nástroje jako propagační předměty a letáky. Důvodem byl nedostatek financí 

v rámci 1. etapy provozní dotace MAS. Proto všechny tyto nástroje budou vytvořeny počátkem roku 

2025 – v rámci 2. etapy provozní dotace. 

 

4.2. Podpora žadatelů 
Telefonické, e-mailové a osobní konzultace s pracovníky MAS. – Konečným žadatelům, resp. 

příjemcům je poskytnuta podpora ze strany pracovníků MAS. Žadatelům jsou zprostředkovávány přes 

pracovníky MAS informace z řídících orgánů a naopak. Na druhou stranu pracovníci MAS u příjemců 

zjišťují informace o průběhu realizace projektu a reagují na možné problémy.  

Příručky pro žadatele – Manažerky MAS zpracovaly pro každé vyhlášené opatření samostatnou 

Příručku pro žadatele. V nich žadatel najde informace, jak vyplnit projektový záměr, seznam povinných 

a nepovinných příloh, seznam způsobilých a nezpůsobilých výdajů, kritéria hodnocení a další důležité 

informace související se zpracováním projektů. Příručky jsou zveřejněny vždy u konkrétní výzvy nebo 

jsou rozdávány vytištěné na seminářích pořádaných MAS. 

Pořádání seminářů a konzultačních dnů pro žadatele v rámci vyhlášené výzvy – V rámci výzvy č. 1 – 

SP SZP byly uspořádány 2 semináře pro potencionální žadatele k výzvě č.1 – SP SZP, bohužel pouze na 

1 z nich přišli potencionální žadatelé konzultovat své projektové záměry (13.6.2024 – Dolní Ředice). 

Mimoto byly také uspořádány konzultační dny pro potencionální žadatele k výzvám č.2 a 3 – OPTAK, 

ale potencionální žadatelé nakonec konzultovali své projektové záměry s manažerkami MAS mimo tyto 

konzultační dny. 

  

4.3. Vzdělávání zaměstnanců a partnerů MAS  
Ve sledovaném období se manažerky MAS zúčastnily 34 školení (workshopy, semináře, konference, 

exkurze, webináře,….) věnovaných realizaci CLLD: 

• Seminář „Umění prezentace“ dne 16.1.2024 pořádaný městem Česká Třebová a Koalicí 

nevládek Pardubicka v České Třebové, 

• Seminář „Sociální práce ve venkovských oblastech“ dne 16.1.2024 pořádaný ŘO OPZ+ a NS 

MAS ČR, 

• Školení „Metody komunitní práce“ ve dnech 18.-19.1.2024, 16.-17.2024 a 29.2.-1.3.2024 

pořádaný organizací Rosteam v Praze, 

• Seminář „Změna pro děti: Výzvy a příležitosti systému ochrany dětí a podpory rodin“ pořádaný 

MPSV a Pardubickým krajem dne 23.1.2024 v Pardubicích, 

• Webinář „Pravidla pro konečné žadatele intervence 52.77 – LEADER“ dne 21.2.2024 pořádaný 

Ministerstvem zemědělství, 
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• Kulatý stůl „Rodinná politika na obcích“ dne 21.2.2024 pořádaný Pardubickým krajem, 

• Online konzultační den OPTAK pro podnikatele z Pardubického kraje dne 27.2.2024 pořádaný 

API, 

• Seminář „Zpětná vazba“ dne 23.2.2024 pořádaný městem Česká Třebová a Koalicí nevládek 

Pardubicka v České Třebové, 

• Školení „Koordinace sociální ochrany v praxi – case management“ ve dnech 4.-5.3.2024, 25.-

26.3.2024 a 27.3.2024 pořádané MPSV v Hradci Králové,  

• Online seminář pro příjemce v OPTP 2021 – 2027 – výzvy č.3 – priorita 2 – MAS dne 10.4.2024 

pořádaný NS MAS, 

• Online Přípravný seminář k tématu „Ohrožené rodiny s dětmi“ dne 16. 4. 2024 pořádaný ŘO 

OPZ+ a NS MAS ČR,  

• Seminář „Ohrožené rodiny s dětmi“ dne 29.4.2024 pořádaný ŘO OPZ+ a NS MAS ČR v Dobříši, 

• Konference „Rodina a současnost“ dne 15.5.2024 pořádaná Pardubickým krajem 

v Pardubicích, 

• Konference „Pro moderní Česko“ dne 17.5.2024 pořádaná Svazem moderní energetiky 

v Pardubicích, 

• Setkání Kraje Pernštějnů 2024 dne 22.5.2024 pořádané MAS Region Kunětické hory, z.s. 

v Sezemicích, 

• Seminář „Brandbuilding“ dne 23.5.2024 pořádaný Koalicí nevládek Pardubicka v Pardubicích, 

• Kurz „Krizová intervence – práce s dětmi“ 29.-30.5.2024pořádaný organizací Remedium 

v Praze, 

• Konference LeaderFEST 5.-7.6.2024 pořádaný NS MAS v Harrachově, 

• Konference „Systémové ukotvení prevence v podpoře ohrožených dětí“ dne 12.6.2024 

pořádaná organizací SOFA v Praze,  

• Navazující kurz EnKoMAS 27.-28.8.2024 pořádaný NS MAS v Hradci nad Moravicí, 

• Seminář „Google Workspace“ dne 19.9.2024 pořádaný Koalicí nevládek Pardubicka 

v Pardubicích,  

• Kurz „Místní energetická koncepce“ 25.-26.9.2024 pořádaný KS MAS Ústeckého kraje ve 

Varnsdorfu, 

• Seminář „Wellbeing“ dne 15.10.2024 pořádaný Koalicí nevládek Pardubicka v Pardubicích, 

• Kazuistický seminář „Sociální práce na školách“ dne 16.10.2024 pořádaný Asociací sociálních 

pedagogů v Praze, 

• Seminář „Jak na akce, slavnosti a festivaly“ dne 21.10.2024 pořádaný Pardubicko – perníkové 

srdce Čech v Pardubicích, 

• Setkání aktérů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Pardubického kraje 24.-

25.10.2024 pořádaný CSV v Bystrém, 

• Online webinář k Pravidlům pro projekty spolupráce 52.77 LEADER dne 6.11.2024 pořádaný 

SZIF, 

• Tematický den „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v místních akčních skupinách 

v ČR“ dne 8.11.2024 pořádaný NS MAS v Praze, 

• Webinář „Pravidla pro konečné žadatele intervence 52.77 – LEADER“ dne 20.11.2024 pořádaný 

SZIF, 

• Konference k mezioborové spolupráci dne 21.11.2024 pořádaný organizací SOFA v Olomouci, 

• Celostátní školení pro sociální pedagogy 28.-29.11.2024 pořádané Asociací sociálních 

pedagogů a nadací Sirius v Praze, 
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• Tematický den „Projekty spolupráce a 20 let MASek v EU“ dne 9.12.2024 pořádaný NS MAS 

v Praze, 

• Webinář „První základní informace k redesignu programů NZÚ pro RD a NZÚ Light“ dne 

10.12.2024 pořádaný SFŽP, 

• Partnerské setkání místních akčních skupin a Celostátní sítě pro venkov NUTS 2 Severovýchod 

11.-12.12.2024 pořádaný CSV v Hradci Králové. 

 

Dále ve sledovaném období probíhala výměna zkušeností a poznatků, a to především v rámci 

Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje. Obsahem společných setkání byly nejen informace 

z výboru a pracovních skupin NS MAS ČR, ale i informace k přípravě a zkušenostem z vyhlašování výzev 

MAS, příprava Strategie CLLD 2021-2027 nebo výměna informací se zástupci Pardubického kraje nebo 

CSV. 

• 10.1.2024 Letohrad, 

• 25.1.2024 Bystré, 

• 19.3.2024 Hlinsko, 

• 15.5.2024 Svitavy, 

• 3.9.2024 Jevíčko, 

• 13.11.2024 Rosice u Chrudimi. 

 

5. Informace o problémech a rizicích v průběhu realizace strategie 

CLLD 21+ 

5.1. Informace o problémech, které se vyskytly v průběhu realizace SCLLD 21+ a přijatá 

opatření 
1. Problém: Programový rámec OPTAK – nezájem území, vyřazování předem zkonzultovaných 

projektových záměrů API – hrozba neplnění finančního milníku 

Podmínky výzev OPTAK jsou složité pro malé podnikatele, takže jejich záměry vyřazujeme již při 

prvotních konzultacích. Projekty musí totiž současně naplňovat nejen podmínky robotizace, 

digitalizace a automatizace výroby, ale nová technologie musí být také plně integrována do 

vnitropodnikového systému. Větší podniky i přes snahu individuálně oslovit manažerem MAS naopak 

nemají o dotaci zájem z důvodu malé finanční alokace. A i přesto, že MAS ještě před podáním záměrů 

konzultovala všechny projektové záměry s API (byly odsouhlaseny), tak došlo k vyřazení prvního 

projektu v rámci formálního hodnocení na API. Je otázka, jak to bude vypadat u ostatních projektů, 

které jsou ještě ve fázi hodnocení na API. 

Opatření: Urychlené postupné vyhlašování výzev č.2 a 3 – OPTAK. Znovu oslovení všech vhodných 

podnikatelských subjektů v území. Vyžadování písemného odkonzultování projektových záměrů s API. 

Podání žádosti o změnu Programového rámce OPTAK na prodloužení termínu pro splnění finančního 

milníku. 
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2. Problém: Programový rámec SP SZP – definice přidané hodnoty projektových záměrů pro 

území MAS 

Jako jedna z prvních MAS, která chtěla vyhlašovat výzvu SP SZP, jsme potřebovali zjistit, co si MZe 

představuje pod pojmem "přidaná hodnota projektových záměrů pro území MAS". Velký problém byl 

v tom, že MZe se několik měsíců odvolávalo na Evropskou komisi, pak definici přehodilo na SZIF a ten 

zase zpět na MZe. Bohužel pro projekty z některých Fichí se jedná o vyřazovací kritérium, tzn. jde o 

velmi důležitou definici. Navíc kvůli zdlouhavé administraci projektů na SZIF by v případě nevyhlášení 

výzvy MAS nejpozději v létě 2024 bylo ohroženo plnění finančního milníku. 

Opatření: Po měsíčním čekání na odpověď z MZe, vedoucí manažerka MAS absolvovala nepříjemné 

telefonáty s pracovnicemi MZe, kde je donutila alespoň k částečnému vyjádření na některá navržená 

hlediska přidané hodnoty z pohledu MAS Holicko. Díky tomu mohla MAS vyhlásit výzvu č.1-SP SZP. 

Bohužel se jednalo o neoficiální vyjádření, takže stále je zde určitá nejistota, jak se na definici přidané 

hodnoty budou tvářit zaměstnanci RO SZIF. To znamená, že stále hrozí, že SZIF projekty vybrané 

MASkou na tomto kritériu vyřadí. Což může mít opět za následek neplnění finančního milníku. 

 

5.2. Informace o potenciálních rizicích realizace SCLLD 21+ a opatření k jejich eliminaci 
1. Riziko: Programový rámec OPTAK – nedostatek žadatelů ve výzvách MAS 

Pomalé čerpání programového rámce OPTAK je způsobeno nedostatečnými vazbami na cílovou 

skupinu. Sice se jedná o malé a střední podniky (stejně jako u PRV v minulém programovém období), 

ale zaměření projektů je úplně odlišné. Projekty musí v OPTAK současně naplňovat nejen podmínky 

robotizace, digitalizace a automatizace výroby, ale nová technologie musí být také plně integrována 

do vnitropodnikového systému. Tyto projekty jsou pro podniky (většinou živnostníci s maximálně 1-2 

zaměstnanci), se kterými jsme v kontaktu, příliš složité. Takže jejich záměry vyřazujeme již při prvotních 

konzultacích. Větší podniky i přes snahu individuálně oslovit manažerem MAS naopak nemají o dotaci 

zájem z důvodu malé finanční alokace (do 2 mil. Kč). Hospodářská komora má kontakt pouze na 3 

podnikatele z Holicka. Ty ale zájem o podporu z OPTAK nemají. 

Opatření: Neustálá propagace realizace strategie CLLD 21+ v území (prostřednictvím starostů a členů 

MAS, obecní zpravodaje, Facebook, Instagram,…). Nalezli jsme cílovou skupinu, které podmínky výzvy 

vyhovují – lékaři, zubaři, veterináři. Nyní je zapotřebí osobním kontaktem podnítit jejich zájem. 

 

2. Riziko: Programový rámec SP SZP – neplnění indikátorového plánu 

V rámci výzvy č. 1 – SP SZP byly ve Fichi 4 – Podnikání malých a středních podniků vybrány k podpoře 

celkem 4 projekty v celkové výši 1.160.000,-Kč, čímž jsme zazávazkovali 29% alokace Fiche 4. Z toho 3 

projekty jsou zaměřeny na zemědělské podnikání (plnění indikátorového plánu již na 100 %) a pouze 1 

na nezemědělské podnikání (plnění indikátorového plánu na 11 %). Plnění indikátorového plánu je 

zatím v pořádku. Problém ale může nastat po výzvě č.2 – SP SZP, kterou máme v plánu vyhlásit 

v 2/2025, protože v programovém období 2021+ na rozdíl od toho předchozího nejde oddělit aktivity 

pro zemědělce a nezemědělské podnikatele do různých Fichí a ani na to nemáme nastavena 

preferenční kritéria (v době jejich tvorby to nebylo potřeba). 
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Opatření: Před vyhlášením výzvy č.3 – SP SZP (plánována na počátek roku 2026) provést změny 

v podporovaných aktivitách Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků. Konkrétně zrušit aktivitu 

a) Zemědělské podnikání. 

 

3. Riziko: Programový rámec SP SZP – nedočerpání finanční alokace z důvodu malého zůstatku 

v jednotlivých Fichích 

Při nastavování způsobu výběru projektů SP SZP na MAS Holicko bylo rozhodnuto, že nebude docházet 

k přesunům alokací v rámci výzvy a ani se nebudou podporovat hraniční projekty. Protože ale 

očekáváme že v rámci výzvy č.2 – SP SZP dojde k vyčerpání téměř celé alokace MAS Holicko, tím pádem 

v rámci výzvy č.3 – SP SZP již budou řešeny pouze zbytkové alokace. Proto bude po ukončení výzvy č.2 

– SP SZP potřeba řešit co s malými zbytkovými alokacemi v jednotlivých Fichích, aby došlo k jejich 

vyčerpání do poslední koruny. 

Opatření: Před vyhlášením výzvy č.3 – SP SZP (plánována na počátek roku 2026) provést změny ve 

způsobu výběru projektů SP SZP. Využít možností, které SZIF umožňuje: přesun alokace v rámci výzvy 

nebo podpora hraničního projektu.  

 

6. Závěr 
Hlavním cílem této zprávy bylo zhodnotit současnou situaci naplňování strategie CLLD 21+ v průběhu 

roku 2024. Jednalo se o kompletní zhodnocení všech činností, které provádí MAS a podstatou 

samotného hodnocení byly vyhlášené výzvy a v závislosti na tom i přijaté a zrealizované projekty. 

Účelem této zprávy bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené 

výstupy.  

V případě věcného pokroku stanovených cílů Strategie CLLD 21+ musíme konstatovat, že plánované 

indikátory jsou plněny na cca 42 %, což je odpovídající, pokud vezmeme v potaz, že realizace Strategie 

CLL21+ bude probíhat až do roku 2030 (téměř polovina programovacího období).  

Co se týče realizace Programových rámců, tak protože je realizace Strategie CLLD 21+ teprve na svém 

počátku (bude probíhat až do roku 2030), tak můžeme vidět, že finanční a indikátorový plán se ještě 

nezačaly plnit, nebo jsou na úplném počátku svého plnění. Důvodem je to, že během sledovaného 

období byly teprve vyhlašovány první výzvy. Na druhou stranu můžeme konstatovat, že se nám již teď 

podařilo zazávazkovat 61 % alokace, kterou má MAS Holicko pro toto programové období k dispozici. 

Díky tomu můžeme již teď tvrdit, že všechny finanční milníky nastavené jednotlivými řídícími orgány 

bychom měli s největší pravděpodobností splnit. Minimálně kancelář MAS dělá vše pro to, aby byly 

splněny. 

Díky propojování různých aktivit a projektů na území MAS se nám začínají projevovat různě velké 

synergické efekty v sociální oblasti, v oblasti vzdělávání, regionální identity a udržitelného nakládání 

s přírodními zdroji. Nejde pouze o aktivity samotné MAS Holicko, ale i aktivity místních aktérů (obce, 

svazek obcí, školy, poskytovatelé sociálních služeb), které MAS Holicko propojuje. Díky tomu výsledný 

efekt těchto projektů pro region Holicka je daleko vyšší, než kdyby jednotlivé instituce realizovali 

projekty bez vzájemné spolupráce. 

Dále je potřeba zmínit, že v průběhu roku 2024 byly zjištěny problémy s realizací Programových 

rámců OPTAK a SP SZP. Ty byly ale ještě v průběhu sledovaného období vyřešeny.  
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V rámci tvorby této hodnotící zprávy byla ale také identifikována potencionální rizika, která by mohla 

přinést vážné problémy s realizací Programových rámců OPTAK a SZP: nedostatek žadatelů ve 

výzvách OPTAK, neplnění indikátorového plánu SP SZP a nedočerpání finanční alokace SP SZP.  

 

 

Kontrolní výbor MAS Holicko navrhuje tato opatření, která povedou ke zlepšení 

naplňování cílů strategie CLLD 2021-2027(2030): 

• Neustálá propagace realizace strategie CLLD 21+ v území (prostřednictvím starostů 

a členů MAS, obecní zpravodaje, Facebook, Instagram,…).  

• Navázání osobního kontaktu s potencionálními žadateli OPTAK – seznámení 

s možností podpory. Zejména využít zájmu lékařů, zubařů a veterinářů, kterým 

podmínky OPTAK vyhovují. 

• Před vyhlášením výzvy č.3 – SP SZP (plánována na počátek roku 2026) provést 

změny v podporovaných aktivitách Fiche 4 – Podnikání malých a středních podniků. 

Konkrétně zrušit aktivitu a) Zemědělské podnikání. Důvodem je předpoklad 

několikanásobného překročení plánované hodnoty indikátorů u tohoto opatření na 

úkor neplnění indikátorů u aktivity d) Nezemědělské podnikání. 

• Před vyhlášením výzvy č.3 – SP SZP (plánována na počátek roku 2026) provést 

změny ve způsobu výběru projektů SP SZP. Využít možností, které SZIF umožňuje: 

- Přesun alokace v rámci výzvy SP SZP (nesmí být překročena alokace vyhlášená 

ve výzvě) – Alokace zbývající ve výzvě bude postupně přidělována jednotlivým 

projektům, které splňují stanovenou minimální výši bodů, ale na které původní 

alokace na Fichi vyhlášená ve výzvě nebyla dostačující. Z každé Fiche vstoupí 

jeden projekt, který se nachází tzv. jako první pod čarou, do užšího výběru, z 

něhož bude dle následujících podmínek vybrán jeden projekt k podpoře:  

1) Prvožadatel na MAS  

2) Nižší výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace  

3) Místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel  

- Podpora hraničního projektu = projekt, který je prvním nevybraným projektem 

v některé z vyhlášených Fichí, a zároveň splňuje minimální stanovenou bodovou 

hranici, ale alokace stanovená na výzvu již není dostačující na podporu tohoto 

projektu v plné výši, a i když tím dojde k překročení rezervované alokace MAS 

pro celé programové období. Z každé Fiche vstoupí jeden projekt, který se 

nachází tzv. jako první pod čarou, do užšího výběru, z něhož bude dle 

následujících podmínek vybrán jeden projekt, který bude podpořen jako 

hraniční: 

1)  Prvožadatel na MAS  

2) Nižší výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace  

3) Místo realizace v obci s nižším počtem obyvatel 
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V Holicích dne 19.5.2025 

 

 

 

 ……………………………………………………………………… 

 Jaroslava Píšová 

 Předsedkyně Kontrolního výboru MAS Holicko 


