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1. ¨ǾƻŘ 
Předmětem této práce je vyhodnocení naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

MAS Holicko 2014 - 2020 (SCLLD) s mottem: „Holicko – region plný života“.  

Výchozím časovým obdobím pro tuto zprávu je období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, během kterého 

byla vyhlášena poslední výzva z programového rámce IROP. V rámci programového rámce PRV byla 

MAS Holicko navýšena alokace o cca 3,4 mil. Kč z důvodu navýšení Programu rozvoje venkova 2014-

2020 o tzv. přechodného období (využití části alokace určené pro nové programové období 2021-2027 

ještě ve stávajícím programovém období 2014-2020). 

 

1.1. ½łƪƭŀŘƴƝ ǵŘŀƧŜ 
Název MAS: MAS Holicko, o.p.s 

Integrovaná strategie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 

2014 - 2020 

Registrační číslo strategie: CLLD_15_01_232 

Datum schválení Strategie: 17. 8. 2016 

Pořadí hodnotící zprávy: 5 

Sledované období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 

 

1.2. LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ǇƻŘŀƴȇŎƘκ ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘ ȊƳŠƴłŎƘ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ CLLD 
Ve sledovaném období byly podány a schváleny 2 žádosti o změnu SCLLD: 

1) AƪǘǳŀƭƛȊŀŎŜ ŦƛƴŀƴőƴƝƘƻ Ǉƭłƴǳ ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ Lwht - ŘƭŜ ǎƪǳǘŜőƴŞƘƻ őŜǊǇłƴƝ Ǿ roce 

2020, převod zbývající nezazávazkované alokace (uspořená z již zrealizovaných projektů) ve 

výši 94.898,49 Kč (příspěvek EU) z opatření 1. Vzdělávání do opatření 2. Bezpečnost silničního 

provozu. – Změna byla podána 11.1.2021 a ŘO schválena 12.1.2021. 

2) Aktualizace prograƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ tw± ς ƴŀǾȇǑŜƴƝ ŀƭƻƪŀŎŜ Ǿ ǊłƳŎƛ ǇǌŜŎƘƻŘƴŞƘƻ ƻōŘƻōƝ ƻ 

3.386.400,- Yő, tzn. z původních celkových 12.756.760,- Kč na nových 16.143.160,- Kč. Nová 

částka byla přesunuta do Fichí  pro zemědělce, potravináře, malé nezemědělské podniky, 

spolky a zpřístupnění lesa návštěvníkům. Na tomto základě byl upraven i indikátorový plán. – 

Změna byla podána 16.8.2021 a ŘO schválena 26.8.2021 

 

1.3. hǇŀǘǌŜƴƝ Ǉǌƛ ƴŜǇƭƴŠƴƝ ǳƭƻȌŜƴȇŎƘ ǇƻǾƛƴƴƻǎǘƝ 
Nerelevantní – žádná opatření ŘO nebyla vůči MAS Holicko uplatněna. 

 

2. Realizace strategie CLLD 
V průběhu sledovaného období MAS Holicko vyhlásila 1 výzvu příjmu žádostí, a to z programového 

rámce IROP. Pro tento programový rámec se jednalo o výzvu poslední. V rámci ní MAS Holicko 

poskytovala potencionálním příjemcům podporu pouze formou konzultací (osobní, telefon, e-mail). 
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Semináře byly vynechány z důvodu předchozího nezájmu obcí jako jediných možných žadatelů. 

Následně probíhala administrace této výzvy (hodnocení a výběr projektů, komunikace se žadateli a 

řídícími orgány, apod.). 

V rámci výzvy č. 8-IROP byla přijata pouze 1 žádost o dotaci, která prošla formálním i věcným 

hodnocením s kladným výsledkem. V 11/2021 byl 1 vybraný projekt MAS předán na CRR 

k závěrečnému ověření způsobilosti (výše dotace: 1.240.178,37 Kč).  

V rámci programového rámce IROP byly v tomto období 4 projekty v realizaci (výše dotace: 

3.241.020,20 Kč). Všechny tyto projekty podaly v tomto roce Žádost o platbu. Dalších 16 projektů již 

bylo v udržitelnosti (výše dotace: 17.229.518,97 Kč).  

V tuto chvíli na programovém rámci IROP zbývá volná finanční alokace ve výši 108.665,46 Kč. Ta vznikla 

úsporou 2 zrealizovaných projektů v roce 2021. Bohužel k uzavření projektů (schválení ŽoP ze strany 

ŘO) došlo až v průběhu vyhlášené výzvy č.8-IROP. Protože nedošlo k převisu žádostí v této výzvě, tak 

nešlo o tuto částku výzvu dodatečně navýšit a tím volné finance urychleně znovu využít. Navíc dle 

podmínek IROP byl rok 2021 rokem posledním, kdy bylo možné výzvu vyhlásit. To znamená, že částka 

108.665,46 Kč (0,50% celkové alokace MAS Holicko) propadla a MAS Holicko ji již nebude moci využít. 

Na druhou stranu MAS Holicko plní bezproblémově finanční milník (podané ŽoP k 31.10. daného roku), 

který byl stanoven řídícím orgánem pro rok 2021 na min. 70,00%. MAS Holicko má totiž vyčerpáno již 

93,82% své alokace určené pro programový rámec IROP, tzn. že již teď plní finanční milník určený i pro 

rok 2022 (84,85%).  

V rámci programového rámce PRV tento rok nebyla vyhlášena žádná výzva. Důvodem byla malá volná 

finanční alokace (necelé 2 mil. Kč) a čekání na nově přidělenou alokaci pro přechodné období (3,4 mil. 

Kč). 

Nicméně z předchozích výzev PRV bylo 17 projektů z programového rámce PRV již v pětileté 

udržitelnosti (výše dotace: 6.424.544,- Kč). Dalších 13 projektů bylo v realizaci (výše dotace: 4.385.105,- 

Kč), z toho 11 projektů podalo Žádost o platbu (výše dotace: 3.954.465,- Kč). Dvěma projektům 

(620.000,- Kč) byla ukončena administrace ze strany SZIF. Důvodem bylo to, že nepodaly závěrečnou 

žádost o proplacení (podle vyjádření žadatele z důvodu komplikací s opatřeními proti COVID). Případný 

problém s neplněním indikátorového plánu (tyto projekty se totiž zavázaly k vytvoření 1,5 pracovního 

místa, což je povinný indikátor pro MAS č. 94800) vyřešila MAS změnou SCLLD, kterou řídící orgán 

schválil 26.8.2021.  

V tuto chvíli na programovém rámci PRV zbývá volná finanční alokace ve výši 5.333.511,- Kč. Přesně na 

tuto částku byla v 1-3/2022 vyhlášena výzva č.7-PRV. 

Protože Pardubický kraj neotevřel dotační titul pro MAS s názvem Malý LEADER, tak ani MAS Holicko 

nevyhlásila tento dotační titul.  Pouze dobíhala realizace 7 projektů z předchozí výzvy „Malý LEADER 

pro Holicko pro rok 2020“ (výše dotace: 174.300,- Kč), které mohly podat vyúčtování na MAS až do 

konce 4/2021. 

  

2.1. tǌŜƘƭŜŘ ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ ǾȇȊŜǾ 
V roce 2021 MAS Holicko vyhlásila a úspěšně zrealizovala 1 výzvu z programového rámce IROP 

zaměřenou na Bezpečnost silničního provozu. Úspěšně zrealizovaná výzva znamená, že Programový 
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výbor na základě hodnocení Výběrové komise schválil k financování minimálně 1 projekt, který byl 

následně předán k závěrečnému ověření na Řídící orgán. 

Tabulka 1 ς tƻőŜǘ ǵǎǇŠǑƴŠ ȊǊŜŀƭƛȊƻǾŀƴȇŎƘ ǾȇȊŜǾ a!{ 

 
tƭłƴ 

ǳǾŜŘŜƴȇ Ǿ 
SCLLD 

tƭƴŠƴƝ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2020 
% 

Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou 15 1 12 80,00% 

 

2.1.1. 8. vȇȊǾŀ MAS Holicko ς IROP ς BezǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ όнлнм) 
±ȅƘƭłǑŜƴƝ ǾȇȊǾȅΥ 20.5.2021 

tǌƝƧŜƳ ȌłŘƻǎǘƝΥ  20.5.2021 – 1.9.2021 

±ȅƘƭłǑŜƴŞ ƻǇŀǘǌŜƴƝ: 2 – Bezpečnost silničního provozu 

CƛƴŀƴőƴƝ ŀƭƻƪŀŎŜΥ 1.240.178,37 Kč  

Tabulka 2  ς CƛƴŀƴőƴƝ ŀƭƻƪŀŎŜ ǇǊƻ 8. ǾȇȊǾǳ a!{ IƻƭƛŎƪƻ ς IROP ς BeȊǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ όнлн1) 

тΦǾȇȊǾŀ a!{ IƻƭƛŎƪƻ ς Lwht ς 
.ŜȊǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ όнлнлύ 

CƛƴŀƴőƴƝ ŀƭƻƪŀŎŜ 
ǾȇȊǾȅ 

tƻőŜǘ 
ǇǌƛƧŀǘȇŎƘ 
ǇǊƻƧŜƪǘǻ 

±ȇǑŜ ǇƻȌŀŘƻǾŀƴŞ 
dotace 

tƻőŜǘ 
ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘ 
ǇǊƻƧŜƪǘǻ 

±ȇǑŜ ǎŎƘǾłƭŜƴŞ 
dotace - MAS 

2 ς .ŜȊǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ 1.240.178,37 Kč 1 1.240.178,37 Kč 1 1.240.178,37 Kč 

 

tǊǻōŠƘ ǾȇȊǾȅΥ Byla přijata 1 žádost o podporu, která prošla kontrolou přijatelnosti a formálních 

náležitostí s kladným výsledkem. 

Tabulka 3 ς tǌƛƧŀǘŞ ȌłŘƻǎǘƛ ƻ ŘƻǘŀŎƛ Ǿ ǊłƳŎƛ 8. vȇȊǾȅ a!{ IƻƭƛŎƪƻ ς IROP ς .ŜȊǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ όнл21) 

wŜƎƛǎǘǊŀőƴƝ őƝǎƭƻ 
ȌłŘƻǎǘƛ 

błȊŜǾ ȌŀŘŀǘŜƭŜ błȊŜǾ ǇǊƻƧŜƪǘǳ 
aƝǎǘƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ 

projektu  
(NUTS 5) 

tƻőŜǘ 
ōƻŘǻ 

Status 
±ȇǑŜ ǎŎƘǾłƭŜƴŞ 

dotace 

hǇŀǘǌŜƴƝ н ς .ŜȊǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ мΦнплΦмтуΣот Yő 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_038/0016789 

Obec Poběžovice u 
Holic 

Realizace chodníku, Poběžovice u 
Holic 

Poběžovice u 
Holic 

70 Vybraný MAS 1.240.178,37 Kč 

 

Výběrová komise zasedala v termínech 1.11.2021 a 8.11.2021. Žádost splnila minimální bodovou 

hranici. Programový výbor rozhodl 24.11.2021 o schválení tohoto projektu.  

Dne 25.11.2021 byla žádost o podporu předána na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti.   

Tabulka 4 ς Parametry ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘ ȌłŘƻǎǘƝ o dotaci v ǊłƳŎƛ 8. vȇȊǾȅ a!{ IƻƭƛŎƪƻ ς IROP ς BezǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ 
provozu (2021) 

hǇŀǘǌŜƴƝ н - .ŜȊǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ aŠǊƴł ƧŜŘƴƻǘƪŀ Hodnota 

Počet schválených projektů celkem Počet 1 

Počet projektů týkající se chodníků nebo stezek pro pěší  Počet 1 

Počet projektů řešících místa pro přecházení Počet 1 

Počet projektů týkající se realizace souvisejících prvků zvyšujících 
bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy  

Počet 0 

Počet projektů, jež zajišťují přístup k centru, či občanské vybavenosti Počet 0 
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hǇŀǘǌŜƴƝ н - .ŜȊǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ aŠǊƴł ƧŜŘƴƻǘƪŀ Hodnota 

Počet projektů šetrných k životnímu prostředí Počet 1 

Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela cílová skupina Počet 1 

Délka nově vybudovaných chodníků nebo stezek pro pěší m 435 

Délka zrekonstruovaných chodníků nebo stezek pro pěší m 0 

Velikost obce, kde je projekt realizován - ¶ 1x: do 500 obyvatel. 

Typ žadatele - ¶ 1x Obce a jejich organizace 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové výdaje projektu – schválená 
dotace) 

% 22,83% 

 

2.2. tǊǻōŠƘ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎŜ ǾȇȊŜǾ 
Následující tabulka shrnuje administraci všech výzev MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace 

Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde zdůrazněn sledovaný rok 2021. V tabulce je možné 

vyčíst, kolik žádostí o podporu bylo přijato a hodnoceno, kolik jich bylo schváleno, kolik jich je 

v realizaci, apod.  

V období 2016 — 2019 proběhly každoročně 4 výzvy pro předkládání žádostí o dotaci (1x programový 
rámec PRV, 2x programový rámec IROP a 1x Malý LEADER pro Holicko). V roce 2020 to byly pouze 3 
výzvy (1x programový rámec PRV, 1x programový rámec IROP a 1x Malý LEADER pro Holicko). A ve 
sledovaném roce 2021 z důvodu téměř vyčerpané alokace a neotevření dotačního titulu Pardubického 
kraje pro Malý LEADER již byla vyhlášena pouze 1 výzva MAS Holicko (1x programový rámec IROP). 

Letos jsme tedy hodnotili pouze 1 nový projekt (administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti, věcné 

hodnocení). Na druhou stranu dalších 24 projektů bylo v realizaci (17 projektů z výzev pro programové 

rámce). U těchto projektů jsme přijali 12 hlášení o změně, 15 monitorovacích zpráv a 22 žádostí o 

proplacení. Dalších 32 projektů bylo v udržitelnosti + dalších 16 projektů do fáze udržitelnosti přešlo 

v průběhu roku 2021, což znamenalo přijetí dalších 41 monitorovacích zpráv. 

Tabulka 5 ς tǊǻōŠƘ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎŜ ǾȇȊŜǾ MAS Holicko ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс - 2021 

tǊǻōŠƘ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎŜ ǾȇȊŜǾ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 ±ȇȊǾȅ ǇǊƻƎΦǊłƳŎǻ 
PRV a IROP 

±ȇȊǾȅ aŀƭȇ 
LEADER 

Celkem rok 2021 

Počet podaných projektů 1 - 1 120 

Počet projektů vyřazených ve formálním hodnocení 0 - 0 5 

Počet projektů vyřazených ve věcném hodnocení 0 - 0 0 

Počet vybraných projektů 1 - 1 97 

Počet náhradníků 0 - 0 6 

Počet podaných odvolání na MAS 0 - 0 0 

Počet vyřazených projektů ŘO 2 - 2 4 

Počet projektů s podepsanou Smlouvou o poskytnutí dotace 5 - 5 84 

Počet projektů v realizaci (neukončené k 31.12. daného roku) 2 - 2 82 

Počet podaných Hlášení o změnách 12 - 12 74 

Počet podaných Monitorovacích zpráv 56 - 56 115 

Kontrola na místě realizace projektu 17 - 17 110 

Počet podaných Závěrečných Žádostí o proplacení 15 7 22 80 

Počet projektů v době udržitelnosti (k 31.12. daného roku) 16 - 16 48 
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2.3. Kategorie ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘ ȌŀŘŀǘŜƭǻ 
Níže uvedená tabulka uvádí kategorie žadatelů, kteří projekt podali a kteří byli schváleni v rámci výzev 

MAS Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde 

uveden právě sledovaný rok 2021.  

Ze zjištěných výsledků je patrné, že nejvíce schválených žadatelů jsou obce (59,1%). Ostatních typů 

žadatelů je podstatně méně: podnikatelské subjekty – 19,4%, NNO – 14,0% a zemědělci – 7,5%. 

V případě srovnání částek schválené dotace to vypadá obdobně: obce získaly 67,65% dotace, 

podnikatelské subjekty 16,55% a zemědělci 12,44%. Rozdíl je ale u NNO, které získaly pouhých 3,36% 

dotace, a to i přesto, že počet schválených projektů je vyšší než zemědělců. Rozdíl je způsoben tím, že 

NNO mohly do roku 2019 žádat pouze v rámci výzev Malého LEADERu, kde je maximální výše dotace 

pouze 35 tis. Kč. Teprve v loňském roce (2020) jim byla otevřena nová Fiche v rámci programového 

rámce PRV. Díky tomu se jim průměrná výše schválené dotace navýšila na 88 tis. Kč. Ostatní kategorie 

žadatelů (podnikatelé, zemědělci, obce) mají průměrnou výši schválené dotace mezi 312 – 603 tis. Kč.  

Tabulka 6 ς Kategorie ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘ ȌŀŘŀǘŜƭǻ v ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ MAS Holicko ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

Monitoring typu ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘ ȌŀŘŀǘŜƭǻ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 
% ±ȇȊǾȅ ǇǊƻƎΦǊłƳŎǻ 

PRV a IROP 
±ȇȊǾȅ aŀƭȇ 

LEADER 
Celkem rok 2021 

Stát a jeho organizace 0 0 0 0 0% 

Obce, svazky obcí nebo jejich organizace 
1.240.178,37Kč 

(1 projekt) 
0 

1.240.178,37Yő 
(1 projekt) 

22.967.223,49Kč 
(55 ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

67,65% 

Církve a jejich organizace 0 0 0 0 0% 

Nestátní neziskové organizace 
0 0 0 

1.139.711,-Kč 
όмо ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

3,36% 

Zemědělci 
0 0 0 

4.223.723,-Kč 
(7 ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

12,44% 

Podnikatelské subjekty 
0 0 0 

5.617.817,-Kč 
(18 projektů) 

16,55% 

Celkem 
1.240.178,37Yő 

(1 projekt) 
0 Yő 

 
1.240.178,37Yő 

(1 projekt) 
33.фпуΦптпΣпфYő 

(93 ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 
100% 

 
 

hōŎŜΣ ǎǾŀȊƪȅ ƻōŎƝΤ 
нн фст нноΣпф Yő 

½ŜƳŠŘŠƭŎƛΤ
п нно тно Yő 

bŜȊƛǎƪƻǾŞ ƻǊƎŀƴƛȊŀŎŜΤ 
м моф тмм Yő 

tƻŘƴƛƪŀǘŜƭǎƪŞ ǎƪǳōƧŜƪǘȅ
р смт умт Yő 

Kategorie ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘ ȌŀŘŀǘŜƭǻ Ǿ ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ IƻƭƛŎƪƻ ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ 
v ƻōŘƻōƝ нлмс - 2021
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2.4. aƝǎǘŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ 
Následující tabulka uvádí místa realizace schválených projektů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených 

od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. 

Počet míst realizace neodpovídá zcela přesně počtu schválených projektů, neboť některé projekty jsou 

realizovány na více místech (oplocenky).  

Jak je vidět, daří se nám pokrýt skoro celé území MAS. Zatím jediná obec, která nevyužila dotací MAS 

Holicko je obec Týnišťko. Dále nejméně čerpají obce Radhošť a Uhersko. Naopak nejvíce peněz 

poputuje do obcí Horní Ředice, Dolní Roveň, Ostřetín, Horní Jelení a Chvojenec.  

Tabulka 7 ς aƝǎǘŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ Ǿ ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ IƻƭƛŎƪƻ ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

aƝǎǘƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ 
ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 
% ±ȇȊǾȅ ǇǊƻƎΦǊłƳŎǻ 

PRV a IROP 
±ȇȊǾȅ aŀƭȇ 

LEADER 
Celkem rok 2021 

Býšť 0 0 0 
1.404.216,86Kč 
(2,31 projekty) 

4,14% 

Dolní Roveň 0 0 0 
4.515.837,20Kč 
όс ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

13,30% 

Dolní Ředice 0 0 0 
2.157.339,46 Kč 
όт ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

6,35% 

Holice 
0 

0 0 
1.556.420,55Kč 
όмр ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

4,58% 

Horní Jelení 
0 

0 0 
3.622.635,80Kč 
όс ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

10,67% 

Horní Ředice 
0 

0 0 
5.216.483,31Kč 
όмн ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

15,37% 

Chvojenec 
0 

0 0 
3.524.688,37Kč 
όмнΣлс ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

10,38% 

Jaroslav 0 0 0 
955.378,22Kč 

(3 projekty) 
2,81% 

Ostřetín 0 0 0 
4.108.920,13Kč 
όмл ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

12,10% 

Poběžovice u Holic 
1.240.178,37Kč 

(1 projekt) 
0 

мΦнплΦмтуΣотYő 
(1 projekt) 

2.325.209,94Kč 
(4,68 projekty) 

6,85% 

Radhošť 0 0 0 
94.900,-Kč 

(3 projekty) 
0,28% 

Trusnov 0 0 0 
2.021.889,14Kč 

(3 projekty) 
5,96% 

Týnišťko 0 0 0 0 0% 

Uhersko 0 0 0 
345.835,65Kč 

(2 projekty) 
1,02% 

Vysoké Chvojno 0 0 0 
885.166,16Kč 

(4,61  projekty) 
2,61% 

Nová Ves 0 0 0 
1.213.553,70Kč 
(2,34 projektu) 

3,57% 

Celkem 
мΦнплΦмтуΣотYő 

(1 projekt) 
л Yő 

мΦнплΦмтуΣотYő 
(1 projekt) 

33.948.474,49 
(93 ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

100% 
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.ȇǑǙ
Yőм404216,86 

5ƻƭƴƝ wƻǾŜƶ
Yőп515837,20 

5ƻƭƴƝ yŜŘƛŎŜ
Yőн157339,46 

Holice
Yőм556420,55 

IƻǊƴƝ WŜƭŜƴƝ
Yőо622635,80 

IƻǊƴƝ yŜŘƛŎŜ
Yőр216483,31 

Chvojenec
Yőо524688,37 

Jaroslav
Yőфрр378,22 

hǎǘǌŜǘƝƴ
Yőп108920,13 

tƻōŠȌƻǾƛŎŜ ǳ IƻƭƛŎ
Yőн325209,94 

wŀŘƘƻǑǙ
Yőфп900,00 

Trusnov
Yőн021889,14 Uhersko

Yőопр835,65 
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Yőуур166,16 

bƻǾł ±Ŝǎ
Yőм213533,70 

aƝǎǘŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘǇǊƻƧŜƪǘǻ Ǿ ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ IƻƭƛŎƪƻ 
ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ ƻōŘƻōƝ нлмс - 2021
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aƝǎǘŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ Ǿ ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ IƻƭƛŎƪƻ 
ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс -нлнм ŘƭŜ ƪŀǘŜƎƻǊƛƝ ȌŀŘŀǘŜƭǻ

bŜȊƛǎƪƻǾŞ
ƻǊƎŀƴƛȊŀŎŜΣ ŎƝǊƪǾŜ

½ŜƳŠŘŠƭŎƛ
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3. ±ŠŎƴȇ pokrok v ǇƭƴŠƴƝ ŎƝƭǻ strategie CLLD 
Ve sledovaném období bylo 24 projektů v realizaci, z toho 17 projektů z výzev programových rámců 

PRV a IROP. 15 projektů z výzev programových rámců podalo závěrečnou žádost o proplacení a 

7 projektů z výzvy Malého LEADERu podalo závěrečné vyúčtování. 

K 31.12.2021 bylo celkem v udržitelnosti 48 projektů z programových rámců, z toho 22 projektů přešlo 

do udržitelnosti v roce 2021. Na projekty podané do výzev Malý LEADER se udržitelnost nevztahuje. 

 

3.1. ±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ Ǿ ǇƭƴŠƴƝ ŎƝƭǻ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ tw± 
Dosavadní plnění SCLLD ve vztahu k jednotlivým Fichím Programového rámce PRV probíhalo 

následovně: 

Fiche 1 - tƻŘǇƻǊŀ ȊŜƳŠŘŠƭǎƪȇŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻΥ  5 projektů je v udržitelnosti (3.884.583,- Kč). Poslednímu 1 

projektu, který nepodal ŽoP, ukončil SZIF administraci dne 14.9.2021. Podle vyjádření žadatele šlo o 

komplikace s opatřeními proti COVID. Nicméně po tomto datu se nevyužitá částka 525.000,- Kč vrátila 

do volné alokace MAS Holicko. Hrozící problém s neplněním indikátorového plánu (tento projekt se 

totiž zavázal k vytvoření 0,50 pracovního místa, což je povinný indikátor pro MAS č. 94800) vyřešila 

MAS změnou SCLLD, kterou řídící orgán schválil 26.8.2021. Tím došlo ke snížení plánované hodnoty 

indikátoru č.94800 z hodnoty 1,50 na 1,00 vytvořeného pracovního místa. V tuto chvíli zde zbývá volná 

finanční alokace ve výši 1.815.417,- Kč (včetně nově přidané částky pro přechodné období ve výši 

1.042.542,- Kč). Přesně na tuto částku byla v 1-3/2022 vyhlášena výzva č.7-PRV. 

Fiche 2 - tƻŘǇƻǊŀ ǇƻǘǊŀǾƛƴłǌǎƪȇŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻ: 4 projekty jsou v udržitelnosti (693.497,- Kč). Poslednímu 

1 projektu, který nepodal ŽoP, ukončil SZIF administraci dne 11.6.2021. Podle vyjádření žadatele šlo o 

komplikace s opatřeními proti COVID. Nicméně po tomto datu se nevyužitá částka 95.000,- Kč vrátila 

do volné alokace MAS Holicko. Hrozící problém s neplněním indikátorového plánu (tento projekt se 

totiž zavázal k vytvoření 1,00 pracovního místa, což je povinný indikátor pro MAS č. 94800) vyřešila 

MAS změnou SCLLD, kterou řídící orgán schválil 26.8.2021. Tím došlo ke snížení plánované hodnoty 

indikátoru č.94800 z hodnoty 1,00 na 0 vytvořeného pracovního místa. V tuto chvíli zde zbývá volná 

finanční alokace ve výši 316.503,- Kč (včetně nově přidané částky pro přechodné období ve výši 

202.603,- Kč). Přesně na tuto částku byla v 1-3/2022 vyhlášena výzva č.7-PRV. 

Fiche 3 ς tƻŘǇƻǊŀ ƳŀƭȇŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻΥ 12 projektů je v udržitelnosti (4.011.674,- Kč), z toho 6 projektů 

přešlo do tohoto stavu ve sledovaném období (podaly ŽoP a byly proplaceny). 1 projekt (269.040,- Kč) 

je stále v realizaci. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 1.419.286,- Kč (včetně nově 

přidané částky pro přechodné období ve výši 951.440,- Kč). Přesně na tuto částku byla v 1-3/2022 

vyhlášena výzva č.7-PRV. 

Fiche 4 ς hŎƘǊŀƴŀ ƭŜǎƴƝŎƘ ǇƻǊƻǎǘǻΥ 2 projekty jsou v udržitelnosti (382.746,- Kč). V tuto chvíli zde zbývá 

volná finanční alokace ve výši 48.226,- Kč. V rámci přechodného období alokace pro tuto Fichi nebyla 

navýšena, a to z důvodu nezájmu potencionálních žadatelů. Navíc tato částka bude v rámci výzvy č.7-

PRV převedena na Fichi 7 – Podpora spolkového života.  

Fiche 5 ς ½ǇǌƝǎǘǳǇƴŠƴƝ ƭŜǎŀ ƴłǾǑǘŠǾƴƝƪǻƳΥ 1 projekt je v udržitelnosti (600.000,- Kč). Navíc tento 

projekt podal ve sledovaném roce ŽoP a byl proplacen, tzn. že tento rok přešel do udržitelnosti. Žádný 

jiný projekt není v realizaci. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 1.000.000,- Kč (včetně 

nově přidané částky pro přechodné období ve výši 620.000,- Kč). Přesně na tuto částku byla v 1-3/2022 

vyhlášena výzva č.7-PRV. 
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Fiche 6 ς {ǇƻƭǳǇǊłŎŜ ƳƝǎǘƴƝŎƘ ŀƪőƴƝŎƘ ǎƪǳǇƛƴΥ V průběhu mid-term evaluace, která proběhla v roce 

2019, byla tato Fiche zrušena. 

Fiche 7 - tƻŘǇƻǊŀ ǎǇƻƭƪƻǾŞƘƻ ȌƛǾƻǘŀΥ 4 projekty jsou v udržitelnosti (806.509,- Kč), všechny přešly do 

tohoto stavu ve sledovaném období (podaly ŽoP a byly proplaceny). 1 projekt (161.600,- Kč) je stále v 

realizaci. V tuto chvíli zde zbývá volná finanční alokace ve výši 733.807,- Kč (včetně nově přidané částky 

pro přechodné období ve výši 569.815,- Kč). Částka, která bude vyhlášena ve výzvě č.7.PRV (1-3/2022) 

bude o 48.226,- Kč vyšší (převedeno z Fiche 4 – Ochrana lesních porostů). 

Tabulka 8 ς ±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ Ǿ ǇƭƴŠƴƝ ŎƝƭǻ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ tw± ƪ 31.12.2021 

±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ 
v ǇƭƴŠƴƝ ŎƝƭǻ 
ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ 
ǊłƳŎŜ tw± 

1 - Podpora 
ȊŜƳŠŘŠƭǎƪȇŎƘ 
ǇƻŘƴƛƪǻ 

2 - Podpora 
ǇƻǘǊŀǾƛƴłǌǎƪȇŎƘ 
ǇƻŘƴƛƪǻ 

3 - Podpora 
ƳŀƭȇŎƘ 
ǇƻŘƴƛƪǻ 

4 - Ochrana 
ƭŜǎƴƝŎƘ 
ǇƻǊƻǎǘǻ 

5 - 
½ǇǌƝǎǘǳǇƴŠƴƝ 

lesa 
ƴłǾǑǘŠǾƴƝƪǻƳ 

6 - 
{ǇƻƭǳǇǊłŎŜ 

MAS 

7 - Podpora 
ǎǇƻƭƪƻǾŞƘƻ 
ȌƛǾƻǘŀ 

Celkem 
tǊƻƎǊŀƳƻǾȇ 
ǊłƳŜŎ tw± 

CƛƴŀƴőƴƝ 
ŀƭƻƪŀŎŜ ǇǊƻ ŎŜƭŞ 
ƻōŘƻōƝ ǳǾŜŘŜƴł 

v SCLLD 1 

5.700.000,-Yő 1.010.000,-Yő 5.700.000,-Yő 430.972,-Yő 1.600.000,-Yő лYő 1.702.188,-Yő 16.143.160,-Yő 

Vyhlášená 
alokace 

3.031.207,-Kč 912.850,-Kč 9.571.496,-Kč 1.535.042,-Kč 1.588.790,-Kč 0Kč 1.132.373,-Kč 17.771.758,-Yő 

Počet podaných 
projektů 

7 5 19 2 3 0 5 41 

Výše 
požadované 
dotace ό¿łŘƻǎǘ ƻ 
dotaci) 

5.532.708,-Kč 907.397,-Kč 6.390.468,-Kč 439.351,-Kč 980.000,-Kč 0Kč 972.737,-Kč 15.222.661,-Yő 

Počet 
schválených 
projektů 

6 5 13 2 1 0 5 32 

±ȇǑŜ ǎŎƘǾłƭŜƴŞ 
dotace (Dohoda o 
ǇƻǎƪȅǘƴǳǘƝ 
dotace) 

4.409.583,-Yő 788.497,-Yő 4.280.714,-Yő 382.746,-Yő 600.000,-Yő лYő 972.737,-Yő 11.779.861,-Yő 

Počet 
podpořených 
projektů 

5 4 12 2 1 0 4 28 

±ȇǑŜ 
ǇǊƻǇƭŀŎŜƴŞ 
dotace 

3.884.583,-Yő 693.497,-Yő 4.011.674,-Yő 382.746,-Yő 600.000,-Yő лYő 806.509,-Yő 10.379.009,-Yő 

Výše sankcí a 
korekcí 

772.875,-Kč 2 95.000,-Kč 3 445.500,-Kč 4 0Kč 380.000,-Kč 5 0Kč 0Kč 1.693.375,-Yő 

±ƻƭƴł ŀƭƻƪŀŎŜ 
ǾȅǳȌƛǘŜƭƴł ǇǊƻ 

ŘŀƭǑƝ ǾȇȊǾȅ 1 

1.815.417,-Yő 316.503,-Yő 1.419.286,-Yő 48.226,-Yő 1.000.000,-Yő лYő 734.079,-Yő 5.333.511,-Yő 

1 ±őŜǘƴŠ ƴŀǾȇǑŜƴƝ ǇǻǾƻŘƴƝ ŀƭƻƪŀŎŜ Ȋ tǊƻƎǊŀƳǳ ǊƻȊǾƻƧŜ ǾŜƴƪƻǾŀ нлмп-2020 o tzv. 3.386.400,- Yő Ǿ ǊłƳŎƛ 

ǇǌŜŎƘƻŘƴŞƘƻ ƻōŘƻōƝ όǾȅǳȌƛǘƝ őłǎǘƛ ŀƭƻƪŀŎŜ ǳǊőŜƴŞ ǇǊƻ ƴƻǾŞ ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞ ƻōŘƻōƝ нлнм-нлнт ƧŜǑǘŠ ǾŜ ǎǘłǾŀƧƝŎƝm 

ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞƳ ƻōŘƻōƝ нлмп-нлнлύΣ ǘƧΦ ƴŀǾȇǑŜƴƝ z ǇǻǾƻŘƴƝŎƘ ŎŜƭƪƻǾȇŎƘ мнΦтрсΦтслΣ- Yő ƴŀ ƴƻǾȇŎƘ мс.143.160,- YőΦ 

2 мȄ ǳŘŠƭŜƴŀ ƪƻǊŜƪŎŜ Ȋŀ ǑǇŀǘƴŠ ǇǊƻǾŜŘŜƴŞ ǾȇōŠǊƻǾŞ ǌƝȊŜƴƝ όнптΦутрΣ- YőύΣ мȄ ǳƪƻƴőŜƴƝ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎŜ Ȋ ŘǻǾƻŘǳ 

ƴŜŘƻŘłƴƝ ¿ƻt ƴŀ {½LC όрнрΦлллΣ- YőύΦ 

3 мȄ ǳƪƻƴőŜƴƝ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎŜ Ȋ ŘǻǾƻŘǳ ƴŜŘƻŘłƴƝ ¿ƻt ƴŀ {½IF (95.000,- YőύΦ 

4 мȄ ǳƪƻƴőŜƴƝ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎŜ Ȋ ŘǻǾƻŘǳ ƴŜŘƻǇƭƴŠƴƝ ¿ƻ5  ƴŀ {½LC όппрΦрллΣ- YőύΦ 

5 мȄ ǳƪƻƴőŜƴƝ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀŎŜ Ȋ ŘǻǾƻŘǳ ƴŜŘƻǇƭƴŠƴƝ ¿ƻ5  ƴŀ {½LC όоулΦлллΣ- YőύΦ 
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3.1.1. ±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ ƧŜŘƴƻǘƭƛǾȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ Ȋ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ tw± 
Ve sledovaném období podalo závěrečnou žádost o proplacení 11 projektů z Programového rámce 

PRV. Konkrétně se jednalo o 2 projekty z výzvy č. 5-PRV a 9 projektů z výzvy č. 6-PRV. Všechny tyto 

projekty byly proplaceny ještě v tomtéž roce. Všechny projekty byly také bez uložené sankce/korekce 

a dodržely indikátory a preferenční kritéria, ke kterým se zavázaly. 

Tabulka 9 ς tƻŘǇƻǌŜƴŞ ǇǊƻƧŜƪǘȅ v ǊłƳŎƛ  tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ tw± Ǿ roce 2021 

Fiche wŜƎƛǎǘǊŀőƴƝ őƝǎƭƻ ¿ŀŘŀǘŜƭ błȊŜǾ projektu 
aƝǎǘƻ 

realizace 
tƻǎƪȅǘƴǳǘł 

dotace 
tǊƻǇƭŀŎŜƴƝ 
projektu 

±ȇȊǾŀ őΦ 5 - PRV 

3 
19/005/19210/453/
088/001124 

Miloš Vlasák Pořízení stavební techniky 
Poběžovice u 
Holic 

895.500,-Kč 10.5.2021 

3 
19/005/19210/453/
088/001121 Luboš Kvapil Drobná zámečnická dílna Horní Ředice 899.550,-Kč 13.07.2021 

±ȇȊǾŀ őΦ с - PRV 

3 
20/006/19210/453/
088/000890 

Josef Branda Holická zmrzlina u Pepeho Holice 117.076,-Kč 27.4.2021 

3 
20/006/19210/453/
088/000894 

Aleš Erber 
Vybavení pro environmentální 
poradenství 2020 

Chvojenec 52.180,-Kč 21.7.2021 

3 
20/006/19210/453/
088/000895 

Antonín Jablonský Pořízení chladírenského vozu Chvojenec 313.650,-Kč 12.10.2021 

3 
20/006/19210/453/
088/000889 

VODA TOPENÍ SERVIS 
s.r.o. 

Pořízení techniky do stavební 
činnosti 

Horní Ředice 270.000,-Kč 26.10.2021 

5 
20/006/19210/453/
088/000887 

"Lesní družstvo Vysoké 
Chvojno s.r.o." 

Rekonstrukce stezky pro turisty 
na PUPFL 

Vysoké 
Chvojno 

600.000,-Kč 16.11.2021 

7 
20/006/19210/453/
088/000893 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných hasičů 
Horní Ředice 

Vybavení společenské místnosti 
hasičské zbrojnice SDH Horní 
Ředice 

Horní Ředice 229.579,-Kč 6.4.2021 

7 
20/006/19210/453/
088/000892 

TJ Sokol Chvojenec z.s. 
Vybavení zázemí pro činnost TJ 
Sokol Chvojenec z.s. 

Chvojenec 229.270,-Kč 21.6.2021 

7 
20/006/19210/453/
088/000897 

Obec Vysoké Chvojno 
Vybavení pro spolky - Vysoké 
Chvojno 

Vysoké 
Chvojno 

107.932,-Kč 2.8.2021 

7 
20/006/19210/453/
088/000886 

Tělocvičná jednota Sokol 
Holice 

Do sokolovny za kulturou a 
vzděláváním 

Holice 239.728,-Kč 13.9.2021 

 

Níže uvedené tabulky shrnují parametry, které MAS Holicko sleduje u podpořených projektů, pro 

každou Fichi zvlášť. Jsou zde uvedeny souhrnně všechny projekty, které byly realizovány od začátku 

realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde uveden právě sledovaný rok 2021.  

Co se týče Fiche 1, tak zde nebyl v průběhu roku 2021 ukončen žádný projekt. Na druhou stranu od 

začátku realizace SCLLD bylo podpořeno 5 projektů, z toho 4x se podpora týkala živočišné výroby a 1x 

rostlinné výroby. 3 projekty byly zaměřeny na nákup mobilních strojů pro zemědělskou výrobu. 3 

projekty obsahovaly inovativní prvky a 3 projekty byly šetrné k životnímu prostředí. Díky realizaci 

projektu bylo vytvořeno 1,0 pracovní místo.  

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že byli podpořeni 2 začínající 

podnikatelé a 1x byla žadatelem žena. 1 žadatel byl podpořen dokonce dvakrát (Zemědělská 

společnost Ostřetín, a.s.).  
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Tabulka 10 ς Parametry ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ Fiche 1 ς tƻŘǇƻǊŀ ȊŜƳŠŘŠƭǎƪȇŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻ v ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ 
IƻƭƛŎƪƻ ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

Fiche 1 ς tƻŘǇƻǊŀ ȊŜƳŠŘŠƭǎƪȇŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻ aŠǊƴł ƧŜŘƴƻǘƪŀ 
Hodnota 

Rok 2021 Celkem 2016 - 2021 

Počet podpořených projektů celkem Počet 0 5 

Počet podpořených žadatelů celkem Počet 0 4 

Počet projektů týkající se živočišné výroby  Počet 0 4 

Počet projektů týkající se rostlinné výroby nebo 
školkařské produkce 

Počet 0 1 

Počet projektů týkající se pořízení peletovacího 
zařízení  

Počet 0 0 

Počet projektů týkající se pořízení mobilních 
strojů pro zemědělskou výrobu 

Počet 0 3 

Počet inovativních projektů Počet 0 3 

Počet projektů šetrných k životnímu prostředí Počet 0 3 

Počet projektů využívajících stávající zařízení a 
objekty 

Počet 0 5 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

Pracovní místa 0 1 

Modernizace nevyužitých prostor m2 0 0 

Velikost obce, kde je projekt realizován - 0 
¶ 1x: do 500 obyvatel, 

¶ 4x: 501 – 5.000 obyvatel. 

Typ žadatele - 0 

¶ 1x Zemědělec – PO 
(střední podnik) – podal 
2 žádosti, 

¶ 3x Zemědělec – FO 
(mikropodnik). 

Počet začínajících podnikatelů Žadatel 0 2 

Počet žen (v případě FO) Žadatel 0 1 

Počet držitelů regionální značky „KRAJ 
PERŠTEJNŮ regionální produkt“ 

Žadatel 0 0 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové 
výdaje projektu – schválená dotace) 

% 0 56,82% 

 

Ani u Fiche 2 nebyl ve sledovaném období ukončen žádný projekt. Od začátku realizace SCLLD, ale byly 

podpořeny 4 projekty zaměřené na výrobu potravin. 3 projekty se týkaly investice do zkrácení 

dodavatelského řetězce v rámci místních trhů. 1 projekt obsahoval inovativní prvky a 1 projekt byl 

šetrný k životnímu prostředí. V rámci této Fiche nebylo vytvořeno žádné pracovní místo. 

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že byli podpořeni 2 začínající 

podnikatelé. V obou případech se jednalo o ženy, které byly podpořeny dvakrát (Věra Skutilová a 

Vladimíra Krejčíková). V jednom případě díky realizaci projektu vzniklo nové živnostenské oprávnění. 

Ačkoliv žadatelky nebyly v době podání žádosti o dotaci držitelkami regionální značky, tak víme že 

získání dotace bylo impulsem pro získání certifikátu: v jednom případě “KRAJ PERNŠTEJNŮ- regionální 

produkt“ a v tom druhém „Regionální potravina“ udělovaném ministerstvem zemědělství. 
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Tabulka 11 ς tŀǊŀƳŜǘǊȅ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ Fiche 2 ς Podpora ǇƻǘǊŀǾƛƴłǌǎƪȇŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻ v ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ 
IƻƭƛŎƪƻ ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ v ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

Fiche 2 ς tƻŘǇƻǊŀ ǇƻǘǊŀǾƛƴłǌǎƪȇŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻ aŠǊƴł ƧŜŘƴƻǘƪŀ 
Hodnota 

Rok 2021 Celkem 2016 - 2021 

Počet podpořených projektů celkem Počet 0 4 

Počet podpořených žadatelů celkem Počet 0 2 

Počet projektů týkající se výroby potravin  Počet 0 4 

Počet projektů týkající se výroby krmiv Počet 0 0 

Počet projektů, jejichž součástí je investice do 
zkrácení dodavatelského řetězce v rámci 
místních trhů 

Počet 
0 

3 

Počet inovativních projektů Počet 0 1 

Počet projektů šetrných k životnímu prostředí Počet 0 1 

Počet projektů využívajících stávající zařízení a 
objekty 

Počet 
0 

4 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

Pracovní místa 
0 

0 

Modernizace nevyužitých prostor m2 0 0 

Velikost obce, kde je projekt realizován - 0 ¶ 4x: 501 – 5.000 obyvatel. 

Typ žadatele - 

0 ¶ 1x Zemědělec – FO 
(mikropodnik) – podal 2 
žádosti, 

¶ 1x Podnikatel – FO 
(mikropodnik) – podal 2 
žádosti. 

Počet začínajících podnikatelů Žadatel 0 2 

Počet žen (v případě FO) Žadatel 0 2 

Počet držitelů regionální značky „KRAJ 
PERŠTEJNŮ regionální produkt“ 

Žadatel 
0 

0 

Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění Živnostenské oprávnění 0 1 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové 
výdaje projektu – schválená dotace) 

% 
0 

59,55% 

 

V rámci Fiche 3 bylo od začátku realizace SCLLD podpořeno 12 projektů (z toho 6 projektů v roce 2021), 

které byly zaměřeny na tyto ekonomické činnosti: 5x stravování a pohostinství, 2x stavebnictví, 1x 

zámečnictví, 1x truhlářství, 1x čalounictví, 1x výroba zmrzliny, 1x sportovní nebo rekreační činnosti a 

1x poradenství v oboru životního prostředí. 4 projekty obsahovaly inovativní prvky a 3 projekty byly 

šetrné k životnímu prostředí. Bohužel žádný projekt nebyl zaměřen na zlepšení poskytovaných služeb 

v obci. Na druhou stranu bylo vytvořeno 1,0 pracovní místo.  

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že byli podpořeni 3 začínající 

podnikatelé, 2x byla žadatelem žena a 1x požádal o dotaci držitel regionální značky “KRAJ PERNŠTEJNŮ- 

regionální produkt“. V jednom případě díky realizaci projektu vzniklo nové živnostenské oprávnění. 2 

žadatelé byli podpořeni dokonce dvakrát (Antonín Jablonský a Josef Branda).  
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Tabulka 12 ς tŀǊŀƳŜǘǊȅ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ CƛŎƘŜо ς tƻŘǇƻǊŀ ƳŀƭȇŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻ Ǿ ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ IƻƭƛŎƪƻ 
ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

Fiche 3 ς tƻŘǇƻǊŀ ƳŀƭȇŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻ aŠǊƴł ƧŜŘƴƻǘƪŀ 
Hodnota 

Rok 2021 Celkem 2016 - 2021 

Počet podpořených projektů celkem Počet 6 12 

Počet podpořených žadatelů celkem Počet 6 10 

Ekonomická činnost žadatele - 

¶ 2x C - Zpracovatelský 
průmysl, 

¶ 2x F - Stavebnictví, 

¶ 2x I - Ubytování, 
stravování a pohostinství, 

¶ 1x M – Profesní, vědecké a 
technické činnosti. 

¶ 3x C - Zpracovatelský 
průmysl, 

¶ 2x F - Stavebnictví, 

¶ 5x I – Ubytování, 
stravování a pohostinství, 

¶ 1x M – Profesní, vědecké a 
technické činnosti, 

¶ 1x R - Sportovní, zábavní a 
rekreační činnosti, 

¶ 1 x S 95 - Opravy počítačů 
a výrobků pro osobní 
potřebu a převážně pro 
domácnost. 

Počet inovativních projektů Počet 2 4 

Počet projektů šetrných k životnímu prostředí Počet 2 3 

Počet projektů zlepšujících základní vybavení 
nebo služby v obci 

Počet 0 0 

Počet projektů využívajících stávající zařízení a 
objekty 

Počet 5 11 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

Pracovní místa 0 1 

Modernizace nevyužitých prostor m2 0 0 

Velikost obce, kde je projekt realizován - 

¶ 1x: do 500 obyvatel, 

¶ 4x: 501 – 5.000 obyvatel, 

¶ 1x: nad 5.000 obyvatel. 

¶ 1x: do 500 obyvatel, 

¶ 8x: 501 – 5.000 obyvatel, 

¶ 3x: nad 5.000 obyvatel. 

Typ žadatele - 

¶ 1x Podnikatel – PO 
(mikropodnik), 

¶ 5x Podnikatel – FO 
(mikropodnik). 

¶ 1x Podnikatel – PO 
(mikropodnik), 

¶ 8x Podnikatel – FO 
(mikropodnik) –2 
žadatelé podali 2 žádosti, 

¶ 1x Zemědělec – FO 
(mikropodnik). 

Počet začínajících podnikatelů Žadatel 2 3 

Počet žen (v případě FO) Žadatel 0 2 

Počet držitelů regionální značky „KRAJ 
PERŠTEJNŮ regionální produkt“ 

Žadatel 1 1 

Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění Živnostenské oprávnění 0 1 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové 
výdaje projektu – schválená dotace) 

% 65,14% 64,86% 

 

V případě Fiche 4 nebyl ve sledovaném období ukončen žádný projekt. Od začátku realizace SCLLD, ale 

byly podpořeny 2 projekty. Jedná se již o finální verzi tabulky, protože již žádné projekty nejsou 

v realizaci a MAS neplánuje vyhlásit žádnou další výzvu na tuto Fichi. Oba dva projekty byly zrealizovány 

v hospodářských lesích, kde bylo oploceno 8,59 ha melioračních a zpevňujících dřevin. V obou 

případech šlo o projekt šetrný k životnímu prostředí. Průměrná výše finanční spoluúčasti žadatelů byla 

33,68%. 
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V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že se v obou případech jednalo o toho 

samého žadatele - Lesní družstvo Vysoké Chvojno, s.r.o. (společnost vlastněná obcemi). 

Tabulka 13 ς tŀǊŀƳŜǘǊȅ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ Fiche 4 ς hŎƘǊŀƴŀ ƭŜǎƴƝŎƘ ǇƻǊƻǎǘǻ Ǿ ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ Holicko 
ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

Fiche 4 - hŎƘǊŀƴŀ ƭŜǎƴƝŎƘ ǇƻǊƻǎǘǻ aŠǊƴł ƧŜŘƴƻǘƪŀ 
Hodnota 

Rok 2021 Celkem 2016 - 2021 

Počet podpořených projektů celkem Počet 0 2 

Počet podpořených žadatelů celkem Počet 0 1 

Počet inovativních projektů Počet 0 0 

Počet projektů šetrných k životnímu prostředí Počet 0 2 

Počet projektů, jejichž místo realizace jsou lesy 
hospodářské  

Počet 0 2 

Počet zrealizovaných projektů, jejichž místo 
realizace jsou vybrané kategorie lesy zvláštního 
určení (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se 
zvýšenou rekreační funkcí) 

Počet 0 0 

Celková plocha ha 0 8,59 

Typ žadatele - 0 
¶ Podnikatel – PO (velký 

podnik) 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové 
výdaje projektu – schválená dotace) 

% 0 33,68% 

 

V rámci Fiche 5 byl první projekt schválen k financování až ve výzvě č. 6-PRV vyhlášené v roce 2020. Do 

té doby nebyl projeven zájem území (nikdo nepodal žádost) nebo žádost byla vyřazena při formálním 

hodnocení. Díky tomu byl v roce 2021 zrealizován vůbec první projekt této Fiche, který byl zaměřen na 

posílení rekreační funkce lesa (rekonstrukce 392,1 m turistické stezky), usměrňování návštěvnosti 

území (zřízení 1 informační tabule) i údržbu lesního prostředí (zřízení 1 odpadkového koše). Realizací 

projektu bylo dotčeno 10 ha lesů zvláštního určení (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se zvýšenou 

rekreační funkcí). Bohužel na jeho přípravě se nepodílela cílová skupina. Na druhou stranu ale projekt 

obsahoval inovativní prvky, byl šetrný k životnímu prostředí a zároveň byl zaměřený i na regionální 

tématiku. 

Tabulka 14 ς tŀǊŀƳŜǘǊȅ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ CƛŎƘŜ р ς ½ǇǌƝǎǘǳǇƴŠƴƝ ƭŜǎŀ ƴłǾǑǘŠǾƴƝƪǻƳ Ǿ ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ 
Holicko ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

Fiche 5 ς ½ǇǌƝǎǘǳǇƴŠƴƝ ƭŜǎŀ ƴłǾǑǘŠǾƴƝƪǻƳ aŠǊƴł ƧŜŘƴƻǘƪŀ 
Hodnota 

Rok 2021 Celkem 2016 - 2021 

Počet podpořených projektů celkem Počet 1 1 

Počet podpořených žadatelů celkem Počet 1 1 

Počet projektů zaměřených na posílení rekreační 
funkce lesa (např. značení, výstavba a 
rekonstrukce stezek pro turisty, značení 
významných přírodních prvků, výstavba herních a 
naučných prvků, fitness prvků) 

Počet- 1 1 

Počet projektů zaměřených na usměrňování 
návštěvnosti území (např. zřizování 
odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
informačních tabulí, závory) 

Počet 1 1 
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Fiche 5 ς ½ǇǌƝǎǘǳǇƴŠƴƝ ƭŜǎŀ ƴłǾǑǘŠǾƴƝƪǻƳ aŠǊƴł ƧŜŘƴƻǘƪŀ 
Hodnota 

Rok 2021 Celkem 2016 - 2021 

Počet projektů zaměřených na údržbu lesního 
prostředí (např. zařízení k odkládání odpadků a 
opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, 
např. mostky, lávky, zábradlí, stupně) 

Počet 1 1 

Počet inovativních projektů Počet 1 1 

Počet projektů šetrných k životnímu prostředí Počet 1 1 

Počet projektů zaměřených na regionální 
tematiku 

Počet 1 1 

Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela 
cílová skupina 

Počet 0 0 

Počet zrealizovaných projektů, jejichž místo 
realizace jsou vybrané kategorie lesy zvláštního 
určení (tj. lázeňské, příměstské a další lesy se 
zvýšenou rekreační funkcí) 

Počet 1 1 

Celková plocha ha 10 10 

Délka nově vybudovaných stezek pro turisty m 0 0 

Délka zrekonstruovaných stezek pro turisty m 392,1 392,1 

Počet herních, naučných a fitness prvků ks 0 0 

Počet odpočinkových stanovišť ks 0 0 

Počet přístřešků ks 0 0 

Počet informačních tabulí ks 1 1 

Typ žadatele - 
¶ Podnikatel – PO (velký 

podnik) 
¶ Podnikatel – PO (velký 

podnik) 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové 
výdaje projektu – schválená dotace) 

% 20,47% 20,47% 

 

Co se týče Fiche 7, tak ta byla vytvořena až na základě mid-term evaluace v roce 2019, tzn. že na tuto 

Fichi mohla být vyhlášena první výzva až v roce 2020. To znamená, že ve sledovaném období byly 

zrealizovány první 4 projekty této Fiche. Všechny tyto projekty budou sloužit pro více aktivit/účelů více 

jak 50 hodin ročně. Na přípravě 3 projektů se podílela cílová skupina. 3 projekty přímo podpoří činnost 

spolkových a neziskových organizací. A cca 1.579 obyvatel Holicka bude mít prospěch ze zlepšených 

služeb. 

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že byly podpořeny 3 spolky a 1 obec. 

Tabulka 15 ς tŀǊŀƳŜǘǊȅ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ CƛŎƘŜ т ς tƻŘǇƻǊŀ ǎǇƻƭƪƻǾŞƘƻ ȌƛǾƻǘŀ Ǿ ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ IƻƭƛŎƪƻ 
ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

Fiche 7 ς tƻŘǇƻǊŀ ǎǇƻƭƪƻǾŞƘƻ ȌƛǾƻǘŀ aŠǊƴł jednotka 
Hodnota 

Rok 2021 Celkem 2016 - 2021 

Počet podpořených projektů celkem Počet 4 4 

Počet podpořených žadatelů celkem Počet 4 4 

Počet projektů, jejichž výstupy budou sloužit pro 
více aktivit/účelů v obci 

Počet 4 4 

Počet projektů, jejichž výstupy jsou efektivně 
využívány:30 – 49 hodin/rok 

Počet 0 0 

Počet projektů, jejichž výstupy jsou efektivně 
využívány: min 50 hodin/rok a více 

Počet 4 4 

Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela 
cílová skupina 

Počet 3 3 
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Fiche 7 ς tƻŘǇƻǊŀ ǎǇƻƭƪƻǾŞƘƻ ȌƛǾƻǘŀ aŠǊƴł jednotka 
Hodnota 

Rok 2021 Celkem 2016 - 2021 

Počet projektů, které podpořily činnost 
spolkových a neziskových organizací (NNO nebo 
církev a její organizace jsou buď žadatelem, nebo 
mají předmět realizace projektu v dlouhodobém 
pronájmu) 

Počet 3 3 

Počet osob mající prospěch ze zlepšených 
služeb/infastruktury 

Počet 1.579 1.579 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

Pracovní místa 0 0 

Velikost obce, kde je projekt realizován Počet 

¶ 1x: do 500 obyvatel, 

¶ 2x: 501 – 5.000 obyvatel, 

¶ 1x: nad 5.000 obyvatel. 

¶ 1x: do 500 obyvatel, 

¶ 2x: 501 – 5.000 obyvatel, 

¶ 1x: nad 5.000 obyvatel. 

Typ žadatele Počet 
¶ 1x obec, 

¶ 3x NNO. 

¶ 1x obec, 

¶ 3x NNO. 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové 
výdaje projektu – schválená dotace) 

% 24,50% 24,50% 

 

3.1.2. tƭƴŠƴƝ ƛƴŘƛƪłǘƻǊƻǾŞƘƻ Ǉƭłƴǳ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ tw± 
V roce 2021 proběhla aktualizace indikátorového plánu z důvodu navýšení alokace programového 

rámce PRV v rámci přechodného období. Nové hodnoty indikátorů byly nově nastaveny podle 

dosavadních zkušeností u již vybraných projektů a na základě provedeného šetření absorpční kapacity. 

Cílem aktualizace indikátorového plánu bylo také vyřešit problém s neplněním indikátoru č. 94800 – 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů, do kterého se MAS Holicko dostala vinou 

nezodpovědného žadatele. V předchozí aktualizaci indikátorového plánu v roce 2019 se totiž MAS 

Holicko zavázala k vytvoření celkem 3,5 pracovních míst na základě hodnot uváděných v již vybraných 

projektech. Bohužel 1 žadatel (2 projekty) v průběhu roku 2020 nepodal ŽoP a SZIF mu v průběhu roku 

2021 ukončil administraci těchto projektů, u kterých ale byl závazek vytvoření celkem 1,5 pracovního 

místa. Naštěstí řídící orgán dne 26.8.2021 schválil snížení hodnoty tohoto indikátoru pro MAS Holicko 

z 3,5 na 2,0 pracovní úvazky (odpovídá povinné minimální hodnotě stanovené Pravidly PRV pro výběr 

Strategií CLLD (bŀ ƪŀȌŘȇŎƘ нлл ллл 9¦w ǇǻǾƻŘƴƝ ŀƭƻƪŀŎŜ ƴŀ ƻǇŜǊŀŎƛ мфΦнΦм ōȅ ƳŠƭƻ ōȇǘ ǾȅǘǾƻǌŜƴƻ 

ŀƭŜǎǇƻƶ ƧŜŘƴƻ ǇǊŀŎƻǾƴƝ ƳƝǎǘƻ)), což už MAS díky realizaci jiných projektů splnila v letech 

předcházejících, tzn. tento indikátor je již teď plněn na 100%. 

V případě Fiche 1, 2, 5 a 7 je na 1-3/2022 plánována výzva. Zde budou preferenční kritéria nastavena 

tak, aby vybrané projekty umožnily naplnit i ostatní indikátory na 100%. 

V případě Fiche 4, u které jsou oba dva indikátory plněny na 100%, již není v plánu vyhlásit výzva na 

příjem žádostí. 

Tabulka 16 ς tƭƴŠƴƝ ƛƴŘƛƪłǘƻǊƻǾŞƘƻ Ǉƭłƴǳ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ tw± ǳǾŜŘŜƴŞƘƻ Ǿ {/[[5 v ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

błȊŜǾ ƛƴŘƛƪłǘƻǊǳ 
tƭłƴ 

uvedenȇ v 
SCLLD 

tƭƴŠƴƝ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 
% 

Fiche 1 - tƻŘǇƻǊŀ ȊŜƳŠŘŠƭǎƪȇŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻ 

Počet podpořených podniků / příjemců 7 0 5 71,43% 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 1 0 1 100,00% 

Fiche 2 - tƻŘǇƻǊŀ ǇƻǘǊŀǾƛƴłǌǎƪȇŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻ 
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błȊŜǾ ƛƴŘƛƪłǘƻǊǳ 
tƭłƴ 

uvedenȇ v 
SCLLD 

tƭƴŠƴƝ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 
% 

Počet podpořených podniků/příjemců 6 0 4 66,67% 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 0 0 0 - 

Fiche 3 - tƻŘǇƻǊŀ ƳŀƭȇŎƘ ǇƻŘƴƛƪǻ 

Počet podpořených podniků / příjemců 17 6 12 70,59% 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 1 0 1 100,00% 

Fiche 4 - hŎƘǊŀƴŀ ƭŜǎƴƝŎƘ ǇƻǊƻǎǘǻ 

Počet podpořených operací (akcí) 2 0 2 100,00% 

Celková plocha (ha) 8,59 0 8,59 100,00% 

Fiche 5 - ½ǇǌƝǎǘǳǇƴŠƴƝ ƭŜǎŀ ƴłǾǑǘŠǾƴƝƪǻƳ 

Počet podpořených operací (akcí) 3 1 1 33,33% 

Celková plocha (ha) 15 10 10 66,67% 

Fiche 6 - {ǇƻƭǳǇǊłŎŜ ƳƝǎǘƴƝŎƘ ŀƪőƴƝŎƘ ǎƪǳǇƛƴ 

Celkové veřejné výdaje (O.1) 0 0 0 - 

Fiche 7 - tƻŘǇƻǊŀ ǎǇƻƭƪƻǾŞƘƻ ȌƛǾƻǘŀ 

Počet podpořených operací (akcí) 8 4 4 50,00% 

Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) 0 0 0 - 

 

3.1.3. tƭƴŠƴƝ ŦƛƴŀƴőƴƝƘƻ Ǉƭłƴǳ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ tw± 
V 8/2021 byla schválena změna finančního plánu programového rámce PRV jejímž obsahem bylo 

navýšení alokace v rámci přechodného období o 3.386.400,- Kč, tzn. z původních celkových 

12.756.760,- Kč na nových 16.143.160,- Kč. Nová částka byla přesunuta do Fichí  pro zemědělce, 

potravináře, malé nezemědělské podniky, spolky a zpřístupnění lesa návštěvníkům. 

K 31.12.2021 máme zazávazkováno 10.809.649,- Kč, což je o 682.391,- Kč (4,23%) méně než je uvedeno 

v aktualizovaném finančním plánu. Důvodem je to, že od 8/2021 (v době, kdy byla vyřizována změna 

finančního plánu na SZIF) do konce 12/2021 bylo ukončeno několik projektů, které oproti částkám 

uvedeným v Dohodách o poskytnutí dotace (plán financování) ušetřily finance díky provedeným 

cenovým marketingům. Takto ušetřené finance bude moci MAS Holicko znovu využít jako volné finance 

v dalších výzvách MAS. 

V případě Fichí 1 a 2 je nevyšší rozdíl. Ten je víceméně způsoben tím, že v těchto Fichích měl 1 žadatel 

zaregistrováno po jednom projektu. Bohužel v roce 2020 tento žadatel nepodal ani jednu závěrečnou 

žádost o proplacení (Dle jeho vyjádření šlo o komplikace s opatřeními proti COVID.) a v druhé 

polovině roku 2021 mu SZIF ukončil administraci obou těchto projektů. Částky se sice vrátili k dalšímu 

využití do volné finanční alokace MAS Holicko, ale ve finančním plánu již zůstaly uvedené (Fiche 1 – 

525.000,- Kč, Fiche 2 – 95.000,- Kč). Zazávazkováním těchto částek v dalších letech novými projekty by 

se měl tento rozdíl srovnat. 

V případě Fiche 4 je rozdíl mezi plánem a skutečností 48.226,- Kč. Ten byl způsoben tím, že poslední 

projekt zaměřený na oplocenky v roce 2019 ušetřil tuto částku. SZIF neumožnil MAS Holicko v rámci 

změny finančního plánu tuto částku narovnat. Na druhou stranu stejně jako u jiných Fichí se tato částka 

vrátila do volné alokace MAS.  Ale protože území již o tuto Fichi nemá zájem, tak o tuto volnou částku 

byla ve výzvě č. 7-PRV (vyhlášena v 1-3/2022) navýšena alokace Fiche 7. 
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Tabulka 17 ς tƭƴŠƴƝ ŦƛƴŀƴőƴƝƘƻ Ǉƭłƴǳ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ tw± ǳǾŜŘŜƴŞƘƻ Ǿ {/[[5 Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

CLb!b2bN t[#b ¦±959bº ± SCLLD ς h.5h.N 2016 - 2021 

hǇŀǘǌŜƴƝκCƛŎƘŜ {/[[5 

t[#b CLb!b/h±#bN όȊǇǻǎƻōƛƭŞ ǾȇŘŀƧŜ Ǿ Yőύ 

bŜȊǇǻǎƻōƛƭŞ 
ǾȇŘŀƧŜ όYőύ 

YǳƳǳƭŀǘƛǾƴƝ ҈ 
őŜǊǇłƴƝ 
alokace  

/ŜƭƪƻǾŞ 
ȊǇǻǎƻōƛƭŞ 
ǾȇŘŀƧŜ ό/½±ύ 

Z toho  
Podpora 

Z toho 
 ±ƭŀǎǘƴƝ ȊŘǊƻƧŜ 
ǇǌƝƧŜƳŎŜ tǌƝǎǇŠǾŜƪ ¦ƴƛŜ  

błǊƻŘƴƝ 
ǾŜǌŜƧƴŞ ȊŘǊƻƧŜ  

1. Podpora zemědělských podniků 8.908.457,- 2.822.132,- 1.587.451,- 4.498.874,- 1.901.459,- 77,36% 

2. Podpora potravinářských podniků 2.635.853,- 504.645,- 283.865,- 1.847.343,- 219.720,- 78,07% 

3. Podpora malých podniků 10.697.198,- 2.748.605,- 1.546.095,- 6.402.498,- 2.057.923,- 75,35% 

4. Ochrana lesních porostů 617.704,- 275.821,- 155.151,- 186.732,- 51.290,- 100% 

5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům 754.432,- 384.000,- 216.000,- 154.432,- 158.431,- 37,50% 

6. Spolupráce místních akčních skupin 0 0 0 0 0 - 

7. Podpora spolkového života 1.306.367,- 619.694,- 348.581,- 338.092,- 0 56,88% 

Celkem 24.920.011,- 7.354.897,- 4.137.143,- 13.427.971,- 4.388.823,- 71,19% 

 

{Y¦¢92b; 29wt#bN ς h.5h.N нлмс - 2021 

hǇŀǘǌŜƴƝκCƛŎƘŜ {/[[5 

t[#b CLb!b/h±#bN όȊǇǻǎƻōƛƭŞ ǾȇŘŀƧŜ Ǿ Yőύ 

bŜȊǇǻǎƻōƛƭŞ 
ǾȇŘŀƧŜ όYőύ 

YǳƳǳƭŀǘƛǾƴƝ ҈ 
őŜǊǇłƴƝ 
alokace  

/ŜƭƪƻǾŞ 
ȊǇǻǎƻōƛƭŞ 
ǾȇŘŀƧŜ ό/½±ύ 

Z toho  
Podpora 

Z toho 
 ±ƭŀǎǘƴƝ ȊŘǊƻƧŜ 
ǇǌƝƧŜƳŎŜ tǌƝǎǇŠǾŜƪ ¦ƴƛŜ  

błǊƻŘƴƝ 
ǾŜǌŜƧƴŞ ȊŘǊƻƧŜ  

1. Podpora zemědělských podniků 8.033.457,- 2.486.132,- 1.398.451,- 4.148.874,- 1.717.709,- 68,15% 

2. Podpora potravinářských podniků 1.643.743,88 443.837,- 249.660,- 950.246,88 179.819,80 68,66% 

3. Podpora malých podniků 10.666.118,- 2.739.654,- 1.541.060,- 6.385.404,61 2.051.395,88 75,10% 

4. Ochrana lesních porostů 569.478,- 244.956,- 137.790,- 186.732,- 0 88,81% 

5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům 754.432,20 384.000,- 216.000,- 154.432,20 154.432,20 37,50% 

6. Spolupráce místních akčních skupin 0 0 0 0 0 - 

7. Podpora spolkového života 1.036.495,34 619.587,- 348.522,- 338.386,34 16.085,01 56,87% 

Celkem 22.973.725,03 6.918.166,- 3.891.483,- 12.164.076,03 4.119.441.89 66,96% 

 

{wh±b#bN {Y¦¢92bh{¢L { t[#b9a ς h.5h.N нлмс - 2021 

hǇŀǘǌŜƴƝκCƛŎƘŜ {/[[5 

t[#b CLb!b/h±#bN όȊǇǻǎƻōƛƭŞ ǾȇŘŀƧŜ Ǿ Yőύ 

bŜȊǇǻǎƻōƛƭŞ 
ǾȇŘŀƧŜ όYőύ 

YǳƳǳƭŀǘƛǾƴƝ ҈ 
őŜǊǇłƴƝ 
alokace  

/ŜƭƪƻǾŞ 
ȊǇǻǎƻōƛƭŞ 
ǾȇŘŀƧŜ ό/½±ύ 

Z toho  
Podpora 

Z toho 
 ±ƭŀǎǘƴƝ ȊŘǊƻƧŜ 
ǇǌƝƧŜƳŎŜ tǌƝǎǇŠǾŜƪ ¦ƴƛŜ  

błǊƻŘƴƝ 
ǾŜǌŜƧƴŞ ȊŘǊƻƧŜ 

1. Podpora zemědělských podniků - 525.000,-       - 336.000,-       - 189.000,-       - 350.000,-       - 183.750,-       - 9,21%       

2. Podpora potravinářských podniků - 95.013,-       -  60.808,-     - 34.205,-       - 897.096,12       - 39.200,20      - 9,41%       

3. Podpora malých podniků - 13.986,-     -  8.951,-     - 5.035,-     - 17.093,39       - 6.527,12     - 0,25%       

4. Ochrana lesních porostů - 48.226,-     -  30.865,-     - 17.361,-     -       - 51.290,-     - 11,19%     

5. Zpřístupnění lesa návštěvníkům -       -       -       +0,20      - 3.998,80       0%       

6. Spolupráce místních akčních skupin -       -       -       -       -       -       

7. Podpora spolkového života - 166,-       - 107,-       - 59,- + 294,34    + 16.085,01       - 0,01%       

Celkem - 682.391,- - 436.731,- - 245.660,- - 1.263.894,97 - 269.381,11 - 4,23% 

ϝ±ŜǑƪŜǊŞ őłǎǘƪȅ Ƨǎƻǳ Ǿ ǇǌƝǇŀŘŠ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ tw± ǇƻőƝǘłƴȅ ȊŜ ¿łŘƻǎǘƝ ƻ ŘƻǘŀŎƛ ǎŎƘǾłƭŜƴȇŎƘ {½LC Řƻ омΦмнΦнл20 
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3.2. ±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ Ǿ ǇƭƴŠƴƝ ŎƝƭǻ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ Lwht 
Dosavadní plnění SCLLD ve vztahu k jednotlivým opatřením Programového rámce IROP probíhalo 

následovně: 

hǇŀǘǌŜƴƝ м ς ±ȊŘŠƭłǾłƴƝΥ  Všech 7 podpořených projektů v tomto opatření je již v udržitelnosti 

(7.513.099,24 Kč). 1 poslední projekt přešel do tohoto stavu ve sledovaném období (podal ŽoP a byl 

proplacen – 998.362,12 Kč). V tuto chvíli na tomto opatření zbývá volná finanční alokace ve výši 

28.737,51 Kč. Ta vznikla úsporou posledního zrealizovaného projektu v letošním roce, který byl uzavřen 

(schválení ŽoP ze strany ŘO) až po ukončení výzvy pro příjem žádostí č.8-IROP. Protože nedošlo 

k převisu žádostí v této výzvě, tak nešlo o tuto částku výzvu dodatečně navýšit a tím volné finance 

urychleně znovu využít. Navíc dle podmínek IROP byl rok 2021 rokem posledním, kdy bylo možné výzvu 

vyhlásit. To znamená, že částka 28.737,51 Kč (0,38% alokace opatření 1 - Vzdělávání) propadla a MAS 

Holicko ji již nebude moci využít. 

hǇŀǘǌŜƴƝ н ς .ŜȊǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳΥ 13 projektů je v udržitelnosti (12.957.439,93 Kč), z toho 

4 projekty přešly do tohoto stavu ve sledovaném období (podaly ŽoP a byly proplaceny). V 5/2021 byla 

na toto opatření vyhlášena nová výzva č.8-IROP, v rámci které byl přijat a následně i programovým 

výborem MAS schválen 1 projekt (1.240.178,37 Kč). Ten byl v 11/2021 předán na závěrečné ověření na 

CRR. V tuto chvíli na tomto opatření zbývá volná finanční alokace ve výši 79.927,95 Kč. Ta vznikla 

úsporou posledního zrealizovaného projektu v letošním roce, který byl uzavřen (schválení ŽoP ze 

strany ŘO) v průběhu vyhlášené výzvy pro příjem žádostí č.8-IROP. Stejně jako u předchozího opatření, 

o tuto částku nešlo výzvu dodatečně navýšit a další výzva již vyhlásit nelze. To znamená, že částka 

79.927,95 Kč (0,56% alokace opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu) propadla a MAS Holicko ji již 

nebude moci využít. 

Tabulka 18 ς ±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ Ǿ ǇƭƴŠƴƝ ŎƝƭǻ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ Lwht ƪ 31.12.2021 

±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ Ǿ ǇƭƴŠƴƝ ŎƝƭǻ ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ 
IROP 

1 - ±ȊŘŠƭłǾłƴƝ 
2 ς .ŜȊǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ 

provozu 
/ŜƭƪŜƳ tǊƻƎǊŀƳƻǾȇ 
ǊłƳŜŎ Lwht 

CƛƴŀƴőƴƝ ŀƭƻƪŀŎŜ ǇǊƻ ŎŜƭŞ ƻōŘƻōƝ ǳǾŜŘŜƴł Ǿ 
SCLLD 

тΦрпмΦуосΣтрYő мпΦнттΦрпсΣнрYő 21.819.383,-Yő 

Vyhlášená alokace 9.834.143,59Kč 21.881.993,20Kč омΦтмсΦмосΣтфYő 

Počet podaných projektů 7 15 22 

Výše požadované dotace ό¿łŘƻǎǘ ƻ ǇƻŘǇƻǊǳύ 7.636.735,24Kč 15.979.807,28Kč ноΦсмсΦрпнΣрнYő 

Počet schválených projektů 7 14 21 

±ȇǑŜ ǎŎƘǾłƭŜƴŞ ŘƻǘŀŎŜ 
όwƻȊƘƻŘƴǳǘƝ ƻ ǇƻǎƪȅǘƴǳǘƝ ŘƻǘŀŎŜύ 

тΦрмоΦлффΣнпYő 14.мфтΦсмуΣолYő 21.тмлΦтмтΣрпYő 

Počet podpořených projektů 7 13 20 

±ȇǑŜ ǇǊƻǇƭŀŎŜƴŞ ŘƻǘŀŎŜ тΦрмоΦлффΣнпYő мнΦфртΦпофΣфоYő нлΦптлΦрофΣмтYő 

Výše sankcí a korekcí 58.613,26Kč 452.772,75Kč рммΦоусΣлмYő 

±ƻƭƴł ŀƭƻƪŀŎŜ ǾȅǳȌƛǘŜƭƴł ǇǊƻ ŘŀƭǑƝ ǾȇȊǾȅ нуΦтотΣрмYő тфΦфнтΣфрYő млуΦссрΣпсYő 

 

3.2.1. ±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ ƧŜŘƴƻǘƭƛǾȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ Ȋ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ IROP 
Ve sledovaném období 4 projekty z Programového rámce IROP podalo závěrečnou žádost o proplacení 

a bylo proplaceno.  Dále v roce 2021 byl proplacen i 1 projekt z výzvy č. 6-IROP, který podal ŽoP už 

v roce 2020.  



IƻŘƴƻǘƝŎƝ ȊǇǊłǾŀ ƴŀǇƭƶƻǾłƴƝ ŎƝƭǻ {/[[5 a!{ IƻƭƛŎƪƻ 
 ƻōŘƻōƝ 1.1.2021 ς 31.12.2021 

 

21 

Všechny projekty až na jeden byly bez uložené sankce/korekce. Korekce dotace byla uložena pouze 

projektu Obce Chvojenec s názvem „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Chvojenec rekonstrukcí 

chodníku podél silnice III/29821“ ve výši 452.772,75 Kč za porušení Podmínek rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. Tato částka se poté vrátila zpět do volné finanční alokace Opatření 2 – Bezpečnost silničního 

provozu. 

Na druhou stranu všechny projekty dodržely indikátory a preferenční kritéria, ke kterým se zavázaly.  

 

Tabulka 19 ς tƻŘǇƻǌŜƴŞ ǇǊƻƧŜƪǘȅ Ǿ ǊłƳŎƛ  tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ IROP v roce 2021 

hǇŀǘǌ
ŜƴƝ 

wŜƎƛǎǘǊŀőƴƝ őƝǎƭƻ ¿ŀŘŀǘŜƭ błȊŜǾ ǇǊƻƧŜƪǘǳ 
aƝǎǘƻ 

realizace 
tƻǎƪȅǘƴǳǘł 

dotace 
tǊƻǇƭŀŎŜƴƝ 
projektu 

оΦ ǾȇȊǾŀ a!{ IƻƭƛŎƪƻ ς IROP ς ±ȊŘŠƭłǾłƴƝ όнлмуύ 

1 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_075/0009423 

Obec Dolní Roveň 
Učebna výpočetní techniky ZŠ 
Dolní Roveň 

Dolní Roveň 998.362,12Kč 25.11.2021 

сΦ ǾȇȊǾŀ a!{ IƻƭƛŎƪƻ ς IROP ς .ŜȊǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ όнлмфύ 

2 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_038/0012302 Obec Chvojenec 

Zvýšení bezpečnosti dopravy v 
obci Chvojenec rekonstrukcí 
chodníku podél silnice III/29821 

Chvojenec 2.031.837,62Kč 4.1.2021 

2 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_038/0012307 

Obec Uhersko 
Zvýšení bezpečnosti dopravy v 
obci Uhersko výstavbou nového 
chodníku při silnici III/30513 

Uhersko 320.934,65Kč 1.3.2021 

2 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_038/0012313 

Obec Trusnov 
Zvýšení bezpečnosti v obci 
Trusnov, 2. etapa 

Trusnov 947.605,79Kč 26.8.2021 

7Φ ǾȇȊǾŀ a!{ IƻƭƛŎƪƻ ς IROP ς BezǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ όнлнл) 

2 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/
16_038/0015014 

OBEC NOVÁ VES 

Zvýšení bezpečnosti dopravy v 
obci Nová Ves výstavbou 
chodníku a rekonstrukcí 
veřejného osvětlení 

Nová Ves 974.117,64Kč 6.6.2021 

 

 

Níže uvedené tabulky shrnují parametry, které MAS Holicko sleduje u podpořených projektů, pro každé 

opatření zvlášť. Jsou zde uvedeny souhrnně všechny projekty, které byly realizovány od začátku 

realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. Samostatně je zde uveden právě sledovaný rok 2021.  

V rámci opatření 1 bylo začátku realizace SCLLD podpořeno 7 projektů (z toho 1 projekt v roce 2021) 

týkajících se učeben základních škol o celkové kapacitě 488 žáků. Jedná se již o finální verzi tabulky, 

protože již žádné projekty nejsou v realizaci a MAS nemůže vyhlásit žádnou další výzvu na toto 

opatření. Většina projektů (5) byla zaměřena na výuku více předmětů: 4 projekty byly zaměřeny na 

učebny cizích jazyků, 5x se řešila učebna technických nebo řemeslných oborů, 3x učebna přírodních 

věd a 4 projekty byly zaměřeny na práci s digitálními technologiemi. Navíc výstupy všech projektů 

budou využívány i k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže. 1 projekt také řešil 

bezbariérovost celé školy a 2 projekty byly zaměřeny i na úpravu venkovního prostranství. Na přípravě 

všech projektů se podílela cílová skupina. Všechny podpořené školy byly z obcí o velikosti 501 – 5.000 

obyvatel. Průměrná výše finanční spoluúčasti žadatelů byla 5,73%. 

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že přímo si žádaly 2 základní školy. 

V ostatních případech byl žadatelem zřizovatel školy, tj. obec. 1 žadatel byl podpořen dokonce dvakrát 

(obec Dolní Roveň). 
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Tabulka 20 ς tŀǊŀƳŜǘǊȅ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ hǇŀǘǌŜƴƝ м ς ±ȊŘŠƭłǾłƴƝ ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ IƻƭƛŎƪƻ ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ 
v ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

hǇŀǘǌŜƴƝ м - ±ȊŘŠƭłǾłƴƝ aŠǊƴł ƧŜŘƴƻǘƪŀ 
Hodnota 

Rok 2021 Celkem 2016 - 2021 

Počet podpořených projektů celkem Počet 1 7 

Počet podpořených žadatelů celkem Počet 1 6 

Počet podpořených základních škol Zařízení 1 7 

Počet podpořených zařízení pro zájmové a 
neformální vzdělávání 

Zařízení 0 0 

Počet podpořených zařízení pro celoživotní 
vzdělávání 

Zařízení 0 0 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti 
nebo vzdělávací zařízení 

Osoby 18 488 

Počet projektů týkající se komunikace v cizích 
jazycích 

Počet 1 4 

Počet projektů týkající se technických a 
řemeslných oborů 

Projekt 0 5 

Počet projektů týkající se přírodních věd Projekt 0 3 

Počet projektů týkající se schopnosti práce s 
digitálními technologiemi 

Projekt 1 4 

Počet projektů základních škol, jejichž výstupy 
budou sloužit také k mimoškolním zájmovým 
aktivitám dětí a mládeže 

Projekt 1 7 

Počet projektů základních škol, jejichž výstupy 
budou sloužit pro výuku více předmětů (kroužků) 

Projekt 0 5 

Počet projektů týkající se bezbariérovosti Projekt 0 1 

Počet projektů týkající se vnitřní konektivity škol 
a školských zařízení a připojení k internetu 

Projekt 0 0 

Počet projektů, jejichž součástí byly úpravy 
venkovního prostranství 

Projekt 0 2 

Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela 
cílová skupina 

Projekt 1 7 

Velikost obce, kde je projekt realizován - ¶ 1x: 501 – 5.000 obyvatel. ¶ 7x: 501 – 5.000 obyvatel. 

Typ žadatele - ¶ 1x obce. 
¶ 2x školy, 

¶ 4x obce. 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové 
výdaje projektu – schválená dotace) 

% 5,00% 5,73% 

 

V rámci opatření 2 bylo od začátku realizace SCLLD podpořeno 13 projektů (z toho 3 projekty v roce 

2021) týkajících se chodníků. Konkrétně bylo vybudováno 928,09 m nových chodníků a 

zrekonstruováno 3.857,06 m chodníků ve špatném stavu. 9 projektů řešilo místa pro přecházení a 3 

projekty realizovaly prvky zvyšujících bezpečnost silniční a pěší dopravy. 10 projektů zlepšilo přístup 

k občanské vybavenosti v obcích - zpravidla se jednalo o budování nebo rekonstrukce chodníků u škol 

nebo autobusových zastávek. Součástí 9 chodníků byla výsadba zeleně. Příprava všech projektů byla 

veřejně projednána s cílovou skupinou a její připomínky byly zapracovány do konečného řešení. 

V případě podrobnějšího pohledu na žadatele je dobré zmínit, že 2 obce byly podpořeny dvakrát (Horní 

Ředice a Trusnov). 
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Tabulka 21 ς tŀǊŀƳŜǘǊȅ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ hǇŀǘǌŜƴƝ н ς .ŜȊǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ 
IƻƭƛŎƪƻ ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

hǇŀǘǌŜƴƝ н - .ŜȊǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ aŠǊƴł ƧŜŘƴƻǘƪŀ 
Hodnota 

Rok 2021 Celkem 2016 - 2021 

Počet podpořených projektů celkem Počet 3 13 

Počet podpořených žadatelů celkem Počet 3 11 

Počet projektů týkající se chodníků nebo stezek 
pro pěší  

Počet 3 13 

Počet projektů řešících místa pro přecházení Počet 3 9 

Počet projektů týkající se realizace souvisejících 
prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, 
cyklistické a pěší dopravy  

Počet 0 3 

Počet projektů, jež zajišťují přístup k centru, či 
občanské vybavenosti 

Počet 2 10 

Počet projektů šetrných k životnímu prostředí Počet 2 9 

Délka nově vybudovaných chodníků nebo stezek 
pro pěší 

m 172,9 928,09 

09Délka zrekonstruovaných chodníků nebo 
stezek pro pěší 

m 616,0 3.857,06 

Počet projektů, na jejichž přípravě se podílela 
cílová skupina 

Počet 3 13 

Velikost obce, kde je projekt realizován - ¶ 3x: do 500 obyvatel. 

¶ 5x: do 500 obyvatel, 

¶ 7x: 501 – 5.000 obyvatel, 

¶ 1x: nad 5.000 obyvatel. 

Typ žadatele - ¶ 3x obce. ¶ 11x obce. 

Výše finanční spoluúčasti žadatele (= celkové 
výdaje projektu – schválená dotace) 

% 5,00% 6,33% 

 

3.2.2. tƭƴŠƴƝ ƛƴŘƛƪłǘƻǊƻǾŞƘƻ Ǉƭłƴǳ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ Lwht 
Protože indikátorový plán programového rámce IROP vznikal na přelomu let 2015/2016, tak dle počtu 

zaregistrovaných projektů je již teď vidět, že dojde k jeho několikanásobnému překročení. 

V případě opatření 1 – Vzdělávání je zrealizováno všech 7 vybraných projektů (plnění indikátoru na 

140%). Jedná se již o finální výši indikátoru – MAS Holicko již vyhlašovat výzvu nebude. 

Ještě větší rozdíl je v kapacitě podpořených vzdělávacích zařízení, kde plníme původní výši indikátoru 

na 271%. Největší podíl na tomto indikátoru má ZŠ Býšť, která v rámci realizace projektu řešila mimo 

jiné i bezbariérovost celé školy. Tím pádem se do tohoto indikátoru započítala kapacita celé školy, 

místo kapacity pouze řešené učebny. Navíc některé školy řeší v rámci 1 projektu modernizaci 2 učeben, 

díky čemuž se opět navýšila řešená kapacita. 

V případě opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu je v současné chvíli zrealizováno 13 projektů 

(plnění indikátoru na 217%) a další 1 projekt byl vybrán k podpoře v rámci výzvy č .8-IROP (plánované 

plnění indikátoru na 233%). 

Na základě konzultace s Řídícím orgánem IROP bude indikátorový plán upraven dle skutečnosti až na 

konci období, tj. až všechny projekty budou proplaceny. 



IƻŘƴƻǘƝŎƝ ȊǇǊłǾŀ ƴŀǇƭƶƻǾłƴƝ ŎƝƭǻ {/[[5 a!{ IƻƭƛŎƪƻ 
 ƻōŘƻōƝ 1.1.2021 ς 31.12.2021 

 

24 

Tabulka 22 ς tƭƴŠƴƝ ƛƴŘƛƪłǘƻǊƻǾŞƘƻ Ǉƭłƴǳ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ Lwht ǳǾŜŘŜƴŞƘƻ Ǿ {/[[5 Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

błȊŜǾ ƛƴŘƛƪłǘƻǊǳ 
tƭłƴ 

ǳǾŜŘŜƴȇ Ǿ 
SCLLD 

tƭƴŠƴƝ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 
% 

hǇŀǘǌŜƴƝ м - ±ȊŘŠƭłǾłƴƝ 

Počet podpořených vzdělávacích zařízení 5 1 7 140,00% 

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení 

180 18 488 271,11% 

hǇŀǘǌŜƴƝ н ς .ŜȊǇŜőƴƻǎǘ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ 

Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 6 3 13 216,67% 

 

3.2.3. tƭƴŠƴƝ ŦƛƴŀƴőƴƝƘƻ Ǉƭłƴǳ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ IROP 
V 1/2021 byla schválena změna finančního plánu programového rámce IROP jejímž obsahem byla 

úprava podle skutečného čerpání v roce 2021 a převod zbývající nezazávazkované alokace (uspořená 

z již zrealizovaných projektů) ve výši 94.898,49 Kč (příspěvek EU) z opatření 1. Vzdělávání do opatření 

2. Bezpečnost silničního provozu 

K 31.12.2021 máme zrealizované projekty za 20.470.539,17,- Kč, což je o 638.984,18 Kč (2,93%) méně 

než je uvedeno v aktualizovaném finančním plánu. Důvodem je to, že v průběhu roku 2021 bylo 

ukončeno několik projektů, které oproti částkám uvedeným v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (plán 

financování) ušetřily finance díky provedeným výběrovým řízením.  

V případě Opatření 1 - Vzdělávání bohužel úspora vznikla až po ukončení výzvy pro příjem žádostí č.8-

IROP. Protože nedošlo k převisu žádostí v této výzvě, tak nešlo o tuto částku výzvu dodatečně navýšit 

a tím volné finance urychleně znovu využít. Navíc dle podmínek IROP byl rok 2021 rokem posledním, 

kdy bylo možné výzvu vyhlásit. To znamená, že částka 28.737,51 Kč (0,38% alokace opatření 1) 

propadla a MAS Holicko ji již nebude moci využít. 

U Opatření 2 – Bezpečnost silničního provozu se totéž týká částky 79.927,95 Kč (0,56% alokace opatření 

2). Zbylá částka (530.318,72 Kč) byla již znovu využita pro projekt vybraný v rámci výzvy č. 8-IROP. 

Na druhou stranu můžeme konstatovat, že MAS Holicko nemá problém s dosažením milníku IROP pro 

rok 2021, který byl stanoven řídícím orgánem: předložené žádosti o platbu do 31.10.2021 ve výši 

70,00% celkové alokace SCLLD. V případě MAS Holicko jsme dosáhli na 93,82%, což je dokonce vyšší 

hodnota než je milník pro rok 2022 (84,85%) 

Tabulka 23 ς tƭƴŠƴƝ ŦƛƴŀƴőƴƝƘƻ Ǉƭłƴǳ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ Lwht ǳǾŜŘŜƴŞƘƻ Ǿ {/[[5 Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

CLb!b2bN t[#b ¦±959bº ± SCLLD ς h.5h.N нлмс - 2021 

hǇŀǘǌŜƴƝκCƛŎƘŜ {/[[5 

t[#b CLb!b/h±#bN όȊǇǻǎƻōƛƭŞ ǾȇŘŀƧŜ Ǿ Yőύ 

bŜȊǇǻǎƻōƛƭŞ 
ǾȇŘŀƧŜ όYőύ 

YǳƳǳƭŀǘƛǾƴƝ ҈ 
őŜǊǇłƴƝ 
alokace  

/ŜƭƪƻǾŞ 
ȊǇǻǎƻōƛƭŞ 
ǾȇŘŀƧŜ ό/½±ύ 

Z toho  
Podpora 

Z toho 
 ±ƭŀǎǘƴƝ ȊŘǊƻƧŜ 
ǇǌƝƧŜƳŎŜ tǌƝǎǇŠǾŜƪ ¦ƴƛŜ  

błǊƻŘƴƝ 
ǾŜǌŜƧƴŞ ȊŘǊƻƧŜ 

1. Vzdělávání 7.938.775,56 7.541.836,75 0 396.938,81 0 100% 

2. Bezpečnost silničního provozu 14.281.775,79 13.567.686,60 0 714.089,19 0 95,03% 

Celkem 22.220.551,35 21.109.523,35 0 1.111.028,00 0 96,75% 

 



IƻŘƴƻǘƝŎƝ ȊǇǊłǾŀ ƴŀǇƭƶƻǾłƴƝ ŎƝƭǻ {/[[5 a!{ IƻƭƛŎƪƻ 
 ƻōŘƻōƝ 1.1.2021 ς 31.12.2021 

 

25 

{Y¦¢92b; 29wt#bN ς h.5h.N нлмс - 2021 

hǇŀǘǌŜƴƝκCƛŎƘŜ {/[[5 

t[#b CLb!b/h±#bN όȊǇǻǎƻōƛƭŞ ǾȇŘŀƧŜ Ǿ Yőύ 

bŜȊǇǻǎƻōƛƭŞ 
ǾȇŘŀƧŜ όYőύ 

YǳƳǳƭŀǘƛǾƴƝ ҈ 
őŜǊǇłƴƝ 
alokace  

/ŜƭƪƻǾŞ 
ȊǇǻǎƻōƛƭŞ 
ǾȇŘŀƧŜ ό/½±ύ 

Z toho  
Podpora 

Z toho 
 ±ƭŀǎǘƴƝ ȊŘǊƻƧŜ 
ǇǌƝƧŜƳŎŜ tǌƝǎǇŠǾŜƪ ¦ƴƛŜ  

błǊƻŘƴƝ 
ǾŜǌŜƧƴŞ ȊŘǊƻƧŜ  

1. Vzdělávání 7.908.525,55 7.513.099,24 0 395.426,31 58.613,26 85,31% 

2. Bezpečnost silničního provozu 13.663.241,02 12.957.439,93 0 705.801,09 452.772,75 75,55% 

Celkem 21.571.766,57 20.470.539,17 0 1.101.227,40 511.386,01 93,82% 

 

{wh±b#bN {Y¦¢92bh{¢L { t[#b9a ς h.5h.N нлмс - 2021 

hǇŀǘǌŜƴƝκCƛŎƘŜ {/[[5 

t[#b CLb!b/h±#bN όȊǇǻǎƻōƛƭŞ ǾȇŘŀƧŜ Ǿ Yőύ 

bŜȊǇǻǎƻōƛƭŞ 
ǾȇŘŀƧŜ όYőύ 

YǳƳǳƭŀǘƛǾƴƝ ҈ 
őŜǊǇłƴƝ 
alokace  

/ŜƭƪƻǾŞ 
ȊǇǻǎƻōƛƭŞ 
ǾȇŘŀƧŜ ό/½±ύ 

Z toho  
Podpora 

Z toho 
 ±ƭŀǎǘƴƝ ȊŘǊƻƧŜ 
ǇǌƝƧŜƳŎŜ tǌƝǎǇŠǾŜƪ ¦ƴƛŜ  

błǊƻŘƴƝ 
ǾŜǌŜƧƴŞ ȊŘǊƻƧŜ 

1. Vzdělávání - 30.250,01 - 28.737,51                          -       - 1.512,50 + 58.613,26 -0,38% 

2. Bezpečnost silničního provozu - 618.534,77 - 610.246,67                          -       - 8.228,10 + 452.772,75 -4,27% 

Celkem - 648.784,78 - 638.984,18 -  - 9.800,60 + 511.386,01 -2,93% 

*±ŜǑƪŜǊŞ őłǎǘƪȅ Ƨǎƻǳ Ǿ ǇǌƝǇŀŘŠ tǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ IROP ǇƻőƝǘłƴȅ ȊŜ ¿łŘƻǎǘƝ ƻ Ǉƭŀǘōǳ ǇƻŘŀƴȇŎƘ ƴŀ /ww do 31.10.2020 

 

3.3. aƝǎǘŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ 
Následující tabulka uvádí místa realizace podpořených (již proplacených) projektů v rámci výzev MAS 

Holicko vyhlášených od začátku realizace Strategie CLLD, tj. od 18.8.2016. 

Počet míst realizace neodpovídá zcela přesně počtu podpořených projektů, neboť některé projekty 

jsou realizovány na více místech (oplocenky).  

Jak je vidět, již teď se daří pokrýt skoro celé území MAS. Zatím jediná obec, která nevyužila dotací MAS 

Holicko je obec Týnišťko. Prozatím je nejméně podpořených projektů z území obcí Radhošť, Uhersko, 

Vysoké Chvojno a Jaroslav. Naopak nejvíce peněz prozatím získalo území obcí Horní Ředice, Dolní 

Roveň, Ostřetín, Chvojenec a Horní Jelení. 

Tabulka 24 ς aƝǎǘŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ Ǿ ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ IƻƭƛŎƪƻ ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс ς 2021 

aƝǎǘƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ 
Rok 2021 

Celkem 
2016 - 2021 

% ±ȇȊǾȅ ǇǊƻƎΦǊłƳŎǻ 
PRV a IROP 

±ȇȊǾȅ aŀƭȇ 
LEADER 

Celkem rok 2021 

Býšť 0 0 0 
1.404.216,86Kč 
(2,31 projektu) 

4,41% 

Dolní Roveň 
998.362,12Kč 

(1 projekt) 
0 

ффуΦоснΣмнYő 
(1 projekt) 

4.480.837,20Kč 
(5 projektǻ) 

14,07% 

Dolní Ředice 0 0 0 
2.122.339,46Kč 
όс ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

6,66% 

Holice 
356.804,-Kč 
(2 projekty) 

0 
356.804,-Yő 
(2 projekty) 

1.217.380,55Kč 
(12 ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

3,82% 

Horní Jelení 0 0 0 
3.461.035,80Kč 
όр ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

10,87% 

Horní Ředice 
1.399.129,-Kč 

(2 projekty) 
0 

1.399.129,-Yő 
(2 projekty) 

5.181.483,31Kč 
(10 ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

16,27% 

Chvojenec 
2.626.937,62 

(4 projekty) 
0 

2.626.937,62 
(4 projekty) 

3.489.688,37Kč 
(11Σлс ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

10,96% 
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aƝǎǘƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 
% ±ȇȊǾȅ ǇǊƻƎΦǊłƳŎǻ 

PRV a IROP 
±ȇȊǾȅ aŀƭȇ 

LEADER 
Celkem rok 2021 

Jaroslav 0 0 0 
920.378,22Kč 

(2 projekty) 
2,89% 

Ostřetín 0 0 0 
4.073.920,13Kč 
όф ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

12,79% 

Poběžovice u Holic 
895.500,-Kč 

(1 projekt) 
0 

895.500,-Yő 
(1 projekt) 

1.050.031,57Kč 
(2,68 projektu) 

3,30% 

Radhošť 0 0 0 
59.900,-Kč 

(2 projekty) 
0,19% 

Trusnov 
947.605,79Kč 

(1 projekt) 
0 

фптΦслрΣтфYő 
(1 projekt) 

2.021.889,14Kč 
(3 projekty) 

6,35% 

Týnišťko 0 0 0 0 0% 

Uhersko 
320.934,65Kč 

(1 projekt) 
0 

онлΦфопΣсрYő 
(1 projekt) 

345.834,65Kč 
(2 projekty) 

1,09% 

Vysoké Chvojno 
707.932,-Kč 
(2 projekty) 

0 
707.932,-Yő 
(2 projekty) 

885.166,16Kč 
(4,62 projektu) 

2,78% 

Nová Ves 
974.117,64Kč 

(1 projekt) 
0 

фтпΦммтΣспYő 
(1 projekt) 

1.133.626,75Kč 
(2,34 projektu) 

3,56% 

Celkem 
фΦннтΦоннΣунYő 

(15 ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 
0 

фΦннтΦоннΣунYő 
όмр ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

омΦуптΦтнуΣмтYő 
(79 ǇǊƻƧŜƪǘǻύ 

100% 
 

 

 

 Yőπ

 Yőрлл лллΣлл

 Yőм ллл лллΣлл

 Yőм рлл лллΣлл

 Yőн ллл лллΣлл

 Yőн рлл лллΣлл

 Yőо ллл лллΣлл

 Yőо рлл лллΣлл

 Yőп ллл лллΣлл

 Yőп рлл лллΣлл

aƝǎǘŀ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ Ǿ ǊłƳŎƛ ǾȇȊŜǾ a!{ IƻƭƛŎƪƻ 
ǾȅƘƭłǑŜƴȇŎƘ Ǿ ƻōŘƻōƝ нлмс -нлнм ŘƭŜ ƪŀǘŜƎƻǊƛƝ ȌŀŘŀǘŜƭǻ

bŜȊƛǎƪƻǾŞ
ƻǊƎŀƴƛȊŀŎŜΣ ŎƝǊƪǾŜ

½ŜƳŠŘŠƭŎƛ

tƻŘƴƛƪŀǘŜƭǎƪŞ
subjekty

hōŎŜΣ ǎǾŀȊƪȅ ƻōŎƝ ŀ
jejich organizace
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Projekty podpořené z výzev 
prog.rámců PRV a IROP 

Projekty podpořené z výzev 
Malý LEADER 
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3.4. ±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ Ǿ ǇƭƴŠƴƝ ŎƝƭǻ {/[[5 ƳƛƳƻ ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞ ǊłƳŎŜ 
Ihned po ukončení sledovaného období bylo provedeno šetření na území Holicka o naplňování cílů 

strategie CLLD MAS Holicko, které si stanovila MAS mimo programové rámce PRV a IROP. 

Počátkem 2/2022 byli osloveni všichni starostové obcí z územní působnosti MAS, členové MAS a další 

aktéři z území, jež má MAS ve svém adresáři se žádostí o vyplnění údajů do vytvořeného dotazníku. 

Ten byl zaměřen na zjištění počtu projektů, které se na Holicku ve sledovaném období realizovaly. 

Mohlo se jednat o projekty realizované z evropských fondů, národních dotací, dotací Pardubického 

kraje nebo i třeba z vlastních zdrojů. 

Protože návratnost dotazníků byla malá (odpovědělo pouze 22 respondentů), tak kancelář MAS 

zjišťovala informace o realizovaných projektech ještě na těchto portálech: 

¶ DotInfo (Informace o Dotacích a návratných finančních výpomocích EDS) - 

https://www.dotinfo.cz/Default.aspx 

¶ DotaceEU - https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznamy-prijemcu 

¶ Informace o poskytnutých účelových dotacíh ze státního rozpočtu (evidovaných v centrálním 

registru dotací) - https://red.financnisprava.cz/  

Na základě výsledků těchto šetření můžeme konstatovat, že skutečnost předčila předpoklady 

z přelomu let 2015/2016, kdy Strategie CLLD vznikala. Protože již teď 2 roky před ukončením 

programového období (2023) jsou indikátory plněny na cca 127 %. Toto je potřeba vzít v potaz při 

tvorbě nové Strategie CLLD 2021-2027 a pro příští programové období lépe (pozitivněji) naplánovat 

plnění indikátorů. 

V rámci klíčové oblasti A. Partnerská spolupráce je největší rozdíl mezi předpokladem a skutečným 

plněním. Indikátory jsou plněny na 533%. Důvodem je to, že projekty založené na spolupráci několika 

jiných subjektů, ať již na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni realizovaly i jiné subjekty v území 

než pouze MAS Holicko (Dobrovolný svazek obcí Holicka, Rodinné centrum Holoubek, ZUŠ Karla 

Malicha, Dětský domov Holice). 

Konkrétně ve sledovaném období pokračovala na území Holicka realizace projektů z předchozích let 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“ (partnerství MŠ, ZŠ, školských zařízení a jejích zřizovatelů z 

Holicka), „Komunitní plánování sociálních služeb“ (partnerství poskytovatelů a zadavatelů sociálních 

služeb na území Holicka). V rámci mimoregionálních projektů taktéž probíhala již navázaná spolupráce 

z předchozích let „Pardubicko – Perníkové srdce Čech“ (partnerství subjektů působíchc v cestovním 

ruchu na území celého Pardubicka) a  „Zájmové vzdělávání nás baví!“ (partnerství s NNO řešícími 

zájmové vzdělávání dětí na území  Holicka, Poličska a Kunětické hory).   

Tabulka 25 ς ±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ Ǿ ǇƭƴŠƴƝ ŎƝƭǻ {/[[5 ƳƛƳƻ ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞ ǊłƳŎŜ ƪ 31.12.2021 ς YƭƝőƻǾł ƻōƭŀǎǘ A. 
tŀǊǘƴŜǊǎƪł ǎǇƻƭǳǇǊłŎŜ 

błȊŜǾ ƻǇŀǘǌŜƴƝ κ ƛƴŘƛƪłǘƻǊǳ 
tƭłƴ 

ǳǾŜŘŜƴȇ Ǿ 
SCLLD 

tƭƴŠƴƝ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 
% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ !ΦмΦмΦм !ƪǘƛǾƴƝ ǘǾƻǊōŀ ŘƻǎǘŀǘŜőƴŞƘƻ ǇǊƻǎǘƻǊǳ ƴŀ ǎŜǘƪłǾłƴƝΣ ƴŀǾŀȊƻǾłƴƝ ƪƻƴǘŀƪǘǻ ŀ ǎǇƻƭǳǇǊłŎƛ ƴŜƧǊǻȊƴŠƧǑƝŎƘ 
ǎǳōƧŜƪǘǻ ŀǙ ƧƛȌ ǾƴŠΣ őƛ ǳǾƴƛǘǌ ƧŜŘƴƻǘƭƛǾȇŎƘ ǎŜƪǘƻǊǻ ŀ ȊłƧƳƻǾȇŎƘ ǎƪǳǇƛƴ ƳƝǎǘƴƝƘƻ ǇŀǊǘƴŜǊǎǘǾƝ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 1 0 5 500,00% 

Počet vytvořených partnerství v rámci regionu MAS Holicko 2 0 2 100,00% 

https://www.dotinfo.cz/Default.aspx
https://www.dotaceeu.cz/cs/statistiky-a-analyzy/seznamy-prijemcu
https://red.financnisprava.cz/


IƻŘƴƻǘƝŎƝ ȊǇǊłǾŀ ƴŀǇƭƶƻǾłƴƝ ŎƝƭǻ {/[[5 a!{ IƻƭƛŎƪƻ 
 ƻōŘƻōƝ 1.1.2021 ς 31.12.2021 

 

29 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ !ΦмΦнΦм tǌŜƴƻǎ ȊƪǳǑŜƴƻǎǘƝ ŀ ŀƪǘƛǾƴƝ ǎǇƻƭǳǇǊłŎŜ ƴŀ ǊŜƎƛƻƴłƭƴƝΣ ƴłǊƻŘƴƝ ƛ ƳŜȊƛƴłǊƻŘƴƝ ǵǊƻǾƴƛ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 2 0 11 550,00% 

Počet vytvořených partnerství s aktéry mimo území MAS 
Holicko 

3 0 2 66,67% 

92501 - Celkové veřejné výdaje (O.1) (EUR) 0 0 0 - 

tƻőŜǘ ǊŜŀƭƛȊƻǾŀƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ Ǿ ǊłƳŎƛ YƭƝőƻǾŞ ƻōƭŀǎǘƛ ! ŎŜƭƪŜƳ 3 0 16 533,33% 

 

V rámci klíčové aktivity B. Kvalitní život v obcích jsme na přibližně 121% plnění indikátorů. Nejvíce 

zrealizovaných projektů je z opatření zaměřených na školství (125), volnočasové aktivity (68), kulturu 

a sport (58) a veřejná prostranství (51). Naopak nejméně projektů bylo z opatření dopravní dostupnost 

(2) a rozvoj komunitních služeb (10). Žádný projekt se netýkal zlepšení dohledu nad veřejným 

pořádkem 

Tabulka 26 ς ±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ Ǿ ǇƭƴŠƴƝ ŎƝƭǻ {/[[5 ƳƛƳƻ ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞ ǊłƳŎŜ ƪ 31.12.2021 ς YƭƝőƻǾł ƻōƭŀǎǘ .Φ YǾŀƭƛǘƴƝ 
ȌƛǾƻǘ Ǿ ƻōŎƝŎƘ 

błȊŜǾ ƻǇŀǘǌŜƴƝ κƛƴŘƛƪłǘƻǊǳ 
tƭłƴ 

ǳǾŜŘŜƴȇ Ǿ 
SCLLD 

tƭƴŠƴƝ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 
% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ .ΦмΦмΦм Obnova a kultivace ǾŜǌŜƧƴȇŎƘ ǇǊƻǎǘǊŀƴǎǘǾƝ ŀ ŎŜƴǘŜǊ ƻōŎƝ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 60 7 51 85,00% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ .ΦмΦмΦн wƻȊǾƻƧ ƪƻƳǳƴƛǘƴƝŎƘ ǎƭǳȌŜō ŀ ǾȅōŀǾŜƴƻǎǘƛ ƻōŎƝ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 10 4 10 100,00% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ .ΦмΦмΦо tƻŘǇƻǊŀ ǑƪƻƭǎǘǾƝ ŀ ŎŜƭƻȌƛǾƻǘƴƝƘƻ ǾȊŘŠƭłǾłƴƝ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 60 20 125 208,33% 

50000 - Počet podpořených vzdělávacích zařízení 5  1  7 140,00% 

50001 - Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo 
vzdělávací zařízení 

180 18  488 271,11% 

50030 - Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací 
systém 

5,00%  - -  - 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ .ΦмΦмΦп tƻŘǇƻǊŀ ǎƻŎƛłƭƴƝŎƘ ǎƭǳȌŜō ŀ ȊŀǇƻƧŜƴƝ ǎƻŎƛłƭƴŠ ŀ Ƨƛƴŀƪ ȊƴŜǾȇƘƻŘƴŠƴȇŎƘ ǎƪǳǇƛƴ ƻōőŀƴǻ Řƻ ȌƛǾƻǘŀ v 
ƻōŎƝŎƘ ŀ Ǿ regionu 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 10 3 16 160,00% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ .ΦнΦмΦм ±ƻƭƴƻőŀǎƻǾŞ ŀƪǘƛǾƛǘȅ ŀ ǎǇƻƭƪƻǾȇ ȌƛǾƻǘ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 30 3 68 226,67% 

92702 - Počet podpořených operací 5 3 3 60,00% 

94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

0 0 0 0% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ .ΦнΦмΦн YǳƭǘǳǊƴƝΣ ǎǇƻƭŜőŜƴǎƪŞ ŀ ǎǇƻǊǘƻǾƴƝ ŀƪŎŜ ŀ ȊłȊŜƳƝ ǇǊƻ ƧŜƧƛŎƘ ǇƻǌłŘłƴƝ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 60 5 58 96,67% 

92702 - Počet podpořených operací 3 1 1 33,33% 

94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

0 0 0 0% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ .ΦоΦмΦм wƻȊǾƻƧ ǘŜŎƘƴƛŎƪŞ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 20 4 16 80,00% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ .ΦоΦмΦн wƻȊǾƻƧ ŘƻǇǊŀǾƴƝ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊȅ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 30 1 15 50,00% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ .ΦоΦмΦо 5ƻǇǊŀǾƴƝ ŘƻǎǘǳǇƴƻǎǘ ŀ ƻōǎƭǳȌƴƻǎǘ ǊŜƎƛƻƴǳ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 5 0  2 40,00% 
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błȊŜǾ ƻǇŀǘǌŜƴƝ κƛƴŘƛƪłǘƻǊǳ 
tƭłƴ 

ǳǾŜŘŜƴȇ Ǿ 
SCLLD 

tƭƴŠƴƝ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 
% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ .ΦпΦмΦм tƻŘǇƻǊŀ ōŜȊǇŜőƴƻǎǘƛ ǎƛƭƴƛőƴƝƘƻ ǇǊƻǾƻȊǳ ŀ ǊƻȊǾƻƧ ŎȅƪƭƻŘƻǇǊŀǾȅ Ǿ ƻōŎƝŎƘ ǊŜƎƛƻƴǳ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 20 3 24 120,00% 

75001 - Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v 
dopravě 

6 3  13 216,67% 

75120 - Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech 
v osobní dopravě 

35%  - - - 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ .ΦпΦмΦн ½ƭŜǇǑŜƴƝ ŘƻƘƭŜŘǳ ƴŀŘ ǾŜǌŜƧƴȇƳ ǇƻǌłŘƪŜƳ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 5  0  0  0% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ .ΦпΦмΦо tǊƻǘƛǇƻǾƻŘƶƻǾł ŀ ǇƻȌłǊƴƝ ǇǊŜǾŜƴŎŜ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 20 1 15 75,00% 

tƻőŜǘ ǊŜŀƭƛȊƻǾŀƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ Ǿ ǊłƳŎƛ YƭƝőƻǾŞ ƻōƭŀǎǘƛ . ŎŜƭƪŜƳ 330 51 400 121,21% 

 

V rámci klíčové aktivity C. Podpora podnikání a zaměstnanosti jsme na 132% plnění indikátorů. 

Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na drobné nezemědělské podnikání (26), 

zemědělské podnikání (16), lesní hospodářství (10), na podporu zaměstnanosti (8) i na podporu 

regionálních produktů a řemesel (2). 

Tabulka 27 ς ±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ Ǿ ǇƭƴŠƴƝ ŎƝƭǻ {/[[5 ƳƛƳƻ ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞ ǊłƳŎŜ ƪ 31.12.2021 ς YƭƝőƻǾł ƻōƭŀǎǘ /Φ tƻŘǇƻǊŀ 
ǇƻŘƴƛƪłƴƝ ŀ ȊŀƳŠǎǘƴŀƴƻǎǘƛ 

błȊŜǾ ƻǇŀǘǌŜƴƝ 
tƭłƴ 

ǳǾŜŘŜƴȇ Ǿ 
SCLLD 

tƭƴŠƴƝ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 
% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ /ΦмΦмΦм tƻŘǇƻǊŀ ǊƻȊǾƻƧŜ ȊŜƳŠŘŠƭǎƪŞƘƻ ǇƻŘƴƛƪłƴƝ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 15 0 16  106,67% 

93701 - Počet podpořených podniků / příjemců 7  0 5  71,43% 

94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

1  0 1  100,00% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ /ΦмΦмΦн tƻŘǇƻǊŀ ƭŜǎƴƝƘƻ ƘƻǎǇƻŘłǌǎǘǾƝ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 10 3 10  100,00% 

92702 - Počet podpořených operací 5 1 3  60,00% 

93001 - Celková plocha (ha) 23,59 10 18,59  78,80% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ /ΦмΦнΦм tƻŘǇƻǊŀ ŘǊƻōƴŞƘƻ ǇƻŘƴƛƪłƴƝΣ ǊƻȊǾƻƧŜ ǎƭǳȌŜō ŀ ǘǊŀŘƛőƴƝŎƘ ǌŜƳŜǎŜƭ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 20 9 26 1300,00% 

93701 - Počet podpořených podniků / příjemců 23  6 16 69,57% 

94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených 
projektů (Leader) 

1  0 1  100,00% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ /ΦмΦнΦн tƻŘǇƻǊŀ ǊŜƎƛƻƴłƭƴƝŎƘ ǇǊƻŘǳƪǘǻΣ ǌŜƳŜǎŜƭ ŀ ǎƭǳȌŜō ǾőŜǘƴŠ jejich propagace 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 1  1 2 200,00% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ /ΦнΦмΦм tƻŘǇƻǊŀ ȊŀƳŠǎǘƴŀƴƻǎǘƛ ŀ ǊƻȊǾƻƧ ǾȊŘŠƭŀƴƻǎǘƛ Ǿ ǎƻǳƭŀŘǳ ǎ ǇƻǘǌŜōŀƳƛ ǊŜƎƛƻƴǳ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 1 1 8 800,00% 

tƻőŜǘ ǊŜŀƭƛȊƻǾŀƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ Ǿ ǊłƳŎƛ YƭƝőƻǾŞ ƻōƭŀǎǘƛ / ŎŜƭƪŜƳ 47 14 62 131,91% 
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V rámci klíčové aktivity D. Rozvoj cestovního ruchu jsme na přibližně 64% plnění indikátorů, tj. jedná 

se o nejméně řešenou oblast na Holicku. A to bohužel i přesto, že původní plán byl pouze v počtu 

jednotek realizovaných projektů. Jednak se jedná o dlouhodobý trend, který byl zřetelný při každém 

hodnocení realizace Strategie CLLD. Ale navíc ve sledovaném roce byla tato oblast jako nejvíce ze všech 

zasažena celostátními opatřeními proti COVIDU.  

Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na podporu turisticky významných 

objektů (7), propagaci regionu (6), infrastrukturu cestovního ruchu (4) a rozšíření ubytovacích a 

stravovacích kapacit (1). Žádný projekt se netýkal cykloturistiky a informačních center.  

MAS Holicko se také snaží přispět k plnění této klíčové aktivity prostřednictvím založení a fungování 

destinační společnosti Pardubicko – perníkové srdce Čech, díky které je oblast Pardubicka propagována 

nejen po celé ČR, ale i v jiných evropských zemích. 

V oblasti cykloturistiky víme, že v území vznikají projektové dokumentace ke vzniku cyklostezek Holice 

– Veliny, Holice – Horní Ředice. Ale bohužel přípravné práce jsou časově hodně náročné.  

Z tohoto pohledu je jasné, že by MAS i její partneři měli iniciovat území i k jiné podpoře cestovního 

ruchu v regionu, např. zlepšení služeb informačního centra, vznik naučných stezek, budování nových 

turistických atraktivit (např. vyhlídky, rozhledny, obecní muzea,...), rozvoj ubytovacích a stravovacích 

zařízení, vydání nových propagačních a informačních materiálů, mapování kulturního a historického 

dědictví nebo místních tradic, apod. 

Tabulka 28 ς ±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ Ǿ ǇƭƴŠƴƝ ŎƝƭǻ {/[[5 ƳƛƳƻ ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞ ǊłƳŎŜ ƪ 31.12.2021 ς YƭƝőƻǾł ƻōƭŀǎǘ 5Φ wƻȊǾƻƧ 
ŎŜǎǘƻǾƴƝƘƻ ǊǳŎƘǳ 

błȊŜǾ ƻǇŀǘǌŜƴƝ 
tƭłƴ 

ǳǾŜŘŜƴȇ Ǿ 
SCLLD 

tƭƴŠƴƝ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 
% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ 5ΦмΦмΦм LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŀ ǇǊƻ ŎŜǎǘƻǾƴƝ ǊǳŎƘ όǊƻȊƘƭŜŘƴȅΣ ǇŠǑƝ ǎǘŜȊƪȅΣ ƴŀǳőƴŞ ǎǘŜȊƪȅΣ ǇǻƧőƻǾƴȅ ǎǇƻǊǘƻǾƴƝŎƘ 
ǇƻǘǌŜōΣ ǎŜǊǾƛǎΣ ŀǇƻŘΦύ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 5  1 4 80,00% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ 5ΦмΦмΦн Podpora turisticky a historicky ǾȇȊƴŀƳƴȇŎƘ ƻōƧŜƪǘǻ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 15 4 7 46,67% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ 5ΦмΦнΦм wƻȊǑƝǌŜƴƝ ǳōȅǘƻǾŀŎƝŎƘ ŀ ǎǘǊŀǾƻǾŀŎƝŎƘ ƪŀǇŀŎƛǘ Ǿ ƻōƭŀǎǘƛ ǾŜƴƪƻǾǎƪŞ ǘǳǊƛǎǘƛƪȅ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 3 0 1 33,33% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ 5ΦмΦнΦн Podpora cykloturistiky 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 3  0 0  0% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ 5ΦнΦмΦм tƻŘǇƻǊŀ ƛƴŦƻǊƳŀőƴƝŎƘ ŀ ƴłǾǑǘŠǾƴƛŎƪȇŎƘ ŎŜƴǘŜǊ ŀ ƧŜƧƛŎƘ ǎǇƻƭǳǇǊłŎŜ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 1 0  0  0% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ 5ΦнΦмΦн tǊƻǇŀƎŀŎŜ ǊŜƎƛƻƴǳ όƛ ƳƛƳƻ ƧŜƘƻ ǵȊŜƳƝύ ŀ Ǿ ƴŠƳ ǇǻǎƻōƝŎƝŎƘ ǎǳōƧŜƪǘǻ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 1  1 6 600,00% 

tƻőŜǘ ǊŜŀƭƛȊƻǾŀƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ Ǿ ǊłƳŎƛ YƭƝőƻǾŞ ƻōƭŀǎǘƛ 5 ŎŜƭƪŜƳ 28 5 18 64,29% 

 

V rámci klíčové aktivity E. Životní prostředí jsou indikátory naplňovány lépe, než bylo při tvorbě 

strategie očekáváno (244%). Důvodem je to, že původně bylo odhadováno plnění v rámci jednotek (18 

projektů), tudíž i když se zrealizovalo ve sledovaném období 44 projektů, tak procentní překročení 

plánovaného plnění je veliké. 
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Oznámené zrealizované projekty jsou z opatření zaměřených na hospodaření s odpady (13), udržitelné 

nakládání s přírodními zdroji (13), zachování a obnovu krajinných hodnot (7), zlepšení vodního režimu 

krajiny (6) a udržitelné obhospodařování krajiny (1). Naopak žádný projekt se netýkal revitalizace 

černých skládek a vzdělávání v oblasti životního prostředí. 

Tabulka 29 ς ±ŠŎƴȇ ǇƻƪǊƻƪ Ǿ ǇƭƴŠƴƝ ŎƝƭǻ {/[[5 ƳƛƳƻ ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞ ǊłƳŎŜ ƪ 31.12.2021 ς YƭƝőƻǾł ƻōƭŀǎǘ 9Φ ¿ƛǾƻǘƴƝ 
ǇǊƻǎǘǌŜŘƝ 

błȊŜǾ ƻǇŀǘǌŜƴƝ 
tƭłƴ 

ǳǾŜŘŜƴȇ Ǿ 
SCLLD 

tƭƴŠƴƝ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 
% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ 9ΦмΦмΦм ½ŀŎƘƻǾłƴƝ ŀ ƻōƴƻǾŀ ƪǊŀƧƛƴƴȇŎƘ ƘƻŘƴƻǘ ŀ ǇǌƝǊƻŘƴƝƘƻ ŘŠŘƛŎǘǾƝ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 5  0 7 140,00% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ 9ΦмΦмΦн ¦ŘǊȌƛǘŜƭƴŞ ƻōƘƻǎǇƻŘŀǌƻǾłƴƝ ƪǊŀƧƛƴȅ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 2  0 1  50,00% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ 9ΦмΦмΦо ½ƭŜǇǑƻǾłƴƝ ǾƻŘƴƝƘƻ ǊŜȌƛƳǳ Ǿ ƪǊŀƧƛƴŠ ŀ ƘƻǎǇƻŘŀǌŜƴƝ ǎ vodou 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 2 1 6  300,00% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ 9ΦнΦмΦм ½ƪǾŀƭƛǘƴŠƴƝ ƘƻǎǇƻŘŀǌŜƴƝ ǎ odpady 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 3 1 13 433,33% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ 9ΦнΦмΦн wŜǾƛǘŀƭƛȊŀŎŜ őŜǊƴȇŎƘ ǎƪƭłŘŜƪ ŀ ȊłǘŠȌƝ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 2 0   0  0% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ 9ΦоΦмΦм ¦ŘǊȌƛǘŜƭƴŞ ƴŀƪƭłŘłƴƝ ǎ ǇǌƝǊƻŘƴƝƳƛ ȊŘǊƻƧƛ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 2 2  13 650,00% 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ 9ΦоΦмΦн ±ȊŘŠƭłǾłƴƝΣ ƛƴŦƻǊƳƻǾŀƴƻǎǘΣ ǾȇŎƘƻǾŀ ŀ ȊŀǇƻƧƻǾłƴƝ ǾŜǌŜƧƴƻǎǘƛ Ǿ ƻōƭŀǎǘƛ ȌƛǾƻǘƴƝƘƻ ǇǊƻǎǘǌŜŘƝ 

Počet realizovaných projektů v rámci opatření 2  4  4  200,00% 

tƻőŜǘ ǊŜŀƭƛȊƻǾŀƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ Ǿ ǊłƳŎƛ YƭƝőƻǾŞ ƻōƭŀǎǘƛ 9 ŎŜƭƪŜƳ 18 8 44 244,44% 

 

 

3.5. LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ŘƻǎŀȌŜƴȇŎƘ ǎȅƴŜǊƎƛŎƪȇŎƘ ŜŦŜƪǘŜŎƘ ƴŀ ǵǊƻǾƴƛ ƻǇŀǘǌŜƴƝ ǊŜǎǇΦ 

ǇƻŘƻǇŀǘǌŜƴƝ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ 
Synergické efekty se začínají pomalu projevovat, i když zatím pouze v omezeném rozsahu. To je 

způsobeno i nízkou finanční alokací, kterou má MAS Holicko k dispozici na celé období 2016 - 2023 

(necelých 38 mil. Kč). Takže ani po zrealizování všech podpořených projektů nebudou efekty tak 

zřetelné, jako kdybychom měli financí dvojnásobek.  

Synergický efekt je asi nejvýraznější v oblasti podpory vzdělávání: provázanost animačních aktivit MAS 

Holicko v animaci škol v OP VVV s aktivitami projektu Místního akčního plánu vzdělávání (realizátor 

MAS Holicko) a i s právě realizovanými projekty z opatření 1 - Vzdělávání zaměřenými na podporu 

jazykového, přírodovědného a polytechnického vzdělávání.  

Další oblastí je bezpečnost silničního provozu. Zde se díky realizaci jednotlivých projektů postupně 

zvyšuje bezpečnost silniční a pěší dopravy v jednotlivých obcích regionu Holicka, který je celý zatížen 

intenzivní automobilovou dopravou (především podél silnic I/35 a I/36 a návazných komunikací). Navíc 

řešené chodníky zlepšují přístup k občanské vybavenosti v obcích - mimo jiné se jedná o chodníky u 

základních škol, které jsou podporovány v rámci opatření 1 nebo o chodníky u mateřských škol, 

sportovišť, kulturních zařízení, apod., jejichž rekonstrukce byla podporována v předchozím 

programovém období 2007 - 2013 a v současném období je podporována jejich údržba a vybavení v 
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rámci Fiche 7 - Podpora spolkové činnosti údržba a v rámci výzev Malého LEADERu (přerozdělení financí 

Programu obnovy venkova Pardubického kraje prostřednictvím MAS).  

V případě fichí PRV je podporován rozvoj drobného podnikání na Holicku, ať už se jedná o zemědělce 

nebo nezemědělské podnikatele. Bohužel, zde se kvůli opravdu nízké finanční alokaci Strategie CLLD a 

různých typů žádajících podnikatelů (zemědělci, jezdecká stáj, výrobci potravin, catering, pohostinství, 

truhlářství, stavební firma, zámečnictví,.....), synergické efekty až tolik neprojevují. Jedinou spojující 

aktivitou je propojení regionálních producentů podpořených z výzev PRV s aktivitami projektu Kraj 

Pernštejnů - regionální produkt (MAS Holicko je jedním z realizátorů) a kampaní na podporu lokální 

ekonomiky Regiony sobě!. Další vazbu lze vysledovat v propojení podnikatelů zaměřených na cestovní 

ruch a pohostinství s aktivitami Turistické oblasti Pardubicko (MAS Holicko je jedním ze zakládajících 

členů). 

 

3.6. IƻǊƛȊƻƴǘłƭƴƝ ǇǊƛƴŎƛǇȅ 
Strategie CLLD MAS Holicko nemá negativní vliv na žádné z horizontálních témat. Jednotlivé specifické 

cíle a opatření jsou naplňovány dílčími projekty zohledňujícími požadavky na horizontální témata 

(Udržitelný rozvoj, Rovné příležitosti a zákaz diskriminace a Rovnost mezi muži a ženami). Povinností 

konečných žadatelů je zajištění alespoň neutrálního vztahu k daným tématům. 

Nadto v rámci hodnocení a výběru projektů jsou zvýhodňovány ty projekty, jež mají pozitivní vliv na 

horizontální témata (především udržitelný rozvoj). Z tohoto důvodu byly podpořeny žádosti zaměřené 

na pořízení technologií a strojů šetrných k životnímu prostředí nebo jejichž součástí je i výsadba zeleně. 

A například projekty z programového rámce IROP (školy, chodníky) musí splňovat podmínky 

bezbariérovosti, jež je základním požadavkem na přijatelnost projektu. 

 

4. Animace strategie CLLD 
Animační aktivity MAS jsou všechny činnosti MAS v rámci SCLLD, které nezahrnují vyhlašování výzev a 

administraci projektů konečných žadatelů/příjemců. Jedná se především o používané komunikační 

strategie a z nich vycházející komunikační aktivity, které slouží k informování veřejnosti o SCLLD, dále 

k přenosu informací ke konkrétním žadatelům či zájemcům o podání žádosti o podporu v rámci SCLLD, 

podpoře žadatelů při realizaci svých projektů či nastavení celkových procesů toku informací mezi 

všeobecnou veřejností, zájemci, žadateli a dalšími aktéry na území. 

V roce 2021 byla uspořádána 1 veřejně přístupná valná hromada MAS Holicko (22.6.2021), přítomní 

zde byli informování o průběhu realizace CLLD. 

Tabulka 30 ς tƻőŜǘ ǳǎƪǳǘŜőƴŠƴȇŎƘ ǑƪƻƭŜƴƝΣ ǎŜƳƛƴłǌǻΣ ǿƻǊƪǎƘƻǇǻ ŀ ƪƻƴŦŜǊŜƴŎƝ 

 
tƭłƴ 

ǳǾŜŘŜƴȇ Ǿ 
SCLLD 

tƭƴŠƴƝ 

Rok 2021 
Celkem 

2016 - 2021 
% 

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí 26 1 24 92,31% 

 
Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitolách níže. 
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4.1. Propagace strategie CLLD 
Ve sledovaném období bylo cílem informovat území o tom, že MAS Holicko realizuje SCLLD a také 

všechny potencionální předkladatele projektů seznámit se zaměřením jednotlivých opatření a s 

pravidly administrace. Pro toto období byly voleny následující prostředky propagace:  

¶ Využití roll-ǳǇǳΣ ǇǊƻǇŀƎŀőƴƝŎƘ ǇǌŜŘƳŠǘǻ ŀ ƭŜǘłƪǻ, které si MAS Holicko nechala vyrobit 

v  předcházejících letech. Mimoto ve sledovaném období byly pořízeny nové propagační 

předměty (papírové tašky a hry Mikado, Paddle Ball), které jsou distribuovány do území.  

¶ LƴŦƻǊƳŀőƴƝ ǘŀōǳƭŜ ǇǊƻ ǇǊƻƧŜƪǘȅ ǇƻŘǇƻǌŜƴŞ a!{ jsou rozdávány všem příjemcům dotace po 

úspěšné realizaci jejich projektu. Příjemce dotace má povinnost tuto tabulku umístit na 

viditelném místě v místě realizace projektu. Tímto krokem se zvyšuje informovanost území o 

činnosti MAS Holicko a samotné realizaci SCLLD. 

¶ ²ŜōƻǾŞ ǎǘǊłƴƪȅ (www.holicko.cz) a facebook (https://www.facebook.com/mas.holicko) MAS 

Holicko – informace o připravovaných a právě vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v 

rámci SCLLD. 

¶ Vizitky manažerek pro SCLLD – rozdávány jak na osobních konzultacích, tak i na kulturních, 

propagačních a vzdělávacích akcích, kterých se pracovníci MAS účastní. 

¶ Zpravodaj MAS Holicko (duben, srpen a prosinec 2021) – informace o připravovaných a právě 

vyhlášených výzvách a realizovaných akcích v rámci SCLLD. Distribuce probíhá prostřednictvím 

partnerů MAS a obecních úřadů na území MAS a dále na webu a facebooku MAS.  

¶ ±ȇǊƻőƴƝ ȊǇǊłǾŀ a!{ IƻƭƛŎƪƻ za rok 2020 – zveřejnění výsledků, kterých bylo za příslušný rok 

dosaženo. 

¶ ¢ƛǎƪƻǾŞ ȊǇǊłǾȅ – krátké přehledné informace zveřejněné zejména na facebooku, ale i 

v místních zpravodajích nebo na letáčcích, jež jsou pojmenovány jako Maskoviny (avíza výzev, 

nová Fiche, vybrané projekty, apod.). 

¶ wƻȊŜǎƝƭłƴƝ ŘǻƭŜȌƛǘȇŎƘ ƛƴŦƻǊƳŀŎƝ Řƻ Ŝ-ƳŀƛƭƻǾȇŎƘ ǎŎƘǊłƴŜƪ partnerům MAS, klíčovým aktérům 

z území MAS a všem subjektům, které má MAS v adresáři – informace o vyhlášení výzvy a jejich 

důležitých milnících (např. přijaté žádosti o podporu, schválené žádosti o podporu, apod.). 

¶ ¨őŀǎǘ ƴŀ ǊŜƎƛƻƴłƭƴƝŎƘ ŀƪŎƝŎƘ – Holické slavnosti (11.9.2021) – prezentace realizace SCLLD na 

Holicku. 

¶ tƻǌłŘłƴƝ ǾŀƭƴȇŎƘ ƘǊƻƳŀŘ a!{ IƻƭƛŎƪƻΣ ƪǘŜǊŞ ōȅƭȅ ǾŜǌŜƧƴŠ ǇǌƝǎǘǳǇƴŞ (22.6.2021) – Zde byli 

přítomní informováni o průběhu realizace CLLD. 

 

4.2. tƻŘǇƻǊŀ ȌŀŘŀǘŜƭǻ 
¢ŜƭŜŦƻƴƛŎƪŞΣ Ŝ-ƳŀƛƭƻǾŞ ŀ ƻǎƻōƴƝ ƪƻƴȊǳƭǘŀŎŜ ǎ ǇǊŀŎƻǾƴƝƪȅ a!{Φ – Konečným žadatelům, resp. 

příjemcům je poskytnuta podpora ze strany pracovníků MAS. Žadatelům jsou zprostředkovávány přes 

pracovníky MAS informace z řídících orgánů a naopak. Na druhou stranu pracovníci MAS u příjemců 

zjišťují informace o průběhu realizace projektu a reagují na možné problémy.  

tǌƝǊǳőƪȅ ǇǊƻ ȌŀŘŀǘŜƭŜ – Manažerky MAS zpracovaly pro každou vyhlášenou Fichi / opatření 

samostatnou Příručku pro žadatele. V nich žadatel najde informace jak vyplnit žádost o podporu, 

http://www.holicko.cz/
https://www.facebook.com/mas.holicko
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seznam povinných a nepovinných příloh, seznam způsobilých a nezpůsobilých výdajů, kritéria 

hodnocení přijatelnosti, bodovací tabulky a další důležité informace související se zpracováním 

projektů. Příručky jsou zveřejněny vždy u konkrétní výzvy nebo jsou rozdávány vytištěné na seminářích 

pořádaných MAS. 

tƻǌłŘłƴƝ ǎŜƳƛƴłǌǻ ǇǊƻ ȌŀŘŀǘŜƭŜ Ǿ ǊłƳŎƛ ƪŀȌŘŞ ǾȇȊǾȅ – Ve sledovaném období bylo výjimečně 

upuštěno od pořádání seminářů pro žadatele do vyhlášené výzvy č. 8-IROP. Důvodem byla dosavadní 

zkušenost s jedinými možnými žadateli této výzvy – starosty obcí: nezájem o semináře, protože 

zpracování žádosti o dotaci zadávají externím poradcům, kteří dávají přednost individuálním 

konzultacím. 

 

4.3. !ƴƛƳŀŎŜ ǑƪƻƭǎƪȇŎƘ ȊŀǌƝȊŜƴƝ Ǿ ht±±± 
V průběhu sledovaného období také samozřejmě probíhala animace školských zařízení v OP VVV, v 

rámci které manažerky MAS poskytují MŠ, ZŠ a střediskům volného času z regionu Holicka konzultace 

όǘŜƭŜŦƻƴƛŎƪŞΣ Ŝ-ƳŀƛƭƻǾŞ ŀ ƻǎƻōƴƝύ, zprostředkovávají kontakt s MŠMT, pomáhají se založením  žádosti 

o dotaci, oznámením změny, žádostí o proplacení, jejím vyplněním a odesláním. 

Naši pomoc využívají všechny školy na Holicku, některé více a některé méně. Školy, kterým pomáháme 

intenzivněji s podáváním žádostí a následnou realizací aktivit, již získaly z OP VVV cca 7,5 mil. Kč pro 

další vzdělávání pedagogů, na mzdu chůvy nebo školního asistenta, projektové dny, apod. 

V roce 2021 jsme pomohli: 

¶ 5 MŠ a 2 ZŠ podat žádost o podporu na Šablony III a průběžnou zprávu o realizaci, 

¶ 3 MŠ, 2 ZŠ a 1 ZUŠ požádat o změnu projektu a podat závěrečnou zprávu o realizaci Šablon II. 

Samozřejmě manažerky MAS se také účastní různých školení k tomuto tématu. 
  

4.4. ±ȊŘŠƭłǾłƴƝ ȊŀƳŠǎǘƴŀƴŎǻ ŀ ǇŀǊǘƴŜǊǻ a!{  
Ve sledovaném období se manažerky MAS zǵőŀǎǘƴƛƭȅ 42 ǑƪƻƭŜƴƝ (workshopy, ǎŜƳƛƴłǌŜΣ konference, 

ǿŜōƛƴłǌŜΣΧΦ) ǾŠƴƻǾŀƴȇŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛ /[[5: 

¶ Tematický seminář „Senioři a venkov“ pořádaný NS MAS 7.1.2021 on-line, 

¶ Tematický seminář „Mládež a venkov“ pořádaný NS MAS 8.1.2021 on-line, 

¶ Veletrh „Úspěch pro každého žáka 2021“ pro Místní akční plány pořádaný Stálou konferencí 

asociací ve vzdělávání, z.s. 21.1.2021 on-line, 

¶ Workshopy v rámci Veletrhu úspěch pro každého žáka „Jak prostřednictvím vzdělávání rozvíjet 

pedagogický leadership u ředitelů“ a „Příklady síťování škol a školských zařízení a vytváření sítě 

podpory“ pořádaný SKAV 22.1.2021 on-line, 

¶ Seminář „Setkání příjemců IPo MAP“ pořádaný NPI ČR Pardubice 3.2.2021 on-line, 

¶ Tematický den „MAS a CLLD v OPZ+ 2021 – 2027“ pořádaný NS MAS 8.2.2021 on-line, 

¶ Seminář „Chytrý venkov III“ pořádaný Středočeským krajem 25.2.2021 on-line, 

¶ Kurz IT dovedností „MS Word“ pořádaný NS MAS 24.2., 25.2., 3.3., 4.3.2021 on-line, 

¶ Seminář „Umění empatie v týmu aneb EMOČNÍ INTELIGENCE pro managery“ pořádaný P-PINK 

10.3.2021 on-line, 

¶ Seminář OP VVV „Workshop pro žadatele - výzva č. 02_20_082 Akční plánování v území, 

aktivita A“ pořádaný MŠMT 23.3.2021 on-line, 
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¶ Informační seminář k využití struktury MAS metody CLLD/LEADER v programovém období 

2020-2027 pořádaný NS MAS 30.3.2021 on-line, 

¶ Kurz IT dovedností „MS Excel“ pořádaný NS MAS 24.3., 25.3., 30.3., 31.3.2021 on-line, 

¶ Kurz IT dovedností „MS Power Point“ pořádaný NS MAS 6.4., 7.4., 13.4., 14.4.2021 on-line, 

¶ Diskusní fórum „Jak neztratit hlavu v době velkých společenských transformací“ pořádaný 

ČMKOS dne 28.4.2021 on-line, 

¶ Seminář „Problematika rozvoje Pardubického kraje“, pořádaný Pardubickým krajem 29.4.2021 

on-line, 

¶ Tematický den „Spolupráce a podpora rozvoje venkovských knihoven místními akčními 

skupinami v novém programovém období 2021-2027“ pořádaný NS MAS dne 17.5.2021 on-

line, 

¶ Webinář „Parádní příležitosti pro podnikatele“ pořádané Pardubickým krajem dne 19.5.2021 

on-line, 

¶ Seminář „Setkání příjemců IPo MAP“ pořádaný NPI ČR Pardubice 26.5.2021 on-line, 

¶ Seminář „Asertivita pro pedagogické pracovníky“ pořádaný MAS Holicko 27.5.2021 v Holicích, 

¶ Tematický den „Inspirativní aktivity v OPZ+“ pořádaný NS MAS dne 28.5.2021 on-line, 

¶ Tematický den „Koncept chytrého venkova – trendy a vize“ pořádaný NS MAS dne 9.6.2021 

on-line, 

¶ Tematický den „Úvod do světa komunitní energetiky pro MAS“ pořádaný NS MAS dne 

14.6.2021 on-line, 

¶ Akce „Podnikej kreativně: design, podnikání, kreativita, spolupráce“ pořádaný P-PINK dne 

15.6.2021 v Pardubicích, 

¶ Tematický den „Představení pilotáže Středního článku podpory regionálního školství zástupci 

MŠMT“ pořádaný NS MAS dne 15.6.2021 on-line, 

¶ Workshop „Zkušenosti se sociálními sítěmi a PR“ pořádaný NPI ČR Pardubice 21.6.2021 on-

line, 

¶ Tematický den „Jak se zapojit do vývoje středního článku od příštího školního roku v rámci 

projektu Partnerství 2030+“ pořádaný NS MAS dne 23.6.2021 on-line, 

¶ Seminář „Obnovitelné zdroje energie“ pořádaný KS MAS Pardubického kraje dne 28.6.2021 

on-line, 

¶ Hromadná konzultace „Vzory tabulek investičních priorit v území v programovém období 2021-

2027“ pořádaná NPI 23.8.2021 on-line, 

¶ Workshop k realizaci SCLLD 2014-2020 a 2021-2027 a sdílení příkladů dobré praxe pořádaný 

MAS Region Kunětické hory, z.s. dne 23.8.2021 v Sezemicích, 

¶ Kongres „Paliativní den Holice“ pořádaný Oblastní charitou Pardubice 9.9.2021 v Holicích, 

¶ Vzdělávací program „Myšlenkové mapy digitálně a prakticky se zaměřením na strategické 

řízení a plánování“ pořádaný NPI ČR Pardubice 13.9.2021 on-line, 

¶ Tematický seminář „Příprava nového programovacího období 2021-2027“ pořádaný NS MAS 

dne 21.9.2021 v Kutné Hoře, 

¶ LeaderFEST 2021 pořádaný KS MAS Středočeského kraje ve dnech 21. – 22.9.2021 v Kutné 

Hoře, 

¶ Seminář „Time Management“ pořádaný  NS MAS 5.-6.10.2021 on-line, 

¶ Seminář k novému programovému období v rámci OPZ+ pořádaný MPSV 15.10.2021 on-line, 

¶ Seminář „Obnovitelné zdroje energie a komunitní energetika na úrovni MAS“ pořádaný KS 

MAS Pardubického kraje dne 26.10.2021 v Horních Ředicích, 

¶ Kurz „Efektivní a asertivní komunikace“ pořádaný NS MAS ve dnech 2.-3.11.2021 v Brně, 
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¶ Webinář „Aktuality v SCLLD“ pořádaný RO SZIF 3.11.2021 on-line, 

¶ Kurz “Komplexní příprava k certifikaci IPMA“ pořádaný PM CONSULTING, s.r.o. 8.-12.11.2021 

on-line 

¶ Kurz „Techniky jednání a vyjednávání“ pořádaný NS MAS ve dnech 30.11. – 1.12.2021 on-line, 

¶ Kurz „Manažer Koučem“ pořádaný Akademií Libchavy ve dnech 22.9., 19.10., 11.11. a 

7.12.2021 v Libchavách, 

¶ Kurz „První spirála kouče“ pořádaný Akademií Libchavy ve dnech 21.9., 25.-26.10 a 22.-

23.11.2021 v Libchavách. 

 

Dále ve sledovaném období probíhala ǾȇƳŠƴŀ ȊƪǳǑŜƴƻǎǘƝ ŀ ǇƻȊƴŀǘƪǻ, a to především v rámci 

Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje. Obsahem společných setkání byly nejen informace 

z výboru a pracovních skupin NS MAS ČR, ale i informace k přípravě a zkušenostem z vyhlašování výzev 

MAS,  příprava Strategie CLLD 2021-2027 nebo výměna informací se zástupci Pardubického kraje nebo 

CSV. 

¶ 22.1.2021 on-line – Modernizační fond – výzva na komunitní energetiku, 

¶ 29.4.2021 on-line – zkušenosti z realizace výzev a příprava Strategie CLLD 2021-2027, 

¶ 10.6.2020 on-line – zkušenosti z realizace výzev a příprava Strategie CLLD 2021-2027, 

¶ 1.10.2021 Sezemice – možný rozvoj spolupráce mezi MAS a Pardubickým krajem, spolupráce 

MAS a CSV, zkušenosti z realizace výzev a příprava Strategie CLLD 2021-2027, 

¶ 26.10.2021 Horní Ředice - příprava Strategie CLLD 2021-2027, obnovitelné zdroje energie, 

podpora inovací, 

¶ 16.11.2021 Hlinsko – zkušenosti z realizace výzev a příprava Strategie CLLD 2021-2027. 

 

5. LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ǇƭƴŠƴƝ ŘƻǇƻǊǳőŜƴƝ 9ǾŀƭǳŀőƴƝ ȊǇǊłǾȅ Ȋ 5/2019 
V průběhu první poloviny roku 2019 probíhala mid-term evaluace Strategie CLLD, jejímž cílem bylo 

zhodnotit: 

¶ relevanci nastavení jednotlivých programových rámců,  

¶ nastavení činností a procesů implementace Strategie CLLD, 

¶ pokrok v plnění cílů programových rámců, 

¶ příspěvek Strategie CLLD ke vzniku přidané hodnoty v území MAS. 

Jak vyplývá z tabulek uvedených níže, většina doporučení již byla splněna. Pouze zbývá dořešit napojení 

MAS na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele. I na tomto doporučení se intenzivně pracuje, 

tak aby došlo k jeho naplnění zejména ve spojitosti s novými výzvami MAS Holicko pro nové 

programové období 2021-2027. 

Tabulka 31 ς tƭƴŠƴƝ ŘƻǇƻǊǳőŜƴƝ 9ǾŀƭǳŀőƴƝ ȊǇǊłǾȅ Ȋ 5/2019 

5ƻǇƻǊǳőŜƴƝ 9ǾŀƭǳŀőƴƝ ȊǇǊłǾȅ {ǘŀǾ ǇƭƴŠƴƝ 

1 LƴǘŜǊƴƝ ǇǊƻŎŜǎȅ ŀ ǇƻǎǘǳǇȅ ƴŀ ǵǊƻǾƴƛ ƴƻǎƛǘŜƭŜ {/[[5 

1.1 
Vedoucí manažer SCLLD se obrátí na kancelář NS MAS, aby vznesla požadavek na ŘO PRV a 
IROP k odstranění skutečností, které negativně ovlivňují činnosti na MAS.  

{ǇƭƴŠƴƻ 

1.2 
Vedoucí manažer SCLLD zajistí v jednacím řádu ošetření situace, kdy by hlasování výběrové 
komise skončilo rovným počtem hlasů.  

{ǇƭƴŠƴƻ 

1.3 Vedoucí manažer SCLLD zajistí vyšší a lepší propagaci informací do území:   
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5ƻǇƻǊǳőŜƴƝ 9ǾŀƭǳŀőƴƝ ȊǇǊłǾȅ {ǘŀǾ ǇƭƴŠƴƝ 

1.3.a - posílí vazbu na mikroregion (účast pracovníka MAS na jednání svazku obcí), tƭƴŠƴƻ ǇǊǻōŠȌƴŠ 

1.3.b - více využít propagačně akci „dny Holicka“, tƭƴŠƴƻ ǇǊǻōŠȌƴŠ 

1.3.c - napojit se na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele, tƻƪǊŀőǳƧŜ 

1.3.d 
- zhodnotí návštěvnost webových stránek MAS a jejich přehlednost a v případě 
potřeby tento komunikační kanál posílí, 

SplƴŠƴƻ 

1.3.e 
- zajistí lepší propagaci seminářů pro žadatele a posílí komunikační kanály do území 
(např. účast vedoucího pracovníka SCLLD na jednání svazku obcí, přenos informací 
přes starosty). 

tƭƴŠƴƻ ǇǊǻōŠȌƴŠ 

 

2 bŀǎǘŀǾŜƴƝ ǾȇŎƘƻŘƛǎŜƪ ǇǊƻ ǊŜŀƭƛȊŀŎƛ {/[[5 ŀ ǌŜǑŜƴƝ ŀƪǘǳłƭƴƝŎƘ ǇǊƻōƭŞƳǻ  

2.1 
Návrhy na drobnou úpravu SWOT analýzy a Analýzy rizik vzešlé z jednání Focus group 
budou zapracovány při tvorbě strategie do nového programového období.  

{ǇƭƴŠƴƻ 

2.2 
MAS zavede do svých aktivit některá opatření (navrhovaná Focus group) na eliminaci 
hrozeb: 

 

2.2.a 
- Zajišťovat monitoring dotačních titulů a zajistit informace o zdrojích do území k 
potenciálním žadatelům, 

tƭƴŠƴƻ ǇǊǻōŠȌƴŠ 

2.2.b 
- Využívat komunitární programy (pro hrozbu: Nedostatečné množství finančních 
zdrojů pro realizaci), 

tƭƴŠƴƻ ǇǊǻōŠȌƴŠ 

2.2.c 
- Články v obecních zpravodajích, osobní schůzky se starosty, leták do každé schránky 
(pro hrozbu: Nedostatek žadatelů při výzvách MAS), 

tƭƴŠƴƻ ǇǊǻōŠȌƴŠ 

2.3 
Jednou z možných cest, jak účinněji problémy a potřeby řešit je i rozšíření Programových 
rámců IROP a PRV a zavedení nových Opatření/Fichí a současně navýšení alokace na 
Programové rámce. 

{ǇƭƴŠƴƻ 

 

3 YƭƝőƻǾŞ ȊłǾŠǊȅ ƪ ƧŜŘƴƻǘƭƛǾȇƳ tǊƻƎǊŀƳƻǾȇƳ ǊłƳŎǻƳ Ǿ ǊłƳŎƛ ǊŜƭŜǾŀƴŎŜ {/[[5  

3.1 
Úprava SCLLD – rozšířit programový rámec o článek 20, Fiche Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech, oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.  

{ǇƭƴŠƴƻ 

3.2 Úprava SCLLD – úprava finančního a indikátorového plánu  {ǇƭƴŠƴƻ 

3.3 
Aktivity MAS – animace území, která zajistí připravenost žadatelů do dalších výzev v rámci 
Programových rámců PRV a IROP.  

tƭƴŠƴƻ ǇǊǻōŠȌƴŠ 

3.4 
Aktivity MAS – realizovat dotační poradenství a pomáhat subjektům hledat zdroje na 
pokrytí aktuálních potřeb v území. 

tƭƴŠƴƻ ǇǊǻōŠȌƴŠ 

 

4 ±ȇǎǘǳǇȅ ŀ ǾȇǎƭŜŘƪȅ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎŜ {/[[5  

4.1 Úprava SCLLD – úprava finančního a indikátorového plánu. {ǇƭƴŠƴƻ 

4.2 
Aktivity MAS – neustálá propagace realizace SCLLD MAS Holicko v území. Možné nové 
nástroje: účast manažera MAS na jednání Svazku obcí, využít dny Holicka.  

tƭƴŠƴƻ ǇǊǻōŠȌƴŠ 

4.3 
Posílení podpory neziskového sektoru v rámci realizace SCLLD. Mezi novými nástroji může 
být: Cílenější komunikační strategie, využití šablon pro NNO jako nástroj podpory NNO, 
zavedení článku 20 v rámci PR PRV.  

tƭƴŠƴƻ ǇǊǻōŠȌƴŠ 

4.4 
Zkvalitnění komunikační strategie směrem ke srozumitelnějšímu podávání informací 
(možné nástroje: vzdělání pracovníka MAS, využití externích služeb, využití sociálních sítí).  

tƭƴŠƴƻ ǇǊǻōŠȌƴŠ 

4.5 
Posílit synergické účinky projektů. Možné nástroje: Zavedení nového kritéria: popis 
synergických vazeb, vyhledávání dalších nástrojů.  

tƭƴŠƴƻ ǇǊǻōŠȌƴŠ 

4.6 
V rámci vyhlašování výzev PRV zachovat jako preferenční kritérium „Uplatňování 
inovačních a více odvětvových přístupů“, kde je jako inovace považována i odborná 
vzdělávací akce pro místní občany.  

{ǇƭƴŠƴƻ 

4.7 Animace území vedoucí k zajištění dostatečného počtu kvalitních projektů v rámci PR PRV. tƭƴŠƴƻ ǇǊǻōŠȌƴŠ 
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6. LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ǇǊƻōƭŞƳŜŎƘ ŀ ǊƛȊƛŎƝŎƘ v ǇǊǻōŠƘǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ 

CLLD 

6.1. LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ǇǊƻōƭŞƳŜŎƘΣ ƪǘŜǊŞ ǎŜ Ǿȅǎƪȅǘƭȅ Ǿ ǇǊǻōŠƘǳ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ {/[[5 ŀ ǇǌƛƧŀǘł 

ƻǇŀǘǌŜƴƝ 
1) wŜŀƭƛȊŀŎŜ ƴŠƪǘŜǊȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ ǎŜ ȊǇƻȌřǳƧŜ όŎƘȅōŠƧƝŎƝ ƳŀǘŜǊƛłƭ ŀ ŘƻŘłǾƪȅύ ŀ ȊŘǊŀȌǳƧŜ όǾƭƛǾ ƴŀ 

ǇǊƻōƭŞƳ ǎŜ ǎǇƻƭǳŦƛƴŀƴŎƻǾłƴƝƳ ȌŀŘŀǘŜƭǻύΦ  

V současnosti je trh typický tím, že buď chybí materiál a dodávky nebo díky vysoké inflaci je jeho cena 

vyšší než v době podání žádosti o dotaci. To zapříčiňuje zpožďování a zdražování projektů konečných 

žadatelů, což může  v konečném důsledku mít vliv na neplnění finančního a indikátorového plánu 

Strategie CLLD MAS Holicko.  

hǇŀǘǌŜƴƝΥ Neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou telefonických, e-mailových a 

osobních konzultací, tak aby koneční žadatelé se vyvarovali co nejvíce případným problémům a 

dopustili se co nejméně chyb v průběhu realizace svých projektů. Tím se alespoň trochu dopomůže k 

tomu, že žadatel dokončí projekt administrativně včas a bez chyb.  

V případě, že i přesto nedojde k realizaci některých projektů, čímž bude ohroženo plnění finančního 

nebo indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko. Pak MAS Holicko musí rychle reagovat tím, 

že vypíše na volné finance novou výzvu.  

2) tǊƻƎǊŀƳƻǾȇ ǊłƳŜŎ tw± - ǇǊƻōƭŞƳ ǎ ƴŜǇƭƴŠƴƝƳ ƛƴŘƛƪłǘƻǊǳ őΦ фпулл - tǊŀŎƻǾƴƝ ƳƝǎǘŀ ǾȅǘǾƻǌŜƴł 

Ǿ ǊłƳŎƛ ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻΦ ς ±¸y9~9bh ± tw®.=I¦ whY¦ нлнм 

Do hrozícího problému s neplněním indikátoru č. 94800 - Pracovní místa vytvořená v rámci 

podpořených projektů, se MAS Holicko dostala vinou nezodpovědného žadatele. V předchozí 

aktualizaci indikátorového plánu v roce 2019 se totiž MAS Holicko zavázala k vytvoření celkem 3,5 

pracovních míst na základě hodnot uváděných v již vybraných projektech. Bohužel 1 žadatel (2 

projekty) v průběhu roku 2020 nepodal ŽoP a SZIF mu v průběhu roku 2021 ukončil administraci těchto 

projektů, u kterých ale byl závazek vytvoření celkem 1,5 pracovního místa. MAS Holicko tak mohla mít 

problém s plněním indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko. 

hǇŀǘǌŜƴƝΥ MAS Holicko podala žádost o změnu na ŘO, a to společně se změnou týkající se navýšení 

alokace programového rámce PRV v rámci přechodného období a s tím související navýšení hodnot 

indikátorů. Součástí tedy bylo i snížení hodnot indikátorů týkající se nesplněných pracovních míst. MAS 

Holicko se pokusila co nejlépe vysvětlit důvody k úpravě tohoto indikátoru a  ŘO dne 26.8.2021 schválil 

snížení hodnoty z 3,5 na 2,0 pracovní úvazky. To jednak odpovídalo povinné minimální hodnotě 

stanovené Pravidly PRV pro výběr Strategií CLLD (Na každých 200 000 EUR původní alokace na operaci 

19.2.1 by mělo být vytvořeno alespoň jedno pracovní místo), tak tuto hodnotu MAS Holicko splnila již 

v předcházejících letech díky realizaci jiných projektů. 

 

6.2. LƴŦƻǊƳŀŎŜ ƻ ǇƻǘŜƴŎƛłƭƴƝŎƘ ǊƛȊƛŎƝŎƘ ǊŜŀƭƛȊŀŎŜ {/[[5 ŀ ƻǇŀǘǌŜƴƝ ƪ ƧŜƧƛŎƘ ŜƭƛƳƛƴŀŎƛ 
1) bŜǇƭƴŠƴƝ ŦƛƴŀƴőƴƝƘƻ ŀ ƛƴŘƛƪłǘƻǊƻǾŞƘƻ Ǉƭłƴǳ Strategie CLLD 

Realizace některých projektů se zpožďuje a zdržuje. A tak zejména u fichí PRV zaměřených na podporu 

podnikatelských subjektů nebo spolků může dojít ke zhoršení finančního zdraví žadatelů a nemožnosti 

pořídit si plánovanou technologii nebo vybavení. Nebo zejména u podnikatelů s ekonomickou činností 
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týkající se venkovské turistiky, může dojít až k ukončení podnikání žadatele vlivem celostátních 

opatření souvisejících s COVID. Což povede k tomu, že zazávazkovaný projekt se nezrealizuje vůbec. To 

vše může mít vliv na nedodržení finančního a indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko.  

hǇŀǘǌŜƴƝΥ Neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou telefonických, e-mailových a 

osobních konzultací, tak aby koneční žadatelé se vyvarovali co nejvíce případným problémům a 

dopustili se co nejméně chyb v průběhu realizace svých projektů. Tím se alespoň trochu dopomůže k 

tomu, že žadatel dokončí projekt administrativně včas a bez chyb.  

V případě, že i přesto nedojde k realizaci některých projektů, čímž bude ohroženo plnění finančního 

nebo indikátorového plánu Strategie CLLD MAS Holicko. Pak MAS Holicko musí rychle reagovat tím, že 

vypíše na volné finance novou výzvu. 

 

7. ½łǾŠǊ 
Hlavním cílem této zprávy bylo zhodnotit současnou situaci naplňování strategie CLLD v průběhu roku 

2021. Jednalo se o kompletní zhodnocení všech činností, které provádí MAS a podstatou samotného 

hodnocení byly vyhlášené výzvy a v závislosti na tom i přijaté a zrealizované projekty. Účelem této 

zprávy bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy.  

V případě věcného pokroku stanovených cílů Strategie CLLD musíme konstatovat, že ǎƪǳǘŜőƴŞ ǇƭƴŠƴƝ 

ǇǌŜŘőƛƭŀ ǇǌŜŘǇƻƪƭŀŘȅ Ȋ ǇǌŜƭƻƳǳ ƭŜǘ нлмрκнлмсΣ ƪŘȅ {ǘǊŀǘŜƎƛŜ /[[5 ǾȊƴƛƪŀƭŀ. Protože již teď 2 roky 

před ukončením programového období (2023) jsou indikátory plněny na cca 127 %. Na jednu stranu je 

potěšující, že se na Holicku realizuje více projektů, než jsme si původně mysleli. Ale na druhou stranu 

je potřeba tuto skutečnost vzít v potaz při tvorbě nové Strategie CLLD 2021-2027 a naplánovat lépe 

plnění indikátorů tak, aby to více odpovídalo skutečnosti. 

Protipól ale tvoří ƪƭƝőƻǾł ŀƪǘƛǾƛǘŀ 5Φ wƻȊǾƻƧ ŎŜǎǘƻǾƴƝƘƻ ǊǳŎƘǳ, kde jsme na přibližně 64% plnění 

indikátorů, tj. jedná se o nejméně řešenou oblast na Holicku. A to bohužel i přesto, že původní plán byl 

pouze v počtu jednotek realizovaných projektů. Jednak se jedná o dlouhodobý trend, který byl zřetelný 

při každém hodnocení realizace Strategie CLLD. Ale navíc ve sledovaném roce byla tato oblast jako 

nejvíce ze všech zasažena celostátními opatřeními proti COVIDU. MAS Holicko se také snaží přispět 

k plnění této klíčové aktivity prostřednictvím založení a fungování destinační společnosti Pardubicko – 

perníkové srdce Čech, díky které je oblast Pardubicka propagována nejen po celé ČR, ale i v jiných 

evropských zemích. Dále Dobrovolný svazek obcí intenzivně pracuje na přípravě projektových 

dokumentací ke vzniku cyklostezek. Přesto je víceméně jasné, že je potřeba ǾƝŎŜ ƛƴƛŎƛƻǾŀǘ ǵȊŜƳƝ 

k ǇƻŘǇƻǌŜ ŎŜǎǘƻǾƴƝƘƻ ǊǳŎƘǳ Ǿ regionu. 

V ǇǌƝǇŀŘŠ ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ IROP byla tento rok ǾȅƘƭłǑŜƴŀ ǇƻǎƭŜŘƴƝ ǾȇȊǾŀ na zbývající alokaci 

určenou pro území MAS Holicko. Alokace této výzvy byla do haléře zazávazkována vybranému 

projektu.  K омΦмнΦнлнм ōȅƭƻ ƧƛȌ ǇƻŘǇƻǌŜƴƻ 20 ǇǊƻƧŜƪǘǻ (7x základní školy a 13x chodníky) v celkové 

částce 20.470.539,17,- Yő όфоΣун҈ύ. To je o 638.984,18,- Kč (2,93%) méně než je uvedeno 

v aktualizovaném finančním plánu. Důvodem je úspora již zrealizovaných projektů díky provedeným 

výběrovým řízením. Většina částky se stihla vrátit do volné alokace MAS a mohla být využita ještě 

v poslední výzvě. Bohužel dva projekty byly uzavřeny až v průběhu vyhlášené výzvy č.8-IROP a tak Ǿƻƭƴł 

ŀƭƻƪŀŎŜ ǾŜ ǾȇǑƛ млуΦссрΣпс Yő όлΣрл҈ celkové alokace MAS Holicko) propadla a MAS Holicko ji již 

ƴŜōǳŘŜ ƳƻŎƛ ǾȅǳȌƝǘ. Na druhou stranu MAS Holicko ǇƭƴƝ ōŜȊǇǊƻōƭŞƳƻǾŠ ŦƛƴŀƴőƴƝ ƳƛƭƴƝƪ (podané ŽoP 

k 31.10. daného roku), který byl stanoven řídícím orgánem pro rok 2021 na min. 70,00%. MAS Holicko 
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má totiž vyčerpáno již 93,82% své alokace určené pro programový rámec IROP, tzn. že již teď plní 

finanční milník určený i pro rok 2022 (84,85%). Co se týče ƛƴŘƛƪłǘƻǊƻǾŞƘƻ Ǉƭłƴǳ, který vznikal na 

přelomu let 2015/2016, tak dle počtu zaregistrovaných projektů je již teď vidět, že dojde k jeho 

několikanásobnému překročení (v tuto chvíli plníme na 140 – 217%). Na základě konzultace s Řídícím 

orgánem IROP bude indikátorový plán upraven dle skutečnosti až na konci období, tj. až všechny 

projekty budou proplaceny. 

V ǇǌƝǇŀŘŠ ǇǊƻƎǊŀƳƻǾŞƘƻ ǊłƳŎŜ tw± je situace trochu odlišná, protože tento rok nebyla vyhlášena 

žádná výzva. Důvodem byla malá volná finanční alokace (necelé 2 mil. Kč) a čekání na nově přidělenou 

ŀƭƻƪŀŎƛ ǇǊƻ ǇǌŜŎƘƻŘƴŞ ƻōŘƻōƝ (využití části alokace určené pro nové programové období 2021-2027 

ještě ve stávajícím programovém období 2014-2020). Díky němu byla v 8/2021 ƴŀǾȇǑŜƴŀ ŀƭƻƪŀŎŜ ƻ 

3.386.400,- Yő, tzn. z původních celkových 12.756.760,- Kč ƴŀ ƴƻǾȇŎƘ мсΦмпоΦмслΣ- Yő. Nová částka 

byla přesunuta do Fichí  pro zemědělce, potravináře, malé nezemědělské podniky, spolky a 

zpřístupnění lesa návštěvníkům. K 31.12.2021 ōȅƭƻ ƧƛȌ ǇƻŘǇƻǌŜƴƻ ну ǇǊƻƧŜƪǘǻ (5x zemědělci, 4x 

potravináři, 12x malé podniky, 2x oplocenky, 1x zpřístupnění lesa návštěvníkům a 4x spolková a 

kulturní činnost) ŀ н ǇǊƻƧŜƪǘȅ Ƨǎƻǳ ƧŜǑǘŠ Ǿ realizaci (1x malý podnik a 1x spolková činnost), v nichž ƧŜ ƧƛȌ 

ȊŀȊłǾŀȊƪƻǾłƴƻ млΦулфΦспфΣ- Yő (66,96%). To je o 682.391,- Kč (4,23%) méně než je uvedeno 

v aktualizovaném finančním plánu. Důvodem je úspora již zrealizovaných projektů díky provedeným 

cenovým marketingům a nerealizace 2 zazávazkovaných projektů. Tato částka se vrací do volné alokace 

MAS a bude ji tak možné využít v následujících výzvách MAS. Kvůli přechodnému období byl upraven i 

indikátorový plán programového rámce, který je tak plněn mezi 33 – 100%. Co je však důležité, MAS 

Holicko již v tuto chvíli ǇƭƴƝ ǇƻǾƛƴƴȇ ƛƴŘƛƪłǘƻǊ őΦ фпулл ς tǊŀŎƻǾƴƝ ƳƝǎǘŀ ǾȅǘǾƻǌŜƴł Ǿ ǊłƳŎƛ 

ǇƻŘǇƻǌŜƴȇŎƘ ǇǊƻƧŜƪǘǻ ƴŀ млл҈ (bŀ ƪŀȌŘȇŎƘ нлл ллл 9¦w ǇǻǾƻŘƴƝ ŀƭƻƪŀŎŜ ƴŀ ƻǇŜǊŀŎƛ мфΦнΦм ōȅ ƳŠƭƻ 

ōȇǘ ǾȅǘǾƻǌŜƴƻ ŀƭŜǎǇƻƶ ƧŜŘƴƻ ǇǊŀŎƻǾƴƝ ƳƝǎǘƻ). Podpořené projekty ǾȅǘǾƻǌƛƭȅ ƧƛȌ нΣл ǇǊŀŎƻǾƴƝŎƘ ƳƝǎǘ. 

Protože tŀǊŘǳōƛŎƪȇ ƪǊŀƧ ƴŜƻǘŜǾǌŜƭ ŘƻǘŀőƴƝ ǘƛǘǳƭ ǇǊƻ a!{ ǎ ƴłȊǾŜƳ aŀƭȇ [9!59w, tak ani MAS Holicko 

nevyhlásila tento dotační titul.   

Postupnou realizací projektů v rámci Strategie CLLD 2014-2020 ǎŜ ȊŀőƝƴŀƧƝ ǇǊƻƧŜǾƻǾŀǘ ǎȅƴŜǊƎƛŎƪŞ 

efekty, i když zatím pouze v omezeném rozsahu. To je způsobeno i nízkou finanční alokací, kterou má 

MAS Holicko k dispozici na celé toto období (necelých 38 mil. Kč). Na druhou stranu se projevuje 

provázanost i s projekty podpořenými v předchozím programovém období 2007 – 2013 nebo 

aktivitami MAS Holicko mimo programové rámce. 

 

Z pohledu jak programových rámců, tak i dalšího obsahu (mimo programové rámce) se 
Strategie CLLD 2014-2020(2023) v tuto chvíli jeví jako dostatečná, a proto YƻƴǘǊƻƭƴƝ ǾȇōƻǊ 
a!{ IƻƭƛŎƪƻ ƴŜƴŀǾǊƘǳƧŜ ȌłŘƴł ŘŀƭǑƝ ŘƻǇƻǊǳőŜƴƝ ǇǊƻ ƧŜƧƝ aktualizaci. 

 

Z pohledu ŘƻǇƻǊǳőŜƴƝ 9ǾŀƭǳŀőƴƝ ȊǇǊłǾȅ (mid-term evaluace) z 5/2019 byla většina doporučených 

aktivit splněna. Už zbývá dořešit pouze napojení MAS na Hospodářskou komoru a přes ně na 

podnikatele. 

Dále je potřeba zmínit, že v průběhu tvorby této hodnotící zprávy byly ƛŘŜƴǘƛŦƛƪƻǾłƴȅ 2 ǇǊƻōƭŞƳy. 

Jeden týkající se ƘǊƻȊōȅ ƴŜǇƭƴŠƴƝ ǇƻǾƛƴƴŞƘƻ ƛƴŘƛƪłǘƻǊǳ őΦ фпулл όǇǊŀŎƻǾƴƝ ƳƝǎǘŀύ byl již v průběhu 

roku 2021 vyřešen. U druhého problému je třeba se mít stále na pozoru. Ten se týká ǇǌƝǇŀŘƴŞƘƻ 

ȊǇƻȌřƻǾłƴƝ ŀ ȊŘǊŀȌƻǾłƴƝ ǇǊƻƧŜƪǘǻ. V současnosti je totiž trh typický tím, že buď chybí materiál a 
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dodávky nebo díky vysoké inflaci je jeho cena vyšší než v době podání žádosti o dotaci. To vše může  

v konečném důsledku mít vliv na neplnění finančního a indikátorového plánu Strategie CLLD MAS 

Holicko. Jediným možným řešením je neustálá podpora žadatelů ze strany MAS Holicko formou 

konzultací, tak aby koneční žadatelé se vyvarovali co nejvíce případným chybám a problémům. Pokud 

by i přesto došlo k nerealizaci některých projektů, pak musí MAS rychle vypsat novou výzvu na volné 

finance.  

 

YƻƴǘǊƻƭƴƝ ǾȇōƻǊ a!{ IƻƭƛŎƪƻ ƴŀǾǊƘǳƧŜ ǘŀǘƻ ƻǇŀǘǌŜƴƝΣ ƪǘŜǊł ǇƻǾŜŘƻǳ ƪŜ ȊƭŜǇǑŜƴƝ 
ƴŀǇƭƶƻǾłƴƝ ŎƝƭǻ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ /[[5 a!{ IƻƭƛŎƪƻ 2014-2020(2023): 

¶ 5ƻǌŜǑŜƴƝ ŘƻǇƻǊǳőŜƴƝ 9ǾŀƭǳŀőƴƝ ȊǇǊłǾȅ όƳƛŘ-term evaluace) z 5/2019: napojení 
MAS na Hospodářskou komoru a přes ně na podnikatele. 

¶ bŜǳǎǘłƭł ǇƻŘǇƻǊŀ ȌŀŘŀǘŜƭǻ ȊŜ ǎǘǊŀƴȅ a!{ IƻƭƛŎƪƻ ŦƻǊƳƻǳ ǘŜƭŜŦƻƴƛŎƪȇŎƘΣ Ŝ-
ƳŀƛƭƻǾȇŎƘ ŀ ƻǎƻōƴƝŎƘ ƪƻƴȊǳƭǘŀŎƝ tak, aby se koneční žadatelé co nejvíce vyvarovali 
případným problémům a dopustili se co nejméně chyb v průběhu realizace svých 
projektů. Tím se alespoň trochu dopomůže k tomu, že žadatel dokončí projekt včas 
a bez chyb. 

¶ wȅŎƘƭŞ ǾȅǇǎłƴƝ ǾȇȊŜǾ ƴŀ ǇǌƝǇŀŘƴŞ ǾƻƭƴŞ ŦƛƴŀƴőƴƝ ŀƭƻƪŀŎŜ, tak aby byly využity pokud 
možno veškeré finance, které byly poskytnuty EU do území MAS Holicko. 

¶ LƴƛŎƛŀŎŜ ǵȊŜƳƝ ƪ ǾŠǘǑƝ ǇƻŘǇƻǌŜ ŎŜǎǘƻǾƴƝƘƻ ǊǳŎƘǳ Ǿ regionu, např. zlepšení služeb 
informačního centra, vznik naučných stezek, budování nových turistických atraktivit 
(např. vyhlídky, rozhledny, obecní muzea,...), rozvoj ubytovacích a stravovacích 
zařízení, vydání nových propagačních a informačních materiálů, mapování 
kulturního a historického dědictví nebo místních tradic, apod. 

 

 

V Holicích dne 23.5.2022 

 ……………………………………………………………………… 

 Lenka Bezdíčková, Obec Jaroslav 

 Předsedkyně Kontrolního výboru MAS Holicko 


