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1. Cíle mid-term evaluace realizace SCLLD na úrovni MAS  

Cílem mid-term evaluace realizace SCLLD MAS Holicko je provedení hodnocení realizace 
integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje na úrovni nositele, tj. MAS Holicko, 
v programovém období 2014–2020. Hodnotitel (evaluátor) provádí evaluaci na základě Zadání 
vydaného MMR-ORP.   

MAS Holicko provádí hodnocení s využitím pĜedepsaných metod a postupů a za dodržení 
minimálního stanoveného rozsahu šetĜení zodpovídá stanovené evaluační otázky a jejich 
podotázky (v Oblasti B a C) a vyhodnotí stanovené procesy a činnosti (v Oblasti A). 
Cíli mid-term evaluace realizace SCLLD je:  

1. zhodnotit relevanci nastavení (zacílení) Programových rámců SCLLD za účelem 
včasné identifikace pĜípadných nedostatků a prevence nevyčerpání alokace 
v jednotlivých Programových rámcích,  

2. zhodnotit nastavení činností a procesů realizovaných MAS Holicko v souvislosti 
s implementací SCLLD za účelem včasné identifikace jejich špatného nastavení, 
odstranění nedostatků a zefektivnění činností a procesů,  

3. zhodnotit pokrok v plnění cílů Programových rámců SCLLD a identifikace pĜípadných 
bariér a definice vhodných opatĜení vedoucích k lepšímu naplňování (dosahování) 
stanovených cílů,  

4. zhodnotit a prokázat pĜípadný pĜíspěvek SCLLD ke vzniku pĜidané hodnoty v území 
MAS Holicko.  

 

Souhrnně lze tedy Ĝíci, že mid-term evaluace realizace SCLLD slouží k:  
1. včasnému rozpoznání pĜípadných nedostatků v nastavení a realizaci SCLLD,  
2. navržení vhodných opatĜení pro eliminaci identifikovaných nedostatků, pĜičemž ideálně 

by mělo být následujícím krokem, který však již není součástí samotné evaluace: 
a. vytvoĜení pĜedpokladů pro zavedení navržených opatĜení do praxe a jejich 

následná implementace.  
 

 
Hlavním uživatelem výstupů mid-term evaluace je místní akční skupina Holicko jako nositel 
SCLLD „HOLICKO - REGION PLNÝ ŽIVOTA“.  
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2. Odpovědi na evaluační otázky, doporučení (opatření)  

Oblast A – Interní procesy a postupy implementace SCLLD na úrovni nositele 
SCLLD 

MAS Holicko provádí evaluaci interních procesů a postupů implementace SCLLD na úrovni 
MAS vyplněním níže uvedených sebeevaluačních tabulek, a to na základě svých znalostí 
a zkušeností z dosavadní realizace SCLLD. Na hodnocení oblasti A se v MAS Holicko 
podíleli pracovníci MAS uvedení v tabulce č. 1. Mezi nimi je i jeden pracovník, který do MAS 
nastoupil v záĜí 201Ř a tedy se pĜímo nepodílel na většině činností spojených s realizací 
SCLLD.  

Tabulka 1 – Přehled osob zapojených do evaluace v Oblasti A – Interní procesy a postupy implementace 
SCLLD na úrovni MAS  

Jméno pracovník MAS / člen orgánu MAS / ostatní 
Ing. Michaela KováĜová pracovník MAS 

Mgr. Vendula MaĜíková pracovník MAS 

Mgr. Anežka Pavlišová pracovník MAS 

 

Účelem hodnocení v Oblasti A je pomocí zralé úvahy identifikovat nejdůležitější pozitiva 
a negativa, nikoliv zpracovat vyčerpávající výčet pozitiv a negativ. MAS Holicko se zaměĜuje 
právě na taková, pro která lze navrhnout vhodná opatĜení s vysokou pravděpodobností jejich 
implementace (v aktuálním, pĜípadně budoucím programovacím období).  
Níže uvedené tabulky MAS vyplnila na základě svých zkušeností a znalostí. Postup vyplnění 
jednotlivých hodnotících tabulek je následovný:  

1. MAS u každého procesu zváží a zodpoví následující otázky: 
- Jak jsme tuto činnost dělali?  
- Kdo tuto činnost vykonával?  
- Proč jsme postupovali tak, jak jsme postupovali?  
- Co konkrétně nám v rámci dané činnosti působí největší problém/y?  
- Jak bychom mohli příště postupovat lépe (efektivněji, správně)?  
- Daří se nám dodržovat termíny, které jsme si nastavili? Pokud ne, proč tomu tak je?  
- Jaké postupy a činnosti se nám osvědčily? 

2. Na základě odpovědí na výše uvedené otázky k jednotlivým činnostem MAS 
do tabulky zapíše:  
- Nalezená pozitiva provádění dané činnosti (případy dobré praxe v dané činnosti, 

klíčové faktory činnosti na její správné a efektivní fungování)  
- Nalezená negativa provádění dané činnosti (případy špatné praxe v dané činnosti, 

klíčové negativní skutečnosti, nedostatky, které negativně ovlivňují provádění dané 
činnosti na MAS),  

- Návrh opatření, jak se v budoucnu daným negativům vyhnout, opatření pro zlepšení 
(zrychlení, zefektivnění) dané činnosti.  

3. Formulace (výběr) klíčových závěrů k danému procesu v části „Klíčové závěry“.  

 

PĜi hodnocení jednotlivých procesů, respektive činností MAS Holicko využívá zejména 
následující zdroje dat a informací / metody:  
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 analýzy obsahu pĜíslušných interních dokumentů1 a záznamů2 MAS (napĜ. 
Implementační část SCLLD, interní postupy MAS ve vztahu k implementaci 
jednotlivých Programových rámců, seznamy žadatelů, záznamy z hodnocení a 
výběru projektů, analýza rizik – zejména rizika finanční a organizační atp.),   analýzy dat a informací z MS2014+ (ve vztahu k výzvám MAS, hodnocení MAS atd.),  brainstorming/skupinová diskuse pracovníků MAS.  

 

Hodnocené procesy 

MAS Holicko hodnotí následující procesy probíhající na MAS:  

1. Proces: Příprava výzev 
2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 
3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů 
4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 
5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2 
6. Proces: Příprava integrované strategie CLLD 

                                                
1 Dokument – pĜedepisuje určité postupy (tj. napĜ. Interní postupy MAS pro IROP apod.). 
2 Záznam – poskytuje důkaz o tom, že postupy jsou realizovány v souladu s dokumenty (tj. záznam je 
napĜ. zápis z jednání výběrového orgánu, prezenční listina atp.). 
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Sebehodnocení jednotlivých procesů a činností 

Tabulka 2 – Sebeevaluační tabulka – 1. Proces: Příprava výzev 

1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / PRV 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 
Opatření (Jak se může MAS uvedeným 

negativům v budoucnu vyhnout?) 

Shromáždění podkladů 
(vzorů, šablon, sledování 
aktualizací)  

 IROP – MAS konzultuje 
s určeným pracovníkem 
IROP + informace o 
aktualizacích chodí 
hromadným mailingem 
(nejsou dezinformace).  PRV – Osvědčilo se 
odebírání novinek (= 
zajištění, že informace se 
na MAS včas dostanou).  IROP + PRV MAS Holicko si 
vytvoĜila své vlastní vzory 
dokumentů v rámci prvních 
výzev (Harmonogram 
projektu, Analýza rizik), což 
zajišťuje jednodušší kontroly 
a pĜehlednost hodnocených 
projektů. 

 IROP + PRV, protože jsme byly 
jedna z prvních schválených 
SCLLD, tak první výzvy byla 
katastrofa (rok 2016 a 2017). 
V druhém roce vyhlašování 
(2018) již na vše existovaly vzory 
– takže již bez problémů.  PRV – MAS vlivem nejednotného 
způsobu informování 
o aktualizacích ze strany ěO 
věnuje hodně času na jejich 
vyhledávání. 

 

 Vedoucí manažer SCLLD se obrátí na 
kanceláĜ NS MAS, aby vznesla 
požadavek na ěO PRV na sjednocení 
způsobu informování o aktualizacích 
podkladových materiálů/pĜíruček a 
souvisejících dokumentů.  Vedoucí manažer SCLLD (nebo jím 
pověĜený pracovník) pĜed vyhlášením 
výzvy MAS zajistí sledování 
aktualizací podkladových 
materiálů/pĜíruček a souvisejících 
dokumentů v rámci dané výzvy. 

PĜíprava textu výzvy (vč. 
návrhu alokace výzvy 

 IROP – MAS jedná o 
pĜípravě výzvy s určeným 
pracovníkem IROP – 
zjednodušení komunikace.  PRV + IROP Existence vzorů 
vede ke zjednodušení práce 
na MAS. 

 PRV + IROP – není jasné, z které 
částky může MAS vypočítat 
alokaci pro vyhlašovanou výzvu 
(ze souhrnné částky 
registrovaných projektů na ěO 
nebo dle aktuálního stavu 
projektů z pĜedchozí výzvy).  PRV – MAS nemůže využít 
aktuální volnou alokaci, která 

 Vedoucí manažer SCLLD se obrátí na 
kanceláĜ NS MAS, aby vznesla 
požadavek na ěO PRV, aby vydal 
metodiku k určení alokace pro 
vyhlašované výzvy.  Vedoucí manažer SCLLD vydá 
informaci na webové stránky o změně 
čísla výzvy. 
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / PRV 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 
Opatření (Jak se může MAS uvedeným 

negativům v budoucnu vyhnout?) 

odpovídá aktuálnímu stavu 
žádosti.  PRV – v pĜípadě chyby ve 
formuláĜi Žádosti o potvrzení 
výzvy MAS, SZIF výzvu stornuje 
a MAS musí podat novou žádost, 
čímž dojde k pĜečíslování výzvy 
MAS. Tím dochází ke zmatení 
žadatelů (nenavazující číselná 
Ĝada výzev MAS).  

 Vedoucí manažer SCLLD se obrátí na 
kanceláĜ NS MAS, aby vznesla 
požadavek na ěO PRV, aby změny 
v žádosti o potvrzení výzvy, mohly být 
formou změn, a ne formou nové 
žádosti. 

PĜíprava součástí výzvy 
(napĜ. kontrolní listy, 
preferenční kritéria)  

 PRV + IROP Jsou dané 
vzory, což zjednodušuje 
práci na MAS. 

 

 PRV + IROP – pĜi nastavování 
preferenčních kritérií nemůže 
MAS reagovat na specifické 
požadavky z území (nastavování 
kritérií podléhá schválení ěO). 

 Vedoucí manažer SCLLD bude 
konzultovat pĜípravu dokumentů s ěO. 

Schválení výzvy 
odpovědným orgánem MAS   

 PRV + IROP Na konci roku 
má MAS schválený plán 
výzev na celé programové 
období, který aktualizuje 
každý rok. Programový výbor 
se stihne sejít včas v souladu 
s interními postupy. 

 Nezjištěny.  Nezjištěny. 

PĜíprava interních pĜedpisů 
(postupů) pro implementaci 
PR, vč. jejich schvalování 
odpovědnými orgány MAS 

 PRV + IROP Dle 
schváleného plánu výzev a 
časového harmonogramu 
jednotlivých výzev, jsou 
jednotlivé kroky dopĜedu 
naplánované tak, aby byl 
celý proces v souladu 
s pravidly a postupy. 

 PRV – pĜi revizi interních postupů 
nelze využít aktuální pravidla ve 
formě změn, což znesnadňuje 
práci. 

 Vedoucí manažer SCLLD se obrátí na 
kanceláĜ NS MAS, aby vznesla 
požadavek na ěO PRV, aby 
aktualizace pravidel vyšla formou 
změn. 
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1. Proces: Příprava výzev 
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / PRV 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 
Opatření (Jak se může MAS uvedeným 

negativům v budoucnu vyhnout?) 

UveĜejňování informací 
(napĜ. avíza výzev, pozvánky, 
výzvy ad.) a komunikace 
s potenciálními žadateli  

 PRV + IROP Informace 
zveĜejněna na webových 
stránkách + potenciální 
žadatelé dostanou avízo 
dopĜedu emailem.  PRV + IROP Jednou ročně 
realizuje MAS semináĜ, kde 
s žadateli konzultuje jejich 
potenciální záměry a 
informuje o harmonogramu 
jednotlivých výzev.  PRV + IROP MAS vydává 2x 
do roka zpravodaj 
s informací o pĜipravovaných 
výzvách.  PRV MAS minimálně pĜed 
vyhlášením výzvy zveĜejní 
informaci v obecních 
zpravodajích. 

 PRV + IROP MAS konzultuje 
s žadateli jejich záměry, ale 
potenciálně úspěšní žadatelé 
(pĜedevším nezemědělští 
podnikatelé) žádost nepodají. 

 Vedoucí manažer SCLLD zajistí 
zpětnou vazbu od žadatelů, kteĜí své 
záměry konzultovali a zároveň mohli 
být potenciálně úspěšní žadatelé, ale 
projekt nepodali (napĜ. telefonicky je 
kontaktovat, poslat dotazník)  Vedoucí manažer SCLLD bude hledat 
další komunikační kanál, jak podchytit 
podnikatele. 

Komunikace s nadĜazenými 
orgány pĜi pĜípravě výzev 

 IROP – konzultace 
s určeným pracovníkem 
zajišťuje rychlou reakci. 

 PRV – pracovníci RO SZIF neradi 
konzultují a manažera MAS 
odkazují na CP SZIF, zde je ale 
velká prodleva v odpovědích. 

 Vedoucí manažer SCLLD se bude pĜi 
komunikaci obracet pĜímo na centrální 
pracoviště SZIF v Praze. 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 1. Procesu: Příprava výzev:  
V rámci procesu PĜíprava výzvy se u programových rámců PRV i IROP jako dobrá praxe osvědčila pĜíprava plánu výzev na celé programové období. KanceláĜ 
MAS tak může rozvrhnout jednotlivé práce tak, aby došlo k bezproblémovému skloubení administrace právě probíhající výzvy s pĜípravou již další výzvy, a 
navíc se vše zvládlo pĜi omezené kapacitě 1,6 úvazku. Současně zveĜejnění tohoto plánu na webových stránkách pĜináší pozitiva i pro potencionální žadatele, 
kteĜí si mohou zavčas pĜipravit žádost o dotaci a její pĜílohy. 
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Dále se osvědčila i tvorba časového harmonogramu jednotlivých výzev. Harmonogram zajišťuje dodržení termínů, je návodný pro jednotlivé kroky v rámci 
pĜípravy výzvy, zajišťuje včasnou informaci o termínu setkání jednotlivých orgánů. Ve zpracovávání tohoto harmonogramu bude vedoucí pracovník SCLLD 
pokračovat. 

Jako pĜíklad dobré praxe v rámci propagace a zveĜejňování informací o pĜipravovaných výzvách je zpravodaj, který MAS 2x ročně vydává a distribuuje do 
území. Také se osvědčilo zveĜejňování článků v obecních zpravodajích, po jejichž zveĜejnění se hlásí podnikatelé se svými záměry. 

Jedním z velkých negativ v rámci procesu PĜíprava výzvy bylo u programových rámců PRV zjištěno, že potencionálně úspěšní žadatelé své záměry konzultují, 
ale už nepodají žádost o dotaci. Toto se týká pĜedevším nezemědělských malých podniků. Jako opatĜení zajistí vedoucí manažer SCLLD zpětnou vazbu od 
žadatelů, kteĜí své záměry konzultovali a zároveň mohli být potenciálně úspěšní žadatelé, ale projekt nepodali (napĜ. telefonicky je kontaktovat, poslat dotazník). 

 

Jednotlivé činnosti v rámci pĜípravy výzev jsou u programových rámců PRV a IROP negativně ovlivňovány těmito skutečnostmi: 

 Není jasné, z které částky může MAS vypočítat alokaci pro vyhlašovanou výzvu (ze souhrnné částky registrovaných projektů na ěO nebo dle aktuálního 
stavu projektů z pĜedchozí výzvy.   PĜi nastavování preferenčních kritérií nemůže MAS reagovat na specifické požadavky z území (nastavování kritérií je dle ěO). 

 

Vedoucí manažer SCLLD se obrátí na kanceláĜ NS MAS, aby vznesla požadavek na ěO PRV a IROP k odstranění těchto skutečností. 
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Tabulka 3 - Sebeevaluační tabulka – 2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí 

2. Proces: Vyhlášení výzev a příjem žádostí  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP / PRV  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové 
faktory s pozitivním vlivem na danou 

činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 
s negativním vlivem na danou 

činnost) 

Opatření (Jak se může MAS uvedeným 
negativům v budoucnu vyhnout?) 

Shromáždění metodických 
podkladů pro práci 
s MS2014+/PF 

 Nezjištěny.  Nezjištěny.  Nezjištěny. 

Školení   IROP - školení jsou praktická a 
dostupná, což umožňuje efektivní 
práci v systému MS.  PRV – návodné prezentace, které 
usnadňují orientaci v systému. 

 Nezjištěny.  Nezjištěny. 

Zadání výzvy do MS/PF   IROP – MAS zadává výzvu dle 
pĜíručky, což činnost usnadňuje. 

 Nezjištěny.  Nezjištěny. 

Provádění změn ve výzvách   Nerealizováno.  Nerealizováno.  Nerealizováno. 

PĜíprava a realizace 
semináĜe pro žadatele  

 IROP – MAS realizuje 2 
semináĜe, a to společně pro obě 
právě vyhlášené výzvy. Pro 
pokrytí území, vždy na jiném 
místě v rámci MAS.  PRV v rámci každé výzvy 
realizuje MAS 2 semináĜe. Pro 
pokrytí území, vždy na jiném 
místě v rámci MAS. 

 IROP – nízká účast na semináĜi. 
Důvodem je struktura 
potencionálních žadatelů – 
obce, které si nechají zpracovat 
žádost u poradenských firem. 

 Vedoucí manažer SCLLD zajistí 
větší propagaci semináĜů pro 
žadatele. 

Konzultační činnost pro 
žadatele (průběh, množství 
dotazů, složitost dotazů, 
dostupnost informací) 

 PRV + IROP MAS pružně reaguje 
na potĜeby žadatelů (čas a místo 
konzultace).  PRV + IROP Kapacita kanceláĜe 
zajišťuje v dostatečné míĜe 
potĜebu konzultací z území. 

 PRV + IROP Jsou žadatelé, 
kteĜí podali projekt a možnost 
konzultace nevyužili. Následně 
se jejich neinformovanost, 
odrazila na kvalitě projektu. 

 Vedoucí manažer SCLLD zajistí 
větší propagaci semináĜů pro 
žadatele. 
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 PRV + IROP V rámci konzultací 
dojde ke srozumitelnému 
vysvětlení podmínek k získání 
dotace.  PRV - vedoucí pracovník SCLLD 
pracuje obětavě do pozdních 
nočních hodin poslední den 
pĜíjmů žádostí, aby zajistil 
odpovědi na sporné body, 
nekonzultovaných projektů z CP 
SZIF. 

 PRV PĜi složitějších dotazech 
adresovaných na ěO je dlouhá 
odpovědní lhůta. 

PĜíjem žádostí o dotaci (PRV 
– listinné pĜílohy)  

 Nerealizováno.  Nerealizováno.  Nerealizováno. 

Informování o výzvách (kdo, 
kdy, kým, mají žadatelé 
potĜebné informace?)  

 PRV + IROP Na potenciální 
žadatele MAS posílá email 
o vyhlášení výzvy. 

 PRV + IROP – V oblasti 
informovanosti území o 
vyhlašovaných výzvách jsou 
stále rezervy. 

 Vedoucí manažer SCLLD posílí 
komunikační kanál na obce, 
respektive starosty, kteĜí získané 
informace poskytnou obyvatelům 
svých obcí. K tomuto je vhodná 
pravidelná účast vedoucího 
pracovníka na jednání svazku obcí. 

 
 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 2. Procesu: Vyhlášení výzev a příjem žádostí:  
V rámci procesu Vyhlášení výzev a pĜíjem žádostí byla jako dobrá praxe pro programový rámec PRV a IROP identifikovaná realizace dvou seminářů v rámci 
každé výzvy, které se realizují vždy na jiném místě v rámci území MAS. Pozitivním faktem je i dostatečná časová kapacita kanceláře MAS pro konzultace 
jednotlivých žadatelů. 

 

Negativním zjištěním u programových rámců PRV i IROP je nízká účast na jednotlivých semináĜích pro žadatele. Důvodem je struktura potencionálních žadatelů 
– obce, které si nechají zpracovat žádost u poradenských firem. Obecně jsou v oblasti informovanosti území o vyhlašovaných výzvách stále rezervy. Vedoucí 
manažer SCLLD zajistí lepší propagaci semináĜů pro žadatele a posílí komunikační kanály do území (napĜ. účast vedoucího pracovníka SCLLD na jednání 
svazku obcí, pĜenos informací pĜes starosty). 
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Tabulka 4 –Sebeevaluační tabulka – 3. Proces: Hodnocení žádosti o dotaci a výběr projektů 

3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP /PRV  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 
Opatření (Jak se může MAS uvedeným 

negativům v budoucnu vyhnout?) 

Školení hodnotitelů (věcné 
hodnocení) 

 Nezjištěny.  IROP nedostatečně vysvětlená 
problémová místa projektu 
v rámci školení vedla k 
neúplnému zpracování podkladů 
(ze strany členů hodnotící komise) 
pro hodnocení výběrové komise 

 Vedoucí manažer SCLLD v rámci 
školení upozorní hodnotitele na 
problémová místa projektu. 

Kontrola FNaP (vč. 
opakované kontroly, je-li to 
dle pravidel pĜíslušného 
programu možné)  

 PRV – v rámci komunikace se 
žadateli MAS využívá kromě 
Portálu farmáĜe (v této fázi 
nechodí žadatelům notifikace) i 
email pĜímo na žadatele. 

 IROP – MAS nevydala informaci o 
podobě doplňovaných pĜíloh ze 
strany žadatele v rámci výzev 
k doplnění. To vede ke špatné 
orientaci hodnotitelů 
v dokumentech, které nejsou 
podané formou změn.   PRV – dlouhá odpovědní lhůta ze 
strany RO SZIF vede 
k nevyĜešení složitějších 
konzultací, o které žadatel požádá 
pĜed ukončením pĜíjmu žádostí.  PRV – z Portálu FarmáĜe nechodí 
notifikace, že došlo k podání nebo 
doplnění žádosti žadatelem. 
ManažeĜi MAS jsou nuceni 
několikrát denně kontrolovat 
portál farmáĜe, což je časově 
náročné. 

 Vedoucí manažer SCLLD k výzvě 
pro doplnění zapracuje informaci, 
aby žadatelé dodávali doplněné 
dokumenty formou změn.  Vedoucí manažer SCLLD se 
obrátí na kanceláĜ NS MAS, aby 
ěO PRV zajistil, že portál farmáĜe 
bude zasílat upozornění pĜi 
podání žádosti a jejím 
vrácení/doplnění. 

Spolupráce s (externími) 
hodnotiteli (výběr, 
zadávání, komunikace, 
kvalita výstupů – 

 Nerealizováno.  Nerealizováno.  Nerealizováno. 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP /PRV  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 
Opatření (Jak se může MAS uvedeným 

negativům v budoucnu vyhnout?) 

částkových kontrolních 
listů atp.)  

PĜíprava a pĜedávání 
podkladů členům 
hodnotícího orgánu, 
pĜedání podkladů 
(záznamy)  

 PRV + IROP MAS zasílá 
seznam podaných žádostí 
hodnotitelům s pĜedstihem a 
včas zjišťuje jejich pĜípadnou 
podjatost. Je tedy i včas 
zajištěna usnášeníschopnost.  PRV + IROP Podklady jsou 
hodnotitelům pĜedány na flash 
disku. 

 Nezjištěny.  Nezjištěny. 

Informování o datech 
jednání orgánů MAS (vč. 
komunikace s ěO, pĜíprava 
pozvánek, distribuce, 
dodržování lhůt 
stanovených ěO 
a v interních postupech 
k jednotlivým 
programovým rámcům)  

 PRV + IROP PĜílohou 
vyhlášené výzvy je i časový 
harmonogram, kde jsou 
jednotlivé kroky dopĜedu 
naplánované tak, aby byl celý 
proces v souladu s pravidly a 
postupy. Současně jsou již zde 
uvedeny i termíny jednání 
jednotlivých orgánů.  PRV + IROP Jednotlivé orgány 
MAS jsou o datech informovány 
v dostatečném pĜedstihu – 
emailem (po ukončení pĜíjmu 
žádostí na MAS, po ukončení 
formálního hodnocení). 
 

 Nezjištěny.  Nezjištěny. 

Věcné hodnocení 
výběrovým orgánem MAS  
(vč. napĜ. zpracování 

 PRV + IROP Pozitivní pĜístup 
Výběrové komise (takĜka 100 % 
účast) 

 PRV + IROP Drobný problém 
s dodržováním termínů zasílání 
podkladových materiálů ze strany 
členů výběrové komise. 

 Vedoucí manažer SCLLD zajistí 
opakovanou urgenci členů 
Výběrové komise. 
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP /PRV  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 
Opatření (Jak se může MAS uvedeným 

negativům v budoucnu vyhnout?) 

závěrečného kontrolního 
listu a zápisu) 

 PRV šetĜení na místě realizace 
projektů pĜed zahájením 
věcného hodnocení projektů – 
manažer, který provedl místní 
šetĜení, může upozornit 
výběrovou komisi na to, že 
žadatel nemá nárok na 
požadované bodové hodnocení  PRV veĜejná obhajoba projektů 
na druhém jednání výběrové 
komise – výběrová komise si 
může upĜesnit, zda má žadatel 
na dané bodové hodnocení 
nárok. 

 PRV + IROP V jednacím Ĝádu 
chybí ošetĜení situace, kdy by 
hlasování výběrové komise 
skončilo rovným počtem hlasů.  IROP nemožnost komunikace 
výběrové komise se žadatelem – 
v pĜípadě nepĜesného popisu ve 
studii proveditelnosti může dojít 
k chybnému hodnocení projektu. 
 

 Vedoucí manažer SCLLD zajistí 
v Jednacím Ĝádu ošetĜení situace, 
kdy by hlasování výběrové komise 
skončilo rovným počtem hlasů. 

VyĜizování pĜezkumného 
Ĝízení 

 Nerealizováno.  Nerealizováno.  Nerealizováno. 

UveĜejňování záznamů 
(pĜehled podpoĜených 
projektů, zápisy atp.)  

 ZveĜejňování informací na webu 
www.holicko.cz co nejdĜíve po 
schválení či jiné akci, která 
musí uveĜejnění pĜedcházet  PRV + IROP ZveĜejňování 
pĜehledů ve zpravodaji MAS 
Holicko (vychází 2x do roka)  PRV + IROP MAS vytváĜí karty 
podpoĜených projektů, jsou 
zveĜejněné na web. stránkách 
MAS. 

 Nezjištěny.  Nezjištěny. 

Informování žadatelů 
o výsledcích hodnocení 
FNaP a VH 

 PRV - v rámci komunikace se 
žadateli MAS využívá (v této 
fázi nechodí žadatelům 

 Nezjištěny.  Nezjištěny. 

http://www.holicko.cz/
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3. Proces: Hodnocení žádostí o dotaci a výběr projektů  
PROGRAMOVÝ RÁMEC: IROP /PRV  

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 
Opatření (Jak se může MAS uvedeným 

negativům v budoucnu vyhnout?) 

(prostĜednictvím   MS2014+/ 
e-mailem)  

notifikace) email pĜímo na 
žadatele.   PRV + IROP V pĜípadě, že 
žadatelé nereagují na zaslanou 
depeši /email, pracovník MAS 
volá telefonicky. 

Postoupení vybraných 
žádosti Ĝídícím orgánům 
(MS/Portál farmáĜe) 

 Nezjištěny.  IROP – vzhledem k tomu, že 
z CRR nechodí depeše 
s informací o jednotlivých krocích 
hodnocení na CRR, MAS nemá 
pĜehled o životě žádosti.  IROP MAS nemá pĜístup do 
podané ŽoP – nezná skutečnou 
výši poskytnuté dotace, což 
negativně ovlivňuje další finanční 
plánování. 

 Vedoucí manažer SCLLD se 
obrátí na kanceláĜ NS MAS, aby 
vyjednala se ěO IROP 
informování MAS o jednotlivých 
krocích hodnocení na CRR, a to 
včetně zpĜístupnění ŽoP 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 3. Procesu: Hodnocení žádostí o dotace a výběr projektů:  
V rámci tohoto procesu se u programových rámců PRV i IROP jako dobrá praxe osvědčila pĜíprava časového harmonogramu jednotlivých výzev. 
Harmonogram zajišťuje dodržení termínů, je návodný pro jednotlivé kroky a zajišťuje včasnou informaci o termínu setkání jednotlivých orgánů. Ve zpracovávání 
tohoto harmonogramu bude vedoucí pracovník SCLLD pokračovat. 

Jako pĜíklad dobré praxe v rámci propagace a zveĜejňování informací je zpravodaj, který MAS 2x ročně vydává a distribuuje do území. MAS vytváĜí karty 
podpořených projektů, které jsou zveĜejněné na webových stránkách MAS. 

Dalším pozitivem u programového rámce PRV je šetření na místě realizace projektů pĜed zahájením věcného hodnocení projektů – manažer, který provedl 
místní šetĜení, může upozornit výběrovou komisi na to, že žadatel nemá nárok na požadované bodové hodnocení. Osvědčila se také veřejná obhajoba 
projektů na druhém jednání výběrové komise – výběrová komise si může upĜesnit, zda má žadatel na dané bodové hodnocení nárok. 
 
Pro komunikaci se žadateli v rámci programového rámce PRV MAS využívá (v této fázi nechodí žadatelům notifikace) email přímo na žadatele.  
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PRV + IROP V pĜípadě, že žadatelé nereagují na zaslanou depeši /email, pracovník MAS kontaktuje žadatele telefonicky. 

V rámci školení hodnotitelů (programový rámec IROP) vedla nedostatečně vysvětlená problémová místa projektu k neúplnému zpracování podkladů (ze strany 
členů hodnotící komise) pro hodnocení výběrové komise. Vedoucí manažer SCLLD v rámci školení upozorní hodnotitele na problémová místa projektu. 

V rámci PRV a IROP – MAS nevydala informaci o podobě doplňovaných pĜíloh ze strany žadatele v rámci výzev k doplnění. To vede ke špatné orientaci 
hodnotitelů v dokumentech, které nejsou podané formou změn. Vedoucí manažer SCLLD k výzvě pro doplnění zapracuje informaci, aby žadatelé dodávali 
doplněné dokumenty formou změn. 
V rámci programových rámců PRV a IROP chybí v jednacím Ĝádu ošetĜení situace, kdy by hlasování výběrové komise skončilo rovným počtem hlasů. Vedoucí 
manažer SCLLD zajistí v Jednacím Ĝádu ošetĜení situace, kdy by hlasování výběrové komise skončilo rovným počtem hlasů. 

U programového rámce IROP vzhledem k tomu, že z CRR nechodí depeše s informací o jednotlivých krocích hodnocení na CRR, MAS nemá pĜehled o životě 
žádosti. MAS také nemá pĜístup do podané ŽoP, tudíž nezná skutečnou výši poskytnuté dotace. Vedoucí manažer SCLLD se obrátí na kanceláĜ NS MAS, 
aby vyjednala se ěO IROP informování MAS o jednotlivých krocích hodnocení žádostí na CRR, a to včetně zpĜístupnění ŽoP. 
  

 

Tabulka 5 – Sebeevaluační tabulka – 4. Proces: Animační činnost 

4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové 
faktory s pozitivním vlivem na danou 

činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 
Opatření (Jak se může MAS uvedeným 

negativům v budoucnu vyhnout?) 

Volba nástrojů 
komunikace (napĜ. 
web MAS, web obcí, 
mikroregionu, tištěná 
média, letáky atp.) 

 PRV + IROP Jako nejefektivnější 
byla vyhodnocena emailová 
korespondence dle potĜeby.  2 ročně vychází zpravodaj MAS 
Holicko  2 x ročně vycházejí informace 
v místním tisku.  MAS má pronajatou vývěsku.  Veškeré informace ve všech 
fázích procesu jsou vkládány na 
web, vždy s časovou rezervou, 
aby potenciální žadatelé měli čas 
je využít. 

 PRV + IROP V MAS Chybí expert 
na PR.  Dle konzultací se žadateli a 
informací z území není návštěvnost 
webu vysoká. 

 Vedoucí manažer SCLLD zhodnotí 
návštěvnost webových stránek MAS 
a jejich pĜehlednost.  Vedoucí manažer SCLLD zajistí 
vyšší propagaci informací do území: 

1) posílí vazbu na mikroregion (účast 
pracovníka MAS na jednání svazku 
obcí) 

2) více využít propagačně akci „dny 
Holicka“. 
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4. Proces: Animační činnost (animace a komunikace) 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; klíčové 
faktory s pozitivním vlivem na danou 

činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 
Opatření (Jak se může MAS uvedeným 

negativům v budoucnu vyhnout?) 

PĜíprava informačních 
článků/tiskových zpráv 
apod. (pĜíp. 
schvalování)  

 PRV + IROP MAS má 
vypracovanou šablonu pro 
Zpravodaj. 

 PRV + IROP V MAS Chybí expert 
na PR, což negativně ovlivňuje 
celou komunikační strategii. 

 Vedoucí manažer SCLLD využije 
v rámci komunikační strategie 
experta na PR. 

UveĜejňování na webu 
MAS (v jiných médiích)  

 Webové stránky se průběžně 
aktualizují v pĜehledném 
uživatelském prostĜedí. 

 Nezjištěny.  Nezjištěny. 

Získávání informací 
od potenciálních 
žadatelů – komunikace 

 PRV + IROP: 
Dotazník, osobním kontaktem, 
pĜi společných setkání, 
semináĜe.  Žadatelé nás sami vyhledají a 
kontaktují  Na doporučení (starosty, úspěšní 
žadatelé) 

 PRV + IROP K některým skupinám 
(podnikatelé, neziskový sektor) se 
informace o MAS nedostává. 

 Vedoucí manažer SCLLD zajistí 
vyšší propagaci informací do území: 
Více se zapojit aktivním pĜístupem do 
dění v Holicích. Napojit se na 
HospodáĜskou komoru a zkusit se 
pĜes ně napojit na podnikatele. Jako 
distribuční místo informací 
k podnikatelům využít čekárny u 
účetních. 

NEPOVINNÉ HODNOCENÍ 
Animace škol   Školy využívají MAS jako 

poradce pro zpracování žádostí 
o dotaci, žádostí o změnu, 
žádostí o platbu a zpráv o 
realizaci.  PĜes konkrétní pomoc se 
šablonami MAS navázala se 
školami pozitivní vztah – 
potencionální žadatelé ve 
výzvách MAS, ochotnější 
spolupráce v rámci jiných 
projektů MAS.  

 Na začátku každého roku, musí 
MAS obeslat všechny školy 
s vyjádĜením, zda trvá jejich 
nesouhlasu ve spolupráci s MAS.  Některé školy i pĜes nabídku 
bezplatné spolupráce dají pĜednost 
komerčnímu zpracovateli, většinou 
se to stává u škol, které s ním už 
spolupracují – znají ho a nechtějí 
měnit spolupráci nebo nemají 
důvěru v pracovníky MAS? Nebo 
v něco, co je nabízeno zdarma?  MAS nemá kapacitu spolupracovat 
se všemi školami na zpracování 
žádosti/monitoringu/změnách… 

 Vedoucí manažer SCLLD zajistí 
zpětnou vazbu od škol, které 
nevyužívají MAS pĜi zpracování 
šablon.  
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 4. Procesu: Animační činnost (animace a komunikace):  
Zapojení MAS do animace škol je hodnoceno jako velké pozitivum, kdy MAS pĜes konkrétní pomoc školám navázala se školami spolupráci, která se dále 
rozvíjí jak v podávání projektů do výzev MAS (potencionální žadatelé), tak i v dalších aktivitách MAS (napĜ. projekt MAP). 

V MAS chybí expert na PR. Vedoucí manažer SCLLD zajistí vyšší propagaci informací do území: 

 posílí vazbu na mikroregion (účast pracovníka MAS na jednání svazku obcí)  více využít propagačně akci „dny Holicka“. 
 

PĜedávání informací o MAS k některým skupinám (podnikatelé, neziskový sektor) má stále rezervy. Vedoucí manažer SCLLD zajistí vyšší propagaci informací 
do území: Více se zapojit aktivním pĜístupem do dění v Holicích. Napojit se na HospodáĜskou komoru a zkusit se pĜes ně napojit na podnikatele. Jako distribuční 
místo informací k podnikatelům využít čekárny u účetních. 

 

Dle konzultací se žadateli a informací z území není návštěvnost webu MAS vysoká. Vedoucí manažer SCLLD zhodnotí návštěvnost webových stránek MAS a 
jejich pĜehlednost a v pĜípadě potĜeby tento komunikační kanál posílí. 
 

Některé školy i pĜes nabídku bezplatné spolupráce dají pĜednost komerčnímu zpracovateli, většinou se to stává u škol, které s ním už spolupracují – znají ho 
a nechtějí měnit spolupráci nebo nemají důvěru v pracovníky MAS? Nebo v něco, co je nabízeno zdarma? Vedoucí manažer SCLLD zajistí zpětnou vazbu od 
škol, které nevyužívají MAS pĜi zpracování šablon. 
MAS nemá kapacitu spolupracovat se všemi školami na zpracování žádosti/monitoringu/změnách 

 

Tabulka 6 –Sebeevaluační tabulka – 5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2 – NEPOVINNÉ HODNOCENÍ  

5. Proces: Financování realizace SCLLD z IROP 4.2    

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním 
vlivem na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek (příklady 
špatné praxe; klíčové faktory 

s negativním vlivem na danou činnost) 
Opatření (Jak se může MAS uvedeným 

negativům v budoucnu vyhnout?) 

PĜíprava žádosti 
o dotaci z 4.2 IROP 

 Podána 1 žádost na celé 
období – využití celé 
alokace 

 Nízký limit pro DPP, kterou MAS 
používá pro výběrovou komisi (120 
Kč/hod, od roku 201Ř zvednut na 
200 Kč/hod)  Vlivem nejasného nastavení 
názvosloví: rozpočet projektu 

 Vedoucí pracovník realizace SCLLD 
v pĜípadě nejasnosti názvosloví, 
osloví pracoviště pĜíslušného ěO 
s žádostí o ujasnění. 
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(částky proplacené ěO v daném 
roce) x finanční plán (co bylo 
zaplaceno v dané etapě z účtu 
MAS) – bylo zpracování podkladů 
pro hlášení o změnu časově 
náročné (K vyjasnění názvosloví 
došlo až pĜi první žádosti o změnu). 

Plánování nákladů 
na období projektu  

 Naplánované etapy 
v délce účetních období 
MAS (1 rok)  Není problém 
s pĜesouváním financí, a 
to jak v rámci různých 
etap projekt, tak i v rámci 
různých položek 
rozpočtu 

 Nezjištěny  Nezjištěny 

Administrace 
z projektu z 4.2 
(pĜiĜazení činností 
do kapitol rozpočtu)  

 Průběžné platby jsou 
podávány cca každé 3 - 
4 měsíce, tak aby MAS 
měla dostatek financí na 
svém účtu k realizaci 
SCLLD 

 Nezpůsobilý výdaj – faktura 
vystavená NS MAS, KS MAS nebo 
jinou MAS – nelze uplatnit potĜebná 
školení pro manažery CLLD, která 
organizují stĜešní organizace.  

 Vedoucí pracovník realizace SCLLD 
se obrátí na kanceláĜ NS MAS, aby 
vznesla požadavek na ěO, aby byly 
náklady na školení organizované NS 
MAS a KS MAS uznatelné. 

 

Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 5. Procesu:  Financování realizace SCLLD z IROP 4.2:  

MAS Holicko má dobĜe nastavené plánování nákladů na období projektu, dobĜe nastavila jednotlivé etapy, které jsou v délce účetních období a vyhovující 
nastavení je i u průběžných plateb.  

Problémem je financování školení, která jsou vystavená NS MAS nebo KS MAS, která jsou nezpůsobilými výdaji. Tato školení je problém ufinancovat. 
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Tabulka 7 – Sebeevaluační tabulka – 6. Proces: Příprava integrované strategie CLLD – NEPOVINNÉ HODNOCENÍ 

6. Proces: Příprava integrované strategie CLLD 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek 
(příklady špatné praxe; klíčové 
faktory s negativním vlivem na 

danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS 
uvedeným negativům v budoucnu 

vyhnout?) 

PĜíprava a zpracování 
Analytické části  

 Zapojení zpracovatelů SCLLD 
do projektu SMO – Podpora 
meziobecní spolupráce, jako 
zpracovatele rozvojové 
strategie Dobrovolného svazku 
obcí Holicka. Využití metodiky 
pro vznik strategie, získání 
výstupů za veĜejný sektor. 

 Strategie vznikala v letech 
2012 – 2016, tj. už je to velmi 
dávno a veškerá negativa byla 
zapomenuta (pĜebyla je 
negativa spojená s realizací 
SCLLD).  Navíc protože jsme byly 
schváleny jako 3. SCLLD 
v ČR, tak i hodnocení SCLLD 
vidím jako velmi hladké a 
rychlé (PĜípravu a zpracování 
SCLLD měly na starosti 
kvalifikované osoby) 

 Nezjištěny 

PĜíprava a zpracování 
Strategické části  

 Zapojení zpracovatelů SCLLD 
do projektu SMO – Podpora 
meziobecní spolupráce, jako 
zpracovatele rozvojové 
strategie Dobrovolného svazku 
obcí Holicka. Využití metodiky 
pro vznik strategie, získání 
výstupů za veĜejný sektor.  PĜípravu a zpracování SCLLD 
měly na starosti kvalifikované 
osoby 

 Nezjištěny  Nezjištěny 

Zapojování veĜejnosti   diskuzní skupiny, dotazníková 
šetĜení, veĜejné projednání, 
osobní konzultace, pracovní 
skupina pro tvorbu SCLLD 

 V pĜípadě dotazníkových 
šetĜení byla nízká návratnost 

 Vedoucí manažer SCLLD zajistí 
lepší mechanismus návratnosti 
dotazníků (dotazníky vyplňovat 
v rámci veĜejných akcí, distribuce 
pĜes starosty, apod.) 
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6. Proces: Příprava integrované strategie CLLD 

Činnost 
Pozitiva (příklady dobré praxe; 

klíčové faktory s pozitivním vlivem 
na danou činnost) 

Negativa: příčina + důsledek 
(příklady špatné praxe; klíčové 
faktory s negativním vlivem na 

danou činnost) 

Opatření (Jak se může MAS 
uvedeným negativům v budoucnu 

vyhnout?) 

Zapojování členů orgánů 
MAS / členů MAS / 
zájmových skupin  

 Probíhala, jak jednání na 
různých orgánech MAS, tak 
byla také vytvoĜena Pracovní 
skupina pro tvorbu SCLLD 
byla tvoĜena celkem ř členy, 
mezi kterými byli zástupci 
všech zájmových skupin: 
https://holicko.cz/clld-2014-
2020/komunitni-
projednavani/item/193-
pracovni-skupina-pro-tvorbu-
sclld.html  

 Nezjištěny  Nezjištěny 

PĜíprava a zpracování 
finančního plánu a plánu 
indikátorů  

 Na základě výsledků šetĜení 
absorpční kapacity území byl 
vytvoĜen návrh manažerem + 
osobně projednán a upraven 
na jednáních se zástupci 
jednotlivých sektorů 
(starostové, školy, zemědělci, 
lesníci, podnikatelé) 

 Nezjištěny  Nezjištěny 

PĜíprava a zpracování 
Implementační části  

 Zpracováno na základě 
pozitivních zkušeností 
z implementace Strategického 
plánu LEADER 2007 – 2013  PĜípravu a zpracování 
implementační části SCLLD 
měly na starosti kvalifikované 
osoby 

 Nezjištěny  Nezjištěny 

 

 

https://holicko.cz/clld-2014-2020/komunitni-projednavani/item/193-pracovni-skupina-pro-tvorbu-sclld.html
https://holicko.cz/clld-2014-2020/komunitni-projednavani/item/193-pracovni-skupina-pro-tvorbu-sclld.html
https://holicko.cz/clld-2014-2020/komunitni-projednavani/item/193-pracovni-skupina-pro-tvorbu-sclld.html
https://holicko.cz/clld-2014-2020/komunitni-projednavani/item/193-pracovni-skupina-pro-tvorbu-sclld.html
https://holicko.cz/clld-2014-2020/komunitni-projednavani/item/193-pracovni-skupina-pro-tvorbu-sclld.html
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Klíčové závěry/zjištění a doporučení k 6. Procesu: Příprava integrované strategie CLLD:  
Strategie MAS Holicka byla schválena jako 3. v celé ČR. PĜi procesu pĜípravy SCLLD se problémy nevyskytly. V území byla dobrá mezisektorová spolupráce. 
A pĜípravu měly na starosti kvalifikované osoby. MAS využila zapojení zpracovatelů SCLLD do projektu SMO – Podpora meziobecní spolupráce, jako 
zpracovatele a získala tak data za veĜejný sektor.  

Zapojení veĜejnosti se daĜilo formou diskuzních skupin, veĜejného projednání, osobních konzultací a pracovní skupiny pro Tvorbu SCLLD. Pracovní skupina 
byla tvoĜena zástupci všech zájmových skupin. Dotazníkové šetĜení mělo nízkou návratnost. Zde je tĜeba zajistit lepší mechanismus návratnosti.  

Finanční a indikátorový plán byl zpracován na základě výsledů šetĜení absorpční kapacity území a byl projednán se zástupci jednotlivých sektorů. 
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Oblast B – Relevance SCLLD 

Cílem evaluace v rámci oblasti B. Relevance SCLLD je zhodnocení relevance SCLLD, 
a to ve dvou rovinách:  

1) relevance zaměĜení SCLLD ve vztahu k aktuálním problémům a potĜebám území 
MAS Holicko, 

2) soulad zaměĜení SCLLD MAS Holicko s aktuálně platnými strategickými dokumenty 
pĜíslušné regionální a národní úrovně.  

 
V rámci evaluace oblasti B tedy MAS Holicko vyhodnotila, zda vymezené cíle a Programové 
rámce (resp. jejich složení) jsou pro její území stále vhodné/relevantní. Tj. obecně Ĝečeno 
odpoví na otázky typu:  

1. Jdeme správným směrem?  
2. Jsou naše cíle stále platné a dosažitelné?  
3. Je žádoucí nadále realizovat intervence tak, jak jsme si to naplánovali pĜed 3–5 

lety pĜi pĜípravě strategie?  
4. Podporujeme správné aktivity (projekty) odpovídající našim cílům?  
5. Alokujeme finanční prostĜedky na správné intervence (aktivity, projekty), 

po kterých je v našem území poptávka? 
ProstĜednictvím hodnocení této oblasti MAS Holicko ověĜuje, že alokuje prostĜedky do 
vhodných opatĜení (kde jsou žadatelé, a která Ĝeší problémy daného území, tj. pĜispějí k jeho 
rozvoji), a dále zda je/není tĜeba v SCLLD některá opatĜení v Programových rámcích pĜidat či 
ubrat, vč. potĜebných argumentů, proč tomu tak je.  
V neposlední Ĝadě MAS Holicko ověĜuje platnost analytických závěrů SCLLD (může 
aktualizovat Analytickou část SCLLD, ale nemusí) a zpracuje, pĜípadně aktualizuje 
jednoduchou intervenční logiku strategie.  
 
Při hodnocení této oblasti se MAS Holicko zaměřuje na Programové rámce, případně 
na cíle a opatření mimo Programové rámce, k jejichž dosažení byly v území provedeny 
jakékoliv aktivity (které jsou MAS známy). 
 
Evaluace v rámci oblasti B zodpovídá tyto základní evaluační otázky a jejich podotázky: 

 B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy 
a Analýzy problémů a potĜeb (APP) a identifikovaná rizika stále platná?  B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatĜení SCLLD aktuálním problémům a potĜebám 
území MAS?  B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostĜedky na jednotlivá opatĜení/fiche 
Programových rámců dostatečné pro vyĜešení identifikovaných problémů a potĜeb 
v území MAS?  B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková opatĜení/fiche, o které je 
ze strany potenciálních žadatelů zájem? 

 
Klíčovým nástrojem pĜi zodpovídání evaluačních otázek a jejich podotázek v části B jsou tyto 
metody:  

- Obsahová analýza 
- Focus Group (fokusní skupina) 
- Syntéza poznatků 

 

 

Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v oblasti B – Relevance 
SCLLD:  
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1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů (SWOT, APP, Analýza rizik, 
Programové rámce atd.) a záznamů  

2.  jejich zpracování: obsahová analýza, zpracování jednoduché intervenční 
logiky, příprava podkladů pro jednání Focus Group   

3. projednání, skupinová diskuse (zaměřená na získání informací k zodpovězení 
podotázek, respektive evaluačních otázek oblasti B.), sběr informací 
od stakeholderů na setkání Focus Group   

4. zpracování záznamů: podrobný zápis z Focus Group, případně zvuková 
nahrávka z jednání Focus Group  

5. formulace odpovědí na podotázky   
6. syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační otázky  
7. identifikace hlavních zjištění  
8. vypracování návrhů pro zlepšení implementace (výkonnosti, výsledků ad.) 

SCLLD, vypracování návrhů na úpravy v dokumentu SCLLD (např. SWOT 
analýzy apod.), příp. vypracování návrhů na úpravy v Programových rámcích 
atd.  

EO: B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT 
analýzy a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále 
platná? 

  
  



28 
 

Tabulka 8 – Jednoduchá intervenční logika pro opatření Vzdělávání 

Opatření/Aktivita programového rámce: Vzdělávání 

Specifický cíl: B.1.1 Obnova a doplnění občanské vybavenosti regionu 

Silné stránky Slabé stránky 

 Optimální struktura sítě MŠ 

 PĜítomnost MŠ v nadpoloviční většině obcí MAS 

 Relativně optimální struktura sítě ZŠ 

 Možnost využití volného času dětí a jejich rozvoj 
prostĜednictvím DDM a ZUŠ 

 PĜítomnost stĜední odborné školy 

 100% naplněnost kapacity MŠ 

 Spolupráce obcí pĜi organizování a plánování 
v oblasti základního vzdělávání 

 Nízká kapacita tĜíd pro děti se speciálními potĜebami 

 Kvalita některých budov škol (zejména v menších 
obcích) a školských zaĜízení  

 Bezbariérovost škol a školských zaĜízení 

 Kapacita ZŠ pro nastupující silné populační ročníky 
z let 2007-2010 

 Vybavenost škol pro výuku (zastaralá či scházející) 

Příležitosti Hrozby 

 Využití moderních trendů ve školství – modernizace 
a inovace ve výuce 

 Využití prostĜedků z fondů EU a národních dotačních 
titulů pro rekonstrukce škol a modernizaci jejich 
vybavení 

 Rozvoj celoživotního vzdělávání (podchycení 
trendů) 

 Zhoršení dojížďky do škol vlivem snížení počtu 
dopravních spojů (rozhodnutí kraje)  

 Nepodchycení moderních trendů ve vzdělávání 

 Nesoulad oborů SŠ s potĜebami trhu práce (na 
místní, krajské a celorepublikové úrovni) 

Problémy Potřeby 

 Nedostatečná kapacita ZŠ a pĜeplněnost 
stávajících tĜíd, což může mít za následek 
ovlivnění vzdělávacího procesu a nerozvinutí 
potenciálu žáka, 

 Nepodchycení moderních trendů ve 
vzdělávání, 

 Zanedbání rekonstrukcí školských zaĜízení – 
zhoršování jejich technického stavu, 

 Změny legislativy a nekoncepčnost ze strany 
orgánů státní správy, 

 Neuplatnitelnost absolventů v důsledku 
nesouladu výuky s potĜebami trhu práce. 

 

 Zlepšit vybavenost škol 

 Bezbariérovost škol a vybavení pomůckami pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potĜebami 

 Rekonstrukce některých školských zaĜízení, 

 Další rozvoj volnočasových aktivit dětí a žáků 

 Efektivnější plánování v oblasti vzdělávání a 
intenzivnější spolupráce. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 9 – Jednoduchá intervenční logika pro opatření Bezpečnost silničního provozu 

Opatření/Aktivita programového rámce: Bezpečnost silničního provozu 

Specifický cíl: B.4.1 Zajištění bezpečnosti občanů 

Silné stránky Slabé stránky 

 Existence pĜímého napojení na krajská centra – 
možnost dalšího rozvoje obce skrze nové 
investiční projekty, možnost pĜílivu obyvatel z měst 
do obcí 

 Relativně vysoká četnost spojů veĜejné dopravy (i 
do krajských center) 

 Existence mezinárodního železničního koridoru a 
pĜímé zastávky (Sedlíšťka) 

 Špatný stav komunikací na území MAS Holicko 

 Velká intenzita dopravy, pĜedevším v souvislosti 
s komunikací I/35 

 Nízká bezpečnost v obcích, kterými procházejí 
komunikace I. tĜídy 

 Zhoršený pohyb po obci díky silnicím I. tĜídy 

 Špatný stav nebo zcela chybějící chodníky, málo 
techniky na jejich údržbu 

 Snížení atraktivity obcí a bydlení v důsledku vysoké 
intenzity dopravy 

 Malý počet spojů a zhoršená dojížďka za službami 
v malých obcích 

Příležitosti Hrozby 

 Využití dotačních titulů pro opravu komunikací na 
místní úrovni 

 Využití dotačních titulů pĜi vybudování cyklostezek 
v blízkosti komunikace I/35 – umožní obyvatelům 
pohyb bez nutnosti využívat automobil a pĜitom 
nebýt ohrožován hustým provozem 

 Zachování či zlepšení současného stavu veĜejné 
dopravy (objednavatelem kraj) 

 Vybudování R 35, která by měla odlehčit současné 
struktuĜe komunikací 

 Pokračování trendu další navýšení silniční 
(kamionové) pĜepravy, a tím zhoršení bezpečnosti a 
možnosti pohybu v obcích 

 Další odklad výstavby R 35 

 Zhoršení četnosti spojů veĜejné dopravy, pĜedevším 
v malých obcích, a tak snížení mobility občanů za 
službami (objednavatelem kraj) 

Problémy Potřeby 

 Špatný stav komunikací na území MAS 
Holicko 

 Chybějící chodníky na území (či v částech) 
některých obcí 

 Vysoká intenzita dopravy v rámci komunikací 
I. tĜídy, a tím zhoršení bezpečnosti a pohybu 
občanů žijících v blízkosti těchto tahů. Vysoká 
intenzita dopravy pĜináší i zhoršení atraktivity 
obce pro možnost pĜistěhování nových 
obyvatel či pro nové podnikatelské záměry 

 Nedostatečný počet spojů veĜejné dopravy 
v menších obcích. 

 Opravy a modernizace silničních komunikací, 
 Zlepšení bezpečnosti v souvislosti 

s pĜítomností tahů silnic I. tĜídy, 
 Zlepšení pohybu obyvatel v obcích, kterými 

prostupují komunikace s vysokou intenzitou 
dopravy (chodníky, technicko - bezpečnostní 
úpravy), 

 Zachování či zlepšení současného stavu 
veĜejné dopravy, 

 Dobudování rychlostní silnice R 35, čímž by se 
odklonila doprava (zejména tranzitní) z obcí, 
které jsou sužovány její vysokou intenzitou 
prostĜednictvím silnic I. tĜídy. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 10 – Jednoduchá intervenční logika pro opatření: Podpora zemědělských podniků, 
Podpora potravinářských podniků a Podpora malých podniků. 

Opatření/
Aktivita: 

Podpora zemědělských podniků Specifický 
cíl: 

C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti 
v oblasti zemědělství a lesnictví se 
zachováním stability krajiny 

Opatření/
Aktivita: 

Podpora potravinářských podniků 
Specifický 
cíl: 

C.1.2 VytvoĜit pĜedpoklad pro vznik nových 
a rozvoj stávajících podnikatelských 
subjektů v regionu Opatření/

Aktivita: 
Podpora malých podniků 

Silné stránky Slabé stránky 

 Výhodná lokalita – blízkost krajských sídel zvyšuje 
konkurenceschopnost regionu 

 Kvalifikovaná pracovní síla a relativně nízká 
nezaměstnanost 

 Mix průmyslových odvětví, tzn., že region se lépe 
vyrovná s následky možných ekonomických 
výkyvů 

 Velká nabídka služeb a Ĝemeslníků na málo 
rozsáhlém území (pĜedevším v Holicích) 

 Využití nových trendů v zemědělství a cestovním 
ruchu 

 Určitý stupeň zaostalosti obcí na jihu a východě MAS 

 Slabá venkovská ekonomika 

 Nízká konkurenceschopnost podniků a některých 
odvětví 

 Nedostatek podniků v odvětvích s vysokou pĜidanou 
hodnotou (high-tech) 

 PĜevažuje vyjížďka obyvatel za zaměstnáním nad 
dojížďkou, tedy region nedokáže nabídnout dostatek 
pracovních sil pro své obyvatele a hrozí, že bude 
fungovat spíše jako „noclehárna“ krajských měst  

 Nedostatečný kapitál a investiční prostĜedky pro rozvoj 
podnikání 

 Nižší ekologičnost výroby v některých ekonomických 
subjektech a celých odvětvích  

 Ztížená dopravní dostupnost a pĜetíženost stávajících 
komunikací – chybí dálnice či silnice pro motorová 
vozidla (R35) 

 Chybějící zpracovatelé zemědělských produktů 

Příležitosti Hrozby 

 Blízkost krajských sídel = potenciál pro nalákání 
investičních projektů 

 Lepší propagace regionu s cílem získat nové 
investory (zdůraznění výhodné pozice v blízkosti 
Hradce Králové a Pardubic) 

 Získání nových investic a vytvoĜení nových 
pracovních pozic ve spolupráci se státem (Czech 
Investem) a krajem 

 Podchycení a rozvoj nových trendů v zemědělské 
výrobě, v průmyslu a ve formách rekreace 

 Využití dotačních titulů pro rozvoj ekonomických 
činností 

 Ekonomické výkyvy a nestálá poptávka pro výrobce 
v území -> nestabilita pracovních míst 

 Odliv firem mimo území MAS z důvodu vyšší atraktivity 
území 

 Další odklad výstavby R 35 a nadále trvající zhoršený 
stav z hlediska dostupnosti regionu (pro potenciální 
investory) 

Problémy Potřeby 

 Nižší konkurenceschopnost podnikatelských 
subjektů 

 Důraznější propagace regionu s vyzdvižením 
jeho geografické pozice 
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 Nestálost průmyslové výroby v souvislosti 
s ekonomickými cykly (výkyvy) a možný růst 
nezaměstnanosti 

 Značná část populace regionu vyjíždí za prací 
mimo hranice MAS Holicko, region tak slouží 
spíše pro bydlení, nikoliv jako zdroj 
pracovních pĜíležitostí 

 Nedostatečně rozvinutý cestovní ruch 
 Slabá venkovská ekonomika – nedostatek 

ekonomických subjektů a z něco jdoucích 
pracovních pĜíležitostí na venkově 

 Nižší míra spolupráce mezi ekonomickými 
subjekty a pĜedstaviteli místních samospráv 

 Slabé napojení území na moderní 
komunikační síť a pĜetíženost současných 
komunikačních tras 

 Problémy s realizací nových podnikatelských 
záměrů z důvodu nedostatečného kapitálu 

 Hrozí ukončení činnosti některých služeb 
v menších obcích 

 Nalezení vhodných ploch pro rozvoj podnikání a 
pro možný pĜíchod nových investorů 

 PĜilákání nových investorů, pĜedevším těch 
z odvětví s vyšší pĜidanou hodnotou 

 Podpora pro zvýšení kvalifikace pracujících a 
rovněž osob (dlouhodobě) nezaměstnaných 

 Rozvoj moderních forem zemědělství a 
cestovního ruchu 

 Zlepšení komunikace mezi pĜedstaviteli 
podnikatelských subjektů a zástupci samospráv 

 Podpora regionální značky v rámci regionu i 
navenek 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 11 – Jednoduchá intervenční logika pro opatření Ochrana lesních porostů a Zpřístupnění 
lesa návštěvníkům 

Opatření/Aktivita Ochrana lesních porostů Specifický 
cíl: 

C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti 
v oblasti zemědělství a lesnictví se 
zachováním stability krajiny 

Opatření/Aktivita Zpřístupnění lesa návštěvníkům 

Silné stránky Slabé stránky 

 Nižší míra emisí ze stacionárních zdrojů 
 PĜevaha vytápění plynovými kotly nad kotly na tuhá 

paliva -> nižší emise, ekologičtější provoz 
 Nízká kontaminace půd 
 Menší erozivní činnost (pĜedevším díky reliéfu 

krajiny), jedná se zejména o vodní erozi 
 Relativní čistota povrchových vod 
 Vysoká míra zalesnění (ojedinělý rys v takto nízko 

položeném území) 
 PĜítomnost maloplošných chráněných území 

s různorodým charakterem 
 Nadprůměrný koeficient ekologické stability 
 Nižší ekologická fragmentace 
 Velký počet sběrných dvorů, který zvyšuje jejich 

dostupnost pro občany a snižuje vznik černých 
skládek 

 Vysoká míra emisí z mobilních zdrojů (pĜedevším 
automobilové dopravy) 

 Vysoký podíl znečišťujících látek v ovzduší 
(prachové částice, NO2)  Nárůst znečištění ovzduší a celkový nárůst emisí 

 Kontaminace podpovrchových vod a nemožnost 
jejich užívání pro spotĜebu obyvatelstva 

 Komunikace I. tĜídy a mezinárodní železniční 
koridor jako bariéra pro pohyb živočichů (včetně 
zvýšeného rizika stĜetů) 

 Nízký koeficient ekologické stability v obcích 
v jihozápadní části MAS Holicko (pĜedevším 
jednolitá krajina s mnohahektarovými scelenými 
pozemky s ornou půdou) 

 Výrazná změna v druhovém složení lesů oproti 
původnímu stavu 

 Černé skládky pĜedevším podél hlavních silničních 
tahů 

Příležitosti Hrozby 

 PĜechod z vytápění prostĜednictvím spalování 
pevných paliv na ekologičtější varianty, a tím snížení 
emisí ze stacionárních zdrojů 

 Využití moderních trendů ohledně rozvoje 
ekologického zemědělství  

 Využití dotačních titulů pro zlepšení funkcí krajiny a 
zvýšení její ochrany 

 Zvýšení emisí z mobilních zdrojů vzhledem 
k pĜedpokládané výstavbě R35, a tím i zvýšení 
dopravy na území 

 Další růst emisí ze stacionárních zdrojů a růst podílu 
znečišťujících složek v ovzduší z důvodů vyšší 
ekonomické činnosti a vytápění tuhými palivy 
v důsledku vysokých cen zemního plynu 

 Zvýšení ekologické fragmentace vzhledem ke 
zvažované výstavbě nové sítě komunikací 

 Pokračování (globálního) trendu intenzifikace 
zemědělství a s ním spojeným zvyšování podílu 
orné půdy a v důsledku toho snížení koeficientu 
ekologické stability území 

 Ohrožení chráněných lokalit vlivem developerských 
a podnikatelských zájmů 

Problémy Potřeby 

 Vysoký podíl emisí z automobilové dopravy 
v důsledku vytížených komunikačních tahů na 
území 

 Vysoký podíl prachových částic a oxidů dusíku 
v ovzduší 

 Nemožnost čerpání podzemní vody pro pitné 
účely z důvodu její kontaminace 

 Komunikační tahy vytváĜejí bariéry pro pohyb 
živočichů a zvyšují riziko srážky se zvěĜí 

 Pokračovat v zavádění ČOV a kanalizačních 
systémů v dosud nepĜipojených obcích či 
jejich místních částech 

 Zavádění ekologických forem vytápění, 
omezování vytápění pevnými palivy 
v energeticky nízko účinných kotlích 

 Obnova lesů do podoby blízké pĜirozenému 
stavu, což má i další důsledky, napĜ. omezuje 
škody způsobené parazity. 
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 Vysoký podíl orné půdy, pĜedevším rozměrných 
scelených lánů na jihozápadě území MAS, 
které snižují pestrost krajiny a úroveň 
biodiverzity v ní 

 Nízká ekologická hodnota krajiny v obcích na 
jihozápadě území – intenzivně 
obhospodaĜovaná krajina 

 Černé skládky podél hlavních silničních tahů 

 PrověĜení možností na zavedení protierozních 
opatĜení 

 Snížení rozměrů půdních bloků – zmenšení 
rozlohy scelených ploch orné půdy, tj. znovu 
vytvoĜení mezí (i jako protierozní zábrany) 

 Zvýšení ekologické stability území – vytváĜení 
pĜírodě blízkých ploch a prvků krajiny (meze, 
mokĜady, remízky, nivy aj.) 

 Odstranění černých skládek 
 Informovanost veĜejnosti o možnostech 

recyklace a využívání sběrných dvorů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 12 – Jednoduchá intervenční logika pro opatření Spolupráce Místních akčních skupin 

Opatření/Aktivita programového rámce: Spolupráce Místních akčních skupin 

Specifický cíl: A.1.2 Rozvíjení vnějších vztahů MAS 

Silné stránky Slabé stránky 

 Růst počtu obyvatel (pĜedevším stěhováním) 
– region se jeví jako perspektivní pro lidi ze 
širokého zázemí 

 Vysoký podíl dětí a mladých lidí ve srovnání 
s ostatními územími 

 Kvalifikovaná pracovní síla a relativně nízká 
nezaměstnanost 

 Výroba v regionu zahrnuje množství odvětví – 
lepší vyrovnání se s ekonomickými výkyvy 

 Velký počet Ĝemeslníků a živnostníků 
 Relativně optimální struktura sítě ZŠ i MŠ 
 Vysoký počet spolků a nadstandardní počet 

společenských akcí (kulturních i sportovních) 
 Nízká míra kriminality 
 Vysoká zalesněnost – pĜíznivé životní 

prostĜedí a atraktivita pro obyvatele měst 
 PĜítomnost Afrického muzea Dr. Emila Holuba 

– potenciál pro další rozvoj turistiky 
 PĜevažuje pozitivní stav území z ekologické 

perspektivy 
 Velký počet sběrných dvorů 
 Vysoký podíl domů napojených na kanalizaci 

včetně pĜipojení k ČOV 

 Zaostávání malých obcí – slabá venkovská 
ekonomika a nedostatek pĜíležitostí v menších 
obcích 

 Nedostatek podniků v odvětvích s vysokou 
pĜidanou hodnotou (high-tech) 

 PĜevaha vyjížďky obyvatel za zaměstnáním nad 
dojížďkou, region nedokáže nabídnout dostatek 
pracovních míst pro své obyvatele a hrozí, že 
bude fungovat spíše jako „noclehárna“ 
krajských měst 

 Nedostatečný kapitál a investiční prostĜedky 
pro rozvoj podnikání a nízká 
konkurenceschopnost některých ekonomických 
subjektů a některých odvětví v rámci 
zemědělství, průmyslu i služeb 

 Chybějící zpracovatelé zemědělských produktů 
 Malý počet pamětihodností a nízká ubytovací 

kapacita společně s určitým stupněm 
zaostalosti rekreačních zaĜízení 

 Špatné dopravní spojení o víkendech a státních 
svátcích (i z hlediska cestovního ruchu)  

 Nízká dopravní bezpečnost v okolí hlavních 
komunikačních tahů (zejména silnice I/35) 

 Nedobudovaná kanalizační síť v části obcí 
 Znečištění povrchových a podpovrchových vod  
 Málo hodnotná krajina z pohledu ekologické 

stability v obcích na jihovýchodě regionu  
 Pozměněná struktura lesů oproti původnímu 

porostu 
 Malá ekologičnost ekonomických subjektů 

v některých provozech (včetně zemědělského, 
průmyslového sektoru i sektoru služeb) 

 Existence černých skládek 
 Nedostatečná bezbariérovost a zhoršený stav 

některých budov školských zaĜízení a jejich 
vysoké provozní náklady 

 Malá paleta sociálních služeb 
 Nezájem obyvatel o život v obci (pĜedevším 

pĜistěhovalých a mladších ročníků) 
 Odchod mladých lidí z regionu 
 Další úbytek obchodů v malých obcích 
 Dále se zhoršující tech. stav budov škol. 

zaĜízení a zaĜízení pro kulturu a sport 
 Nedostupnost bydlení pro mladé rodiny 
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 Pomalá obnova byt. fondu a postupné chátrání 
objektů sloužících k bydlení. Dále se zhoršující 
tech. stav budov škol. zaĜízení a zaĜízení pro 
kulturu a sport 

 Nedostupnost bydlení pro mladé rodiny 
 Pomalá obnova byt. fondu a postupné chátrání 

objektů sloužících k bydlení 

Příležitosti Hrozby 

 Výhodná geografická poloha pro rozvoj 
regionu – blízkost krajských sídel pĜináší 
potenciál pro pĜíchod nových investičních 
projektů 

 Potenciál pro pĜíměstskou rekreaci obyvatel 
větších měst 

 Udržení současné míry společenských akcí či 
jejich další rozvoj 

 Podchycení a rozvoj nových trendů 
v zemědělské a průmyslové výrobě a 
službách, zvláště ve formách rekreace 

 Využití prostĜedků z fondů EU a národních 
dotačních titulů pro rekonstrukce a obnovu 
zaĜízení a objektů sloužících pro účely 
školství, kultury, sportu, spolkové činnosti aj. 

 Další odklad výstavby R 35 – zabránění 
napojení regionu na mezinárodní síť a zhoršení 
situace v dopravě 

 Snižující se úroveň služeb ve vzdálenějších 
částech regionu od města Holice a krajských 
center 

 Omezení obslužnosti veĜejnou dopravou a 
následné vylidnění menších obcí 

 Ohrožení chráněných lokalit vlivem 
developerských a podnikatelských zájmů 

 Zvyšující se konkurenční tlak na ekonomické 
subjektu působící na území (v rámci 
zemědělství, průmyslu i služeb) z vnějšího 
prostĜedí 

 Reorganizace pošt a rušení poštovních úĜadů 
v malých obcích 

 Úpadek spolkové činnosti z důvodu 
nedostatečné generační obměny a 
nedostatečného množství finančních 
prostĜedků 

Problémy a potřeby území 

 Oprava a modernizace veĜejných budov a 
objektů, 

 Snížení energetické náročnosti budov 
(zateplení), 

 Změna vytápění budov (ekologické formy 
vytápění), 

 Úprava a modernizace veĜejných prostranství 
(vč. udržování čistoty), 

 Vybudování ČOV a kanalizace, 
 Rozvoj plynofikace, 
 Dobudování a modernizace vodovodní sítě, 
 Oprava a modernizace komunikací, 
 Informační sítě, 
 Vybudování cyklostezek, 
 Bezpečnost na komunikacích (chodníky, 

bezpečnostní prvky, bezbariérovost), 
 Dopravní dostupnost (místních a krajských 

center), 
 Rozvoj (zachování) služeb pro veĜejnost 

(obchodů, poštovních služeb), 

 Rekonstrukce a modernizace objektů se 
sociálními a zdravotními službami, 

 Rozvoj sociálních služeb, 
 Modernizace kulturních a sportovních objektů, 
 Podpora volnočasových aktivit (pro děti i 

dospělé), 
 Podpora spolkové činnosti, 
 Bezpečnost – prevence kriminality, 
 Podpora podnikání, 
 Podpora zemědělské výroby, 
 Podpora lesnické výroby, 
 OpatĜení na zvýšení zaměstnanosti (zvyšování 

kvalifikace apod.), 
 Rozvoj cestovního ruchu a turistické 

infrastruktury, 
 Revitalizace památkových objektů, 
 Rozvoj cykloturistiky, 
 Péče o životní prostĜedí (ekologická stabilita, 

udržitelnost), 
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 Školství – modernizace a rozšíĜení budov a 
vybavení, 

 Školství – zkvalitnění výuky (nové trendy, 
inovace), 

 Celoživotní vzdělávání 

 Odpadové hospodáĜství (černé skládky, sběrné 
dvory aj.), 

 Protipovodňová opatĜení a ochrana vod. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Tabulka 13 – Přehled kontextových ukazatelů o území MAS Holicko (uvedená data jsou průměr za všechny 
obce v území) 

 
2013 

(31.12.) 
2014 

(31.12.) 
2015 

(31.12.) 
2016 

(31.12.) 
2017 

(31.12.) 

Nezaměstnanost (%) -------- 4,63% 4,49% 3,27% 2,42% 

RES - počet podnikatelských 
subjektů celkem 

2 165 2 069 2 065 2 087 2 140 

Dokončené byty celkem  45 44 58 66 -------- 

Trvalé travní porosty (ha)  2 342,12 2 339,30 2 375,51 2 418,00 2 417,04 

Zemědělská půda (ha)  11 610,21 11 608,04 11 600,68 11 590,32 11 589,18 

Lesní pozemky (ha)  9 205,03 9 203,74 9 210,26 9 211,63 9 211,56 

Zastavěné plochy a nádvoĜí (ha)  339,54 339,76 339,74 340,13 340,38 

Celková rozloha MAS (ha) 22 446,54 22 445,46 22 446,50 22 447,15 22 447,19 

Počet obcí v území MAS 16 16 16 16 16 

Celkový počet obyvatel MAS 17 438 17 526 17 534 17 561 17 733 

Pozn.: Zdrojem dat je zejména soubor dat „Soubor dat ČSÚ pro MAS“ 

 

Zdroje dat/informací 

MAS pĜi zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 SWOT analýza ve schválené SCLLD 

 Analýza problémů a potĜeb ve schválené SCLLD 

 Analýza rizik ve schválené SCLLD 

 Programové rámce ve schválené SCLLD (pĜehled opatĜení/fichí Programových rámců)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza   Zpracování jednoduché intervenční logiky   Skupinová diskuse členů Focus Group   Syntéza poznatků (pĜi zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 
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B.1.1) Do jaké míry došlo v území MAS ke změnám ve slabých a silných stránkách 
(SWOT), potřebách a problémech (APP) aktérů, která jsou východisky pro Programové 
rámce? 

Odpověď:  
Celá intervenční logika byla prodiskutována na jednání Focus Group. 
V rámci zhodnocení Analýzy problémů a potĜeb došlo ke 100% potvrzení její platnosti. V rámci 
zhodnocení SWOT analýzy byla ověĜována platnost všech slabých a silných stránek.  
Výsledky zhodnocení  SWOT analýzy v rámci jednotlivých opatĜení/Fichí: 
Programový rámec IROP  
OpatĜení I - Vzdělávání 

 SWOT analýza byla z více než ř4 % potvrzena. 
 Slabé a silné stránky byly z více než ř1 % potvrzeny. 
 Návrh na odstranění nebo pĜeformulování slabé stránky: Nízká kapacita tĜíd pro děti 

se speciálními potĜebami.  
 Návrh na pĜidání slabé stránky: Chybí lidské zdroje. 

OpatĜení II - Bezpečnost silničního provozu 

 SWOT analýza byla z více než Ř3 % potvrzena. 
 Slabé a silné stránky byly z více než Ř0 % potvrzeny. 
 Návrh na odstranění nebo pĜeformulování části slabé stránky Existence pĜímého 

napojení na krajská centra – možnost dalšího rozvoje obce skrze nové investiční 
projekty, možnost přílivu obyvatel z měst do obcí. 

 Návrh na odstranění nebo pĜeformulování slabé stránky: Snížení atraktivity obcí 
a bydlení v důsledku vysoké intenzity dopravy. 

 Návrh na pĜidání silné stránky: Možnost využít dotačních programů (MMR) 
pro zvyšování bezpečnosti pohybu v obci. 

Programový rámec PRV  
Fiche: Podpora zemědělských, potravináĜských a malých podniků 

 SWOT analýza byla z více než 77 % potvrzena. 
 Slabé a silné stránky byly z více než 71 % potvrzeny. 
 Návrh na pĜeformulování slabých stránek: Určitý stupeň zaostalosti obcí na jihu 

a východě MAS, Slabá venkovská ekonomika a Nižší ekologičnost výroby v některých 
ekonomických subjektech a celých odvětvích. 

 Návrh na pĜesun této silné stránky do pĜíležitostí: Využití nových trendů v zemědělství 
a cestovním ruchu. 

Fiche: Ochrana lesních porostů a ZpĜístupnění lesa návštěvníkům 

 SWOT analýza byla 100 % potvrzena. 

Jedná se o revizi, která nemá vliv na realizaci současných OpatĜení a Fichí stávajících 
programových rámců. Tato zjištění budou použita jako jeden z podkladů pĜi tvorbě strategie 
do nového programového období a v pĜípadě potĜeby budou došetĜena další analytickou 
metodou. 

 

B.1.2) Do jaké míry došlo ke změnám externích podmínek (příležitosti a hrozby SWOT), 
které mají a/nebo by mohly mít vliv na realizaci Opatření/Fichí v Programových 
rámcích? 
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Odpověď: 
Výsledky zhodnocení externích podmínek (pĜíležitosti a hrozby v rámci SWOT analýzy) členy 
Focus Group: 
Programový rámec IROP  
OpatĜení I Vzdělávání 

 PĜíležitosti a hrozby byly 100 % potvrzeny. 

OpatĜení II Bezpečnost silničního provozu 

 PĜíležitosti a hrozby byly z více než Ř5 % potvrzeny. 
 Návrh na odstranění nebo pĜeformulování hrozby: Další odklad výstavby R 35. 
 Návrh na pĜidání hrozby: Výstavba D 35 – zhoršení dopravních podmínek. 

Po dostavbě díky zpoplatnění D35 může doprava zůstávat na stávající komunikaci. 
 
Programový rámec PRV  
Fiche: Podpora zemědělských, potravináĜských a malých podniků 

 PĜíležitosti a hrozby byly z více než Ř7 % potvrzeny. 
 Návrh na zapracování pĜíležitosti: Získání nových investic a vytvoĜení nových 

pracovních pozic ve spolupráci se státem (Czech Investem) a krajem. Využití 
dotačních titulů pro rozvoj ekonomických činností. 

 Návrh na odstranění nebo pĜeformulování hrozby: Další odklad výstavby R 35 a 
nadále trvající zhoršený stav z hlediska dostupnosti regionu (pro potenciální 
investory). 

 
Fiche: Ochrana lesních porostů a ZpĜístupnění lesa návštěvníkům 

 PĜíležitosti a hrozby byly ze 100 % potvrzeny.  

Jedná se o revize, které nemají vliv na realizaci současných OpatĜení a Fichí stávajících 
programových rámců. Tato zjištění budou použita jako jeden z podkladů pĜi tvorbě strategie 
do nového programového období a v pĜípadě potĜeby budou došetĜena další analytickou 
metodou. 

 

B.1.3) Do jaké míry jsou rizika a opatření uvedená v Analýze rizik stále platná a do jaké 
míry se objevila nová rizika ohrožující realizaci Programových rámců? 

Odpověď: 
Analýza rizik byla vyhodnocena členy Focus Group jako stále aktuální a platná. Nová rizika 
nebyla identifikovaná. Členové Fokus Group navrhují zavést MAS Holicku do svých aktivit tato 
opatĜení na eliminaci hrozeb: 

 Pro hrozbu: Nedostatečné množství finančních zdrojů pro realizaci, navrhují účastníci 
FG doplnit jako protiopatĜení: Zajišťovat monitoring dotačních titulů a zajistit 
informace o zdrojích do území k potenciálním žadatelů. Využívat komunitární 
programy. 

 Pro hrozbu: Nedostatek žadatelů pĜi výzvách MAS, navrhují účastníci FG doplnit jako 
protiopatĜení: Články v obecních zpravodajích, osobní schůzky se starosty, leták do 
každé schránky.  

Jedná se o drobnou revizi, která nevyžaduje úpravu Analýzy rizik. Navrhovaná opatĜení MAS 
zavede do svých aktivit a zjištění budou použita jako jeden z podkladů pĜi tvorbě strategie do 
nového programového období. 
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Klíčová zjištění: 
1. Analýza problémů a potĜeb je stále platná bez potĜeby změny. 
2. Návrh na drobnou úpravu SWOT analýzy pro: Programový rámec IROP opatĜení 

Vzdělávání i Bezpečnost silničního provozu a pro Programový rámec PRV Fiche 
Podpora zemědělských, potravináĜských a malých podniků (dle B1.1. a B1.2.). Jedná 
se o revizi, která nemá vliv na realizaci současných OpatĜení a Fichí stávajících 
programových rámců. Tato zjištění budou použita jako jeden z podkladů pĜi tvorbě 
strategie do nového programového období a v pĜípadě potĜeby budou došetĜena další 
analytickou metodou. 

3. Analýza rizik je stále platná bez potĜeby změny, nová rizika nebyla identifikována. 
Členové Fokus Group navrhují konkrétní opatĜení, které by MAS mohla zavést do 
svých aktivit. Jedná se o drobnou revizi, která nevyžaduje úpravu Analýzy rizik. 
Navrhovaná opatĜení MAS zavede do svých aktivit a zjištění budou použita jako jeden 
z podkladů pĜi tvorbě strategie do nového programového období. 

 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

B.1 Do jaké míry jsou východiska pro realizaci SCLLD, tj. závěry SWOT analýzy 
a Analýzy problémů a potřeb (APP) a identifikovaná rizika stále platná? 
Odpověď:  
Východiska pro realizaci programových rámců jsou stále platná. 

1. Analýza problémů a potĜeb je stále platná bez potĜeby změny. 
2. SWOT analýza je stále platná. Je zde návrh na drobnou úpravu SWOT analýzy pro: 

Programový rámec IROP aktivita Vzdělávání i Bezpečnost silničního provozu a pro 
Programový rámec PRV Fiche Podpora zemědělských, potravináĜských a malých 
podniků (dle B1.1. a B1.2.) Tato zjištění budou použita jako jeden z podkladů tvorby 
strategie pro nové programové období. 

3. Analýza rizik je stále platná bez potĜeby změny. Navrhovaná opatĜení na eliminaci 
hrozeb budou použita jako jeden z podkladů tvorby strategie pro nové programové 
období. Některá z nich zavede MAS do svých aktivit. 

Doporučení k Ĝešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. Úprava SWOT analýzy dle B1.1. 

a B1.2. 
Bude zapracováno 
pĜi tvorbě strategie 
do nového 
programového 
období 

Vedoucí pracovník 
SCLLD 

2. Doplnění Analýzy rizik o konkrétní 
opatĜení dle B1.3. 

Bude zapracováno 
pĜi tvorbě strategie 
do nového 
programového 
období 

Vedoucí pracovník 
SCLLD 

3. Zavedení navrhovaných opatĜení 
do aktivit MAS (dle B1.3) 

Zavedení alespoň 1 
aktivity do 6 měsíců 
od schválení 
evaluační zprávy 

Vedoucí pracovník 
SCLLD 
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EO: B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům 
a potřebám území MAS? 

Zodpovídání Evaluační otázky je velmi úzce provázáno se zpracováním podkladů 
a zodpovídáním evaluační otázky č. B.1,, ve které MAS hodnotí, zda v okolním prostředí 
SCLLD nedošlo k zásadním změnám, které by měly vliv na směřování strategie. V této 
Evaluační otázce MAS hodnotí, zda jsou vhodně nastavena opatření/fiche programových 
rámců. Tj. zda nelze některé slabé stránky, problémy a potřeby řešit jinými opatřeními/fichemi, 
příp. zda je potřeba některá opatření/fiche programových rámců s ohledem na známé 
problémy a potřeby přidat či ubrat a proč. Společnou aktivitou při hledání odpovědi na tuto a 
předchozí evaluační otázku je vytvoření jednoduché intervenční logiky (viz předchozí 
evaluační otázku) a diskuse situace (současných problémů a potřeb území) ve Focus Group.  

MAS tedy v návaznosti na situaci v území uvažuje, zda nastala nějaká důležitá změna, která 
by měla vliv na vazby v intervenční logice, a na kterou by bylo třeba reagovat nějakým 
manažerským doporučením (např. zavedením nového opatření/fiche s využitím prostředků 
z jiného opatření/fiche).  

Zdroje dat/informací 

MAS pĜi zodpovídání EO využije MAS tyto dokumenty/záznamy:  

 Zpracovaná intervenční logika pro jednotlivá opatĜení/fiche programových rámců  
 Návrhy na úpravy SWOT, APP (bude-li taková potĜeba identifikována) – vize EO B.1 

 Návrh na úpravy Analýzy rizik (bude-li taková potĜeba identifikována) - viz EO B.1 

 Metodiky pro zpracování opatĜení/fichí programových rámců (napĜ. Metodika pro 
tvorbu Fichí, Doporučení pro zpracování programového rámce IROP, výzva č. 047 ěO 
OPZ, Pravidla PRV 19.2.1 atp.) 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza   Skupinová diskuse členů Focus Group (tj. partnerů a žadatelů, pĜíjemců MAS, členů 
kanceláĜe MAS, pĜíp. dalších)  Syntéza poznatků (pĜi zodpovídání podotázek a EO)   Škálování  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.2.1) Do jaké míry jsou cíle a Opatření/Fiche Programových rámců v souladu 
s intervenční logikou, tj. reagují na aktuální problémy a potřeby území a do jaké míry 
přispěje jejich dosažení, resp. realizace k řešení/naplnění těchto problémů/potřeb? 
Odpověď:  
Programový rámec IROP  
OpatĜení I - Vzdělávání velmi významně a spíše pĜispívá k Ĝešení 45 % popsaných problémů 
v SCLLD v této oblasti. Problémy jsou stále aktuální a cíle jsou zcela v souladu s intervenční 
logikou. 
OpatĜení II - Bezpečnost silničního provozu velmi významně a spíše pĜispívá k Ĝešení 37,5 % 
popsaných problémů v SCLLD v této oblasti. Problémy jsou stále aktuální a cíle jsou zcela 
v souladu s intervenční logikou. 
 
Programový rámec PRV  
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Fiche Podpora zemědělských, potravináĜských a malých podniků velmi významně a spíše 
pĜispívá k Ĝešení 37,5 % popsaných problémů v SCLLD v této oblasti. Problémy jsou stále 
aktuální a cíle jsou zcela v souladu s intervenční logikou. 
Fiche Ochrana lesních porostů a ZpĜístupnění lesa velmi významně a spíše pĜispívá k Ĝešení 
56,3 % popsaných problémů v SCLLD v této oblasti. Problémy jsou stále aktuální a cíle jsou 
zcela v souladu s intervenční logikou. 
 

Problémy a potĜeby, k jejichž Ĝešení SCLLD pĜispívá spíše nevýznamně a nevýznamně, byly 
dále zhodnoceny dle své významnosti a jejich popis je uveden v odpovědi na EO: B2.2. 
 

B.2.2) Do jaké míry byly v území MAS identifikovány problémy, které nejsou řešeny 
prostřednictvím Programových rámců, a které by mohly mít negativní vliv na dosažení 
cílů Opatření/Fichí Programových rámců? 

Odpověď: 
Problémy a potĜeby, které nejsou Ĝešeny Programovými rámci, byly zhodnoceny dle své 
významnosti do 4 kategorií (Problémy a potĜeby: významné, spíše významné, spíše 
nevýznamné, nevýznamné).  
V území byla potvrzena platnost 3ř významných a spíše významných problémů, které nejsou 
Ĝešeny Programovými rámci, což je více než 65 % problémů a potĜeb identifikovaných v území.  
 
Problémy jsou z různých oblastí a pĜístup MAS k jejich Ĝešení lze rozčlenit na: 

a) Zavedením nového opatĜení/Fiche ve stávajících Programových rámcích 
(viz. EO: B2.3.) 

b) Zavedením nového Programového rámce. 
c) Monitoring národních a nadnárodních dotačních možností a jejich využití. 
d) Vyhledávání jiných nástrojů, které pĜispějí k efektivnímu Ĝešení identifikovaných 

problémů. 
 
Nebyl identifikován žádný problém s negativním vlivem na dosažení cílů OpatĜení a Fichí 
jednotlivých Programových rámců. 
 

B.2.3) Do jaké míry je potřeba zúžit nebo rozšířit jednotlivé Programové rámce tak, aby 
bylo možné vybrané problémy účinněji řešit (tj. dosáhnout příslušných cílů SCLLD)? 

Odpověď: 
V území je na 3ř významných a spíše významných problémů, které nejsou Ĝešeny 
Programovými rámci. 
 
Programový rámec IROP je potĜeba, pro Ĝešení dalších významných problémů v území, 
rozšíĜit o OpatĜení: 

 Cyklo-doprava (Ĝeší potĜebu vybudovat cyklostezky a rozvoj cykloturistiky). 
 
Programový rámec PRV je potĜeba, pro Ĝešení dalších významných problémů v území, 
rozšíĜit o Fiche: 

 Zemědělská a lesnická infrastruktura (čl.17 odst.1., písmeno c)) – bude Ĝešit potĜebu 
zlepšení zemědělské infrastruktury. 

 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (čl.20) – bude Ĝešit 
Významné a spíše významné problémy: podpora spolkové činnosti, rozvoj/zachování 
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služeb pro veĜejnost, modernizace kulturních objektů, úprava a modernizace 
veĜejných prostranství, oprava a modernizace veĜejných budov a objektů. 

 
RozšíĜení rámců je však úzce navázáno na omezené finanční možnosti MAS. Pro efektivní 
Ĝešení identifikovaných problémů je tĜeba také navýšení alokace na jednotlivé Programové 
rámce.  
Bez navýšení potĜebných prostĜedků, lze efektivně Ĝešit problémy v území pouze rozšíĜením 
Programového rámce PRV o Fichi Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech 
oblast f Kulturní a spolková zaĜízení včetně knihoven 

 

Klíčová zjištění: 
1. Programové rámce jsou nastavené v souladu s platnou intervenční logikou a velmi 

významně a spíše významně pĜispívají k Ĝešení více než 37,5 % problémů a potĜeb 
v dané oblasti (popsaných v intervenční logice). 

2. Jednotlivé Programové rámce pĜispívají k Ĝešení méně než 35 % problémů a potĜeb 
identifikovaných v území (popsaných v rámci celé SCLLD). 

3. V rámci zhodnocení problémů a potĜeb byla potvrzena platnost a významnost 
39 významných a spíše významných problémů a potĜeb, které nejsou Ĝešeny 
Programovými rámci. 

4. Nebyl identifikován žádný problém s negativním vlivem na dosažení cílů OpatĜení 
a Fichí jednotlivých Programových rámců. 

5. Jednou z možných cest, jak účinněji problémy a potĜeby Ĝešit je i rozšíĜení 
Programových rámců IROP a PRV a zavedení nových OpatĜení/Fichí a současně 
navýšení alokace na Programové rámce. 

6. Pro efektivní Ĝešení vybraných problémů z území lze rozšíĜit Programový rámec PRV 
o Fichi Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (čl. 20), oblast 
f) Kulturní a spolková zaĜízení včetně knihoven. 
 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

B.2 Do jaké míry odpovídají cíle a opatření SCLLD aktuálním problémům a potřebám 
území MAS? 
Odpověď:  
Programové rámce Ĝeší méně než 35 % celkových aktuálních problémů a potĜeb 
popsaných v SCLLD. Z toho pĜispívají velmi významně a významně k Ĝešení více než 
37,5 % problémů a potĜeb v dané oblasti (popsaných v intervenční logice). Problémy a 
potĜeby jsou stále aktuální. 
Pro efektivní Ĝešení vybraných problémů z území je tĜeba rozšíĜit Programový rámec PRV 
o Fichi Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (čl. 20), oblast 
f) Kulturní a spolková zaĜízení včetně knihoven. 
Doporučení k Ĝešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. Úprava SCLLD – zavedení článku 

20 v PR PRV, oblast f) Kulturní a 
spolková zaĜízení včetně knihoven 

do 6 měsíců od 
schválení Evaluační 
zprávy  

Vedoucí pracovník 
SCLLD 
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EO: B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá 
Opatření/fiche Programových rámců dostatečné pro vyřešení 
identifikovaných problémů a potřeb v území MAS? 

Hlavním účelem této evaluační otázky je zvážit a ověřit, zda jsou finanční prostředky alokované 
na jednotlivá opatření/fiche programových rámců vhodně alokovány s ohledem na problémy a 
potřeby území revidované v evaluační otázce B.1 

MAS tedy souhrnně vyhodnotí, jak implementace SCLLD přispívá k daným (věcně příslušným 
problémům k Opatřením/Fichím Programových rámců) problémům v území MAS.   

Zdroje dat/informací 

MAS pĜi zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 Výzvy  
 Programové rámce 

 Seznamy projektů 

 Data z MS2014+ o schválených, ukončených projektech (žádostech) 
 Metodiky pro zpracování programových rámců (napĜ. Metodika pro tvorbu Fichí, 

Doporučení pro zpracování programového rámce IROP atp.) 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza   Skupinová diskuse členů Focus Group (tj. partnerů a žadatelů, pĜíjemců MAS, členů 
kanceláĜe MAS, pĜíp. dalších)  Syntéza poznatků (pĜi zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.3.1) Do jaké míry žadatelé předkládají do jednotlivých výzev projektové žádosti 
v alokaci, která je výrazně nižší nebo vyšší než alokace dané výzvy? 

Odpověď:  
Programový rámec PRV 
K datu 31. 12. 2018 byly vyhlášené 2 výzvy. Výzva č. 2 - PRV  (2017) a výzva č. 3 - PRV 
(2018). 
V rámci vyhlášené výzvy č. 2 byly pĜijaty projekty s celkovou požadovanou alokací ve výši více 
než Ř6 % z celkové alokace výzvy.  
V rámci výzvy č. 3 byly pĜijaty projekty s celkovou požadovanou alokací ve výši více než 66 % 
z celkové alokace výzvy. 
V rámci výzvy č. 5 (4/2019 – ve výzvě je ukončen pĜíjem žádostí) byly pĜijaty projekty 
s celkovou požadovanou dotací ve výši více než Ř1 % z celkové alokace výzvy. 
 
Ve Fichi 1 Podpora zemědělských podniků pĜedkládají žadatelé projektové žádosti v alokaci 
výrazně vyšší, než je alokace dané Fiche. V rámci výzvy č. 2 to bylo 1Ř6 % alokace na danou 
Fichi a v rámci výzvy č. 3 je to 177 % alokace dané Fiche.  
Žadatelé pĜedkládají projektové žádosti v alokaci výrazně vyšší, než je alokace dané Fiche. 
U zemědělských podniků byla dobrá pĜipravenost žadatelů a výzvy byly správně načasované. 
Absorpční kapacita v území však výrazně pĜevyšuje danou alokaci na tuto Fichi. 
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Ve Fichi 2 Podpora potravináĜských podniků pĜedkládají žadatelé projektové žádosti v alokaci 
mírně vyšší, než je alokace dané Fiche. V rámci výzvy č. 3 to bylo více než 114 % alokace 
na danou Fichi.  
Žadatelé pĜedkládají projektové žádosti v alokaci mírně vyšší, než je alokace dané Fiche. 
U potravináĜských podniků byla dobrá pĜipravenost žadatelů a výzva byla správně 
načasovaná. 
 
Ve Fichi 3 Podpora malých podniků pĜedkládají žadatelé projektové žádosti v alokaci výrazně 
nižší, než je alokace dané Fiche. V rámci výzvy č. 2 to bylo 0 % alokace na danou Fichi a 
v rámci výzvy č. 3 15 % alokace dané Fiche. 
 
Ve Fichi 4 Ochrana lesních porostů pĜedkládají žadatelé projektové žádosti v alokaci mírně 
nižší, než je alokace dané Fiche. V rámci výzvy č. 2 to bylo méně než 42 % alokace na danou 
Fichi a v rámci výzvy č. 3 více než 46 % alokace dané Fiche. 
 
Ve Fichi 5 ZpĜístupnění lesa návštěvníkům pĜedkládají žadatelé projektové žádosti v alokaci 
výrazně nižší, než je alokace dané Fiche. V rámci výzvy č. 3 to bylo 0 % alokace na danou 
Fichi.  
V rámci Fichí 1, 2 a 3 je zaznamenáván postupný nárůst alokace požadovaných projektů. 
V rámci výzvy č. 2 - PRV nebyly žadatelé pĜipraveni své projekty podat. Je zde tedy patrné, že 
pĜipravenost žadatelů se postupně zvyšuje. Tento trend je tĜeba podpoĜit dobrou animací 
území. 
 
Ve Fichi 6 Spolupráce místních akčních skupin nejsou podávány žádné projekty.  
 
Programový rámec IROP 
V opatĜení I. - Vzdělávání pĜedkládali žadatelé v rámci výzvy č. 1 projektové žádosti v alokaci 
výrazně nižší, než je alokace dané výzvy. Požadovaná podpora byla ve výši 34 % alokace 
dané výzvy. 
V rámci výzvy č. 3 byly již žádosti v alokaci odpovídající alokaci dané výzvy, tedy požadovaná 
podpora byla ve výši více než ř5% alokace dané výzvy.  
 
V opatĜení II. - Bezpečnost silničního provozu pĜedkládali žadatelé v rámci výzvy č. 2 
projektové žádosti v alokaci mírně nižší, než je alokace dané výzvy. Požadovaná podpora 
byla ve výši více než 63 % alokace dané výzvy. 
V rámci výzvy č. 4 byly již žádosti v alokaci odpovídající alokaci dané výzvy, tedy požadovaná 
podpora byla ve výši více než ř5% alokace dané výzvy.  
 
V rámci programového rámce IROP je nastavení alokace výzev optimální oproti požadované 
alokaci. I zde je patrné, že pĜipravenost žadatelů se postupně zvyšuje. Tento trend je tĜeba 
podpoĜit dobrou animací území. 
 

B.3.2) Do jaké míry by musely být finanční prostředky v Opatřeních/Fichích 
Programových rámců navýšeny, aby SCLLD efektivně přispěla k řešení 
identifikovaných problémů území, respektive uspokojení potřeb, respektive dosažení 
cílů SCLLD? 

Odpověď: 
Odhad objemu finančních prostĜedků opíráme o znalost území, o zvyšující se trend 
požadovaných dotací v rámci každé další výzvy, o šetĜení absorpční kapacity území, který 
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MAS provedla v bĜeznu 201ř a o analýzu strategických dokumentů obcí. V pĜípadě opatĜení 
Vzdělávání v rámci PR IROP se odhad opírá o investiční záměry uvedené ve strategickém 
rámci Místního akčního plánu.  
 
Programový rámec PRV 
Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků – v rámci výzvy č. 2 byla požadována celková dotace 
na projekty ve výši více než 3 000 000,- Kč. V rámci výzvy č. 3 byla požadována celková 
dotace na projekty ve výši takĜka 2 500 000,- Kč. Ve Fichi zbývá vyčerpat pĜes 270 000,- Kč. 
Pro uspokojení potĜeb v této oblasti je tĜeba pro rok 2020 a 2021 Fichi navýšit o 
6 000 000,- Kč.  
Fiche 2 - Podpora potravináĜských podniků – V rámci výzvy č. 3 byla požadována celková 
dotace na projekty ve výši pĜes 500 000,- Kč. V rámci výzvy č. 5 (4/201ř je ukončen pĜíjem 
žádostí) je celková požadovaná dotace na projekty ve výši 330 000,- Kč. Ve Fichi zbývá 
vyčerpat pĜes 160 000,- Kč. Pro uspokojení potĜeb v této oblasti je tĜeba pro rok 2020 a 2021 
Fichi navýšit o 1 000 000,- Kč.  
Fiche 3 - Podpora malých podniků – v rámci výzvy č. 2 byla požadována celková dotace na 
projekty nulová (v území nebyla projektová pĜipravenost žadatelů). V rámci výzvy č. 3 byla 
požadována celková dotace na projekty ve výši takĜka 500 000,- Kč. V rámci výzvy č. 5 (4/2019 
je ukončen pĜíjem žádostí) je celková požadovaná dotace na projekty ve výši 3 500 000,- Kč.  
Ve Fichi zbývá vyčerpat pĜes 1 470 000,- Kč. Pro uspokojení potĜeb v této oblasti je tĜeba pro 
rok 2020 a 2021 Fichi navýšit o 7 000 000,- Kč.  
Fiche 4 - Ochrana lesních porostů – dle zjištěné absorpční kapacity území není v území 
projektová pĜipravenost a není potĜeba navyšování prostĜedků. Zbývající finanční prostĜedky 
z Fiche se pĜesunou do jiných Fichí. Nezájem ze strany žadatelů o tuto podporu je způsoben 
nepĜíznivými klimatickými, ekologickými a ekonomickými podmínkami v oblasti lesnictví 
(kůrovcová kalamita). 
Fiche 5 - ZpĜístupnění lesa návštěvníkům – tato Fiche se doposud nečerpala (vyhlášena byla 
2x). Ale dle aktuálně zjištěné absorpční kapacity území, je projektová pĜipravenost v území 
s celkovou požadovanou podporou řŘ0 000,- Kč pro rok 2020. Ve Fichi zbývá vyčerpat pĜes 
300 000,- Kč. Tuto Fichi je tedy tĜeba navýšit pro rok 2020 a 2021 o více než 680 000,- Kč. 
Fiche 6 - Spolupráce místních akčních skupin – na základě provedeného šetĜení na témata 
spolupráce, která umožňují Pravidla PRV a zájmu pĜípadných partnerských MAS o tuto Fichi, 
bylo rozhodnuto, že finanční prostĜedky ve Fichi jsou dostatečné bez potĜeby navyšování. 
Naopak je uvažováno o pĜevodu těchto finančních prostĜedků do potĜebnější témat. 
 
Programový rámec PRV je potĜeba, pro Ĝešení dalších významných problémů v území 
(dle B.2.3), rozšíĜit o Fiche: 

 Zemědělská a lesnická infrastruktura (čl. 17 odst.1., písmeno c)), dle expertního 
odhadu, je tĜeba navýšit tuto Fichi pro rok 2020 a 2021 o min. 20 000 000,- Kč. 

 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (čl. 20) dle zjištění 
projektové pĜipravenosti a absorpční kapacity v území, je tĜeba navýšit tuto Fichi pro 
rok 2020 a 2021 o min. 16 000 000,- Kč. 

 
Zazávazkováno je již 4ř % celkové finanční alokace na PR PRV (k datu 31. 4. 2019 se 
po zahrnutí požadované dotace v rámci výzvy č. 5, požadavek zvyšuje na 71 % celkové 
alokace na PR PRV). Celkově je tĜeba na pokrytí aktuálních potĜeb v území v návaznosti na 
projektovou pĜipravenost navýšit finanční prostĜedky v PR PRV minimálně o 50 700 000,- Kč. 
Částka byla vypočtena jako součet částek, o které je tĜeba jednotlivé Fiche navýšit. 
 
Programový rámec IROP 
OpatĜení I. Vzdělávání  
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V rámci výzvy č. 1 byla požadována celková dotace na projekty ve výši pĜes 1 000 000,- Kč. 
V rámci výzvy č. 3 byla celková požadovaná dotace na projekty takĜka ve výši 4 000 000,- Kč. 
V opatĜení zbývá vyčerpat pĜes 2 600 000,- Kč. Pro uspokojení potĜeb v této oblasti (expertní 
odhad se opírá o investiční záměry uvedené ve Strategickém rámci projektu MAP) je tĜeba pro 
rok 201ř, 2020 a 2021 opatĜení navýšit o 20 000 000,- Kč.  
 
OpatĜení II. Bezpečnost silničního provozu  
V rámci výzvy č. 2 byla požadována celková dotace na projekty ve výši pĜes 4 000 000,- Kč. 
V rámci výzvy č. 4 byla celková požadovaná dotace na projekty ve výši pĜes 4 000 000,- Kč. 
V opatĜení zbývá vyčerpat pĜes 6 500 000,- Kč. Pro uspokojení potĜeb v této oblasti je tĜeba 
pro rok 2019, 2020 a 2021 opatĜení navýšit o 50 000 000,- Kč.  
 
Pro Ĝešení dalších významných problémů v území (dle B.2.3), je tĜeba PR IROP rozšíĜit o nová 
OpatĜení: 

 Cyklo-doprava – pro efektivní Ĝešení je tĜeba dle expertního odhadu navýšit prostĜedky 
minimálně o 12 000 000,- Kč. 

 
Zazávazkováno je již více než 57 % celkové finanční alokace na PR IROP (k 31. 12. 2018) 
Celkově je tĜeba na pokrytí potĜeb v území v návaznosti na projektovou pĜipravenost navýšit 
finanční prostĜedky v PR IROP minimálně o 82 000 000,- Kč. 

Klíčová zjištění: 
1. U programového rámce PRV u Fiche 1 Podpora zemědělských podniků pĜedkládají 

žadatelé projektové žádosti v alokaci výrazně vyšší, než je alokace dané Fiche. 
2. U programového rámce PRV v rámci Fichí 2, 3a 5 je zaznamenáván postupný nárůst 

alokace požadovaných projektů. PĜipravenost žadatelů do dalších výzev je tĜeba 
podpoĜit animací v území. 

3. U programového rámce PRV není o Fichi 4 Ochrana lesních porostů ze strany žadatelů 
zájem, nezájem je způsoben nepĜíznivými klimatickými, ekologickými a ekonomickými 
podmínkami v oblasti lesnictví (kůrovcová kalamita). 

4. U programového rámce PRV u Fiche 6 Spolupráce MAS bylo po provedeném šetĜení 
možných témat, která umožňují Pravidla PRV a zájmu pĜípadných partnerských MAS 
o tuto Fichi, rozhodnuto o pĜevodu těchto finančních prostĜedků do potĜebnější témat. 

5. U programového rámce IROP je v současnosti u obou opatĜení nastavení alokace 
výzvy oproti alokaci podaných projektových žádostí optimální. PĜipravenost žadatelů 
do dalších výzev je tĜeba podpoĜit animací v území. 

6. V rámci PR PRV je tĜeba na pokrytí potĜeb v území navýšit programový rámec o 50 700 
000,- Kč (4ř% celkové alokace PRV je již zazávazkováno a dalších 22 % 
požadováno). 

7. V rámci PR IROP je tĜeba na pokrytí potĜeb v území navýšit programový rámec 
o 82 000 000,- Kč (57% celkové alokace IROP je již zazávazkováno). 

8. Pro efektivní Ĝešení vybraných problémů z území je tĜeba rozšíĜit Programový rámec 
PRV o Fichi Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (čl. 20). – dle 
zjištění projektové pĜipravenosti a absorpční kapacity v území, je tĜeba navýšit tuto 
Fichi pro rok 2020 a 2021 o min. 16 000 000,- Kč. 

 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  
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B.3 Do jaké míry jsou alokované finanční prostředky na jednotlivá Opatření/fiche 
Programových rámců dostatečné pro vyřešení identifikovaných problémů a potřeb 
v území MAS? 
Odpověď:  
V rámci programových rámců PRV a IROP je obecně stoupající trend ve výši celkové 
požadované podpory. Je to dáno větší informovaností a pĜipraveností žadatelů. Alokované 
finanční prostĜedky jsou nedostatečné pĜedevším ve Fichi Podpora zemědělských podniků. 
Naopak o Fichi Ochrana lesních porostů není vlivem zhoršených klimatických, ekologických 
a ekonomických podmínek v oboru lesnictví zájem. Fiche Spolupráce místních akčních 
skupin bude vzhledem k absenci vhodného projektu krácena. 
Pro efektivní Ĝešení vybraných problémů z území je tĜeba rozšíĜit Programový rámec PRV 
o Fichi Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (čl. 20). 
Alokované finanční prostĜedky byly v první části realizace SCLLD dostatečné. V rámci 
PR PRV je již zazávazkováno 4ř% celkové alokace (a dalších 22 % požadováno), v rámci 
PR IROP je zazávazkováno 57 %, což na pokrytí potĜeb v druhém období realizace SCLLD 
dostatečné nebude. Na pokrytí aktuálních potĜeb v území je tĜeba navýšit finanční 
prostĜedky v PR PRV o 50 700 000,- Kč. V PR IROP o 82 000 000,- Kč.  
Doporučení k Ĝešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost za 
implementaci 
doporučení 

1. Úprava SCLLD – RozšíĜit PR PRV 
o článek 20. 

do 6 měsíců od 
schválení Evaluační 
zprávy 

Vedoucí pracovník 
SCLLD 

2. MAS bude realizovat dotační 
poradenství a pomáhat subjektům 
hledat zdroje na pokrytí aktuálních 
potĜeb. 

Průběžně Vedoucí pracovník 
SCLLD  

3. Úprava finančního plánu. do 6 měsíců od 
schválení Evaluační 
zprávy 

Vedoucí pracovník 
SCLLD 

4. Animace území, která zajistí 
pĜipravenost žadatelů do dalších 
výzev v rámci PR PRV a IROP. 

průběžně Vedoucí pracovník 
SCLLD  

EO: B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková Opatření/Fiche, 
o které je ze strany potenciálních žadatelů zájem? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je ověřit si, zda je v území reálný potenciál realizovat 
projekty v navržených opatřeních/fichích. V předchozích otázkách šlo o to ověřit, 
že opatření/fiche reagují na známé problémy v území. Smyslem této evaluační otázky je 
potvrdit/vyvrátit, že jsou v území MAS opravdu připraveny projekty, respektive potenciální 
žadatelé, kteří budou v těchto opatřeních/fichích realizovat projekty (tj. je někdo, kdo skutečně 
svou aktivitou přispěje k řešení identifikovaných problémů?). Případně zjistit, zda jsou 
potenciální žadatelé spíše připraveni realizovat své aktivity v jiných opatřeních/fichích 
(a přispívat tak k řešení jiných problémů, respektive dosahování jiných cílů SCLLD). Nebo zda 
v území již nejsou a pravděpodobně již nebudou žadatelé pro některé z opatření/fichí, kde 
nebylo dosaženo finančního a věcného plnění.3Tato otázka je orientována spíše výhledově a 

                                                
3 NapĜ. z toho důvodu, že svoji poptávku již uspokojili jinak (napĜ. prostĜednictvím „pĜímých“ žádostí do 
pĜíslušného OP/PRV, získáním jiných zdrojů atp.). 
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měla by potvrdit, že se ve zvolených opatřeních podaří naplnit dané cíle a také čerpat 
alokované finanční prostředky.  

Zdroje dat/informací 

MAS pĜi zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 Zásobník projektů 

 Informace od potenciálních žadatelů (vč. napĜ. členů MAS)  
 Metodiky pro zpracování programových rámců (napĜ. Metodika pro tvorbu Fichí, 

Doporučení pro zpracování programového rámce IROP atp.) 

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza   Skupinová diskuse členů Focus Group (tj. partnerů a žadatelů, pĜíjemců MAS, členů 
kanceláĜe MAS, pĜíp. dalších)  Syntéza poznatků (pĜi zodpovídání podotázek a EO)  

Odpovědi na evaluační podotázky 

B.4.1) Do jaké míry dokáže MAS pro každé Opatření/Fichi Programových rámců 
identifikovat potenciální žadatele, případně připravené projekty? 

Odpověď:  
Programový rámec PRV 
Tabulka 14 – Programový rámec PRV – identifikace potenciálních žadatelů 

  
 Alokace 
na Fichi 
SCLLD  

 Známé finanční 
požadavky  

(podpoĜené žádosti + 
vybrané projekty na 

MAS)  

 Potenciální 
žádosti (výzva 

2019)  

 Expertní odhad  
(rok 2020,2021)  

Fiche 1 
Podpora zemědělských 
podniků 

4 931 200,00 4 680 958,00 - 6 270 000,00 

Fiche 2 
Podpora potravináĜských 
podniků 

974 060,00 572 210,00 335 187,00 1 330 000,00 

Fiche 3 
Podpora malých podniků 

4 748 560,00 469 710,00 3 546 542,00 8 470 000,00 

Fiche 4 
Ochrana lesních porostů 

1 217 600,00 430 972,00 - 0,00 

Fiche 5 
ZpĜístupnění lesa 
návštěvníkům 

304 399,00 - - 980 000,00 

Fiche 6 
Spolupráce místních 
akčních skupin 

580 936,00 - - 0,00 

Fiche _Základní služby a 
obnova  
vesnic ve venkovských 
oblastech 

- - - 16 000 000,00 

Celkem 12 756 755,00 6 153 850,00 3 881 729,00 33 050 000,00 

Zdroj: vlastní zpracování 
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U Fiche 1 Podpora zemědělských podniků, Fiche 2 Podpora potravináĜských podniků a Fiche 
3 Podpora malých podniků MAS dokáže v území velmi dobĜe identifikovat žadatele a jejich 
pĜipravenost k podání projektů. 
U Fiche 4 Ochrana lesních porostů není vlivem změny klimatických (suché počasí), 
ekologických (kůrovcová kalamita) a ekonomických podmínek (nízká cena dĜeva) o podporu 
ochrany melioračních a zpevňujících dĜevin formou realizace oplocenek zájem. Dle zjištěné 
absorpční kapacity území se již tato Fiche čerpat nebude (alokace v rámci Fiche bude krácena 
ve prospěch jiných Fichí.). 
V rámci Fiche 5 ZpĜístupnění lesa návštěvníkům nebyly v daném čase v území pĜipravené 
projektové záměry. Díky animaci se projektová pĜipravenost zlepšuje a dle expertního odhadu 
v pĜípadě dostatečných finančních prostĜedků k čerpání v následujícím období dojde.  
Fiche 6 Spolupráce místních akčních skupin – Fiche nebyla čerpána z důvodu absence 
projektu, který by reagoval na potĜeby území a zároveň splňoval nastavená kritéria Fiche. Tato 
Fiche bude krácena ve prospěch nově zavedené Fiche Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech. 
V území je projektová pĜipravenost do možného rozšíĜení PR PRV o článek 20 Fiche Základní 
služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Dle expertního odhadu je projektová 
pĜipravenost ve výši celkové alokace požadované podpory až 16 000 000,- Kč. 
 
V následujícím období jsou dle expertního odhadu v území pĜipravené projekty, které výrazně 
pĜevyšují celkovou alokaci Programového rámce PRV.  
 
Programový rámce IROP 
Tabulka 15 – Programový rámec IROP – identifikace potenciálních žadatelů 

  
 Alokace 

na opatĜení 
SCLLD  

 Známé finanční 
požadavky  

(podpoĜené žádosti + 
vybrané projekty na MAS)  

 Expertní odhad  
(rok 2019, 
2020,2021)  

OpatĜení I - Vzdělávání        7 636 783,00         4 992 160,39       22 600 000,00  

OpatĜení II - Bezpečnost 
silničního provozu      14 182 600,00  7 663 464,95       56 500 000,00  

Celkem      21 819 383,00  12 655 625,34   79 100 000,00   

Zdroj: vlastní zpracování 
 
V rámci obou opatĜení se daĜí velmi dobĜe identifikovat záměry v území. V následujícím období 
jsou dle expertního odhadu v území pĜipravené projekty, které výrazně pĜevyšují celkovou 
alokaci Programového rámce IROP.  
 
OpatĜení I – Vzdělávání 
Do expertního odhadu jsou zahrnuty potĜeby jednotlivých obcí MAS na zvýšení kvality 
vzdělávání prostĜednictvím investičních záměrů. Ty jsou aktualizovány v rámci projektu MAP 
ve Strategickém rámci. 
OpatĜení II – Bezpečnost silničního provozu 
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Do expertního odhadu jsou zahrnuty potĜeby zvýšení bezpečnosti v jednotlivých obcí (MAS 
má 16 obcí), kde by v pĜípadě zajištění dostatečných finančních prostĜedků v roce 2020 a 2021 
byla i projektová pĜipravenost žádostí. 
 
B.4.2) Do jaké míry obsahují Programové rámce taková Opatření/Fiche, jejichž alokace 
byla nebo bude muset být krácena ve prospěch jiného Opatření/Fiche? 
Odpověď: 
Programový rámce PRV 
Alokace jednotlivých Fichí krácena doposud nebyla. 
Ke krácení dojde u 66 % Fichí. 
Fiche 1 Podpora zemědělských podniků – v tuto chvíli zde zbývá vyčerpat 273 742,- Kč, jedná 
se o zbytkovou částku, která je výrazně nižší než obvyklá výše požadované podpory. Tato 
Fiche bude krácena ve prospěch nově zavedené Fiche Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech. Dojde ke krácení o méně než 6 %. 
Fiche 2 Podpora potravináĜských podniků – v tuto chvíli zde zbývá vyčerpat 166 663,- Kč, 
jedná se o zbytkovou částku, která je výrazně nižší než obvyklá výše požadované podpory. 
Tato Fiche bude krácena ve prospěch nově zavedené Fiche Základní služby a obnova vesnic 
ve venkovských oblastech. Dojde ke krácení o 17 %. 
Fiche 4 Ochrana lesních porostů – v tuto chvíli zde zbývá vyčerpat Ř34 Ř54,- Kč. Vzhledem 
k nepĜedvídatelným okolnostem, vlivem zhoršených klimatických, ekologických (kůrovcová 
kalamita) a ekonomických podmínek, není o tuto Fichi mezi žadateli zájem. Žadatelé pĜistupují 
v rámci obnovy lesa v pĜípadě melioračních a zpevňujících dĜevin k pĜirozené obnově lesa 
namísto umělé výsadby. Tato Fiche bude krácena částečně ve prospěch Fiche 5 ZpĜístupnění 
lesa návštěvníkům a částečně i nově zavedené Fiche Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech. Dojde ke krácení o 6Ř,5 %. 
Fiche 6 Spolupráce místních akčních skupin – v tuto chvíli zde zbývá vyčerpat 5Ř0 936,- Kč. 
Fiche nebyla čerpána z důvodu absence projektu, který by reagoval na potĜeby území a 
zároveň splňoval nastavená kritéria Fiche. Tato Fiche bude krácena ve prospěch nově 
zavedené Fiche Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Dojde ke krácení 
o 100 %. 
 
Programový rámec IROP 
Alokace jednotlivých opatĜení krácena doposud nebyla. PotĜeba krácení alokace zde není. 
 

B.4.3) Do jaké míry je v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců 
zaznamenán dlouhodobý nedostatek poptávky vzhledem k nabídce finančních 
prostředků (alokaci)? 

Odpověď: 
Programový rámec PRV 
V rámci výzvy č. 2 nebyl podán žádný projekt do Fiche 3 Podpora malých podniků. Což bylo 
způsobeno nepĜipraveností žadatelů v území. V následující výzvě se díky lepší animaci území 
zájem zvýšil a vzhledem ke konzultacím v rámci avíza pro vyhlášení výzvy č. 5 PRV (2019), 
bude tento zvyšující se trend pokračovat. 
V rámci výzvy č. 3 nebyl podán žádný projekt do Fiche 5 ZpĜístupnění lesa. Tento fakt je dán 
nepĜipraveností žadatelů, dle zjištěné absorpční kapacity území, pĜedpokládáme její další 
vyhlášení a čerpání. 
 
Programový rámce IROP 
V rámci toho PR není zaznamenán nedostatek poptávky u žádného realizovaného opatĜení. 
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Klíčová zjištění: 
1. V rámci PR PRV jsou v území dle expertního odhadu pĜipravené projekty, které 

výrazně pĜevyšují celkovou alokaci Programového rámce PRV. 
2. V rámci PR PRV se daĜí identifikovat projektové záměry u Fiche 1 Podpora 

zemědělských podniků, Fiche 2 Podpora potravináĜských podniků a Fiche 3 Podpora 
malých podniků.  

3. U Fiche 4 Ochrana lesních porostů není vlivem změny klimatických, ekologických a 
ekonomických podmínek o podporu zájem. Dle expertního odhadu se již tato Fiche 
čerpat nebude a dojde ke krácení alokace. 

4. V rámci Fiche 5 ZpĜístupnění lesa návštěvníkům nebyla v území projektová 
pĜipravenost, nicméně dle zjištěné absorpční kapacity potenciál čerpání v území 
v dalším období je. 

5. Fiche 6 Spolupráce místních akčních skupin nebyla čerpána z důvodu absence 
projektu, který by reagoval na potĜeby území a zároveň splňoval nastavená kritéria 
Fiche. Tato Fiche bude krácena ve prospěch nově zavedené Fiche Základní služby a 
obnova vesnic ve venkovských oblastech. 

6. V rámci PR PRV dojde ke krácení alokace u 66 % Fichí. U Fiche 1 Podpora 
zemědělských podniků a Fiche 2 Podpora potravináĜských podniků dojde ke krácení 
alokace z důvodu zbytkových částek. U Fiche 4 Ochrana lesních porostů dojde ke 
krácení alokace z důvodu nezájmu žadatelů o Fichi, který je způsoben změnou 
klimatických, ekologických a ekonomických podmínek. 

7. V rámci PR PRV byl zjištěn nedostatek poptávky u Fiche 3 Podpora malých podniků a 
Fiche 5 ZpĜístupnění lesa. Nedostatek poptávky není dlouhodobý a má již zvyšující se 
tendenci. 

8. V území je projektová pĜipravenost do možného rozšíĜení PR PRV o článek 20 Fiche 
Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Dle expertního odhadu je 
projektová pĜipravenost ve výši celkové alokace požadované podpory až 16 000 000,- 
Kč 

9. V rámci PR IROP se daĜí velmi dobĜe identifikovat záměry v území. V následujícím 
období jsou dle expertního odhadu v území pĜipravené projekty, které výrazně 
pĜevyšují celkovou alokaci Programového rámce IROP.  

10. V rámci PR IROP ke krácení alokace nedojde. 
11. V rámci PR IROP nebyl zjištěn nedostatek poptávky. 

 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

B.4 Do jaké míry obsahují Programové rámce právě taková opatření/fiche, o které je 
ze strany potenciálních žadatelů zájem? 
Odpověď: 
Programový rámce PRV 
V území je velký zájem o Fichi 1 Podpora zemědělských podniků, Fichi 2 Podpora 
potravináĜských podniků a Fichi 3 Podpora malých podniků. Projektová pĜipravenost 
v následujícím období pĜevyšuje alokované prostĜedky na Fiche.  
V území není zájem o Fichi 4 Ochrana lesních porostů, což je způsobeno změnou 
klimatických, ekologických a ekonomických podmínek. V rámci Fiche dojde ke krácení 
alokace. 
V rámci Fiche 5 ZpĜístupnění lesa návštěvníkům nebyla v území v hodnoceném období 
projektová pĜipravenost, nicméně dle zjištěné absorpční kapacity potenciál čerpání v území 
v dalším období je. 



52 
 

Fiche 6 Spolupráce místních akčních skupin nebyla čerpána z důvodu absence projektu, 
který by reagoval na potĜeby území a zároveň splňoval nastavená kritéria Fiche. Zájem 
o tuto Fichi v souvislosti s nastavením jejích kritérií v území není. Alokace této Fiche bude 
krácena.  
Projektová pĜipravenost v území byla zjištěna pro rozšíĜení PR PRV o článek 20 a zavedení 
Fiche Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.  
 
Programový rámce IROP 
V rámci PR IROP je o opatĜení Vzdělávání a Bezpečnost silničního provozu ze strany 
žadatelů zájem. V následujícím období jsou dle expertního odhadu v území pĜipravené 
projekty, které výrazně pĜevyšují celkovou alokaci Programového rámce IROP. 
 
Doporučení k Ĝešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. Úprava finančního plánu SCLLD do 6 měsíců od 

schválení Evaluační 
zprávy 

Vedoucí pracovník 
SCLLD 

2. Úprava SCLLD – RozšíĜit PR PRV 
o článek 20. 

do 6 měsíců od 
schválení Evaluační 
zprávy 

Vedoucí pracovník 
SCLLD 

3. Animace území, která zajistí 
pĜipravenost žadatelů do dalších 
výzev v rámci PR PRV a IROP 

31. 12. 2019 Vedoucí pracovník 
SCLLD 

4. MAS bude realizovat dotační 
poradenství a pomáhat subjektům 
hledat zdroje na pokrytí své 
projektové pĜipravenosti. 

průběžně Vedoucí pracovník 
SCLLD 

 

Oblast C – Výstupy a výsledky implementace SCLLD 

Cílem evaluace v rámci oblasti C je vyhodnocení výsledků intervencí realizovaných v rámci 
dané SCLLD a pĜíspěvku intervencí k dosahování cílů SCLLD. Předmětem evaluace v rámci 
oblasti C jsou proto vstupy a výstupy implementace SCLLD, jejich vzájemné vazby a změny, 
které výstupy způsobily v různých oblastech společnosti a hospodáĜství (tj. výsledky 
implementace SCLLD). Evaluace v oblasti C podává informace o tom, zda:  

1. PĜináší nám vynaložené prostĜedky (zdroje) odpovídající a uspokojivé výsledky, 
které jsou v území potĜeba? 

2. Dosahujeme naplánovaných cílů? PĜináší realizace SCLLD do území plánované 
(i neplánované) potĜebné změny?  

3. Co děláme pro dosahování vytýčených cílů dobĜe a co naopak špatně?  
4. Co je tĜeba (je-li to možné) změnit, abychom dosahovali lepších výsledků 

s menším vynaložením zdrojů?  
5. PĜispívá realizace SCLLD ke zlepšení života konkrétních cílových skupin? Jak? 

Proč ano, proč ne? 
6. Jakou pĜidanou hodnotu SCLLD do území MAS Holicko pĜináší? 

 
Výstupem evaluace v rámci oblasti C je soubor manažerských doporučení k úpravě 
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hodnocených komponent strategie a manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní 
realizace pĜíslušné SCLLD. Výsledkem evaluace bude v pĜípadě realizace opatĜení 
vyplývajících z manažerských doporučení úprava SCLLD v pĜíslušné části tak, aby bylo 
možné realizací SCLLD účinněji dosáhnout vytýčených cílů strategie.  
 

V rámci evaluace v Oblasti C zodpovídá MAS Holicko následující evaluační otázky: 

 C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 201Ř nachází?  C.2 Jak pĜispěla realizace jednotlivých OpatĜení/Fichí Programových rámců 
k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční pokrok realizace SCLLD)? 

 C.3 Do jaké míry byly finanční prostĜedky na intervence vynaloženy účelně (tj. do jaké 
míry intervence splnila svůj účel)?  C.4 Do jaké míry byly finanční prostĜedky na intervence vynaloženy účinně?  C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosahování specifických cílů opatĜení/fichí Programových rámců? 

 C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení 
pĜidané hodnoty LEADER/CLLD?  C.7 Do jaké míry dochází k naplnění cílů strategie jako celku?    C.8 Do jaké míry podpoĜily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj 
ve venkovských oblastech? 

 
Klíčovým nástrojem pĜi zodpovídání podotázek a otázek v Oblasti C jsou tyto metody:  

- Obsahová analýza (výzvy, věcný a finanční pokrok)  
- Individuální (pĜíp. skupinové) rozhovory s žadateli/pĜíjemci a cílovými skupinami 

(nutné pro zpracování pĜípadových studií) 
- Case Studies (pĜípadové studie).  

 

Obecná logika (postup) zodpovídání evaluačních otázek v Oblasti C – Výstupy 
a výsledky implementace SCLLD:  

1. Shromáždění dostupných dat, dokumentů a záznamů (vč. žádostí o dotaci, studií 
proveditelnosti, příp. dalších příloh popisujících podrobnosti 
k dané žádosti/projektu)  jejich zpracování: obsahová analýza, příprava pro 
realizaci rozhovorů s vybranými příjemci a zpracování případových studií 
(příprava / individualizace otázek pro rozhovory, výběr a kontaktování příjemců, 
oslovení, domluvení termínů rozhovorů)   

2. realizace individuálních rozhovorů s cílem získat takové informace o výstupech 
a výsledcích projektů, které nejsou vyjádřeny hodnotou stanovených indikátorů 
(se zaměřením na zamýšlené i nezamýšlené výstupy)    

3. zpracování záznamů: podrobný zápis z každého rozhovoru  
4. zpracování případové studie ke každému vybranému projektu  
5. syntéza poznatků z případových studií a formulace odpovědí na podotázky   
6. realizace Focus Group k zodpovězení EO C.6 a C.8 (postup a metodologie 

fokusní skupiny viz Obecný postup zodpovídání u oblasti B)  
7. syntéza/shrnutí odpovědí na podotázky: formulace odpovědí na evaluační otázky  
8. identifikace hlavních zjištění  
9. vypracování návrhů pro zlepšení implementace, vypracování návrhů na úpravy 

v dokumentu SCLLD, příp. vypracování návrhů na úpravy v Programových 
rámcích atd.  
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EO C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je 
průběh realizace v souladu s plánovaným harmonogramem výzev)? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit aktuální stav implementace 
(realizace) SCLLD.  

Zdroje dat/informací 

MAS pĜi zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 Harmonogramy výzev  
 Záznamy k výzvám (výzva, seznamy pĜijatých žádostí, seznamy podpoĜených 

projektů)  
 Informace v CSSF14+ (podpoĜené projekty / projekty s vydaným právním aktem)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza   Syntéza poznatků  

Záznamy, které MAS vytvoří při zodpovídání EO, a které použije pro její 
zodpovězení 

MAS vyplní pĜipravený pĜehled výzev (viz níže).  

Odpovědi na evaluační podotázky 

Pokrok v implementaci (realizaci) SCLLD – přehled výzev dle stavu  
 MAS dosud Ŷevyhlásila žádŶou výzvu  
 MAS ŵá _0_ výzev, u kterýĐh proďíhá příjeŵ žádostí, z toho: 

- ___ v PR IROP,  

- ___v PR PRV,  

- ___v PR OPZ,  

- ___v PR OP ŽP  
 MAS ŵá _0_ výzev, u kterýĐh proďíhá koŶtrola FNaP a věĐŶé hodŶoĐeŶí žádostí o dotaci, z toho:  

- ___ v PR IROP,  

- ___v PR PRV,  

- ___v PR OPZ,  

- ___v PR OP ŽP  
 MAS ŵá _2__ výzev, u kterýĐh probíhá adŵiŶistrativŶí koŶtrola a )o) ze straŶy ŘO, z toho:  

- _2_ v PR IROP,  

- ___v PR PRV,  

- ___v PR OPZ,  

- ___v PR OP ŽP  
 MAS ŵá _2__ výzev, ve kterýĐh jsou projekty s vydaŶýŵ právŶíŵ akteŵ, z toho:  

- _1__ v PR IROP,  

- _1_v PR PRV,  

- ___v PR OPZ,  

- ___v PR OP ŽP  
 MAS ŵá _2__ výzev, ve kterýĐh jsou ukoŶčeŶé projekty ;projekty, u kterýĐh ďyla podáŶa závěrečŶá 

žádost o platďu/závěrečŶá zpráva o realizaĐiͿ, z toho:  

- _1_ v PR IROP,  

- _1_v PR PRV,  

- ___v PR OPZ,  

- ___v PR OP ŽP  
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Tabulka 16 – Celkový přehled výzev MAS k 31. 12. 2018: 

PR Počet výzev s ukoŶčeŶýŵ příjŵeŵ žádostí o dotaĐi ve výzvě 
MAS v jedŶotlivýĐh leteĐh 

 2017 2018 2019 

IROP  2 2 2 

PRV 1 1 1 

OPZ 0 0 0 

OP ŽP 0 0 0 

CELKEM 3 3 3 

 

Klíčová zjištění: 
1. MAS vyhlásila k 31. 12. 201Ř celkem 6 výzev s ukončeným pĜíjmem žádostí o dotaci. 
2. MAS má k 30.4.201ř 1 výzvu PRV, kde probíhá kontrola FNaP a věcné hodnocení 

žádostí.  
 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.1 V jaké fázi realizace se SCLLD k 31. 12. 2018 nachází (do jaké míry je průběh 
realizace v souladu s plánovaným harmonogramem výzev)?  
Odpověď: 
V rámci Programového rámce PRV byly ukončeny a proplaceny všechny projekty podané 
v rámci výzvy č. 2-PRV vyhlášené v roce 2017 (výše dotace: 3 233 310,-Kč). 
K 31. 12. 201Ř probíhá závěrečná kontrola vybraných projektů na SZIF v rámci výzvy č. 3-
PRV (Podpora zemědělských podniků, Podpora potravináĜských podniků, Podpora malých 
podniků a Ochrana lesních porostů). Z toho 5 projektů v 11-12/2018 podepsalo Dohodu o 
poskytnutí dotace (výše dotace: 642.640Kč) a zbylé 4 projekty jsou těsně pĜed schválením 
SZIFem (výše dotace: 2.154.400Kč).  Dále probíhá pĜíprava výzvy č-4-PRV, která bude 
vyhlášena v 1/2019. 

V rámci Programového rámce IROP byl ukončen pĜíjem a hodnocení žádostí v rámci 3. a 
4. výzvy IROP (Vzdělávání, Bezpečnost silničního provozu). Žádosti, které splnily veškeré 
požadavky MAS, byly v 12/201Ř pĜedány na CRR k závěrečnému ověĜení způsobilosti. 
V tomto období také 4 projekty z výzvy č. 2-IROP podaly Závěrečnou ŽoP (výše dotace: 
3.371.12Ř,45Kč). Jediný projekt z výzvy č. 1-IROP je stále v realizaci. 

Průběh realizace je plně v souladu s plánovaným harmonogramem výzev. 
Doporučení k Ĝešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. Pokračovat dle plánu 

v harmonogramu výzev. 
Průběžně po celé 
období realizace 
SCLLD. 

Vedoucí manažer 
SCLLD 
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EO C.2 Do jaké míry přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí 
Programových rámců k dosahování hodnot indikátorů (věcný a finanční 
pokrok realizace SCLLD)? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je popsat a vyhodnotit, zda jsou vhodně nastaveny cílové 
hodnoty povinných indikátorů výsledku a výstupu u Opatření/Fichí Programových rámců. 
Evaluace (tj. zpracování údajů) MAS provádí za všechna Opatření/Fiche všech Programových 
rámců. Tam, kde se bude nastavení cílových hodnot jevit jako nereálné (hodnoty jsou výrazně 
podhodnoceny/nadhodnoceny), je žádoucí navrhnout potřebné úpravy s využitím 
argumentace získané prostřednictvím zodpovídání této otázky. Dále dokumentovat, jak 
vhodně/nevhodně byly zpočátku nastaveny cílové hodnoty indikátorů a získat užitečné 
poznatky pro budoucí strategie (vyhnout se opakování chyb/nedostatků, zachytit příklady 
dobré praxe v oblasti nastavování cílových hodnot, využití zdrojů informací pro stanovení 
cílových hodnot atp.).  

Zdroje dat/informací 

MAS pĜi zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 Zpráva o plnění integrované strategie s údaji k 31. 12. 201Ř, vč. tabulky financování 
podle specifických cílů a tabulky indikátorů (s pĜehledem plánovaných cílových 
a dosažených hodnot)      

 Žádosti o změnu, pĜíp. Zprávy o plnění integrované strategie (část „Informace 
o problémech, které se vyskytly v realizaci integrované strategie v průběhu období, 
za které je tato zpráva vykazována a pĜijatá opatĜení“, pĜíp. další relevantní části 
Zprávy)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza   Syntéza poznatků (pĜi zodpovídání podotázek a EO)  
 

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.2.1) Do jaké míry jsou v souladu s indikátorovým plánem dosahovány hodnoty 
indikátorů výstupů a výsledků v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových rámců? 

Odpověď: 
Programový rámec PRV 
Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků – v rámci této Fiche je dosažena hodnota indikátoru 
výstupů na 60 % oproti cílové hodnotě. Zazávazkováno je 120 % plnění výstupového 
indikátoru a 150 % plnění výsledkového indikátoru Pracovní místa vytvoĜená v rámci 
podpoĜených projektů. Je tedy třeba úprava indikátorového plánu.  
 
Fiche 2 - Podpora potravináĜských podniků – v rámci této Fiche je plnění výstupového 
indikátoru na hodnotě 0 %. Zazávazkováno je 150 % plnění výstupového indikátoru a 200 % 
plnění výsledkového indikátoru Pracovní místa. Navíc díky vyhlášené výzvě v 1-3/2019 a 
pĜíjmu nových projektů je pĜedpoklad dalšího navýšení indikátorů, z tohoto důvodu je třeba 
úprava indikátorového plánu. 
 
Fiche 3 - Podpora malých podniků – v rámci této Fiche je plnění výstupového i výsledkového 
indikátoru na hodnotě 0 %. Zazávazkováno je 25 % plnění výstupového indikátoru a 100 % 
plnění výsledkového indikátoru Pracovní místa. Navíc díky vyhlášené výzvě v 1-3/2019 a 
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pĜíjmu nových projektů je pĜedpoklad dalšího navýšení indikátorů, z tohoto důvodu je třeba 
úprava indikátorového plánu.  
 
Fiche 4 - Ochrana lesních porostů – v rámci této Fiche jsou výstupové indikátory plněny na 
20 % a 10 %. Zazávazkováno je 40 % plnění indikátoru Počet podpoĜených operací (akcí) a 
16 % indikátoru Celková (podpoĜená) plocha. Výsledkový indikátor není nastaven. Je zde 
nízká míra souladu s indikátorovým plánem. Vzhledem k nově provedenému šetĜení 
absorpční kapacity v území se cílové hodnoty indikátorů Počet podpoĜených operací (akcí) a 
Celková (podpoĜená) plocha dosáhnout nepodaĜí. Je tedy tĜeba úprava indikátorového plánu.  
 
Fiche 5 - ZpĜístupnění lesa návštěvníkům – v rámci této Fiche je plnění výstupového i 
výsledkového indikátoru na hodnotě 0 %. Je zde nesoulad s indikátorovým plánem. 
Vzhledem k nově provedenému šetĜení absorpční kapacity v území se cílové hodnoty 
indikátoru Celková (podpoĜená) plocha nepodaĜí dosáhnout v plné výši. V území jsou projekty, 
které mají dopad na výrazně menší plochu. A naopak byla zjištěný zájem o tuto Fichi, tedy lze 
pĜedpokládat vyšší plnění indikátoru Počet podpoĜených operací (akcí). Je tedy tĜeba úprava 
indikátorového plánu. 
 
Fiche 6 - Spolupráce místních akčních skupin – v rámci této Fiche je plnění výstupového 
indikátoru na hodnotě 0 %. Je zde nesoulad s indikátorovým plánem. Dosažení cílové 
hodnoty indikátoru Celkové veĜejné výdaje je v následujícím období, vzhledem k zjištěné 
absorpční kapacitě území nedosažitelné. Je tedy tĜeba úprava indikátorového plánu.  
 
Programový rámec IROP 
OpatĜení Vzdělávání – v rámci tohoto opatĜení je plnění indikátoru na hodnotě 0 %. Je zde 
nesoulad s indikátorovým plánem. Zazávazkováno je již teď 100 % plnění indikátoru Počet 
podpoĜených vzdělávacích zaĜízení. V pĜípadě indikátoru Kapacita podporovaných zaĜízení 
péče o děti nebo vzdělávacích zaĜízení je již teď zazávazkováno 217 %. Navíc díky plánované 
výzvě v 6-ř/201ř a pĜíjmu nových projektů je pĜedpoklad dalšího navýšení indikátorů, z tohoto 
důvodu je třeba úprava indikátorového plánu.  
 
OpatĜení Bezpečnost silničního provozu – v rámci tohoto opatĜení je plnění indikátoru na 66 %. 
Závazek indikátoru Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě je již teď 133 
%. Navíc díky plánované výzvě v 6-ř/201ř a pĜíjmu nových projektů je pĜedpoklad dalšího 
navýšení indikátorů, z tohoto důvodu je třeba úprava indikátorového plánu. 
 

C.2.2) Do jaké míry odpovídají dosažené hodnoty indikátorů plnění finančního plánu 
SCLLD (opatření/fiche)? 

Odpověď: 
Programový rámec PRV 

Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků  
Údaje plnění finančního plánu jsou z podaných žádostí o platbu. 
Alokace je vyčerpána z více než 36 % a hodnoty indikátorů naplněny z 60 %. 
Zazávazkováno je: 
Alokace je vyčerpána z více než ř4 % a hodnoty indikátorů naplněny z více než 100 %. 
Fiche 2 - Podpora potravináĜských podniků  
Údaje plnění finančního plánu jsou z podaných žádostí o platbu. 
Alokace je vyčerpána z více než 22 % a hodnoty indikátorů naplněny z 0 %. 
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Zazávazkováno je: 
Alokace je vyčerpána z více než 5Ř % a hodnoty indikátorů naplněny z více než 100 %. 
Díky výzvě vyhlášené v 1-3/201ř je zde pĜedpoklad dalšího navyšování hodnot. 
Fiche 3 - Podpora malých podniků 
Údaje plnění finančního plánu jsou z podaných žádostí o platbu. 
Alokace je vyčerpána z téměĜ 2 % a hodnoty indikátorů naplněny z 0 %. 
 Zazávazkováno je: 
Alokace je vyčerpána z více než ř % a hodnoty indikátorů naplněny z 25 %. 
Díky výzvě vyhlášené v 1-3/201ř je zde pĜedpoklad dalšího navyšování hodnot. 
Fiche 4 - Ochrana lesních porostů  
Údaje plnění finančního plánu jsou z podaných žádostí o platbu. 
Alokace je vyčerpána z více než 15 % a hodnoty indikátorů naplněny z 20 a 10 %. 
Zazávazkováno je: 
Alokace je vyčerpána z více než 35 % a hodnoty indikátorů naplněny ze 40 a 15 %. 
Zde bylo provedeno nové šetĜení absorpční kapacity území. 
Fiche 5 - ZpĜístupnění lesa návštěvníkům  
Údaje plnění finančního plánu jsou z podaných žádostí o platbu. 
Alokace je vyčerpána z více než 0 % a hodnoty indikátorů naplněny z 0 %. 
Zde bylo provedeno nové šetĜení absorpční kapacity území. 
Fiche 6 - Spolupráce místních akčních skupin  
Údaje plnění finančního plánu jsou z podaných žádostí o platbu. 
Alokace je vyčerpána z více než 0 % a hodnoty indikátorů naplněny z 0 %. 
 
Dle zjištěné absorpční kapacity území a expertního odhadu je tĜeba úprava finančního a 
indikátorového plánu u všech Fichí. 
 
Programový rámec IROP 
OpatĜení Vzdělávání  
Údaje plnění finančního plánu jsou z podaných žádostí o platbu. 
Alokace je vyčerpána z 0 % a hodnoty indikátorů naplněny z 0 %. 
Zazávazkováno je: 
Alokace je vyčerpána z více než 65 % a hodnoty indikátorů naplněny ze 100 % a 217 %. 
Díky výzvě plánované v 6-ř/201ř je zde pĜedpoklad dalšího navyšování hodnot. 
OpatĜení Bezpečnost silničního provozu  

Údaje plnění finančního plánu jsou z podaných žádostí o platbu. 
Alokace je vyčerpána z více než 10 % a hodnoty indikátorů naplněny z 66 %. 

Zazávazkováno je: 
Alokace je vyčerpána z více než 53 % a hodnoty indikátorů naplněny z více než 133 %. 
Díky výzvě plánované v 6-ř/201ř je zde pĜedpoklad dalšího navyšování hodnot. 
 
Dle zjištěné absorpční kapacity území a expertního odhadu je tĜeba úprava finančního 
a indikátorového plánu u všech opatĜení. 
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Programový rámec PRV a IROP 

Dosažené hodnoty indikátorů k datu 31. 12. 2018 neodpovídají plnění finančního plánu, což je 
způsobeno nedostatkem žadatelů pĜi Výzvách MAS. Ve všech výzvách MAS bylo pĜijato méně 
projektů, než byla finanční alokace daných výzev. Jednalo se o první výzvy, tzn. že, projektová 
pĜipravenost žadatelů byla nižší, než je očekáváno v dalších letech realizace SCLLD. 
Postupné navýšení počtu žadatelů se již částečně projevilo ve všech výzvách vyhlášených 
v roce 2018. PĜedpoklad plnění hodnot v indikátorovém plánu vychází ze zazávazkovaných 
hodnot a zjištěné absorpční kapacity v území. 
OpatĜení: Neustálá propagace realizace SCLLD MAS Holicko v území. 
 

C.2.3) Do jaké míry upravovala MAS cílové hodnoty indikátorů prostřednictvím žádosti 
(žádostí) o změnu strategie (u jakých indikátorů, jak a proč)? 

V průběhu sledovaného období MAS Holicko hodnoty indikátorů nijak neupravovala. 
Klíčová zjištění: 

1. Dosažené hodnoty indikátorů k datu 31. 12. 201Ř u Programových rámců PRV a IROP 
neodpovídají plnění finančního plánu, což je způsobeno nedostatkem žadatelů pĜi 
Výzvách MAS. OpatĜení: Neustálá propagace realizace SCLLD MAS Holicko v území 
a úprava finančního a indikátorového plánu u jednotlivých Fichí a opatĜení dle zjištěné 
absorpční kapacity v území. 

2. Pro dosažení cílových hodnot indikátorů v rámci Programového rámce PRV Fiche – 3 
Podpora malých podniků a Fiche 5 – ZpĜístupnění lesa je tĜeba cílená animace 
v území. 

3. Je tĜeba úprava indikátorového a finančního plánu u všech Fichí programového rámce 
PRV a u obou opatĜení programového rámce IROP, a to jak jejich snížením, tak i jejich 
navýšením. 

 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.2 Jak přispěla realizace jednotlivých Opatření/Fichí Programových rámců 
k dosahování hodnot indikátorů? 
Odpověď: 
K datu 31. 12. 201Ř realizace většiny opatĜení a Fichí nepĜispěla k dosahování hodnot 
indikátorů. K dosahování hodnot indikátorů pĜispěla Fiche 1 – Podpora zemědělských 
podniků, Fiche – 4 Ochrana lesních porostů a opatĜení Bezpečnost silničního provozu. 
Neplnění je způsobeno nedostatkem žadatelů pĜi prvních výzvách MAS a stavem projektů, 
kdy je větší část z nich k datu 31. 12. 201Ř pĜed podáním žádosti o platbu a nedošlo tedy 
ještě k naplnění hodnot indikátorů.  
Ze zazávazkovaných hodnot jednotlivých projektů, zjištěné absorpční kapacity v území a 
expertního odhadu vyplývají tato zjištění: 

 V rámci programového rámce IROP byl indikátorový a finanční plán podhodnocen 
– bylo podáno více projektů s menší požadovanou podporou, než bylo původně 
pĜedpokládáno.  Z tohoto důvodu je nutná úprava indikátorového a finančního 
plánu. V rámci programového rámce PRV byl indikátorový a finanční plán 
podhodnocen u Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků, Fiche 2 - Podpora 
potravináĜských podniků a Fiche 3 – Podpora malých podniků – bylo podáno více 
projektů s menší požadovanou podporou, než bylo původně pĜedpokládáno. 
Z tohoto důvodu je nutná úprava indikátorového a finančního plánu. 

 V rámci programového rámce PRV u Fiche 4 – Ochrana lesních porostů, Fiche 5 – 
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ZpĜístupnění lesa návštěvníkům a Fiche 6 – Spolupráce místních akčních skupin se 
naplnění cílových hodnot indikátorů nepodaĜí. Vzhledem k nově zjištěné absorpční 
kapacitě území je nutná úprava indikátorového a finančního plánu. 

Doporučení k Ĝešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. Neustálá propagace realizace 

SCLLD MAS Holicko v území. 
Možné nové nástroje: účast 
manažera MAS na jednání Svazku 
obcí, využít akce dny Holicka. 

Kontinuálně 
(využití alespoň 
jednoho nového 
nástroje do 
31. 12. 2019) 

Vedoucí manažer pro 
realizaci SCLLD. 

2. Úprava indikátorového 
a finančního plánu v rámci 
Programového rámce PRV a 
IROP. 

Do 6 měsíců od 
schválení evaluační 
zprávy. 

Vedoucí manažer pro 
realizaci SCLLD. 

 

EO C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně 
(tj. do jaké míry intervence splnila svůj účel)? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda podpořené intervence (projekty), 
respektive vynaložené prostředky vedou k dosahování stanoveného efektu, tj. do jaké míry 
plní svůj účel. 

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií. Zaměřuje se na 
skutečnost, zda projekty (intervence) přináší právě ty efekty, které jsou očekávány.   

Zdroje dat/informací 

MAS pĜi zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 Žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, další pĜílohy s informacemi o projektu (napĜ. 
pĜíloha s detailním popisem plánovaných aktivit projektu apod.) 

 Žadatelé – individuální rozhovory   

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza   Dotazování    PĜípadové studie  Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.3.1) Do jaké míry vedly projekty v jednotlivých Opatřeních/Fichích Programových 
rámců k dosažení předpokládaných (plánovaných) výstupů a výsledků? 

Odpověď:  
Programový rámec IROP 
OpatĜení I - Vzdělávání  
V tomto opatĜení není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
OpatĜení II - Bezpečnost silničního provozu  
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Z pĜípadových studií vyplývá, že se podaĜilo dosáhnout plánovaných výstupů a výsledků v plné 
míĜe. Plánované a skutečné výsledky jsou totožné. 
PĜípadová studie č. 1 – zvýšení bezpečnosti prostĜednictvím realizace chodníku. 
PĜípadová studie č. 2 – zvýšení bezpečnosti prostĜednictvím realizace chodníku. 
 
Dosahování výsledků je pozitivně ovlivňováno kvalitním nastavením projektu. 
Mezi problémy, které se vyskytly a negativně ovlivnily plnění výstupu projektu, patĜí zhoršené 
klimatické podmínky. Díky pĜíliš suchému podzimu nedošlo k vzejití osiva na pĜilehlých 
plochách chodníku a žadatel plánuje jeho dosetí. 
 

Programový rámec PRV 

Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků  
Z pĜípadové studie č. 3 – nákup 2 zemědělských strojů vyplývá, že se podaĜilo dosáhnout 
plánovaných výstupů v plné míĜe. 
V průběhu realizace se problémy nevyskytly. 
Na dosahování výsledků má pozitivní vliv dobré nastavení projektu (kvalita projektu) a možnost 
rychlé konzultace a dobré spolupráce žadatele s pracovníky MAS Holicko. 
Dosahování výsledků nebylo negativně ovlivněno. 
 
Fiche 2 - Podpora potravináĜských podniků  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
 
Fiche 3 - Podpora malých podniků 
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
 
Fiche 4 - Ochrana lesních porostů  
Z pĜípadové studie č. 4 - zvýšení ochrany Melioračních a zpevňujících dĜevin prostĜednictvím 
realizace 16 oplocenek, vyplývá, že se podaĜilo dosáhnout plánovaných výstupů v plné míĜe. 
V průběhu realizace se problémy nevyskytly. 
Na dosahování výsledků má pozitivní vliv dobré nastavení projektu (kvalita projektu) a možnost 
rychlé konzultace a dobré spolupráce žadatele s pracovníky MAS Holicko. 
Dosahování výsledků nebylo negativně ovlivňováno. 
 
Fiche 5 - ZpĜístupnění lesa návštěvníkům  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
 
Fiche 6 - Spolupráce místních akčních skupin  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
 
C.3.2) Do jaké míry vedou intervence k uspokojování potřeb cílových skupin daného 
projektu (relevantních k Opatřením/Fichím Programových rámců)? 
Odpověď: 
Programový rámec IROP 
OpatĜení I - Vzdělávání  
V tomto opatĜení není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
OpatĜení II - Bezpečnost silničního provozu  
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Z obou pĜípadových studií vyplývá, že došlo k zvýšení bezpečnosti dopravy v daném místě. 
Intervence zcela naplnily potĜebu popsané cílové skupiny pro úsek, který byl pĜedmětem 
projektu.  
 
V rámci PĜípadové studie 1 – pĜinesla realizace chodníku tyto efekty: Došlo ke zvýšení 
bezpečnosti dopravy v městské části Podhráz, jako plánovaný výstup projektu pro všechny 
cílové skupiny. 
V rámci PĜípadové studie 2 – pĜinesla realizace chodníku tyto efekty: Projekt pĜinesl zvýšení 
bezpečnosti pro děti docházející do školy, pro pracovníky, kteĜí ve škole pracují. Rodiče, kteĜí 
děti dovážejí a vyzvedávají, mohou využít záliv u školy, kde lze krátce, rychle a bezpečně 
zastavit, nebo nově vzniklá parkovací místa. Celkově se zkulturnilo prostranství u školy (dĜíve 
se zde parkovalo na trávě). Chodník využívají i ostatní obyvatelé obce. 
 

Programový rámec PRV 

U zpracovaných pĜípadových studií je cílovou skupinou sám žadatel. Jeho potĜeby byly 
projektem zcela naplněny. 
 
Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků  
V rámci pĜípadové studie 3 – pĜinesl nákup 2 nových strojů tyto konkrétní efekty: zjednodušení 
provozu, zvýšení bezpečnosti zaměstnanců. Došlo k úspoĜe energií (menší časová náročnost, 
pohonné hmoty, oleje). Snížila se zátěž životního prostĜedí (emise). 
Fiche 2 - Podpora potravináĜských podniků  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
Fiche 3 - Podpora malých podniků 
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
Fiche 4 - Ochrana lesních porostů  

V rámci pĜípadové studie 4 – pĜinesla realizace 16 drátěných oplocenek tyto konkrétní efekty: 
Ochrana vysazených melioračních a zpevňujících dĜevin. ProstĜednictvím změny druhové 
skladby v obnovovaných porostech směrem k vyššímu zastoupení MZD se zvyšuje retenční 
schopnost krajiny a posiluje se protierozní efekt krajiny. To lze považovat za celo – 
společensky prospěšný výstup. 
Fiche 5 - ZpĜístupnění lesa návštěvníkům  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
Fiche 6 - Spolupráce místních akčních skupin  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
 

C.3.3) Do jaké míry jsou výstupy a výsledky a dopady dosažené v jednotlivých 
Programových rámcích skutečně udržitelné? 

Odpověď: 
V rámci Programového rámce IROP je plně zajištěna udržitelnost výstupů projektů. Jedná se 
o zrealizované chodníky, které jsou zahrnuty do plánu údržby obce. V analýze rizik jsou 
popsána jednotlivá ohrožení a jejich způsob eliminace pro fázi udržitelnosti. 
V rámci Programového rámce PRV se žadatelé zavázali zajistit udržitelnost výstupů projektů. 
Jedná se o 2 stroje v zemědělském podniku – ty budou pravidelně servisovány a udržovány 
obsluhou a 16 drátěných oplocenek – jsou zahrnuty do plánu údržby žadatele. V analýze rizik 
jsou popsána jednotlivá ohrožení a jejich způsob eliminace pro fázi udržitelnosti. 
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Klíčová zjištění: 
1. V rámci Programového rámce PRV se daĜí dosahovat výsledků projektů v plné míĜe. 

Pozitivně je to ovlivněno dobrou kvalitou projektů a možností konzultace s kanceláĜí 
MAS, problémy se nevyskytly. 

2. V rámci Programového rámce IROP se daĜí dosahovat výsledků projektů v plné míĜe. 
Dosažení výstupů projektu bylo negativně ovlivněno klimatickými podmínkami. 

3. V rámci Programového rámce IROP i PRV vedly intervence k plnému uspokojení 
potĜeb dané cílové skupiny 

4. Výsledky a výstupy projektů v jednotlivých Programových rámcích jsou plně udržitelné. 
 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.3 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účelně (tj. do 
jaké míry intervence splnila svůj účel)? 
Odpověď: 
V rámci programových rámců PRV a IROP jsou realizovány intervence, které plně naplňují 
svůj účel. U projektů se podaĜilo dosáhnout plánovaných výstupů, naplnit potĜeby cílových 
skupin a je popsané zajištění udržitelnosti jednotlivých výstupů. Intervence pĜinesly 
očekávané efekty. 
Doporučení k Ĝešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. Zachovat Analýzu rizik, jako 

nepovinnou pĜílohu MAS u všech 
žádostí o dotaci. 

průběžně Vedoucí pracovník 
SCLLD 

 

EO C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně 
a do jaké míry přinesly i neplánované (pozitivní i negativní) účinky? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda bylo dosaženo výstupů 
a výsledků odpovídajících vynaloženým finančním prostředkům. Tedy zda s danými finančními 
prostředky mohlo či nemohlo být dosaženo více (co do kvality i kvantity) výstupů a výsledků.  

Dále je cílem této evaluační otázky určit a vyhodnotit, zda bylo prostřednictvím intervencí 
(projektů) dosaženo ještě nějakých dalších předem neplánovaných výsledků (výstupů, 
dopadů), a to jak pozitivních, tak nežádoucích/negativních. A to na jakékoliv úrovni, tj. přímo u 
příjemce, u cílových skupin, u dalších dotčených osob či organizací (stakeholderů) apod.   

Otázka je zodpovězena na základě rozhovorů s příjemci a prostřednictvím 
zpracování případových studií.  

MAS pĜi zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 Žádosti o dotaci, studie proveditelnosti, další pĜílohy s informacemi o projektu (napĜ. 
pĜíloha s popisem plánovaných pĜíměstských táborů apod.) 

 PĜíjemci – individuální rozhovory   
 Záznamy z nepodpoĜených projektů  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 
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 Obsahová analýza   Dotazování    PĜípadové studie  Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.4.1) Do jaké míry odpovídají dosažené výstupy a výsledky výši vynaložených 
prostředků (vstupů) v daném Opatření/fichi Programového rámce? 

Odpověď:  
Programový rámec IROP 
OpatĜení I - Vzdělávání  
V tomto opatĜení není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
OpatĜení II - Bezpečnost silničního provozu  

V rámci pĜípadové studie 1 a 2 bylo dosaženo zvýšení bezpečnosti dopravy prostĜednictvím 
realizace chodníků. 
V rámci pĜípadové studie 1 došlo k realizaci 6ř,5 m nového chodníku, celkové způsobilé 
náklady projektu jsou 65Ř 228,- Kč. Dle odhadu pracovníků kanceláĜe MAS v tomto pĜípadě 
vynaložené finanční prostĜedky odpovídají dosaženým výstupům. 
V rámci pĜípadové studie 2 došlo k realizaci chodníku o celkové délce 27ř,33 metrů (z toho je 
76,77 m rekonstrukce a 202,56 m nová výstavba), celkové způsobilé náklady projektu jsou 
1 207 126 Kč. Současně došlo i k rekonstrukci parkovacích míst Ĝešen byl i vjezd do zóny pĜes 
zvýšené prahy. Dle odhadu pracovníků kanceláĜe MAS v tomto pĜípadě vynaložené finanční 
prostĜedky odpovídají dosaženým výstupům. 
Do 1 a 2. výzvy IROP Bezpečnost silničního provozu bylo pĜedloženo celkem 6 projektů. Z toho 
bylo podpoĜeno 5 projektů a pouze 1 projekt byl vyĜazen v rámci formálního hodnocení a 
hodnocení pĜijatelnosti, a to na základě chyby v rozpočtu žádosti o dotaci (nedodržení 
povinného % na hlavní aktivity projektu). Díky tomuto můžeme konstatovat, že nepodpoĜený 
projekt by nepĜinesl lepší výsledky nebo výstupy.  
 

Programový rámec PRV 

Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků  
V rámci pĜípadové studie 3 došlo k poĜízení 2 strojů, celkové způsobilé náklady projektu jsou 
1 996 500,- Kč. PoĜízen byl Manipulátor GIANT 454Ř TENDO HD a Traktor John Deer 505ŘM. 
Do výběrového Ĝízení mimo režim zákona o veĜejných zakázkách podali nabídku 3 dodavatelé. 
Vybrán byl dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou. Rozdíl ceny mezi tĜemi nabídkami byl 
2 500 Kč. PĜedpokládáme, že cena strojů je odpovídající a obvyklá. Očekávané efekty projektu 
by žadatel dosáhl právě s těmito stroji. Lze tedy konstatovat, že vynaložené finanční 
prostĜedky odpovídají dosaženým výstupům. 
Fiche 2 - Podpora potravináĜských podniků  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
Fiche 3 - Podpora malých podniků 
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
Fiche 4 - Ochrana lesních porostů  
V rámci pĜípadové studie 4 došlo k realizaci 16 drátěných oplocenek (4,7ŘŘ km oplocení), 
celkové způsobilé náklady projektu jsou 373 464,- Kč.  
PĜi porovnání běžných cen prací a materiálů za stavbu nové oplocenky zjištěných z cen 
uvedených na internetu, vychází realizace výrazně dráž oproti ceně uvedené v projektu. 
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Jeden z výpočtů: Cena za práci: sazba za 1 m = 25 Kč, vychází náklad na zajištění stavby 
119 700 + cena pozinkovaného pletiva výška 160 cm je cca 100 Kč/m, cena vychází 
478 800,- Kč, celková cena 598 500,- Kč (bez započtení dĜevěných sloupků, spodních žerdí a 
branek. 
Lze tedy konstatovat, že vynaložené finanční prostĜedky odpovídají dosaženým výstupům. 
Fiche 5 - ZpĜístupnění lesa návštěvníkům  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
Fiche 6 - Spolupráce místních akčních skupin  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
 
Do výzvy č. 2 PRV byly pĜedloženy a podpoĜeny právě 4 projekty. Nelze tedy zhodnotit, zda 
by mohly pĜinést nepodpoĜené projekty lepší výsledky a výstupy. 
 

C.4.2) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v Programových rámcích k dosažení 
předem nepředpokládaných pozitivních výsledků? 

Odpověď:  
Programový rámec IROP 
OpatĜení I - Vzdělávání 
Vazbu projektů na tento cíl nelze vyhodnotit. Nejsou zrealizované žádné projekty navázané na 
tento specifický cíl. 
OpatĜení II - Bezpečnost silničního provozu 
PĜípadová studie 1 – cíl projektu je zvýšení Bezpečnosti provozu chodců a motoristů 
prostĜednictvím nové výstavby chodníku v místě nepĜehledné zatáčky. Intervence nevedla 
k dosažení předem nepředpokládaných pozitivních výsledků. 
PĜípadová studie 2 – cíl projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy prostĜednictvím úpravy 
stávajícího chodníku, vybudování vjezdů do zóny pĜes zvýšené prahy, výstavba nového 
chodníku a rekonstrukce parkovacích stání. Jako neočekávaný pozitivní výsledek lze uvést 
celkové zkulturnění prostranství před školou. 
 
Programový rámec PRV  
Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků  
PĜípadová studie – 3 cíl projektu je zjednodušení procesu krmení, lepší manipulace se skotem, 
vyšší ekologičnost a bezpečnost provozu a celkové zkvalitnění provozu prostĜednictvím 
nákupu 2 nových strojů. Intervence nevedla k dosažení předem nepředpokládaných 
pozitivních výsledků. 
Fiche 2 - Podpora potravináĜských podniků  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
Fiche 3 - Podpora malých podniků 
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
Fiche 4 - Ochrana lesních porostů  

PĜípadová studie 4 - cíl projektu je zkvalitnění ochrany Melioračních a zpevňujících dĜevin a 
změna druhové skladby v obnovovaných porostech. Intervence nevedla k dosažení předem 
nepředpokládaných pozitivních výsledků. 
Fiche 5 - ZpĜístupnění lesa návštěvníkům  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
Fiche 6 - Spolupráce místních akčních skupin  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
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C.4.3) Do jaké míry vedly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích k 
dosažení předem nepředpokládaných negativních výsledků? 

Odpověď:  
Programový rámec IROP 
OpatĜení I - Vzdělávání 
Vazbu projektů na tento cíl nelze vyhodnotit. Nejsou zrealizované žádné projekty navázané na 
tento specifický cíl 
OpatĜení II - Bezpečnost silničního provozu 
PĜípadová studie 1 – cíl projektu je zvýšení Bezpečnosti provozu chodců a motoristů 
prostĜednictvím nové výstavby chodníku v místě nepĜehledné zatáčky. Intervence nevedla 
k dosažení předem nepředpokládaných negativních výsledků. 
PĜípadová studie 2 – cíl projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy prostĜednictvím úpravy 
stávajícího chodníku, vybudování vjezdů do zóny pĜes zvýšené prahy, výstavba nového 
chodníku a rekonstrukce parkovacích stání. Intervence nevedla k dosažení předem 
nepředpokládaných negativních výsledků. 
 
Programový rámec PRV  
Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků  
PĜípadová studie – 3 cíl projektu je zjednodušení procesu krmení, lepší manipulace se skotem, 
vyšší ekologičnost a bezpečnost provozu a celkové zkvalitnění provozu prostĜednictvím 
nákupu 2 nových strojů. Intervence nevedla k dosažení předem nepředpokládaných 
negativních výsledků. 
Fiche 2 - Podpora potravináĜských podniků  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
Fiche 3 – Podpora malých podniků 
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
Fiche 4 - Ochrana lesních porostů  

PĜípadová studie – 4 cíl projektu je zkvalitnění ochrany Melioračních a zpevňujících dĜevin a 
změna druhové skladby v obnovovaných porostech. Intervence nevedla k dosažení předem 
nepředpokládaných negativních výsledků. 
Fiche 5 - ZpĜístupnění lesa návštěvníkům  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
Fiche 6 - Spolupráce místních akčních skupin  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit. 
 

Klíčová zjištění 
1. V rámci Programových rámců IROP a PRV odpovídají vynaložené finanční prostĜedky 

výstupům a výsledkům projektů. 
2. V rámci výzev IROP i PRV došlo k podpoĜení všech pĜijatých projektů, nelze tedy 

zhodnotit, zda by podpoĜení jiných projektů pĜineslo lepší výsledky. 
3. V rámci Programových rámců IROP a PRV nevedly intervence k dosažení 

nepĜedpokládaných negativních výsledků. 
4. V rámci PR IROP vedla intervence k dosažení nepĜedpokládaného pozitivního 

výsledku. 
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Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.4 Do jaké míry byly finanční prostředky na intervence vynaloženy účinně a do jaké 
míry přinesly i neplánované (pozitivní i negativní) účinky? 
Odpověď: 
Finanční prostĜedky byly v rámci Programových rámců IROP a PRV vynaloženy účinně. 
Intervence nepĜinesly žádné nepĜedpokládané negativní účinky. V rámci PR IROP vedla 
intervence k vytvoĜení nepĜedpokládaného pozitivního efektu (zkulturnění prostranství pĜed 
školou). 
Doporučení k Ĝešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
Bez doporučení   

EO C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosahování specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda bylo prostřednictvím intervencí 
(projektů) dosaženo stanovených cílů specifických cílů SCLLD, na které navazují jednotlivá 
Opatření/Fiche Programových rámců.  

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií.  

Zdroje dat/informací 

MAS pĜi zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 SCLLD – cíle jednotlivých OpatĜení/Fichí Programových rámců (do kterých budou 
náležet vybrané projekty, u kterých zpracovává pĜípadové studie)  

 Intervenční logika (viz otázku B.1)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza   Dotazování    PĜípadové studie  Komparativní analýza   Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.5.1) Do jaké míry naplňovaly cíle jednotlivých intervencí (projektů) specifický cíl 
daného Opatření/Fiche, tj. vedly k dosahování specifických cílů v jednotlivých 
Programových rámcích? 

Odpověď:  
Programový rámec IROP 
SC: B. 1.1 Obnova a doplnění občanské vybavenosti regionu 
Vazbu projektů na tento cíl nelze vyhodnotit. Nejsou zrealizované žádné projekty navázané na 
tento specifický cíl. 
SC: B. 4.1 Zajištění bezpečnosti občanů 
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PĜípadová studie 1 – cíl projektu je zvýšení bezpečnosti provozu chodců a motoristů 
prostĜednictvím nové výstavby chodníku v místě nepĜehledné zatáčky. 
PĜípadová studie 2 – cíl projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy prostĜednictvím úpravy 
stávajícího chodníku, vybudování vjezdů do zóny pĜes zvýšené prahy, výstavba nového 
chodníku a rekonstrukce parkovacích stání. 
Z pĜípadových studií vyplývá, že projekty adekvátně dle své velikosti: 

 naplňují potřeby (Zlepšení pohybu obyvatel v obcích, kterými prostupují komunikace 
s vysokou intenzitou dopravy (chodníky, technicko - bezpečnostní úpravy) 

 Ĝeší problémy (Chybějící chodníky na území (či v částech) některých obcí) 
 posilují slabé stránky (Špatný stav nebo zcela chybějící chodníky, málo techniky na 

jejich údržbu) specifického cíle B. 4.1  
 
V rámci 3. a 4. výzvy IROP (Vzdělávání, Bezpečnost silničního provozu) jsou žádosti, které 
splnily veškeré požadavky MAS a byly v 12/2018 pĜedány na CRR k závěrečnému ověĜení 
způsobilosti. Tyto projekty pĜispějí k naplňování specifických cílů: B.1.1 a B.4.1 
 
Programový rámec PRV  
C. 1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability 
krajiny 
PĜípadová studie – 3 cíl projektu je zjednodušení procesu krmení, lepší manipulace se skotem, 
vyšší ekologičnost a bezpečnost provozu a celkové zkvalitnění provozu prostĜednictvím 
nákupu 2 nových strojů. 
PĜípadová studie – 4 cíl projektu je zkvalitnění ochrany Melioračních a zpevňujících dĜevin a 
změna druhové skladby v obnovovaných porostech. 
Zrealizované projekty adekvátně dle své velikosti: 

 naplňují potřeby (Obnova lesů do podoby blízké pĜirozenému stavu, což má i další 
důsledky, napĜ. omezuje škody způsobené parazity, Rozvoj moderních forem 
zemědělství a cestovního ruchu) 

 posilují slabé stránky (Výrazná změna v druhovém složení lesů oproti původnímu 
stavu, Slabá venkovská ekonomika, Nižší ekologičnost výroby v některých 
ekonomických subjektech a celých odvětvích) specifického cíle C.1.1  

 
C.1.2 VytvoĜit pĜedpoklady pro vznik nových a rozvoj stávajících podnikatelských subjektů 
v regionu 
Vazbu projektů na tento cíl nelze vyhodnotit. Nejsou zrealizované žádné projekty navázané na 
tento specifický cíl.  
A.2.1 Rozvíjení vnějších vztahů MAS 
Vazbu projektů na tento cíl nelze vyhodnotit. Nejsou zrealizované žádné projekty navázané na 
tento specifický cíl.  
 
V rámci výzvy č. 3 PRV jsou projekty (5 projektů ve stavu podepsání dohody o poskytnutí 
dotace a 4 projekty čekají na schválení SZIFem), které budou pĜispívat k dosažení 
specifického cíle C1.1 a C1.2 
Klíčová zjištění: 

1. V rámci Programového rámce IROP nelze vyhodnotit naplňování SC B1.1 Obnova a 
doplnění občanské vybavenosti regionu z důvodu absence zrealizovaných projektů. 

2. V rámci Programového rámce PRV nelze vyhodnotit, z důvodu absence 
zrealizovaných projektů, naplňování SC C.1.2 VytvoĜit pĜedpoklady pro vznik nových a 
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rozvoj stávajících podnikatelských subjektů v regionu a SC A.2.1 Rozvíjení vnějších 
vztahů MAS 

3. Jednotlivé zrealizované intervence pĜispívají k naplňování specifického cíle (B.4.1 
Zajištění bezpečnosti občanů a C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti 
zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny), na který jsou navázané 
adekvátně dle své velikosti a rozsahu. 

 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.5 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosahování specifických cílů opatření/fichí Programových rámců? 
Odpověď: 
Zrealizované intervence pĜispívají k naplňování specifického cíle, na který jsou navázané 
adekvátně dle své velikosti a rozsahu. 
Doporučení k Ĝešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
Bez doporučení   

EO C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích 
k dosažení přidané hodnoty LEADER/CLLD4? 

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, zda a jak byla prostřednictvím 
intervencí (projektů) do území MAS doručena přidaná hodnota.  

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z poznatků případových studií 
a znalostí a zkušeností členů Focus Group.  

Zdroje dat/informací 

MAS pĜi zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 Zpracované PĜípadové studie 

 Zápisy z realizovaných rozhovorů  
 Poznatky z Focus Group  

 Studie proveditelnosti, Podnikatelský záměr (tj. pĜílohy ŽoD popisující, jak byly cílové 
skupiny zapojeny do pĜípravy projektu)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza   Dotazování    Focus Group  PĜípadové studie,  Komparativní analýza   Syntéza  

                                                
4 K lepšímu pochopení výrazu „pĜidaná hodnota LEADER/CLLD“ může vedle podotázek evaluační 
otázky pĜispět také dokument POKYNY PRO HODNOCENÍ LEADER/CLLD, srpen 2017, str.53 – 56.  
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Odpovědi na evaluační podotázky 

C.6.1) Do jaké míry vedly projekty v jednotlivých Programových rámcích ke zlepšení 
místní správy, tj. vyššímu zapojení veřejnosti a cílových skupin do přípravy projektu, 
respektive formulace problémů a potřeb? 

Odpověď:  
U projektů podávaných do jednotlivých Programových rámců bylo, na základě jednání Focus 
Group a z pĜípadových studií, zhodnoceno následující: 

 Je velmi dobĜe rozvinutá spolupráce veĜejného sektoru. Programový rámce IROP je 
zaměĜen svými výzvami právě na tento sektor. 

 DobĜe je rozvinutá spolupráce s podnikatelským sektorem. Programový rámce PRV je 
zaměĜen svými výzvami právě na tento sektor. 

 V rámci neziskového sektoru je spolupráce rozvinutá nejméně – v rámci 
Programových rámců doposud nebyla možnost tento sektor podpoĜit. MAS Holicko 
tento sektor podporuje prostĜednictvím nástroje Malý LEADER, který je s finanční 
podporou Pardubického kraje. Dle zjištěné absorpční kapacity v území, jsou v území 
investiční záměry s vazbou na podporu spolkového života v obcích.  

 Spolupráce neziskového, veĜejného a podnikatelského sektoru se rozvíjí na 
pravidelných společných setkávání MAS (Valná hromada, Programový výbor, 
Výběrová komise) – jsou zde diskutovány vzájemné problémy, potĜeby a finanční 
nastavení realizace SCLLD.  

 MAS Holicko využívá znalosti prostĜedí MAS pĜedevším při propagaci (místní 
tiskoviny, osobní pĜedání informací, využití sítě lokálních aktérů a kontaktů – v oblasti 
vzdělávání jsou to osoby zapojené do MAPu, v oblasti veĜejného sektoru jsou to 
starostové a dobrovolný svazek obcí), pro strategické plánování realizace SCLLD a 
pro realizaci jednotlivých seminářů využívá prostory místních samospráv. 

 Žadatelé mohou samotný záměr dopĜedu konzultovat s MAS, a tím ho zkvalitnit. 
 MAS zná svůj region, jeho specifické problémy a potĜeby. Výzvy pĜes MAS tedy odráží 

tato specifika. 

 Realizace celé SCLLD je založena na místní spolupráci.  
 Členové Fokus Group se shodli, že v území je vidět velký dopad dotací. 
 Zhodnocení komunikačních a animačních aktivit MAS:  

 V rámci komunikační strategie je kladně zhodnocena včasná informovanost 
území, naopak negativně jsou hodnoceny: dlouhé a složitě psané informace 
směrem k veĜejnosti (MAS používá projektovou Ĝeč, která je pro veĜejnost 
nesrozumitelná), absence informací na sociálních sítí. 

 V rámci práce kanceláĜe je kladně zhodnocen celkový její servis pro žadatele, 
výborná spolupráce s obcemi a ZUŠ, rychlá a srozumitelná komunikace směrem 
ke členům MAS. Členové Fokus Group vnímají zvyšující se tendenci 
profesionality kanceláĜe MAS. 

 
V rámci programového rámce IROP se rozvíjí spolupráce s cílovou skupinou již pĜi pĜípravě 
projektu. V rámci hodnocení žádostí je jedním z kritérií nastaveným MAS Holicko „Zapojení 
cílové skupiny do pĜípravy projektu“. 
Z pĜípadových studií vyplývá, že se cílové skupiny měly možnost do projektu zapojit již v jeho 
pĜípravě formou veĜejného projednání (Žadatelem byly v obou pĜípadech obce). Zde tedy 
prokazatelně intervence pĜispěly k otevĜenosti místní správy a k vyšší míĜe zapojení místních 
občanů. 
V rámci Programového rámce PRV je jedním z preferenčních kritérií: „Žadatel získal kladné 
stanovisko obce nebo žadatel doloží pĜínos pro obec (region).“ Z pĜípadové studie 3 (poĜízení 
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2 zemědělských strojů) vyplývá, že žadatel pro pĜidělení bodů pĜedložil „Kladné stanovisko 
obce o pĜínosu projektu pro obec a pĜispění k rozvoji obce“. Intervence tedy pĜispívá k větší 
spolupráci a otevĜenosti místní správy se žadateli. 
V rámci PRV je nastaveno kritérium „veĜejné obhajoby“, kdy žadatel projekt prezentuje a tato 
prezentace je otevĜená veĜejnosti. Tato aktivita pĜispívá k celkové otevĜenosti a 
transparentnosti celého procesu výběru projektů k podpoĜe. 
 

C.6.2) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích 
k posílení sociálního kapitálu5 v území MAS?   
Odpověď:  
V rámci Programového rámce IROP a PRV zrealizované intervence mírně pĜispívají 
k posílení sociálního kapitálu. Součástí vyhlašovaných výzev jsou realizované semináĜe pro 
žadatele a žadatelé mají možnost i osobních konzultací projektů s pracovníky kanceláĜe MAS. 
Žadatelé jsou seznamováni se základními pojmy v dotačním Ĝízení, správným nastavením 
projektů, tvorbou Harmonogramu projektu, Analýzy rizik, možnostmi zapojení cílové skupiny 
do pĜípravy projektů apod. Sociální kapitál se tedy posiluje pĜedevším v oblasti pĜípravy a 
realizace projektů.  
 
V rámci programového rámce IROP intervence prokazatelně pĜispívají k otevĜenosti místní 
správy a k vyšší míĜe zapojení místních občanů, a to díky jednomu z preferenčních kritérií 
nastaveným MAS Holicko „Zapojení cílové skupiny do pĜípravy projektu“. 
 
V rámci Programového rámce PRV je součástí hodnocení projektů i veĜejná obhajoba 
projektů žadateli, která je otevĜená veĜejnosti. ProstĜednictvím obhajoby se posiluje sociální 
kapitál, jak žadatelů, tak i veĜejnosti (tedy potenciálních žadatelů). Součástí hodnotících kritérií 
v rámci PR PRV je také jako inovativní prvek považována „realizace Vzdělávací aktivity pro 
veĜejnost“. Vzdělávací akce realizují sami pĜíjemci podpory a jejím cílem je seznámit veĜejnost 
s problematikou daného podnikatelského odvětví Dalšími preferenčními kritérii, které pĜispívají 
k posílení sociálního kapitálu, jsou „Žadatel získal kladné stanovisko obce nebo žadatel doloží 
pĜínos pro obec (region).“ Díky těmto kritériím dochází k větší spolupráci podnikatelů s místní 
správou. 
 

C.6.3) Do jaké míry MAS přispěla k inovativnosti projektů?    
Odpověď:  
Z jednání Fokus Group a pĜípadových studií vyplývají u projektů podávaných pĜes MAS tyto 
inovativnosti: 

 Je podporována spolupráce s cílovou skupinou, pĜedevším ve fázi pĜípravy projektu. 
Záměry jsou projednávány na veĜejných jednáních obce. Školy a obce realizují ankety 
pro rodiče a veĜejnost. Spolupráce je podporovaná nastavením hodnotících kritérií, kdy 
doložení spolupráce s cílovou skupinou pĜináší bodové zvýhodnění projektů jak 
v programovém rámci IROP, tak i PRV. 

 V rámci programového rámce PRV je inovativním prvkem vzdělávací aktivita, kterou 
žadatel pĜipravuje pro veĜejnost a ve které pĜedstavuje své výrobní procesy a 
technologie. 

 PĜi přípravě projektového záměru mají žadatelé možnost zúčastnit se 2 semináĜů, 
                                                
5 Sociální kapitál 
Sociální kapitál lze definovat jako „sítě spolu se sdílenými normami, hodnotami a chápáním, které 
usnadňují spolupráci v rámci skupin nebo mezi nimi“. (Zdroj: POKYNY PRO HODNOCENÍ 
LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81) 
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kde jsou jim prezentovány podmínky vyhlašované výzvy, základní pojmy dotačního 
Ĝízení apod. Dále mají možnost svůj záměr konzultovat s pracovníky MAS. Bezplatné 
konzultace záměrů jsou realizovány s žadateli průběžně dle potĜeby. Projektový záměr 
je v pĜípravné fázi často konzultován s cílovou skupinou. 

 V pĜípravné fázi žadatelé zpracovávají jako nepovinnou pĜílohu Harmonogram 
projektu, kde popisují jednotlivé aktivity projektu členěné dle jednotlivých fází (pĜíprava 
projektu, realizace, udržitelnost). Tento nástroj pomáhá žadatelům ujasnit si časové 
nastavení aktivit. Další pĜílohou vyžadovanou MAS je Analýza rizik. Ta žadateli 
pomáhá uvědomit si rizika v jednotlivých fázích projektu a pracovat na eliminaci 
konkrétních ohroženích. 

 V rámci PR PRV je pĜi hodnocení projektů bodově zvýhodňováno kritérium 
Uplatňování inovačních a víceodvětvových přístupů. V rámci tohoto hodnotícího 
kritéria byly pĜiděleny body za: Zefektivnění výroby – teleskopický manipulátor zlepší 
manipulaci s krmením a se skotem. Použití nové technologie – úspora provozních 
kapalin, pohonných hmot, vypouštění emisí atd. (PĜípadové studie 3). 

 V rámci Programového rámce IROP byl použit inovativní přístup v Ĝešení prostranství 
pĜed školou, kde byl vytvoĜen záliv pro rychlé vyložení a naložení dětí (Kiss and Ride). 
PĜed školou se zvýšila bezpečnost provozu a celkově došlo ke zvýšení plynulosti a 
zrychlení provozu pĜedevším v ranních hodinách (PĜípadová studie 2). 

 

C.6.4) Do jaké míry přispěly intervence (projekty) v jednotlivých Programových rámcích 
k dosažení synergických účinků6, kterých by nebylo dosaženo prostřednictvím projektů 
individuálních?     

Odpověď:  
K datu 31. 12. 201Ř jsou zrealizovány 2 projekty (PR IROP) a 4 projekty (PR PRV), jedná se 
tedy o velmi malý vzorek, který v tuto chvíli nepĜispívá k synergickým účinkům.  
K synergickým účinkům dochází v rámci realizace všech aktivit MAS Holicko (napĜ. Šablony 
pro školy souběžně s projektem MAP, intervence v rámci PR IROP v kombinaci s projekty 
z Malého LEADERu). 
Lze pĜedpokládat, že prostĜednictvím realizace projektů z Výzvy č. 3 PRV a Výzvy č. 3 a 4 
IROP bude dosaženo větších synergických účinků. 
 

Klíčová zjištění: 
1. Intervence v rámci PR IROP a PRV pĜispěly k otevĜenosti místní správy a k vyšší míĜe 

zapojení místních občanů. 
2. MAS využívá znalosti regionu, sítě lokálních aktérů a kontaktů pĜedevším pĜi 

strategickém plánování, propagaci a realizaci jednotlivých semináĜů. 
3. Velmi dobĜe je rozvinutá spolupráce veĜejného a podnikatelského sektoru, naopak 

neziskový sektor je málo podchycen. 
4. V rámci Programového rámce IROP a PRV intervence pĜispívají k posílení dovedností 

žadatelů v oblasti pĜípravy a realizace projektů. 

                                                
6 Synergický účinek.  
Skutečnost, že několik veĜejných intervencí (nebo několik komponent intervence) společně vytváĜí 
dopad, který je větší než součet dopadů, které by vytvoĜily samostatně (napĜ. intervence, která financuje 
rozšíĜení letiště, což zase pomáhá naplnit turistická zaĜízení rovněž financovaná intervencí). Synergický 
účinek obecně odkazuje na kladné dopady. Může však rovněž odkazovat na fenomény, které posilují 
negativní účinky, na negativní synergie nebo na antisynergie (napĜ. intervence dotuje diverzifikaci 
podniků, zatímco regionální politika pomáhá posilovat dominantní činnost). (Zdroj: POKYNY PRO 
HODNOCENÍ LEADER/CLLD, srpen 2017, str. 81) 



73 
 

5. Realizace celé SCLLD je založena na místní spolupráci a v území je vidět velký dopad 
dotací. 

6. V rámci animačních a komunikačních aktivit MAS Holicko je kladně zhodnocena 
včasná informovanost území, celkový servis kanceláĜe MAS pro žadatele, výborná 
spolupráce s obcemi a ZUŠ, rychlá a srozumitelná komunikace směrem ke členům 
MAS a zvyšující se tendence profesionality kanceláĜe MAS. Naopak negativně jsou 
hodnoceny dlouhé a složitě psané informace směrem k široké veĜejnosti a absence 
informací na sociálních sítích. 

7. V rámci Programového rámce PRV intervence z výzvy č. 3 PRV pĜispívají k posílení 
sociálního kapitálu prostĜednictvím veĜejné obhajoby v rámci věcného hodnocení 
projektů a vzdělávacích akcí pro veĜejnost, které realizují pĜímo pĜíjemci podpory. 

8. Projekty podávané pĜes MAS pĜinášejí prvky inovativnosti ve způsobu práce s cílovou 
skupinou (zapojení do pĜípravy projektu + vzdělávací aktivita), v pĜípravě projektu 
(vzdělávací semináĜe), pĜi nastavení realizace projektu (Harmonogram + Analýza rizik), 
inovativní pĜístupy Ĝešení daného problému. 

9. Zrealizované intervence v rámci Programových rámců IROP a PRV, vzhledem k jejich 
malému objemu, nepĜispívají k synergickým účinkům. 

 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.6 Do jaké míry vedly intervence v jednotlivých Programových rámcích k dosažení 
přidané hodnoty LEADER/CLLD? 
Odpověď: 
V rámci Programových rámců IROP a PRV vedou zrealizované intervence ke zlepšení 
místní správy a k její spolupráci s veĜejností. Projekty podávané pĜes MAS pĜinášejí prvky 
inovativnosti ve způsobu práce s cílovou skupinou, v pĜípravě projektu, pĜi nastavení 
realizace projektu a v inovativním pĜístupu Ĝešení daného problému. V rámci PR PRV a PR 
IROP se daĜí intervencemi posilovat sociální kapitál v regionu.  
V rámci animačních a komunikačních aktivit MAS Holicko je kladně zhodnocena včasná 
informovanost území, celkový servis kanceláĜe MAS pro žadatele, výborná spolupráce 
s obcemi a ZUŠ, rychlá a srozumitelná komunikace směrem ke členům MAS a zvyšující se 
tendence profesionality kanceláĜe MAS. Naopak negativně jsou hodnoceny dlouhé a složitě 
psané informace směrem k veĜejnosti (MAS používá projektovou Ĝeč, která je pro veĜejnost 
nesrozumitelná) a absence informací na sociálních sítí. 
Realizace celé SCLLD je založena na místní spolupráci a místní znalosti. V regionu je 
dobĜe rozvinutá spolupráce sektoru veĜejného a podnikatelského. Neziskový sektor je 
podchycen a podporován minimálně a je tĜeba hledat možnosti jeho podpory. Celkově je 
v území vidět velký dopad realizace SCLLD. 
Zrealizované projekty, vzhledem ke svému malému počtu, nepĜispívají k synergickým 
účinkům. 
Doporučení k Ĝešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. Posílení podpory neziskového 

sektoru v rámci realizace SCLLD. 
Mezi novými nástroji může být: 
Cílenější komunikační strategie, 
využití šablon pro NNO jako 
nástroj podpory NNO, zavedení 

Zavedení alespoň 
jednoho nového 
nástroje do 
31. 12.2019 

Vedoucí manažer 
SCLLD 
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článku 20 v rámci PR PRV. 
2. Zkvalitnění komunikační strategie 

směrem ke srozumitelnějšímu 
podávání informací (možné 
nástroje: vzdělání pracovníka 
MAS, využití externích služeb, 
využití sociálních sítí) 

Zavedení alespoň 
jednoho nového 
nástroje do 
31. 12.2019 

Vedoucí manažer 
SCLLD 

3. Posílit synergické účinky projektů. 
Možné nástroje: Zavedení nového 
kritéria: popis synergických vazeb, 
vyhledávání dalších nástrojů. 

Zavedení alespoň 
jednoho nového 
nástroje do 
31. 12.2019 

Vedoucí manažer 
SCLLD 

4. Zachovat kritérium Uplatňování 
inovačních a více odvětvových 
pĜístupů v rámci další výzvy PRV. 

Průběžně Vedoucí manažer 
SCLLD 

EO C.7 Do jaké míry dochází k naplnění cílů strategie jako celku?     

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, do jaké míry dochází k plnění 
specifických a strategických cílů strategie CLLD jako celku. Tj. zda lze na základě 
hodnocených intervencí identifikovat přínosy k celkovému pokroku SCLLD.  

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií a s využitím 
intervenční logiky a integračních vazeb zpracovaných v SCLLD.  

Postup pro zpracování a zodpovězení evaluační otázky (vč. podotázek)7 

1. Na základě zpracovaných pĜípadových studií, odpovědi na EO C.5 a s využitím 
pĜehledu/popisu/tabulky integračních vazeb SCLLD8 se na jednání fokusní skupiny provede 
expertní hodnocení pĜínosů realizace SCLLD k jejímu celkovému pokroku. Tj. určí MAS 
za pĜispění fokusní skupiny zhodnotí, zda cíle, jejichž dosahování je ovlivněno realizovanými 
intervencemi, vytváĜí podmínky či vedou k naplňování cílů SCLLD jako celku.  
2. MAS formuluje závěry, pĜípadně navrhne doporučení pro realizaci aktivit mimo Programové 
rámce, pĜíp. ve vztahu k pĜípadnému nastavení pĜíští strategie CLLD.  

Zdroje dat/informací 

MAS pĜi zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 SCLLD – strategické a specifické cíle  
 Intervenční logika  
 SCLLD – popis/tabulky/grafy integračních vazeb SCLLD (vazby opatĜení PR 

na opatĜení mimo PR)  
 EO C.5  

 Znalosti pracovníků KanceláĜe MAS, členů orgánů MAS  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza   Expertní odhad  

                                                
7 Postup je v zásadě shodný s postupem k otázce C.3. 
8 Jde o povinnou součást SCLLD dle MPIN. Forma zpracování vychází ze schválené SCLLD. 
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 Syntéza  

Záznamy, které MAS vytvoří při zodpovídání EO, a které použije pro její 
zodpovězení 

MAS pouze zodpoví evaluační otázku a její podotázky.  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.7.1) Do jaké míry má dosahování cílů SCLLD Opatření/Fiche Programových rámců 
synergické efekty na dosahování ostatních cílů SCLLD (které nejsou součástí 
Programových rámců)? 

Odpověď: 
Programový rámec IROP  
OpatĜení I - Vzdělávání 
Vazbu projektů na dosahování ostatních cílů SCLLD nelze vyhodnotit. V rámci opatĜení nejsou 
zrealizované žádné projekty. 
OpatĜení II - Bezpečnost silničního provozu 
V rámci opatĜení jsou realizované projekty na podporu zvýšení bezpečnosti chodců a motoristů 
prostĜednictvím nové výstavby a úpravy stávajících chodníků. Realizované projekty mají 
synergický efekt na dosahování specifického cíle B.3.1 Zlepšení stavu technické a dopravní 
infrastruktury a koncepční obslužnosti v rámci opatĜení B.3.1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury. 
 
Programový rámce PRV 
Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků  
V rámci této Fiche jsou zrealizované projekty na modernizaci a zvýšení efektivnosti v rámci 
zemědělských podniků prostĜednictvím nákupu nových strojů. Realizované projekty mají 
synergický efekt na dosahování specifického cíle C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti 
v oblasti zemědělství a lesnictví se zachováním stability krajiny v rámci opatĜení C.1.1.1 
Podpora rozvoje zemědělského podnikání. 
Fiche 2 - Podpora potravináĜských podniků  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit jeho pĜíspěvek na dosahování 
ostatních cílů SCLLD.  
Fiche 3 - Podpora malých podniků 
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit jeho pĜíspěvek na dosahování 
ostatních cílů SCLLD.  
Fiche 4 - Ochrana lesních porostů  

V rámci této Fiche je zrealizován projekt na zajištění ochrany pro výsadbu melioračních a 
zpevňujících dĜevin prostĜednictvím realizace oplocenek. Projekt má synergický efekt na 
dosahování specifického cíle E.1.1 Péče o venkovskou krajinu a rozvoj šetrného hospodaĜení 
v krajině v rámci opatĜení E.1.1.1 Zachování a obnova krajinných hodnot a pĜírodního dědictví. 
Fiche 5 - ZpĜístupnění lesa návštěvníkům  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit jeho pĜíspěvek na dosahování 
ostatních cílů SCLLD.  
Fiche 6 - Spolupráce místních akčních skupin  
V této Fichi není zrealizovaný projekt a nelze tedy vyhodnotit jeho pĜíspěvek na dosahování 
ostatních cílů SCLLD.  
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C.7.2) Do jaké míry jsou v území MAS realizovány individuální projekty a další aktivity 
přispívající k naplňování cílů SCLLD, které nejsou součástí Programových rámců?  
Odpověď: 
Pravidelně se na území MAS Holicka provádí šetĜení naplňování cílů strategie CLLD MAS 
Holicko, které si stanovila MAS mimo programové rámce PRV a IROP. Osloveni jsou všichni 
starostové obcí z územní působnosti MAS, členové MAS a další aktéĜi z území, jež má MAS 
ve svém adresáĜi, se žádostí o vyplnění údajů do vytvoĜeného dotazníku. 
Dotazník byl zaměĜen na zjištění počtu a zaměĜení projektů, které se na Holicku ve 
sledovaném období realizovaly. Mohlo se jednat o projekty realizované z evropských fondů, 
národních dotací, dotací Pardubického kraje nebo i tĜeba z vlastních zdrojů. 
PĜestože návratnost dotazníků byla malá (v roce 2017 byla návratnost dotazníků 17 a v roce 
201Ř 2ř dotazníků), tak výsledky ukazují, že se daĜí jednotlivé cíle naplňovat. Dokonce počet 
zrealizovaných projektů v území pĜevyšuje původní očekávání a jejich počet je na hodnotě 
148 % plnění indikátorů stanovených k milníku (31. 12. 2018). Informace o zrealizovaných 
projektech jsou doplňovány i prostĜednictvím monitoringu na stránkách www.dotaceeu.cz a 
www.dotinfo.cz 
 
Z pohledu realizace projektů v rámci jednotlivých opatĜení SCLLD je zaznamenán jejich 
pĜíspěvek v rámci 71 % všech opatĜení. Některá opatĜení jsou plněna více, některá méně, než 
byl pĜedpoklad a některé dokonce vůbec. Zrealizované projekty pĜispívají k naplňování více 
než Ř6 % všech specifických cílů v rámci SCLLD. 
 
Problém tkví hlavně v malé návratnosti dotazníku, složení respondentů (pĜevážně obce, málo 
místní spolky, téměĜ žádní podnikatelé) a také v pochopení termínu „projekt“. Ze získaných 
odpovědí totiž většina respondentů oznamovala pouze realizaci projektů, které byly hrazeny z 
dotace. Projekty hrazené z rozpočtu respondentů nebyly oznamovány téměĜ vůbec, natož pak 
nějaké neinvestiční, popĜípadě „měkké“ aktivity. Toto bude potĜeba v pĜíštích letech odstranit 
(zlepšit popis v dotazníku), abychom pokud možno dostávali reálná data, které budou 
popisovat skutečný směr rozvoje území. 
 
Zhodnocení dosahování plnění cílů mimo programové rámce 
Klíčová oblast A. Partnerská spolupráce 
V rámci klíčové oblasti A. Partnerská spolupráce jsou indikátory naplňovány lépe, než bylo pĜi 
tvorbě strategie očekáváno (550 %). Důvodem je, že projekty založené na spolupráci několika 
jiných subjektů, ať již na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni, realizovaly i jiné subjekty 
v území než pouze MAS Holicko (Dobrovolný svazek obcí Holicka, Rodinné centrum 
Holoubek, ZUŠ Karla Malicha, obec Býšť). 
 
Klíčová oblast B. Kvalitní život v obcích 
V rámci klíčové aktivity B. Kvalitní život v obcích jsou indikátory naplňovány na 136 % 
stanovených k milníku (31. 12. 201Ř). Nejvíce zrealizovaných projektů je z opatĜení 
zaměĜených na školství, veĜejná prostranství, dopravní infrastrukturu, bezpečnost silničního 
provozu a volnočasové aktivity a spolkový život.  Hodnota indikátoru k milníku (31. 12. 2018) 
nebyla naplněna u OpatĜení Rozvoj technické infrastruktury.  
 
Klíčová oblast C. Podpora podnikání a zaměstnanosti 
V rámci klíčové aktivity C. Podpora podnikání a zaměstnanosti jsme na pĜibližně 146 % plnění 
indikátorů stanovených k milníku (31. 12. 201Ř). Oznámené zrealizované projekty jsou 
z opatĜení zaměĜených na zemědělské podnikání, lesní hospodáĜství a podporu 
zaměstnanosti. Žádný projekt se netýkal drobných nezemědělských podnikatelů. Drobné 
podnikání na Holicku se určitě rozvíjí, problém byl ale ve složení respondentů (pĜevážně obce, 
málo místní spolky, téměĜ žádní podnikatelé) a také v pochopení termínu „projekt“. Ze 
získaných odpovědí totiž většina respondentů oznamovala pouze realizaci projektů, které byly 

http://www.dotaceeu.cz/
http://www.dotinfo.cz/
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hrazeny z dotace. Projekty hrazené z rozpočtu respondentů nebyly oznamovány téměĜ vůbec, 
natož pak nějaké neinvestiční, popĜípadě „měkké“ aktivity. 
 

Klíčová oblast D. Rozvoj cestovního ruchu 
V rámci klíčové aktivity D. Rozvoj cestovního ruchu jsme na pĜibližně 62% plnění indikátorů 
stanovených k milníku (31. 12. 201Ř). Oznámené zrealizované projekty jsou z opatĜení 
zaměĜených na infrastrukturu cestovního ruchu, podporu historicky významných objektů a 
propagaci regionu. Žádný projekt se netýkal rozšíĜení ubytovacích a stravovacích kapacit, 
cykloturistiky a informačních center. Důvod je víceméně stejný jako u pĜedchozích klíčových 
aktivit. Cestovní ruch se určitě rozvíjí, problém byl ale ve složení respondentů (pĜevážně obce, 
málo místní spolky, téměĜ žádní podnikatelé) a také v pochopení termínu „projekt“. Ze 
získaných odpovědí totiž většina respondentů oznamovala pouze realizaci projektů, které byly 
hrazeny z dotace. Pro Projekty hrazené z rozpočtu respondentů nebyly oznamovány téměĜ 
vůbec, natož pak nějaké neinvestiční, popĜípadě „měkké“ aktivity. 
 
Klíčová oblast E. Životní prostředí 
V rámci klíčové aktivity E. Životní prostĜedí jsou indikátory naplňovány lépe, než bylo pĜi tvorbě 
strategie očekáváno (800 %). Důvodem je to, že původně bylo odhadováno plnění v rámci 
jednotek (2 projekty), ve sledovaném období se zrealizovalo 16 projektů, a tak je procentní 
pĜekročení plánovaného plnění veliké. Nejvíce projektů je z opatĜení hospodaĜení s odpady, 
dále jsou tu projekty z opatĜení zaměĜených na zachování a obnovu krajinných hodnot, 
zlepšování vodního režimu v krajině a hospodaĜení s vodou a udržitelné nakládání 
s pĜírodnímu zdroji. 
 

Klíčová zjištění: 
1. V rámci PR IROP mají realizované projekty synergický efekt na dosahování 

specifického cíle B.3.1 Zlepšení stavu technické a dopravní infrastruktury a koncepční 
obslužnosti v rámci opatĜení B.3.1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury. 

2. V rámci PR PRV mají realizované projekty synergický efekt na dosahování 
specifického cíle C.1.1 Posílení konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství a lesnictví 
se zachováním stability krajiny v rámci opatĜení C.1.1.1 Podpora rozvoje 
zemědělského podnikání a specifického cíle E.1.1 Péče o venkovskou krajinu a rozvoj 
šetrného hospodaĜení v krajině v rámci opatĜení E.1.1.1 Zachování a obnova 
krajinných hodnot a pĜírodního dědictví. 

3. Počet zrealizovaných projektů mimo programové rámce v území pĜevyšuje původní 
očekávání a jejich počet je na hodnotě 14Ř % plnění indikátorů stanovených k milníku 
(31. 12. 2018). 

4. Zrealizované projekty mimo programové rámce pĜispívají k naplňování cílů v rámci 
71 % všech opatĜení v rámci SCLLD. 

5. Zrealizované projekty mimo programové rámce pĜispívají k naplňování více než Ř6 % 
všech specifických cílů v rámci SCLLD. 

6. Indikátory jsou naplňovány v rámci klíčové oblasti A. Partnerská spolupráce na 550 %, 
v rámci oblasti B. Kvalitní život v obcích na 136 %, v rámci oblasti C. Podpora 
podnikání a zaměstnanosti na 146 %, v rámci oblasti D. Rozvoj cestovního ruchu na 
62 %, v rámci oblasti E. Životní prostĜedí na Ř00 %. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.7 Do jaké míry dochází k naplnění cílů strategie jako celku?     
Odpověď: 
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I pĜesto že jsou výsledky dotazníkového šetĜení, zajišťujících informace o projektech 
realizovaných mimo programové rámce, negativně ovlivněny nízkou návratností dotazníků 
a složením respondentů, ukazují vysokou míru plnění specifických cílů strategie jako celku.  
Zrealizované projekty mimo programové rámce pĜispívají k naplňování více než Ř6 % 
všech specifických cílů v rámci SCLLD. TakĜka v rámci všech klíčových oblastí jsou 
indikátory naplňovány výrazně lépe, než bylo původně odhadováno. Pouze v rámci klíčové 
oblasti D. Rozvoj cestovního ruchu jsou indikátory naplňovány na méně než 100 %, a to na 
62 % plnění indikátorů stanovených k milníku (31. 12. 2018). 
K naplňování jednotlivých specifických cílů mimo programové pĜispívají i intervence v rámci 
jednotlivých programových rámců. Intervence v rámci PR IROP pĜispívají k naplňování 
SC B.3.1 v rámci Klíčové oblasti B. Kvalitní život v obcích. Intervence v rámci PR PRV 
pĜispívají k naplňování SC C.1.1 v rámci Klíčové oblasti C. Podpora podnikání a 
zaměstnanosti a SC E.1.1 v rámci klíčové oblasti E. Životní prostĜedí. 
Doporučení k Ĝešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost za 
implementaci 
doporučení 

1. Zajištění vyšší návratnosti 
dotazníkového šetĜení 
realizovaných projektů mimo 
programové rámce z území. 

Následující vlna 
dotazníkového 
šetĜení pro rok 201ř 

Vedoucí manažer 
SCLLD 

 

EO C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní 
rozvoj ve venkovských oblastech?     

Hlavním cílem této evaluační otázky je určit a vyhodnotit, do jaké míry došlo ke změnám území 
ve vybraných aspektech kvality života.   

Otázka je zodpovězena na základě zjištění vyplývajících z případových studií a opírá se 
o expertní znalosti členů Focus Group.  

Zdroje dat/informací 

MAS pĜi zodpovídání EO využije tyto dokumenty/záznamy:  

 Seznam výzev a seznamy pĜedložených projektů (pro identifikaci projektů, ve kterých 
mohlo dojít pĜíspěvku na hodnocené aspekty kvality života)  

 PĜípadové studie 

 CSSF14+ (hodnota indikátoru „Počet nově vytvoĜených pracovních míst“)  

Metody sběru, zpracování a hodnocení informací/dat 

 Obsahová analýza   Focus Group   Škálování   Syntéza  

Odpovědi na evaluační podotázky 

C.8.1) Do jaké míry přispěly intervence v PR PRV k rozvoji v jednotlivých kritériích 
místního rozvoje: 
Odpověď:  



79 
 

K 31. 12. 2018 jsou v rámci PR PRV zrealizované 4 intervence, které mohou ovlivnit rozvoj ve 
venkovských oblastech. Jedná se o nákup zemědělské techniky (2x), stavební úpravy 
silážního žlabu a ochrana MZD oplocením. Jejich pĜíspěvek k rozvoji ve venkovských 
oblastech je omezený. 
Lze očekávat, že pĜíspěvek intervencí v PR PRV bude v následujících letech v jednotlivých 
kritérií vyšší. Již nyní sledujeme stoupající trend v počtu a kvalitě podaných žádostí do 
jednotlivých výzev. Tento trend je tĜeba podpoĜit i kvalitní animací území, která povede 
k dostatečnému počtu kvalitních projektů. 
 
Mimo intervence PR PRV MAS Holicko posiluje kritéria v jednotlivých oblastech místního 
rozvoje ve venkovských oblastech dalšími nástroji: 

 V rámci PR IROP dochází ke zvýšení bezpečnosti ve venkovských oblastech 
prostĜednictvím výstavby nebo obnovy chodníků a zvýšení kvality ve vzdělávání na ZŠ 
– obyvatelé se zapojili do veĜejného projednání pĜípravy projektů. 

 Projekt Malý LEADER – obnova a údržba občanské vybavenosti, sportovních zaĜízení 
a venkovského prostoru. 

 Projekt MAP – spojuje školy a školská zaĜízení v regionu, zvyšuje kvalitu vzdělávání 
v regionu a zlepšuje pĜístup ke vzdělávání pro každého žáka. V rámci projektu jsou 
realizovány semináĜe a akce pro pedagogy i místní obyvatele. 

 Projekt Regionální produkt – Kraje Pernštejnů, kde dochází k propagaci a spojování 
místních producentů. 

 Projekt Turistická oblast Pardubicko – spojuje aktéry cestovního ruchu a podporuje 
rozvoj cestovního ruchu v regionu. 

 V rámci propagačních aktivit zvyšuje MAS povědomí obyvatel o aktivitách v regionu 
skrze svůj zpravodaj, konference, semináĜe. 

 

Služby a místní infrastruktura ve venkovských oblastech (v území MAS) se zlepšily 

o  o  o  o  o  
služby a místní 
infrastruktura se 

rozhodně 
zlepšily 

služby a místní 
infrastruktura se 

spíše zlepšily  

služby a místní 
infrastruktura 

jsou zcela beze 
změny 

služby a místní 
infrastruktura se 

spíše zhoršily 

služby a místní 
infrastruktura se 

rozhodně 
zhoršily 

Odpověď:  
Intervence PR PRV posilují konkurenceschopnost místních podnikatelských subjektů 
v oblasti zemědělství a lesnictví. Intervencemi došlo ke zkvalitnění jejich služeb. Jedna 
intervence pĜispívá k obnově pĜírodě blízkému lesu (ochrana melioračních a zpevňujících 
dĜevin). 
Přístup ke službám a místní infrastruktuře ve venkovských oblastech (v území MAS) 
se zlepšil 

o  o  o  o  o  
pĜístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuĜe se 
rozhodně zlepšil 

pĜístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuĜe se 

spíše zlepšil 

pĜístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuĜe se 

nezměnil 

pĜístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuĜe se 

spíše zhoršil 

pĜístup ke 
službám a 

místní 
infrastruktuĜe se 

rozhodně 
zhoršil 

Odpověď:  
Intervence PR PRV nepĜispěly ke zlepšení ani zhoršení pĜístupu ke službám a místní 
infrastruktury.  
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Obyvatelé venkova (MAS) se zapojili do místních akcí 
o  o  o  o  o  

obyvatelé 
venkova se 
rozhodně 

zapojovali do 
místních akcí  

obyvatelé 
venkova se 

spíše zapojovali 
do místních 

akcí 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 
zapojovali ve 
shodné míĜe 

jako dĜíve 

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

spíše 
nezapojovali  

obyvatelé 
venkova se do 
místních akcí 

rozhodně 
nezapojovali 

Odpověď:  
Intervence (v rámci výzvy č. 2 – PRV) neměly pozitivní ani negativní vliv na zapojování 
obyvatel do místních akcí. 
V rámci výzvy č. 3 – PRV jsou součástí intervencí naplánované „Vzdělávací akce pro 
veĜejnost“. Je tedy pĜedpoklad, že se rozvoj v tomto kritériu posílí. 
Obyvatelé venkova (MAS) měli z místních akcí prospěch 

o  o  o  o  o  
obyvatelé 

venkova měli 
z místních akcí 

rozhodně 
prospěch 

obyvatelé 
venkova měli 

z místních akcí 
spíše prospěch 

obyvatelé 
venkova mají 

z místních akcí 
stejný prospěch 

jako dĜíve 

obyvatelé 
venkova spíše 

neměli 
z místních akcí 

prospěch 

obyvatelé 
venkova 
rozhodně 

neměli 
z místních akcí 

prospěch 

Odpověď:  
Intervence (v rámci výzvy č. 2 – PRV) nezvýšily, ani nesnížily prospěch obyvatel z místních 
akcí. 
V rámci výzvy č. 3 – PRV jsou součástí intervencí naplánované „Vzdělávací akce pro 
veĜejnost“. Je tedy pĜedpoklad, že se rozvoj v tomto kritériu posílí. 
Prostřednictvím SCLLD byly vytvořeny pracovní příležitosti 
Odpověď:  
ProstĜednictvím SCLLD zatím nebylo vytvoĜeno žádné pracovní místo. Na druhou stranu je 
již zazávazkováno 3,5 pracovního místa. 
Zvýšila se velikost MAS a počet obyvatel MAS 
Odpověď:  
Počet obyvatel MAS se mírně zvýšil z 17 438 (31. 12. 2013) na 17 733 (31. 12. 2017). 

Celková rozloha MAS se takĜka nezměnila z 22 446,54 ha (31. 12. 2013) na 22 447,19 ha 
(31. 12. 2017). 

 

Klíčová zjištění: 
1. V rámci PR PRV jsou zrealizovány 4 intervence, které mají omezený pĜíspěvek 

k rozvoji ve venkovských oblastech.  
2. Intervence v rámci PR PRV spíše pĜispívají ke zlepšení místních služeb v oblasti 

zemědělství a lesnictví, na další kritéria rozvoje ve venkovských oblastech nemají vliv.  
3. Lze očekávat, že pĜíspěvek intervencí v PR PRV bude v následujících letech 

v jednotlivých kritériích vyšší. K tomu je tĜeba podpoĜit i kvalitní animací území, která 
povede k dostatečnému počtu kvalitních projektů. 

4. Posilování kritérií v jednotlivých oblastech místního rozvoje ve venkovských oblastech 
MAS Holicko realizuje prostĜednictvím nástrojů PR IROP, MAP, Malý LEADER, 
regionální produkt Kraje Pernštejnů a Turistická oblast Pardubicko. 



81 
 

5. ProstĜednictvím SCLLD zatím nebylo vytvoĜeno žádné pracovní místo. Na druhou 
stranu je zazávazkováno vytvoĜení 3,5 nových pracovních míst. 

6. Velikost MAS se takĜka nezměnila, počet obyvatel se mírně zvýšil. 

Odpověď na evaluační otázku, doporučení  

C.8 Do jaké míry podpořily intervence Programu rozvoje venkova místní rozvoj 
ve venkovských oblastech?     
Odpověď: 
Intervence z Programu rozvoje venkova pĜispěly k zvýšení konkurenceschopnosti 
podnikatelského sektoru v oblasti zemědělství a lesnictví, a tím pĜispěly ke zlepšení 
místních služeb. Intervence nemají vliv na kritéria: pĜístup ke službám a infrastruktuĜe, 
zapojení se do místních akcí a prospěch obyvatel z místních akcí. 
Lze očekávat, že pĜíspěvek intervencí v PR PRV bude v následujících letech v jednotlivých 
kritériích vyšší. Již nyní sledujeme stoupající trend v počtu a kvalitě podaných žádostí do 
jednotlivých výzev. Tento trend je tĜeba podpoĜit animací území, která povede 
k dostatečnému počtu kvalitních projektů. 
Doporučení k Ĝešení klíčových problémů/zjištění 

Doporučení (aktivita, úprava SCLLD 
apod.) Termín (do kdy) 

Odpovědnost 
za implementaci 

doporučení 
1. V rámci vyhlašování výzev PRV 

zachovat jako preferenční kritérium 
„Uplatňování inovačních a více 
odvětvových pĜístupů“, kde je jako 
inovace považována i odborná 
vzdělávací akce pro místní 
občany. 

Průběžně Vedoucí manažer pro 
realizaci SCLLD 

2. Animace území vedoucí k zajištění 
dostatečného počtu kvalitních 
projektů v rámci PR PRV. 

Průběžně  Vedoucí manažer pro 
realizaci SCLLD 
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3. Manažerské shrnutí výstupů a výsledků dosavadní implementace SCLLD 

Název strategie: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 - 2020 
„HOLICKO – REGION PLNÝ ŽIVOTA“ 
Strategie byla schválena Valnou hromadou MAS Holicko dne 10. 2. 2016. Doba realizace 
strategie je v období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2023. 

 

V rámci strategie se realizují dva Programové rámce.  
Programový rámec IROP je zaměĜen na podporu v rámci 2 OpatĜení 

 OpatĜení I – Vzdělávání 
 OpatĜení II – Bezpečnost silničního provozu.   

 

Programový rámce PRV je zaměĜen na podporu v rámci 6 Fichí 

 Fiche 1 - Podpora zemědělských podniků  
 Fiche 2 – Podpora potravináĜských podniků  
 Fiche 3 – Podpora malých podniků 

 Fiche 4 - Ochrana lesních porostů  
 Fiche 5 - ZpĜístupnění lesa návštěvníkům  
 Fiche 6 - Spolupráce místních akčních skupin  

 
PĜi realizaci evaluace bylo postupováno dle vydané metodiky MMR, s využitím vydaných 
šablon a podporou sítě mentorů evaluace podporované Národní sítí MAS.   
Do zpracování evaluace – část A se zapojili všichni pracovníci kanceláĜe MAS. 
PĜi zpracování částí B a C se na evaluaci jako členové Fokus Group nebo jako účastníci 
strukturovaných rozhovorů podíleli pĜíjemci podpory, členové orgánů MAS a členové MAS 
Holicko. Všichni zúčastnění poskytly plnou podporu a součinnost. 
Zpracování evaluační zprávy bylo započato v lednu 201ř a průběžně do května 201ř 
probíhalo hodnocení jednotlivých jejích částí. Čas na zpracování byl dostatečný a pĜiměĜený. 
Zpracování podkladů a evaluační zprávy měla na starosti určená pracovnice MAS Holicko 
s dostatečným pracovním prostorem. V průběhu realizace Mid – term evaluace se nevyskytly 
problémy. 
 
Klíčové závěry evaluace:  

1) Interní procesy a postupy na úrovni nositele SCLLD 
 

Dobrá praxe, která se osvědčila: 

 PĜíprava plánu výzev na celé programové období (rozvrhnutí jednotlivých prací) a jeho 
zveĜejnění na webových stránkách (pozitivum i pro potencionální žadatele, kteĜí si 
mohou zavčas pĜipravit žádost o dotaci a její pĜílohy).  Tvorba časového harmonogramu jednotlivých výzev. Harmonogram zajišťuje 
dodržení termínů, je návodný pro jednotlivé kroky v rámci pĜípravy výzvy, zajišťuje 
včasnou informaci o termínu setkání jednotlivých orgánů.   ZveĜejňování informací o pĜipravovaných výzvách je zpravodaj, který MAS 2x ročně 
vydává a distribuuje do území. ZveĜejňování článků v obecních zpravodajích.  Dostatečná časová kapacita kanceláĜe MAS pro konzultace jednotlivých žadatelů.  MAS vytváĜí karty podpořených projektů, které jsou zveĜejněné na webových 
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stránkách MAS.  U programového rámce PRV je nastaveno šetření na místě realizace projektů pĜed 
zahájením věcného hodnocení projektů – manažer, který provedl místní šetĜení, může 
upozornit výběrovou komisi na to, že žadatel nemá nárok na požadované bodové 
hodnocení.   Osvědčila se také veřejná obhajoba projektů na druhém jednání výběrové komise – 
výběrová komise si může upĜesnit, zda má žadatel na dané bodové hodnocení nárok.  Zapojení MAS do animace škol je hodnoceno jako velké pozitivum, kdy MAS pĜes 
konkrétní pomoc školám navázala se školami spolupráci, která se dále rozvíjí jak 
v podávání projektů do výzev MAS (potencionální žadatelé), tak i v dalších aktivitách 
MAS (napĜ. projekt MAP). 

 

Negativa 

 Jednotlivé činnosti v rámci pĜípravy výzev jsou u programových rámců PRV a IROP 
negativně ovlivňovány těmito skutečnostmi:  Není jasné, z které částky může MAS vypočítat alokaci pro vyhlašovanou výzvu 

(ze souhrnné částky registrovaných projektů na ěO nebo dle aktuálního stavu 
projektů z pĜedchozí výzvy.   PĜi nastavování preferenčních kritérií nemůže MAS reagovat na specifické 
požadavky z území (nastavování kritérií je dle ěO).  Nízká účast na jednotlivých semináĜích pro žadatele. Důvodem je struktura 

potencionálních žadatelů – obce, které si nechají zpracovat žádost u poradenských 
firem. Obecně jsou v oblasti informovanosti území o vyhlašovaných výzvách stále 
rezervy.   V rámci programových rámců PRV a IROP chybí v jednacím Ĝádu ošetĜení situace, kdy 
by hlasování výběrové komise skončilo rovným počtem hlasů. V MAS chybí expert na 
PR.  PĜedávání informací o MAS k některým skupinám (podnikatelé, neziskový sektor) má 
stále rezervy.   Dle konzultací se žadateli a informací z území není návštěvnost webu MAS vysoká.  

 

Další postup ve vztahu k implementaci 

Vedoucí manažer SCLLD se obrátí na kanceláĜ NS MAS, aby vznesla požadavek na ěO PRV 
a IROP k odstranění skutečností, které negativně ovlivňují činnosti na MAS. 
Vedoucí manažer SCLLD zajistí v jednacím Ĝádu ošetĜení situace, kdy by hlasování výběrové 
komise skončilo rovným počtem hlasů. 
Vedoucí manažer SCLLD zajistí vyšší a lepší propagaci informací do území: 

 posílí vazbu na mikroregion (účast pracovníka MAS na jednání svazku obcí)  více využít propagačně akci „dny Holicka“.  napojit se na HospodáĜskou komoru a pĜes ně na podnikatele  zhodnotí návštěvnost webových stránek MAS a jejich pĜehlednost a v pĜípadě 
potĜeby tento komunikační kanál posílí  zajistí lepší propagaci semináĜů pro žadatele a posílí komunikační kanály do území 
(napĜ. účast vedoucího pracovníka SCLLD na jednání svazku obcí, pĜenos informací 
pĜes starosty). 

 

2) Nastavení východisek pro realizaci SCLLD a řešení aktuálních problémů 
Východiska pro realizaci programových rámců PRV i IROP jsou stále platná bez potĜeby 
změny. 
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Programové rámce jsou nastavené v souladu s intervenční logikou a Ĝeší více než 
34 % celkových aktuálních problémů a potĜeb popsaných v SCLLD.  

V rámci zhodnocení problémů a potĜeb byla potvrzena platnost a významnost 3ř významných 
a spíše významných problémů a potĜeb, které nejsou Ĝešeny Programovými rámci. 
 

Další postup ve vztahu k implementaci 

Návrhy na drobnou úpravu SWOT analýzy a Analýzy rizik vzešlé z jednání FG budou 
zapracovány pĜi tvorbě strategie do nového programového období.  
MAS zavede do svých aktivit některá opatĜení (navrhovaná FG) na eliminaci hrozeb: Zajišťovat 
monitoring dotačních titulů a zajistit informace o zdrojích do území k potenciálním žadatelů. 
Využívat komunitární programy (pro hrozbu: Nedostatečné množství finančních zdrojů pro 
realizaci). Články v obecních zpravodajích, osobní schůzky se starosty, leták do každé 
schránky (pro hrozbu: Nedostatek žadatelů pĜi výzvách MAS).  
Jednou z možných cest, jak účinněji problémy a potĜeby Ĝešit je i rozšíĜení Programových 
rámců IROP a PRV a zavedení nových OpatĜení/Fichí a současně navýšení alokace na 
Programové rámce. 
 

3) Klíčové závěry k jednotlivým Programovým rámcům v rámci Relevance SCLLD 
V rámci programových rámců PRV a IROP je obecně stoupající trend ve výši celkové 
požadované podpory. Je to dáno větší informovaností a pĜipraveností žadatelů.  
MAS dokáže v území velmi dobĜe identifikovat žadatele a jejich pĜipravenost k podání projektů. 
Alokované finanční prostĜedky byly v první části realizace SCLLD dostatečné. V rámci 
PR PRV je již zazávazkováno 4ř% celkové alokace (a dalších 22 % požadováno), v rámci PR 
IROP je zazávazkováno 57 %, což na pokrytí potĜeb v druhém období realizace SCLLD 
dostatečné nebude. Na pokrytí aktuálních potĜeb v území je tĜeba navýšit finanční prostĜedky 
v PR PRV o 50 700 000,- Kč. V PR IROP o 82 000 000,- Kč. 
 
Programový rámec PRV 
Fiche 1 Podpora zemědělských podniků: Absorpční kapacita v území výrazně pĜevyšuje 
danou alokaci. Pro uspokojení potĜeb je tĜeba Fichi výrazně navýšit. Nicméně v současnosti 
zde zbývá vyčerpat 273 742,- Kč, jedná se o zbytkovou částku, která je výrazně nižší než 
obvyklá výše požadované podpory. Tato Fiche bude krácena ve prospěch nově zavedené 
Fiche Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Dosahované hodnoty 
indikátorů jsou v nesouladu s indikátorovým plánem (výrazně ho pĜevyšují). Dojde ke krácení 
o méně než 6 %. 
Fiche 2 Podpora potravináĜských podniků: Absorpční kapacita v území pĜevyšuje danou 
alokaci. Pro uspokojení potĜeb je tĜeba Fichi navýšit. Nicméně v současnosti zde zbývá 
vyčerpat 166 663,- Kč, jedná se o zbytkovou částku, která je výrazně nižší než obvyklá výše 
požadované podpory. Tato Fiche bude krácena ve prospěch nově zavedené Fiche Základní 
služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Dojde ke krácení o 17 %. 
Fiche 3 Podpora malých podniků: zájem o tuto Fichi díky animaci v území postupně narůstá. 
Absorpční kapacita a projektová pĜipravenost v území pĜevyšuje danou alokaci. Pro 
uspokojení potĜeb je tĜeba Fichi navýšit.  
Fiche 4 Ochrana lesních porostů: zájem o tuto Fichi je mírně nižší než její alokace. Dle zjištěné 
absorpční kapacity území není v území projektová pĜipravenost a není potĜeba navyšování 
prostĜedků. Nezájem ze strany žadatelů o tuto podporu je způsoben nepĜíznivými klimatickými 
(suché počasí), ekologickými a ekonomickými (nízká cena dĜeva) podmínkami v oblasti 
lesnictví (kůrovcová kalamita). Fiche bude krácena částečně ve prospěch Fiche 5 ZpĜístupnění 
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lesa návštěvníkům a částečně i nově zavedené Fiche Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech. Dojde ke krácení o 6Ř,5 % (834 854,- Kč). 
Fiche 5 ZpĜístupnění lesa návštěvníkům: Fiche se doposud nečerpala (vyhlášena byla 2x). Dle 
aktuálně zjištěné absorpční kapacity území je v území projektová pĜipravenost, která pĜevyšuje 
alokaci dané Fiche. Fiche bude navýšena na úkor Fiche 4 Ochrana lesních porostů. 
Fiche 6 Spolupráce místních akčních skupin – Fiche nebyla čerpána z důvodu absence 
projektu, který by reagoval na potĜeby území a zároveň splňoval nastavená kritéria Fiche. Tato 
Fiche bude krácena ve prospěch nově zavedené Fiche Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech. Dojde ke krácení o 100 % (580 936,- Kč). 
 
V území je projektová pĜipravenost do možného rozšíĜení PR PRV o článek 20 Fiche Základní 
služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech, oblast f) Kulturní a spolková zaĜízení 
včetně knihoven.  
 
Programový rámec PRV je potĜeba, pro Ĝešení dalších významných problémů v území 
(dle B.2.3), rozšíĜit o Fiche: 

 Zemědělská a lesnická infrastruktura (čl.17 odst.1., písmeno c)), dle expertního 
odhadu, je tĜeba navýšit tuto Fichi pro rok 2020 a 2021 o min. 20 000 000,- Kč. 

 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (čl.20) dle zjištění 
projektové pĜipravenosti a absorpční kapacity v území, je tĜeba navýšit tuto Fichi pro 
rok 2020 a 2021 o min. 16 000 000,- Kč. 

RozšíĜení programových rámců je úzce navázáno na omezené finanční možnosti MAS. Pro 
efektivní Ĝešení identifikovaných problémů je tĜeba také navýšení alokace na jednotlivé 
Programové rámce. Bez navýšení potĜebných prostĜedků, lze efektivně Ĝešit problémy v území 
pouze rozšíĜením Programového rámce PRV o Fichi Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech oblast f Kulturní a spolková zaĜízení včetně knihoven. 
 

Programový rámce IROP 

V rámci programového rámce IROP je nastavení alokace výzev optimální oproti požadované 
alokaci. I zde je patrné, že pĜipravenost žadatelů se postupně zvyšuje. Tento trend je tĜeba 
podpoĜit dobrou animací území.  
Alokace jednotlivých opatĜení krácena nebyla. PotĜeba krácení alokace zde není. 
V rámci obou opatĜení se daĜí velmi dobĜe identifikovat záměry v území. V následujícím období 
jsou dle expertního odhadu v území pĜipravené projekty, které výrazně pĜevyšují celkovou 
alokaci Programového rámce IROP.  
Pro Ĝešení dalších významných problémů v území (dle B.2.3), je tĜeba PR IROP rozšíĜit o nová 
OpatĜení: 

 Cyklo-doprava – pro efektivní Ĝešení je tĜeba dle expertního odhadu navýšit prostĜedky 
minimálně o 12 000 000,- Kč. 

 

Další postup ve vztahu k implementaci 

Úprava SCLLD – rozšíĜit programový rámec o článek 20, Fiche Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech, oblast f) Kulturní a spolková zaĜízení včetně knihoven. 
Úprava SCLLD – úprava finančního a indikátorového plánu 

Aktivity MAS – animace území, která zajistí pĜipravenost žadatelů do dalších výzev v rámci 
PR PRV a PR IROP. 

Aktivity MAS – realizovat dotační poradenství a pomáhat subjektům hledat zdroje na pokrytí 
aktuálních potĜeb v území.  
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4) Výstupy a výsledky implementace SCLLD 
MAS vyhlásila k 31. 12. 201Ř celkem 6 výzev s ukončeným pĜíjmem žádostí o dotaci. 
 

a. Indikátorový a finanční plán  
V rámci programového rámce IROP byl indikátorový a finanční plán podhodnocen – 
bylo podáno více projektů s menší požadovanou podporou, než bylo původně 
pĜedpokládáno.  Z tohoto důvodu je nutná úprava indikátorového a finančního plánu.  
V rámci programového rámce PRV byl indikátorový a finanční plán podhodnocen u 
Fiche 1 – Podpora zemědělských podniků, Fiche 2- Podpora potravináĜských podniků 
a Fiche 3 – Podpora malých podniků – bylo podáno více projektů s menší požadovanou 
podporou, než bylo původně pĜedpokládáno. Z tohoto důvodu je nutná úprava 
indikátorového a finančního plánu. 

 
b. Příspěvek SCLLD 

V rámci programových rámců PRV a IROP jsou realizovány intervence, které plně naplňují 
svůj účel. U projektů se podaĜilo dosáhnout plánovaných výstupů, naplnit potĜeby cílových 
skupin a je popsané zajištění udržitelnosti jednotlivých výstupů. Intervence pĜinesly očekávané 
efekty. 

Finanční prostĜedky byly v rámci Programových rámců IROP a PRV vynaloženy účinně. 
Intervence nepĜinesly žádné nepĜedpokládané negativní účinky. V rámci PR IROP vedla 
intervence k vytvoĜení nepĜedpokládaného pozitivního efektu. 
Zrealizované intervence přispívají k naplňování specifického cíle, na který jsou navázané 
adekvátně dle své velikosti a rozsahu. 
V rámci Programových rámců IROP a PRV vedou zrealizované intervence ke zlepšení 
místní správy a k její spolupráci s veĜejností. Projekty podávané pĜes MAS pĜinášejí prvky 
inovativnosti ve způsobu práce s cílovou skupinou, v pĜípravě projektu, pĜi nastavení realizace 
projektu a v inovativním pĜístupu Ĝešení daného problému. V rámci PR PRV a PR IROP se 
daĜí intervencemi posilovat sociální kapitál v regionu.  
V rámci animačních a komunikačních aktivit MAS Holicko je kladně zhodnocena včasná 
informovanost území, celkový servis kanceláĜe MAS pro žadatele, výborná spolupráce 
s obcemi a ZUŠ, rychlá a srozumitelná komunikace směrem ke členům MAS a zvyšující se 
tendence profesionality kanceláĜe MAS. Naopak negativně jsou hodnoceny dlouhé a složitě 
psané informace směrem k veĜejnosti (MAS používá projektovou Ĝeč, která je pro veĜejnost 
nesrozumitelná) a absence informací na sociálních sítí. 
Realizace celé SCLLD je založena na místní spolupráci a místní znalosti. V regionu je dobĜe 
rozvinutá spolupráce sektoru veĜejného a podnikatelského. Neziskový sektor je podchycen a 
podporován minimálně a je tĜeba hledat možnosti jeho podpory. Celkově je v území vidět velký 
dopad realizace SCLLD (viz. Obr. 1). 
Zrealizované projekty v rámci PR PRV a PR IROP, vzhledem ke svému malému počtu, 
nepĜispívají k synergickým účinkům. 
Intervence z Programu rozvoje venkova přispěly k zvýšení konkurenceschopnosti 
podnikatelského sektoru v oblasti zemědělství a lesnictví, a tím pĜispěly ke zlepšení místních 
služeb. Intervence nemají vliv na kritéria: pĜístup ke službám a infrastruktuĜe, zapojení se do 
místních akcí a prospěch obyvatel z místních akcí. 
Lze očekávat, že pĜíspěvek intervencí v PR PRV bude v následujících letech v jednotlivých 
kritériích vyšší. Již nyní sledujeme stoupající trend v počtu a kvalitě podaných žádostí do 
jednotlivých výzev. Tento trend je tĜeba podpoĜit animací území, která povede k dostatečnému 
počtu kvalitních projektů. 
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Naplňování cílů strategie jako celku. Zrealizované projekty mimo programové rámce 
pĜispívají k naplňování více než Ř6 % všech specifických cílů v rámci SCLLD. TakĜka v rámci 
všech klíčových oblastí jsou indikátory naplňovány výrazně lépe, než bylo původně 
odhadováno. Pouze v rámci klíčové oblasti D. Rozvoj cestovního ruchu jsou indikátory 
naplňovány na méně než 100 %, a to na 62 % plnění indikátorů stanovených k milníku 
(31. 12. 2018).  
 

Obr. 1 Mapa ukončených investičních projektů podpoĜených pĜes MAS Holicko (PR IROP + 
PR PRV + Malý Leader) k datu 30. 4. 2019 

 

 projekty z programu Malý LEADER,  projekty z programového rámce IROP a PRV 

 Hranice MAS Holicko 

Zdroj Geoportál MAS Holicko 
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Další postup ve vztahu k implementaci 

Úprava SCLLD – úprava finančního a indikátorového plánu. 

Aktivity MAS – neustálá propagace realizace SCLLD MAS Holicko v území. Možné nové 
nástroje: účast manažera MAS na jednání Svazku obcí, využít dny Holicka.  
Posílení podpory neziskového sektoru v rámci realizace SCLLD. Mezi novými nástroji může 
být: Cílenější komunikační strategie, využití šablon pro NNO jako nástroj podpory NNO, 
zavedení článku 20 v rámci PR PRV. 

Zkvalitnění komunikační strategie směrem ke srozumitelnějšímu podávání informací (možné 
nástroje: vzdělání pracovníka MAS, využití externích služeb, využití sociálních sítí). 
Posílit synergické účinky projektů. Možné nástroje: Zavedení nového kritéria: popis 
synergických vazeb, vyhledávání dalších nástrojů. 
V rámci vyhlašování výzev PRV zachovat jako preferenční kritérium „Uplatňování inovačních 
a více odvětvových pĜístupů“, kde je jako inovace považována i odborná vzdělávací akce pro 
místní občany. 
Animace území vedoucí k zajištění dostatečného počtu kvalitních projektů v rámci PR PRV. 

 

Postup implementace navrhovaných opatĜení 
Kontrolní výbor a Valná hromada schválí evaluační zprávu. Valná Hromada dále pověĜí 
vedoucí manažerku MAS implementací jednotlivých opatĜení. O jejich plnění budou postupně 
informovány další orgány partnerství. 
Schválená opatĜení budou implementována dle navrženého termínu, který může být v pĜípadě 
potĜeby upraven. 
Odpovědnost za evaluaci SCLLD, respektive za schválení Evaluační zprávy je v souladu 
s dokumentem Statut MAS Holicko, obecně prospěšné společnosti a je svěĜena Kontrolnímu 
výboru.  

3.1 Evaluační postup  

Evaluační postup, tj. způsob zodpovídání jednotlivých evaluačních otázek a jejich podotázek 
je vždy uveden u pĜíslušné evaluační otázky, respektive podotázky.  

3.2 Harmonogram zpracování mid-term evaluace  

MAS Holicko realizovala pĜíslušné činnosti mid-term evaluace dle harmonogramu uvedeného 
v následující tabulce.  
 

Tabulka 17 – Skutečný harmonogram klíčových činností mid-term evaluace SCLLD MAS Holicko 

Aktivita Datum zahájení 
činnosti (od) 

Datum 
ukončení 

činnosti (do) 
Datum  

Zpracování mid-term evaluace 4. 1. 2019 20. 5. 2019 -------- 

Seznámení se Zadáním, šablonou 
Evaluační zprávy 30. 11. 2018 30. 04. 2019 -------- 

Sebeevaluace v Oblasti A 7. 1. 2019 31. 1. 2019 -------- 

Evaluace v Oblasti B 24. 1. 2019 30. 4. 2019 -------- 
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Aktivita Datum zahájení 
činnosti (od) 

Datum 
ukončení 

činnosti (do) 
Datum  

PĜíprava podkladů na jednání Focus 
Group  

24. 1. 2019 18. 2. 2019 -------- 

Jednání Focus Group  -------- -------- 18. 2. 2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 
a podotázek v Oblasti B 26. 2. 2019 30. 4. 2019 -------- 

Evaluace v Oblasti C 22. 1. 2019 10. 5. 2019 -------- 

PĜíprava podkladů pro zpracování 
polostrukturovaných rozhovorů s pĜíjemci  22. 1. 2019 11. 2. 2019 -------- 

Realizace polostrukturovaných rozhovorů 
s pĜíjemci  12. 2. 2019 22. 2. 2019 -------- 

Zpracování pĜípadových studií k projektům 
v realizaci (ukončeným projektům)  12. 2. 2019 22. 2. 2019 -------- 

Jednání Focus Group  -------- -------- 7. 3. 2019 

Zodpovězení Evaluačních otázek 
a podotázek v Oblasti C 28. 2. 2019 10. 5. 2019 -------- 

Projednání a schválení Evaluační zprávy 
odpovědným orgánem MAS (Kontrolní 
výbor a Valná hromada). 

-------- -------- 29. 5. 2019 

Předložení Evaluační zprávy MMR-ORP 
skrze ISKP14+  -------- -------- 30. 5. 2019 

Zdroj vlastní zpracování 


