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1. Úvod 
Předŵěteŵ této práĐe je ǀǇhodŶoĐeŶí ŶaplňoǀáŶí Đílů Strategie koŵuŶitŶě ǀedeŶého ŵístŶího 
rozvoje MAS Holicko 2014 - 2020 (SCLLD) s mottem: „HoliĐko – regioŶ plŶý žiǀota“.  

VýĐhozíŵ časoǀýŵ oďdoďíŵ pro tuto zpráǀu je oďdoďí od ϭ8. 8. 2016 do 31. 12. 2017, tj. 

ǀǇhodŶoĐeŶí prǀŶíĐh kroků realizaĐe SCLLD od jejího sĐhǀáleŶí řídíĐíŵi orgáŶǇ. Běheŵ sledoǀaŶého 
oďdoďí ďǇlǇ iŶteŶziǀŶě připraǀoǀáŶǇ iŶterŶí postupǇ MAS pro iŵpleŵeŶtaĐi SCLLD ǀčetŶě ŶastaǀeŶí 
prefereŶčŶíĐh kritérií a ŶásledŶě ǀǇhlášeŶǇ 3 ǀýzǀǇ z oďou prograŵoǀýĐh ráŵĐů, které jsou uvedeny 

v SCLLD ;ϭ ǀýzǀa – PRV a Ϯ ǀýzǀǇ – IROP) a ϭ ǀýzǀa Ŷa Malý LEADER pro HoliĐko z fiŶaŶĐí Prograŵu 
oďŶoǀǇ ǀeŶkoǀa ParduďiĐkého kraje. 

 

1.1. )ákladŶí údaje 

Názeǀ MAS: MAS Holicko, o.p.s 

IŶtegroǀaŶá strategie: Strategie koŵuŶitŶě ǀedeŶého ŵístŶího rozǀoje MAS Holicko 

2014 - 2020 

RegistračŶí číslo strategie: CLLD_15_01_232 

Datuŵ sĐhǀáleŶí Strategie: 17. 8. 2016 

Pořadí hodŶotíĐí zpráǀǇ: 1 

SledoǀaŶé oďdoďí: 18. 8. 2016 – 31. 12. 2017 

 

1.2. IŶforŵaĐe o podaŶýĐh/ sĐhváleŶýĐh zŵěŶáĐh strategie CLLD 

V průďěhu sledoǀaŶého oďdoďí ďǇlǇ podáŶǇ Ϯ žádosti o zŵěŶu SCLLD, kterýŵ ďǇlo ǀǇhoǀěŶo ;ϴ/ϮϬϭϳ 
a 12/ϮϬϭϳͿ. Oďě zŵěŶǇ se týkalǇ zŵěŶ čleŶské základŶy MAS HoliĐko a zŵěŶ složeŶí poǀiŶŶýĐh 
orgáŶů MAS, které se událǇ od splŶěŶí staŶdardů MAS ;ϭϲ.ϭϮ.ϮϬϭϱͿ. Ke zŵěŶě obsahu strategie jako 

takoǀé Ŷedošlo. 

 

1.3. OpatřeŶí při ŶeplŶěŶí uložeŶýĐh poviŶŶostí 
NereleǀaŶtŶí – žádŶá opatřeŶí ŘO ŶeďǇla ǀůči MAS HoliĐko uplatŶěŶa. 

 

2. Realizace strategie CLLD 
V průďěhu roku ϮϬϭϲ se MAS HoliĐko iŶteŶziǀŶě ǀěŶoǀala pouze přípraǀě ǀýzeǀ, tudíž ǀ toŵto oďdoďí 
ŶeďǇlǇ čerpáŶǇ žádŶé fiŶaŶčŶí prostředkǇ Ŷa podporu strategie CLLD, aŶi ŶeďǇlǇ plŶěŶǇ žádŶé 
iŶdikátorǇ. Proto Ředitelka MAS HoliĐko rozhodla o toŵ, že hodŶoĐeŶí realizaĐe SCLLD za rok ϮϬϭϲ se 
spojí s hodŶoĐeŶíŵ roku ϮϬϭϳ. 

V roce 2016 maŶažerkǇ pro SCLLD ǀǇtǀářelǇ iŶterŶí sŵěrŶiĐe pro adŵiŶistraĐi a hodŶoĐeŶí projektů 
;iŵpleŵeŶtaĐi SCLLDͿ pro prograŵoǀý ráŵeĐ PRV a IROP, současŶě s tíŵ ǀǇtǀářelǇ hodŶotíĐí kritéria 
pro ǀšeĐhŶa opatřeŶí/fiĐhe z oďou prograŵoǀýĐh ráŵĐů ;koŶzultaĐe s ǀýďěroǀou koŵisí a eǆpertǇ 
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z úzeŵíͿ. Ve sledoǀaŶéŵ oďdoďí tedǇ proďíhalǇ koŶzultaĐe a sĐhǀaloǀáŶí těĐhto dokuŵeŶtů ŘídíĐíŵi 
orgáŶǇ. Dále ďǇl orgáŶǇ MAS sĐhǀáleŶ předďěžŶý harŵoŶograŵ ǀýzeǀ MAS HoliĐko Ŷa rok ϮϬϭϲ – 

ϮϬϮϯ, ǀýše uǀedeŶé iŶterŶí sŵěrŶiĐe a hodŶotíĐí kritéria. 

V ráŵĐi prograŵoǀého ráŵĐe PRV ďǇlo S)IF sĐhǀáleŶo zŶěŶí ǀšeĐh FiĐhí a ďǇlo sĐhǀáleŶo zŶěŶí ǀýzǀǇ 
č.Ϯ – PRV, která ďyla ǀǇhlášeŶa ϯ. ϭ. ϮϬϭϳ. MAS Holicko podala Ŷa S)IF žádost i o sĐhǀáleŶí ǀýzǀǇ č. ϭ 
– PRV, ŶásledŶě ale přišla Ŷa to, že tato žádost ďǇla podáŶa s ĐhǇďŶýŵi údaji, a tak tato ǀýzǀa ďǇla 
storŶoǀáŶa. 

V ráŵĐi prograŵoǀého ráŵĐe IROP ďǇlo CRR a MMR sĐhǀáleŶo zŶěŶí iŶterŶíĐh postupů pro 
iŵpleŵeŶtaĐi SCLLD ǀčetŶě hodŶotíĐíĐh kritérií pro ǀšeĐhŶa opatřeŶí.  

V roce 2017 MAS HoliĐko ǀǇhlásila 3 ǀýzǀǇ příjŵu žádostí o podporu pro oďa prograŵoǀé ráŵĐe 
SCLLD a ϭ ǀýzǀu Ŷa Malý LEADER pro HoliĐko z fiŶaŶĐí Prograŵu oďŶoǀǇ ǀeŶkoǀa ParduďiĐkého kraje. 
V ráŵĐi těĐhto ǀýzeǀ poskǇtoǀala MAS HoliĐko poteŶĐioŶálŶíŵ příjeŵĐůŵ podporu, ať již forŵou 
konzultaĐí ;osoďŶí, telefoŶ, e-ŵailͿ tak i forŵou realizoǀaŶýĐh seŵiŶářů. V průďěhu Đelého roku 
proďíhala adŵiŶistraĐe těĐhto ǀýzeǀ ;hodŶoĐeŶí a ǀýďěr projektů, koŵuŶikaĐe se žadateli a řídíĐíŵi 
orgáŶǇ, apod.) a zároǀeň přípraǀa ǀýzeǀ, které jsou ǀ pláŶu ǀǇhlásit v roce 2018. 

V ráŵĐi prograŵoǀého ráŵĐe PRV ďǇla ǀǇhlášeŶa ϭ ǀýzǀa, ǀ ráŵĐi které ďǇlǇ přijatǇ ϰ žádosti o 
dotaĐi. VǇďraŶé žádosti MAS byly v ϭϬ a ϭϮ/ϮϬϭϳ také sĐhǀáleŶǇ S)IFeŵ ;ǀýše dotaĐe: ϯ.Ϯϰϭ.ϲϴϵKčͿ. 
V toŵto oďdoďí ještě ŶeďǇlǇ plŶěŶǇ žádŶé iŶdikátorǇ ǀ ráŵĐi prograŵoǀého ráŵĐe PRV, protože 
žádŶý vybraný projekt ještě ŶeďǇl ukoŶčeŶ.  

V ráŵĐi prograŵoǀého ráŵĐe IROP ďǇlǇ ǀǇhlášeŶǇ Ϯ ǀýzǀǇ, ǀ ráŵĐi kterýĐh ďǇlo přijato Đelkeŵ ϲ 
žádostí o podporu. V 11/2017 bylo 5 vybranýĐh žádostí MAS předáŶo na CRR k záǀěrečŶéŵu oǀěřeŶí 
způsoďilosti. V toŵto oďdoďí tedǇ zatíŵ ŶeďǇlǇ čerpáŶǇ žádŶé fiŶaŶčŶí prostředkǇ a aŶi ŶeďǇlǇ 
plŶěŶǇ žádŶé iŶdikátorǇ ǀ ráŵĐi prograŵoǀého ráŵĐe IROP, protože zatíŵ žádŶý projekt ŶeďǇl 
ŘídíĐíŵ orgáŶeŵ ǀǇďráŶ k podpoře.  

Dále v létě roku 2017 byla provedena aktualizace Prograŵu oďŶoǀǇ ǀeŶkoǀa ParduďiĐkého kraje, díkǇ 
Ŷíž ŵohlǇ MAS podpořit projektǇ zaŵěřeŶé Ŷa oďčaŶskou ǀǇďaǀeŶost oďĐí regioŶu. MAS HoliĐko 
tohoto ǀǇužila a ǀ ϭϬ/ϮϬϭϳ ǀǇhlásila ǀýzǀu „Malý LEADER pro HoliĐko pro rok ϮϬϭϴ“, ǀ ráŵĐi které 
ďǇlo přijato ϭϯ žádostí o podporu. ϭϮ z ŶiĐh ďǇlo MAS ǀǇďráŶo k podpoře a ŶásledŶě předložeŶo Ŷa 
ParduďiĐký kraj ke sĐhǀáleŶí. 

  

2.1. Přehled vyhlášeŶýĐh výzev 

V roce 2017 MAS HoliĐko ǀǇhlásila a úspěšŶě zrealizoǀala 3 ǀýzǀǇ pro oba prograŵoǀé ráŵĐe SCLLD 
;ϭǆ prograŵoǀý ráŵeĐ PRV, Ϯǆ prograŵoǀý ráŵeĐ IROPͿ. ÚspěšŶě zrealizoǀaŶá ǀýzǀa zŶaŵeŶá, že 
Prograŵoǀý ǀýďor Ŷa základě hodŶoĐeŶí Výďěroǀé koŵise sĐhǀálil k fiŶaŶĐoǀáŶí ŵiŶiŵálŶě ϭ projekt, 
který ďǇl ŶásledŶě předáŶ k záǀěrečŶéŵu oǀěřeŶí Ŷa ŘídíĐí orgáŶ. 

Tabulka 1 – Počet úspěšŶě zrealizoǀaŶýĐh ǀýzeǀ MAS 

 

INDIKÁTOROVÝ PLÁN 
UVEDENÝ V SCLLD 

SKUTEČNOST 

Cílová hodŶota 2016 2017 Celkem 

Počet úspěšŶě zrealizoǀaŶýĐh ǀýzeǀ ŵístŶí akčŶí 
skupinou 

15 0 3 3 
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Kroŵě toho MAS HoliĐko ǀǇhlásila a úspěšŶě zrealizoǀala ještě ϭ ǀýzǀu, a to ǀýzǀu Ŷa Malý LEADER 
pro Holicko z fiŶaŶĐí Prograŵu oďŶoǀǇ ǀeŶkoǀa ParduďiĐkého kraje. Tato ǀýzǀa ŶeǀǇĐhází ze žádŶého 
prograŵoǀého ráŵĐe CLLD – poŵáhá podpořit projektoǀé záŵěrǇ, které jsou uvedeny ve strategii, 

ale ŶeŵohlǇ ďýt podpořeŶǇ z prograŵoǀýĐh ráŵĐů. ) tohoto důǀodu se tato ǀýzǀa Ŷezapočítáǀá do 
poǀiŶŶý iŶdikátorů sledujíĐíĐh průďěh realizaĐe SCLLD ;taďulka ǀýšeͿ. 

 

2.1.1. Výzva MAS Holicko č. Ϯ - PRV 

VyhlášeŶí výzvy: 3.1.2017 

Příjeŵ žádostí:  17.1.2017 - 3.2.2017 

VyhlášeŶé FiĐhe: 1 – Podpora zeŵědělskýĐh podŶiků, ϯ – Podpora ŵalýĐh podŶiků a 4 – Ochrana 

lesŶíĐh porostů  

FiŶaŶčŶí alokaĐe: 3.747.358,-Kč  

Tabulka 2 – FiŶaŶčŶí alokaĐe pro ǀýzǀu MAS HoliĐko č. Ϯ - PRV 

Výzva č. Ϯ - PRV 
FiŶaŶčŶí alokaĐe 

výzvy 

Počet 

přijatýĐh 
projektů 

Výše požadovaŶé 
dotace 

Počet 

sĐhváleŶýĐh 
projektů 

Výše sĐhváleŶé 
dotace - MAS 

1 – Podpora zeŵědělskýĐh podŶiků ϭ.ϲϯϭ.ϮϬϳ,ϬϬ Kč 3 ϯ.Ϭϰϴ.ϯϮϴ,ϬϬ Kč 3 ϯ.Ϭϰϴ.ϯϮϴ,ϬϬ Kč 

3 – Podpora ŵalýĐh podŶiků ϭ.ϲϰϴ.ϱϲϵ,ϬϬ Kč 0 Ϭ Kč 0 Ϭ Kč 

4 – OĐhraŶa lesŶíĐh porostů ϰϲϳ.ϱϴϮ,ϬϬ Kč 1 ϭϵϱ.ϭϭϭ,ϬϬ Kč 1 ϭϵϱ.ϭϭϭ,ϬϬ Kč 

Celkem ϯ.ϳϰϳ.ϯϱϴ,ϬϬ Kč 4 ϯ.Ϯϰϯ.ϰϯϵ,ϬϬ Kč 4 ϯ.Ϯϰϯ.ϰϯϵ,ϬϬ Kč 

 

Průďěh výzvy: BǇlǇ přijatǇ Đelkeŵ ϰ žádosti o dotaĐi ;ϯ žádosti do FiĐhe ϭ a ϭ žádost do FiĐhe ϰ. 
V ráŵĐi FiĐhe ϯ ŶeďǇla podáŶa žádŶá žádost.Ϳ. VšeĐhŶǇ prošlǇ adŵiŶistratiǀŶí koŶtrolou a koŶtrolou 
přijatelŶosti s kladŶýŵ ǀýsledkeŵ. U ǀšeĐh žádostí proďěhlo ŵístŶí šetřeŶí ;proǀedl ǀedouĐí 
praĐoǀŶík pro CLLDͿ.  

Tabulka 3 – Přijaté žádosti o dotaĐi ǀ ráŵĐi Výzǀy MAS HoliĐko č.2 - PRV 

Pořadové 
číslo přijetí 

žádosti 
Název žadatele Název projektu 

Místo realizaĐe 
projektu  

(NUTS 5) 

Počet 
získaŶ

ýĐh 
ďodů 

Status 

Výše 
sĐhváleŶé 
dotace * 

Fiche 1 – Podpora zeŵědělskýĐh podŶiků 3.046.578,-Kč  

2017/02/004 Mgr. LEONA MÁLKOVÁ 
Mechanizace pro chov a 

ǀýĐǀik koŶí HorŶí JeleŶí 68 
SĐhǀáleŶý 

SZIF 
600.000,-Kč  

2017/02/002 
)eŵědělská společŶost 
OstřetíŶ, a.s. 

PořízeŶí Ŷoǀé teĐhŶikǇ pro 
ŵoderŶí ošetřoǀáŶí a krŵeŶí 
skotu 

OstřetíŶ 65 
SĐhǀáleŶý 

SZIF 
998.250,-Kč 

2017/02/003 PAVEL SOCHOR 
StaǀeďŶí úpraǀǇ silážŶího 
žlaďu Ŷa seŶík 

DolŶí Roǀeň 56 
SĐhǀáleŶý 

SZIF 
1.448.328,-Kč 

Fiche 3 – Podpora ŵalýĐh podŶiků - 

V ráŵĐi této FiĐhe ŶeďǇlǇ podáŶǇ žádŶé žádosti o dotaĐi 
Fiche 4 – OĐhraŶa lesŶíĐh porostů 195.111,- Kč 

2017/02/001 
"LesŶí družstǀo VǇsoké 
Chvojno s.r.o." 

OĐhraŶa M)D oploĐeŶíŵ 
MAS 

VǇsoké ChǀojŶo, Býšť, 
PoďěžoǀiĐe, 
ChǀojeŶeĐ, Noǀá Ves 

70 
PodepsaŶý 
práǀŶí akt 

195.111,-Kč 
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*Výše sĐhǀáleŶé dotaĐe uǀedeŶá ǀ taďulĐe Ϯ je ǀýše dotaĐe, kterou jedŶotliǀýŵ projektůŵ sĐhǀálil S)IF v 10 a 

12/2017. Rozdíl ;oproti taďulĐe ϭͿ ǀzŶikl díky uskutečŶěŶýŵ ǀýďěroǀýŵ řízeŶíŵ jedŶotliǀýŵi žadateli po 
odeǀzdáŶí jejiĐh žádostí Ŷa S)IF.  

 

Výďěroǀá koŵise zasedla ǀ terŵíŶeĐh 29.3.2017 a 12.4.2017 ;ǀeřejŶá oďhajoďa projektůͿ. VšeĐhŶǇ 
žádosti splŶilǇ ŵiŶiŵálŶí ďodoǀou hraŶiĐi. Prograŵoǀý ǀýďor rozhodl ϭϵ.4.ϮϬϭϳ o přesuŶu 
přeďýǀajíĐí alokaĐe z FiĐhe ϯ a ϰ do FiĐhe ϭ, kde ďǇl Ŷaopak přeǀis projektů a ŶásledŶě sĐhǀálil 
ǀšeĐhŶǇ projektǇ. NeǀǇužitá částka ǀe ǀýši ϱϬϯ.ϵϭϵ,- Kč ďude přeǀedeŶa do Ŷejďližší ǀýzǀǇ 
prograŵoǀého ráŵĐe PRV. 

Dne 31.5.ϮϬϭϳ ďǇlǇ ǀšeĐhŶǇ žádosti o dotaĐi předáŶǇ na SZIF k jejich kontrole. 16.10.2017 byl 

sĐhǀáleŶ S)IFeŵ projekt, který Ŷeŵusel dokládat ǀýďěroǀé řízeŶí. Ϯϭ.12.2017 byly sĐhǀáleŶǇ i ostatŶí 
projektǇ ǀýzǀǇ, které ǀýďěroǀé řízeŶí dokládalǇ. 

Tabulka 4 – Paraŵetry sĐhǀáleŶýĐh žádostí o dotaci v ráŵĐi Výzǀy MAS HoliĐko č.Ϯ – PRV – Fiche 1 – Podpora 

zeŵědělskýĐh podŶiků 

Fiche 1 – Podpora zeŵědělskýĐh podŶiků MěrŶá jedŶotka Hodnota 

Počet sĐhǀáleŶýĐh projektů Đelkeŵ Počet 3 

Počet projektů týkajíĐí se žiǀočišŶé ǀýroďǇ  Počet 3 

Počet projektů týkajíĐí se rostliŶŶé ǀýroďǇ Ŷeďo školkařské 
produkce 

Počet 0 

Počet projektů týkajíĐí se pořízeŶí peletoǀaĐího zařízeŶí  Počet 0 

Počet projektů týkajíĐí se pořízeŶí ŵoďilŶíĐh strojů pro 
zeŵědělskou ǀýroďu 

Počet 2 

Počet iŶoǀatiǀŶíĐh projektů Počet 2 

Počet projektů šetrŶýĐh k žiǀotŶíŵu prostředí Počet 2 

Počet projektů ǀǇužíǀajíĐíĐh stáǀajíĐí zařízeŶí a oďjektǇ Počet 3 

PraĐoǀŶí ŵísta ǀǇtǀořeŶá ǀ ráŵĐi podpořeŶýĐh projektů ;LeaderͿ PraĐoǀŶí ŵísta 0 

ModerŶizaĐe ŶeǀǇužitýĐh prostor m
2
 696,3 

Velikost oďĐe, kde je projekt realizoǀáŶ - 

 1x: 501 – 2.000 obyvatel,   2x: 2.001 – 5.000 

obyvatel. 

TǇp žadatele - 

 1x )eŵěděleĐ – PO 

;středŶí podŶikͿ,  2x )eŵěděleĐ – FO 

(mikropodniky). 

Počet začíŶajíĐíĐh podŶikatelů Žadatel 1 

Počet žeŶ ;ǀ případě FOͿ Žadatel 1 

Počet držitelů regioŶálŶí zŶačkǇ „KRAJ PERŠTEJNŮ regioŶálŶí 
produkt“ 

Žadatel 0 

Výše fiŶaŶčŶí spoluúčasti žadatele ;= Đelkoǀé ǀýdaje projektu – 

sĐhǀáleŶá dotace) 
% 58,23% 
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Tabulka 5 – Paraŵetry sĐhǀáleŶýĐh žádostí o dotaci v ráŵĐi Výzǀy MAS HoliĐko č.Ϯ – PRV – Fiche 4 – Ochrana 

lesŶíĐh porostů 

Fiche 4 – OĐhraŶa lesŶíĐh porostů MěrŶá jedŶotka Hodnota 

Počet sĐhǀáleŶýĐh projektů Đelkeŵ Počet 1 

Počet iŶoǀatiǀŶíĐh projektů Počet 0 

Počet projektů šetrŶýĐh k žiǀotŶíŵu prostředí Počet 1 

Počet projektů, jejiĐhž ŵísto realizaĐe jsou lesǇ hospodářské a 
ǀǇďraŶé kategorie lesů zǀl. určeŶí ;tj. lesǇ ǀ ŶiĐhž jiŶý důležitý 
ǀeřejŶý zájeŵ ǀǇžaduje odlišŶý způsoď hospodařeŶí a uzŶaŶé 
oďorǇ a saŵostatŶé ďažaŶtŶiĐe - kategorie uǀedeŶé ǀ § ϴ odst. Ϯ 
písŵ. gͿ a hͿ zákoŶa č. Ϯϴϵ/ϭϵϵϱ Sď., o lesíĐh ;lesŶí zákoŶͿ. 

Počet 1 

Počet projektů, jejiĐhž ŵísto realizaĐe jsou lesǇ zǀláštŶího určeŶí 
ŵiŵo lesǇ, ǀ ŶiĐhž jiŶý důležitý ǀeřejŶý zájeŵ ǀǇžaduje odlišŶý 
způsoď hospodařeŶí a uzŶaŶé oďorǇ a saŵostatŶé ďažaŶtŶiĐe - 
kategorie uǀedeŶé pod ďodǇ gͿ a hͿ odst. Ϯ § ϴ zákoŶa Ϯϴϵ/ϭϵϵϱ 
Sď., o lesíĐh ;lesŶí zákoŶͿ. 

Počet 0 

Celkoǀá ploĐha ha 5,59 

TǇp žadatele - 
 PodŶikatelský suďjekt – 

PO ;ǀelký podŶikͿ 
Výše fiŶaŶčŶí spoluúčasti žadatele ;= Đelkoǀé ǀýdaje projektu – 

sĐhǀáleŶá dotace) 
% 58,68% 

 

 

2.1.2. 1. výzva MAS Holicko – IROP – VzděláváŶí ;ϮϬϭϳͿ 
VyhlášeŶí výzvy: 24.4.2017 

Příjeŵ žádostí:  24.4.2017 – 21.6.2017 

VyhlášeŶé opatřeŶí: 1 – VzděláǀáŶí 

FiŶaŶčŶí alokaĐe: 3.066.203,-Kč  

Tabulka 6  – FiŶaŶčŶí alokaĐe pro 1. ǀýzǀu MAS HoliĐko – IROP – VzděláǀáŶí ;ϮϬϭϳͿ 

ϭ.výzva MAS HoliĐko – IROP – 
VzděláváŶí ;ϮϬϭϳͿ 

FiŶaŶčŶí alokaĐe 
výzvy 

Počet 

přijatýĐh 
projektů 

Výše požadovaŶé 
dotace 

Počet 

sĐhváleŶýĐh 
projektů 

Výše sĐhváleŶé 
dotace - MAS 

1 – VzděláváŶí 3.066.203,ϬϬ Kč 1 1.042.884,81 Kč 1 1.042.884,81 Kč 

 

Průďěh výzvy: BǇla přijata pouze ϭ žádost o podporu, která prošla koŶtrolou přijatelŶosti a 
forŵálŶíĐh Ŷáležitostí s kladŶýŵ ǀýsledkeŵ.  

Tabulka 7 – Přijaté žádosti o dotaĐi ǀ ráŵĐi 1. výzǀy MAS HoliĐko – IROP – VzděláǀáŶí ;ϮϬϭϳͿ 

RegistračŶí 
číslo 

žádosti 
Název žadatele Název projektu 

Místo 
realizace 

projektu  

(NUTS 5) 

Počet 
získaŶ

ýĐh 
ďodů 

Status 

Výše 
sĐhváleŶé 

dotace 

OpatřeŶí 1 – VzděláváŶí ϭ.ϬϰϮ.ϴϴϰ,ϴϭKč 

CZ.06.4.59/0.0/

0.0/16_075/00

05563 
OďeĐ DolŶí ŘediĐe 

)ǀýšeŶí kǀalitǇ a dostupŶosti 
ǀzděláǀáŶí ǀ )Š DolŶí ŘediĐe 

DolŶí ŘediĐe 60 
VybraŶý 

MAS 
1.042.884,81Kč  
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Výďěroǀá koŵise zasedla ǀ terŵíŶeĐh ϲ.ϵ.ϮϬϭϳ a ϮϬ.ϵ.ϮϬϭϳ. Žádost splŶila ŵiŶiŵálŶí ďodoǀou 
hraŶiĐi. Prograŵoǀý ǀýďor rozhodl ϭϴ.10.ϮϬϭϳ o sĐhǀáleŶí projektu. NeǀǇužitá částka ǀe ǀýši 
Ϯ.ϬϮϯ.ϯϭϴ,ϭϵ Kč ďude přeǀedeŶa do Ŷejďližší ǀýzǀǇ Ŷa VzděláǀáŶí prograŵoǀého ráŵĐe IROP. 

Dne 9.11.ϮϬϭϳ ďǇla žádost o podporu předáŶa Ŷa CRR k záǀěrečŶéŵu oǀěřeŶí způsoďilosti.   

Tabulka 8 – Paraŵetry sĐhǀáleŶýĐh žádostí o dotaci v ráŵĐi 1. výzǀy MAS HoliĐko – IROP – VzděláǀáŶí ;ϮϬϭϳͿ 

OpatřeŶí ϭ - VzděláváŶí MěrŶá jedŶotka Hodnota 

Počet sĐhǀáleŶýĐh projektů Đelkeŵ Počet 1 

Počet podpořeŶýĐh základŶíĐh škol )ařízeŶí 1 

Počet podpořeŶýĐh zařízeŶí pro zájŵoǀé a ŶeforŵálŶí ǀzděláǀáŶí )ařízeŶí 0 

Počet podpořeŶýĐh zařízeŶí pro ĐeložiǀotŶí ǀzděláǀáŶí )ařízeŶí 0 

KapaĐita podporoǀaŶýĐh zařízeŶí péče o děti Ŷeďo ǀzděláǀaĐí 
zařízeŶí Osoby 180 

Počet projektů týkajíĐí se koŵuŶikaĐe ǀ ĐizíĐh jazǇĐíĐh Počet 0 

Počet projektů týkajíĐí se teĐhŶiĐkýĐh a řeŵeslŶýĐh oďorů Projekt 1 

Počet projektů týkajíĐí se přírodŶíĐh ǀěd Projekt 1 

Počet projektů týkajíĐí se sĐhopŶosti práĐe s digitálŶíŵi 
technologiemi 

Projekt 0 

Počet projektů základŶíĐh škol, jejiĐhž ǀýstupǇ ďudou sloužit také 
k ŵiŵoškolŶíŵ zájŵoǀýŵ aktiǀitáŵ dětí a ŵládeže 

Projekt 1 

Počet projektů základŶíĐh škol, jejiĐhž ǀýstupǇ ďudou sloužit pro 
ǀýuku ǀíĐe předŵětů ;kroužkůͿ Projekt 1 

Počet projektů týkajíĐí se ďezďariéroǀosti Projekt 0 

Počet projektů týkajíĐí se ǀŶitřŶí koŶektiǀitǇ škol a školskýĐh 
zařízeŶí a připojeŶí k internetu 

Projekt 0 

Počet projektů, jejiĐhž součástí ďǇlǇ úpraǀǇ ǀeŶkoǀŶího 
prostraŶstǀí Projekt 1 

Počet projektů, Ŷa jejiĐhž přípraǀě se podílela Đíloǀá skupiŶa Projekt 1 

Velikost oďĐe, kde je projekt realizoǀáŶ -  1x: 501 – 2.000 obyvatel 

TǇp žadatele -  Obce a jejich organizace 

Výše fiŶaŶčŶí spoluúčasti žadatele ;= Đelkoǀé ǀýdaje projektu – 

sĐhǀáleŶá dotace) 
% 74,56% 

 

 

2.1.3. 2. výzva MAS Holicko – IROP – BezpečŶost silŶičŶího provozu ;ϮϬϭϳͿ 
VyhlášeŶí výzvy: 18.4.2017 

Příjeŵ žádostí:  18.4.2017 – 21.6.2017 

VyhlášeŶé opatřeŶí: 2 – BezpečŶost silŶičŶího proǀozu 

FiŶaŶčŶí alokaĐe: 6.365.805,-Kč  

Tabulka 9  – FiŶaŶčŶí alokaĐe pro 2. ǀýzǀu MAS HoliĐko – IROP – BezpečŶost silŶičŶího proǀozu ;ϮϬϭϳͿ 

Ϯ.výzva MAS HoliĐko – IROP – 
BezpečŶost silŶičŶího provozu 

;ϮϬϭϳͿ 

FiŶaŶčŶí alokaĐe 
výzvy 

Počet 

přijatýĐh 
projektů 

Výše požadovaŶé 
dotace 

Počet 

sĐhváleŶýĐh 
projektů 

Výše sĐhváleŶé 
dotace - MAS 

2 – BezpečŶost silŶičŶího provozu 6.365.805,ϬϬ Kč 5 4.022.890,80 Kč 4 3.612.675,45 Kč 
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Průďěh výzvy: BǇlo přijato Đelkeŵ ϱ žádostí o podporu. JedŶa žádost o podporu ;oďeĐ JaroslaǀͿ ďǇla 
ǀǇloučeŶa z hodŶoĐeŶí Ŷa základě koŶtrolǇ přijatelŶosti a forŵálŶíĐh Ŷáležitostí. VšeĐhŶǇ ostatŶí 
přijaté žádosti prošlǇ tíŵto hodŶoĐeŶíŵ s kladŶýŵ ǀýsledkeŵ.  

Tabulka 10 – Přijaté žádosti o dotaĐi ǀ ráŵĐi 2. výzǀy MAS HoliĐko – IROP – BezpečŶost silŶičŶího proǀozu ;ϮϬϭϳͿ 

RegistračŶí 
číslo 

žádosti 
Název žadatele Název projektu 

Místo 
realizace 

projektu  

(NUTS 5) 

Počet 
získaŶ

ýĐh 
ďodů 

Status 

Výše 
sĐhváleŶé 

dotace 

OpatřeŶí 2 – BezpečŶost silŶičŶího provozu 3.612.675,45Kč 

CZ.06.4.59/0.

0/0.0/16_038

/0005560 

OďeĐ OstřetíŶ OstřetíŶ, ĐhodŶíkǇ podél I/ϯϱ OstřetíŶ 90 
VǇďraŶý 

MAS 
ϴϮϲ.ϯϵϴ,ϮϵKč 

CZ.06.4.59/0.

0/0.0/16_038

/0005553 

OďeĐ HorŶí ŘediĐe 

)ǀýšeŶí ďezpečŶosti dopraǀǇ 
ǀýstaǀďou ĐhodŶíku k základŶí 
škole ǀ HorŶíĐh ŘediĐíĐh 

HorŶí ŘediĐe 85 
VǇďraŶý 

MAS 
ϭ.ϭϰϲ.ϳϳϬ,ϲϱKč 

CZ.06.4.59/0.0/

0.0/16_038/00

05515 
Město HoliĐe 

)ǀýšeŶí ďezpečŶosti dopraǀǇ ǀ 
HoliĐíĐh - ǀýstaǀďa ĐhodŶíku 
Podhráz - Holice 

Holice 80 
VǇďraŶý 

MAS 
625.316,60Kč  

CZ.06.4.59/0.

0/0.0/16_038

/0005558 

OďeĐ DolŶí ŘediĐe 
)ǀýšeŶí ďezpečŶosti dopraǀǇ II. 
etapa DolŶí ŘediĐe 

DolŶí ŘediĐe 80 
VǇďraŶý 

MAS 
ϭ.Ϭϭϰ.ϭϴϵ,ϵϭKč 

CZ.06.4.59/0.

0/0.0/16_038

/0005561 

Obec Jaroslav Jaroslav - ĐhodŶík při II/ϯϬϱ Jaroslav 
Žádost o podporu ŶesplŶila forŵálŶí 

Ŷáležitosti Ŷeďo podŵíŶkǇ přijatelŶosti 
 

Výďěroǀá koŵise zasedla ǀ terŵíŶeĐh ϲ.ϵ.ϮϬϭϳ a ϮϬ.ϵ.ϮϬϭϳ. VšeĐhŶǇ žádosti splŶilǇ ŵiŶiŵálŶí 
ďodoǀou hraŶiĐi. Prograŵoǀý ǀýďor rozhodl ϭϴ.ϭϬ.ϮϬϭϳ o sĐhǀáleŶí ǀšeĐh projektů, které prošlǇ 
kontrolou forŵálŶíĐh Ŷáležitostí s kladŶýŵ ǀýsledkeŵ. NeǀǇužitá částka ǀe ǀýši 2.753.129,55 Kč bude 

přeǀedeŶa do Ŷejďližší ǀýzǀǇ Ŷa VzděláǀáŶí prograŵoǀého ráŵĐe IROP.  

Dne 9.11.2017 ďǇlǇ ǀšeĐhŶǇ žádosti o podporu předáŶǇ Ŷa CRR k záǀěrečŶéŵu oǀěřeŶí způsoďilosti.   

Tabulka 11 – Paraŵetry sĐhǀáleŶýĐh žádostí o dotaci v ráŵĐi 2. výzǀy MAS HoliĐko – IROP – BezpečŶost 
silŶičŶího proǀozu ;ϮϬϭϳͿ 

OpatřeŶí Ϯ - BezpečŶost silŶičŶího provozu MěrŶá jedŶotka Hodnota 

Počet sĐhǀáleŶýĐh projektů Đelkeŵ Počet 4 

Počet projektů týkajíĐí se ĐhodŶíků Ŷeďo stezek pro pěší  Počet 4 

Počet projektů řešíĐíĐh ŵísta pro přeĐházeŶí Počet 2 

Počet projektů týkajíĐí se realizaĐe souǀisejíĐíĐh prǀků zǀǇšujíĐíĐh 
ďezpečŶost železŶičŶí, silŶičŶí, ĐǇklistiĐké a pěší dopraǀǇ  Počet 2 

Počet projektů, jež zajišťují přístup k ĐeŶtru, či oďčaŶské 
vybavenosti 

Počet 3 

Počet projektů šetrŶýĐh k žiǀotŶíŵu prostředí Počet 4 

Počet projektů, Ŷa jejiĐhž přípraǀě se podílela Đíloǀá skupiŶa Počet 4 

Délka Ŷoǀě ǀǇďudoǀaŶýĐh ĐhodŶíků Ŷeďo stezek pro pěší m 340,11 

Délka zrekoŶstruoǀaŶýĐh ĐhodŶíků Ŷeďo stezek pro pěší m 151,77 

Velikost obce, kde je projekt realizoǀáŶ - 
 3x: 501 – 2.000 obyvatel,  1x: Nad 5.000 obyvatel. 

TǇp žadatele -  Obce a jejich organizace 

Výše fiŶaŶčŶí spoluúčasti žadatele ;= Đelkoǀé ǀýdaje projektu – 

sĐhǀáleŶá dotace) 
% 27,84% 
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2.1.4. Malý LEADER pro HoliĐko pro rok ϮϬϭϴ 

VyhlášeŶí výzvy: 4.10.2017 

Příjeŵ žádostí:  4.10.2017 – 25.10.2017 

PodporovaŶé oďlasti: OďŶoǀa a údržďa oďčaŶské ǀǇďaǀeŶosti ;radŶiĐe, školǇ, ŵateřské školǇ, 
těloǀýĐhoǀŶá zařízeŶí, hřiště, kulturŶí zařízeŶí, hasičské zďrojŶiĐe, požárŶí Ŷádrže, hřďitoǀǇ, čekárŶǇ 
Ŷa zastáǀkáĐh hroŵadŶé dopraǀǇ, droďŶá arĐhitektura, zdraǀotŶiĐká zařízeŶí, zařízeŶí soĐiálŶí péče, 
oďǇtŶé ďudoǀǇ, ostatŶíͿ, OďŶoǀa a údržďa ǀeŶkoǀského prostoru, OďŶoǀa a údržďa sportoǀŶíĐh 
zařízeŶí, OďŶoǀa a údržďa sakrálŶíĐh staǀeď, Podpora péče o krajiŶu, apod. 

FiŶaŶčŶí alokaĐe: 400.000,-Kč  

Tabulka 12  – FiŶaŶčŶí alokaĐe ǀýzǀu Malý LEADER pro Holicko pro rok 2018 

Malý LEADER pro HoliĐko pro rok 
2018 

FiŶaŶčŶí alokaĐe 
výzvy 

Počet 

přijatýĐh 
projektů 

Výše požadovaŶé 
dotace 

Počet 

sĐhváleŶýĐh 
projektů 

Výše sĐhváleŶé 
dotace 

OďŶoǀa a údržďa oďčaŶské 
ǀǇďaǀeŶosti, ǀeŶkoǀského 
prostoru, sportoǀŶíĐh zařízeŶí, 
sakrálŶíĐh staǀeď a podpora péče 
o krajinu 

ϰϬϬ.ϬϬϬ,ϬϬ Kč 13 ϰϯϰ.ϲϯϳ,ϬϬ Kč 12 400.00,00Ϭ Kč 

 

Průďěh výzvy: V průďěhu ǀýzǀǇ ďǇlo přijato Đelkeŵ ϭϯ žádostí o podporu od ϭϬ žadatelů ;OďeĐ DolŶí 
ŘediĐe podala Ϯ žádosti, OďeĐ ChǀojeŶeĐ podala ϯ žádostiͿ. Celkoǀá požadoǀaŶá ǀýše příspěǀku čiŶila 
ϰϯϰ.ϲϯϳ Kč, Đož ďǇlo o ǀíĐe jak ϯϰ tis. Kč ǀíĐe, Ŷež uŵožňoǀala ǀýzǀa POV PK. VšeĐhŶǇ žádosti prošlǇ 
koŶtrolou forŵálŶíĐh Ŷáležitostí s kladŶýŵ ǀýsledkeŵ.  

Tabulka 13 – Přijaté žádosti o dotaĐi ǀ ráŵĐi ǀýzǀy Malý LEADER pro HoliĐko pro rok ϮϬϭϴ 

RegistračŶí 
číslo 

žádosti 
Název žadatele Název projektu 

Místo 
realizace 

projektu  

(NUTS 5) 

Počet 
získaŶ

ýĐh 
ďodů 

Status 

Výše 
sĐhváleŶé 

dotace 

ML-2017/4 
Český hudeďŶí táďor 
ŵládeže o.p.s. 

Opraǀa čela ǀíĐeúčeloǀé halǇ, 
ǀýŵěŶa osǀětleŶí a ǀeŶtilátoru 

OstřetíŶ 45 
VǇďraŶý 

MAS 
34.ϲϵϱ,ϬϬ Kč 

ML-2017/1 
TeŶisoǀý kluď HoliĐe 
z.s. 

Opraǀa soĐiálŶího zařízeŶí ǀ 
kluďoǀŶě TK HoliĐe z.s. Holice 40 

VǇďraŶý 
MAS 

35.000,00 Kč 

ML-2017/7 
TěloĐǀičŶá jedŶota 
Sokol Holice 

Opraǀa dǀeří ĐǀičeďŶího sálu a 
oďŶoǀa ĐǀičeďŶího Ŷářadí 
sokoloǀŶǇ ǀ HoliĐíĐh 

Holice 40 
VǇďraŶý 

MAS 
34.ϲϱϱ,ϬϬ Kč 

ML-

2017/12 
Obec Jaroslav 

VýŵěŶa kleŵpířskýĐh prǀků Ŷa 
ďudoǀě ďýǀalé školǇ 

Jaroslav 40 
VǇďraŶý 

MAS 
35.ϬϬϬ,ϬϬ Kč 

ML-

2017/11 
Obec Chvojenec 

Chvojenec - doplŶěŶí sloupů se 
sítěŵi u fotďaloǀého hřiště, 
ǀýŵěŶa stáǀajíĐíĐh sítí 

Chvojenec 35 
VǇďraŶý 

MAS 
35.ϬϬϬ,ϬϬ Kč 

ML-2017/2 Město HorŶí JeleŶí Opraǀa plotu MŠ HorŶí JeleŶí HorŶí JeleŶí 30 
VǇďraŶý 

MAS 
33.ϵϰϬ,ϬϬ Kč 
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RegistračŶí 
číslo 

žádosti 
Název žadatele Název projektu 

Místo 
realizace 

projektu  

(NUTS 5) 

Počet 
získaŶ

ýĐh 
ďodů 

Status 

Výše 
sĐhváleŶé 

dotace 

ML-2017/8 OďeĐ VǇsoké ChǀojŶo 
Výsadďa zeleŶě Ŷa Ŷáǀsi oďĐe 
VǇsoké ChǀojŶo 

VǇsoké 
Chvojno 

30 
VǇďraŶý 

MAS 
35.ϬϬϬ,ϬϬ Kč 

ML-

2017/13 
Město HoliĐe 

Opraǀa aŶtukoǀého poǀrĐhu 
hřiště a iŶstalaĐe dělíĐí sítě 
ǀčetŶě ŶosŶýĐh sloupků Ŷa 
hřišti Na Lipáku 

Holice 30 
VǇďraŶý 

MAS 
33.ϳϭϬ,ϬϬ Kč 

ML-2017/5 OďeĐ DolŶí ŘediĐe 
Opraǀa podlah spojoǀaĐíĐh 
Đhodeď ďudoǀ ŵateřské školǇ 

DolŶí ŘediĐe 25 
VǇďraŶý 

MAS 
34.ϱϱϴ,ϬϬ Kč 

ML-2017/9 Obec Chvojenec 

Chvojenec - Úpraǀa ŵísta pro 
odkládáŶí separoǀaŶého 
odpadu 

Chvojenec 25 
VǇďraŶý 

MAS 
29.ϭϰϬ,ϬϬ Kč 

ML-2017/3 OďeĐ OstřetíŶ 
Úpraǀa prostraŶstǀí před 
prodejŶou potraǀiŶ ǀ OstřetíŶě 

OstřetíŶ 15 
VǇďraŶý 

MAS 
35.ϬϬϬ,ϬϬ Kč 

ML-2017/6 OďeĐ DolŶí ŘediĐe 
Úpraǀa osǀětleŶí a ozǀučeŶí 
společeŶského sálu 

DolŶí ŘediĐe 15 
VǇďraŶý 

MAS 
24.302,ϬϬ Kč 

ML-

2017/10 
Obec Chvojenec 

Chvojenec - Výsadďa zeleŶě u 
oďeĐŶí ĐestǇ 

Chvojenec 15 
NeǀǇďraŶý 

MAS 
- 

 

Výďěroǀá koŵise zasedla ǀ terŵíŶu 8.11.2017. Ta oďodoǀala jedŶotliǀé projektǇ a seřadila je 
sestupŶě dle získaŶýĐh prefereŶčŶíĐh kritérií a dle data a času podáŶí žádosti Ŷa MAS. Dne 

Ϯϵ.ϭϭ.ϮϬϭϳ proďěhŶul Prograŵoǀý ǀýďor MAS HoliĐko, který sĐhǀálil pořadí projektů a rozhodl o 
zahrŶutí ϭϮ projektů do žádosti MAS Holicko do POV PK. AďǇ MAS HoliĐko splŶila podŵíŶkǇ ǀýzǀǇ 
POV PK, rozhodl Prograŵoǀý ǀýďor o ŶesĐhǀáleŶí posledŶího třiŶáĐtého projektu a o sŶížeŶí 
požadoǀaŶé dotaĐe u hraŶičŶího dǀaŶáĐtého projektu, tak aďǇ Đelkoǀá fiŶaŶčŶí alokaĐe Ŷepřesáhla 
400.ϬϬϬKč. 

Dne 30.ϭϭ.ϮϬϭϳ ďǇlǇ ǀšeĐhŶǇ ǀǇďraŶé žádosti o podporu předáŶǇ Ŷa ParduďiĐký kraj ke sĐhǀáleŶí. 

Tabulka 14 – Paraŵetry sĐhǀáleŶýĐh žádostí o dotaci v ráŵĐi výzǀy Malý LEADER pro HoliĐko pro rok ϮϬϭϴ 

OpatřeŶí Ϯ - BezpečŶost silŶičŶího provozu MěrŶá jedŶotka Hodnota 

Počet sĐhǀáleŶýĐh projektů Đelkeŵ Počet 12 

Počet projektů zaŵěřeŶýĐh Ŷa zařízeŶí pro spolkoǀou čiŶŶost  Počet 2 

Počet projektů zaŵěřeŶýĐh Ŷa opraǀu sportoǀŶího zařízeŶí Počet 3 

Počet projektů zaŵěřeŶýĐh Ŷa opraǀu ŵultifuŶkčŶího zařízeŶí  Počet 1 

Počet projektů zaŵěřeŶýĐh Ŷa opraǀu kulturŶího zařízeŶí Počet 1 

Počet projektů zaŵěřeŶýĐh Ŷa opraǀu MŠ Počet 2 

Počet projektů zaŵěřeŶýĐh Ŷa úpraǀu ǀeřejŶého prostraŶstǀí Počet 3 

Počet projektů zaŵěřeŶýĐh Ŷa podporu péče o krajiŶu Počet 0 

Počet zrealizoǀaŶýĐh projektů, Ŷa jejiĐhž přípraǀě se podílela Đíloǀá 
skupina 

Počet 4 

Počet projektů, jejiĐhž ǀýstupǇ podpoří koŵuŶitŶí žiǀot ǀ obci 

;Ŷapř. spolkoǀá čiŶŶostͿ Počet 7 

Počet projektů, jejiĐhž ǀýstupǇ podpoří práĐi s dětŵi Počet 7 
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OpatřeŶí Ϯ - BezpečŶost silŶičŶího provozu MěrŶá jedŶotka Hodnota 

Velikost oďĐe, kde je projekt realizoǀáŶ - 

 2x: Do 500 obyvatel 

 6x: 501 – 2.000 obyvatel,  1x: 2.001 – 5.000 obyvatel  3x: Nad 5.000 obyvatel. 

TǇp žadatele - 

 9x: Obce a jejich 

organizace  3x: NNO 

Výše fiŶaŶčŶí spoluúčasti žadatele ;= Đelkoǀé ǀýdaje projektu – 

sĐhǀáleŶá dotace) 
% 36,52% 

 

 

2.2. Průďěh adŵiŶistraĐe výzev 

NásledujíĐí taďulka shrŶuje adŵiŶistraĐi ǀšeĐh ǀýzeǀ MAS HoliĐko ǀǇhlášeŶýĐh v roce 2017, tj. Je zde 

ŵožŶé ǀǇčíst, kolik žádostí o podporu ďǇlo přijato a hodŶoĐeŶo, kolik jiĐh ďǇlo sĐhǀáleŶo, kolik jiĐh je 
v realizaci, apod.  

Protože jsŵe ale ǀ tomto roce začali CLLD teprǀe realizoǀat, tak je zde ǀidět, že jsŵe hodŶotili Ϯϯ 
projektů ;adŵiŶistratiǀŶí koŶtrola, koŶtrola přijatelŶosti, ǀěĐŶé hodŶoĐeŶíͿ. ) toho ϮϮ projektů je 
stále ǀ hodŶotíĐíŵ proĐesu ;u řídíĐíĐh orgáŶůͿ a pouze 1 projekt ďǇl sĐhǀáleŶ a je v realizaci. 

Tabulka 15 – Průďěh adŵiŶistraĐe ǀýzeǀ MAS Holicko ǀyhlášeŶýĐh ǀ roce 2017 

Průďěh adŵiŶistraĐe výzev 

Výzva MAS 
HoliĐko č.Ϯ - 

PRV 

ϭ.výzva MAS 
Holicko - 

IROP - 

VzděláváŶí 
(2017) 

Ϯ.výzva MAS 
Holicko - IROP 

- BezpečŶost 
silŶičŶího 

provozu (2017) 

Malý LEADER 
pro Holicko 

pro rok 2018 

Celkem 

Počet podaŶýĐh projektů 4 1 5 13 23 

Počet projektů ǀǇřazeŶýĐh ǀe forŵálŶíŵ 
hodŶoĐeŶí 0 0 1 0 1 

Počet projektů ǀǇřazeŶýĐh ǀe ǀěĐŶéŵ 
hodŶoĐeŶí 0 0 0 0 0 

Počet ǀǇďraŶýĐh projektů 4 1 4 12 21 

Počet ŶáhradŶíků 0 0 0 0 0 

Počet podaŶýĐh odǀoláŶí Ŷa MAS 0 0 0 0 0 

Počet ǀǇřazeŶýĐh projektů ŘO 0 0 0 0 0 

Počet podaŶýĐh odǀoláŶí Ŷa ŘO 0 0 0 0 0 

Počet projektů s podepsaŶou Sŵlouǀou o 
poskǇtŶutí dotaĐe 

1 0 0 0 1 

Počet projektů ǀ realizaĐi ;ŶeukoŶčeŶé k 
ϯϭ.ϭϮ. daŶého rokuͿ 1 0 0 0 1 

Počet podaŶýĐh HlášeŶí o zŵěŶáĐh 0 0 0 0 0 

Počet podaŶýĐh MoŶitoroǀaĐíĐh zpráǀ 0 0 0 0 0 

KoŶtrola Ŷa ŵístě realizaĐe projektu 4 0 0 0 4 

Počet podaŶýĐh )áǀěrečŶýĐh Žádostí o 
proplaĐeŶí 0 0 0 0 0 

Počet projektů ǀ doďě udržitelŶosti ;k 
ϯϭ.ϭϮ. daŶého rokuͿ 0 0 0 0 0 
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2.3. Kategorie podpořeŶýĐh žadatelů 

Níže uǀedeŶá taďulka uǀádí kategorie žadatelů, kteří projekt podali a kteří ďǇli podpořeŶi ǀ ráŵĐi 
ǀýzeǀ MAS HoliĐko ǀǇhlášeŶýĐh ǀ roce 2017.  

)e zjištěŶýĐh ǀýsledků je patrŶé, že ŶejǀíĐe podpořeŶýĐh žadatelů jsou obce (66,7 %). Dále po třeĐh 
podpořeŶýĐh projekteĐh ŵají zeŵědělĐi a NNO. ϭ projekt ďǇl podpořeŶ i podŶikatelskéŵu suďjektu 
ŵiŵo zeŵědělĐů. 

RozdílŶě to ale ǀǇpadá ǀ případě částek sĐhǀáleŶé dotaĐe. OďĐe získalǇ 59,7% dotaĐe, zeŵědělĐi 
36,7% , ostatŶí podŶikatelské suďjektǇ Ϯ,ϰ% a NNO zďǇlýĐh ϭ,ϯ%. 

Tabulka 16 – Kategorie podpořeŶýĐh žadatelů v ráŵĐi ǀýzeǀ MAS Holicko ǀyhlášeŶýĐh ǀ roce 2017 

MoŶitoriŶg typu podpořeŶýĐh žadatelů 

Výzva MAS 
HoliĐko č.Ϯ - 

PRV 

ϭ.výzva MAS 
Holicko - 

IROP - 

VzděláváŶí 
(2017) 

Ϯ.výzva MAS 
Holicko - IROP - 

BezpečŶost 
silŶičŶího 

provozu (2017) 

Malý 
LEADER pro 

Holicko pro 

rok 2018 

Celkem 

projektů 

Celkem 

požadovaŶé / 
sĐhváleŶé 

dotace 

Počet podaŶýĐh projektů Đelkeŵ 4 1 5 13 23 8.938.962,61Kč 

 - z toho stát a jeho orgaŶizaĐe 0 0 0 0 0 ϬKč 

 - z toho oďĐe, sǀazkǇ oďĐí Ŷeďo jejiĐh orgaŶizaĐe 0 1 5 10 16 5.396.062,ϲϭKč 

 - z toho Đírkǀe a jejiĐh orgaŶizaĐe 0 0 0 0 0 ϬKč 

 - z toho NNO 0 0 0 3 3 ϭϬϰ.ϯϱϬ,ϬϬKč 

 - z toho zeŵědělĐi 3 0 0 0 3 ϯ.Ϯϰϯ.ϰϯϵ,ϬϬKč 

 - z toho další podŶikatelské suďjektǇ 1 0 0 0 1 195.111,00Kč 

Počet podpořeŶýĐh projektů Đelkeŵ 4 1 4 12 21 ϴ.Ϯϵϳ.Ϯϰϵ,ϮϲKč 

 - z toho stát a jeho orgaŶizaĐe 0 0 0 0 0 ϬKč 

 - z toho oďĐe, sǀazkǇ oďĐí Ŷeďo jejiĐh orgaŶizaĐe 0 1 4 9 14 4.951.210,ϮϲKč 

 - z toho Đírkǀe a jejiĐh orgaŶizaĐe 0 0 0 0 0 ϬKč 

 - z toho NNO 0 0 0 3 3 ϭϬϰ.ϯϱϬ,ϬϬKč 

 - z toho zeŵědělĐi 3 0 0 0 3 ϯ.Ϭϰϲ.ϱϳϴ,ϬϬKč 

 - z toho další podŶikatelské suďjektǇ 1 0 0 0 1 195.111,00Kč 

 

OďĐe, svazky oďĐí a 
jejich organizace 

ϱ.ϭϰϲ.ϯϮϭ,ϮϲKč  )eŵědělĐi  
 ϯ.Ϭϰϲ.ϱϳϴKč  

NestátŶí Ŷeziskové 
organizace 

ϭϬϰ.ϯϱϬKč  

[NÁ)EV KATEGORIE] 
ϭϵϱ.ϭϭϭKč 

 

Kategorie podpořeŶýĐh žadatelů v ráŵĐi výzev MAS HoliĐko vyhlášeŶýĐh 
v roce 2017 
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2.4. Místa realizaĐe podpořeŶýĐh projektů 

NásledujíĐí taďulka uǀádí ŵísta realizaĐe podpořeŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi ǀýzeǀ MAS Holicko 

ǀǇhlášeŶýĐh ǀ roce 2017 

Počet ŵíst realizaĐe Ŷeodpoǀídá zĐela přesŶě počtu podpořeŶýĐh projektů, Ŷeďoť Ŷěkteré projektǇ 
jsou realizoǀáŶǇ Ŷa ǀíĐe ŵísteĐh ;oplocenky).  

Jak je ǀidět již ǀ prǀŶím roĐe realizaĐe se Ŷáŵ podařilo pokrýt skoro Đelé úzeŵí MAS ;kroŵě oďĐí 
Radhošť, TrusŶoǀ, TýŶišťko a UherskoͿ. NejǀíĐe peŶěz poputuje do oďĐí DolŶí ŘediĐe, OstřetíŶ, DolŶí 
Roǀeň a HorŶí ŘediĐe. 

Tabulka 17 – Místa realizaĐe podpořeŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi ǀýzeǀ MAS HoliĐko ǀyhlášeŶýĐh ǀ roce 2017 

Místo realizaĐe 
podpořeŶýĐh projektů 

Výzva MAS 
HoliĐko č.Ϯ - 

PRV 

ϭ.výzva MAS 
Holicko - 

IROP - 

VzděláváŶí 
(2017) 

Ϯ.výzva MAS 
Holicko - IROP - 

BezpečŶost 
silŶičŶího 

provozu (2017) 

Malý LEADER 
pro Holicko 

pro rok 2018 

Celkem 

projektů 

Celkem 

požadovaŶé / 
sĐhváleŶé dotaĐe 

Býšť 2 0 0 0 
2 

(5,6%) 

24.388,88Kč  
(0,3%) 

DolŶí Roǀeň 1 0 0 0 
1 

(2,8%) 

1.448.328,00Kč 
(17,5%)  

DolŶí ŘediĐe 0 1 1 2 
4 

(11,1%) 

 2.115.934,72Kč 

(25,5%)  

Holice 0 0 1 3 
4 

(11,1%) 

728.681,60Kč  
(8,8%) 

HorŶí JeleŶí 1 0 0 1 
2 

(5,6%) 

 633.940,00Kč 

(7,6%)  

HorŶí ŘediĐe 0 0 1 0 
1 

(2,8%) 

1.146.770,65Kč  
(13,8%) 

Chvojenec 1 0 0 2 
3 

(8,3%) 
76.334,44Kč 

(0,9%)  

Jaroslav 0 0 0 1 
1 

(2,8%) 

35.000,00Kč 

(0,4%)  

OstřetíŶ 1 0 1 2 
4 

(11,1%) 
1.894.343,29Kč 

(22,8%)  

PoďěžoǀiĐe u HoliĐ 5 0 0 0 
5 

(13,9%) 

60.972,19Kč 

(0,7%)  

Radhošť 0 0 0 0 0 0Kč  
Trusnov 0 0 0 0 0 0Kč  
TýŶišťko 0 0 0 0 0 0Kč  
Uhersko 0 0 0 0 0 0Kč  

VǇsoké ChǀojŶo 7 0 0 1 
8 

(22,2%) 

120.ϯϲϭ,Ϭϲ Kč 

(1,5%)  

Noǀá Ves 1 0 0 0 
1 

(2,8%) 
12.ϭϵϰ,ϰϰ Kč  

(0,1%) 

Celkem 19 1 4 12 36  8.297.Ϯϰϵ,Ϯϲ Kč  
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 KčϮϰ ϯϴϴ,ϴϴ  
DolŶí Roveň 

 Kčϭ ϰϰϴ ϯϮϴ,ϬϬ  

DolŶí ŘediĐe 

 KčϮ ϭϭϱ ϵϯϰ,ϳϮ  

Holice 

 KčϳϮϴ ϲϴϭ,ϲϬ  
HorŶí JeleŶí 

 Kčϲϯϯ ϵϰϬ,ϬϬ  

HorŶí ŘediĐe 

 Kčϭ ϭϰϲ ϳϳϬ,ϲϱ  

Chvojenec 

 Kčϳϲ ϯϯϰ,ϰϰ  
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 KčϲϬ ϵϳϮ,ϭϵ  
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 ϭϮϬ ϯϲϭ Kč  Nová Ves 

 ϭϮ ϭϵϰ Kč  

Místa realizaĐe podpořeŶýĐh projektů v ráŵĐi výzev MAS HoliĐko 
vyhlášeŶýĐh v roce 2017 
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Místa realizaĐe podpořeŶýĐh projektů v ráŵĐi výzev MAS HoliĐko 
vyhlášeŶýĐh v roĐe ϮϬϭϳ dle kategorií žadatelů 

Neziskové
orgaŶizaĐe, Đírkve
)eŵědělĐi

PodŶikatelské
subjekty
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3. VěĐŶý pokrok v plŶěŶí Đílů strategie CLLD 
Ve sledoǀaŶéŵ oďdoďí ďǇlǇ ǀǇhlášeŶǇ ǀýzǀǇ a proďíhal hodŶotíĐí a sĐhǀaloǀaĐí proĐes žádostí o 
podporu. ŽádŶý projekt ŶeďǇl ještě zrealizoǀáŶ. To je ǀidět i Ŷa plŶěŶí fiŶaŶčŶího a iŶdikátoroǀého 
pláŶu, které se ještě ŶezačalǇ plŶit, případŶě jsou Ŷa úplŶéŵ počátku sǀého plŶěŶí. 

 

3.1. VěĐŶý pokrok v plŶěŶí Đílů Prograŵového ráŵĐe PRV 

DosaǀadŶí plŶěŶí SCLLD ve vztahu k jedŶotliǀýŵ FiĐhíŵ Prograŵoǀého ráŵĐe PRV proďíhalo 

ŶásledoǀŶě: 

Fiche 1 – Podpora zeŵědělskýĐh podŶiků: V 1-Ϯ/ϮϬϭϳ proďíhala ǀýzǀa. Do ϱ/ϮϬϭϳ proďíhal hodŶotíĐí 
a sĐhǀaloǀaĐí proĐes žádostí o dotaĐi Ŷa MAS, ǀ ráŵĐi kterého ďǇlǇ ǀǇďráŶǇ ϯ žádosti k fiŶaŶĐoǀáŶí. 
ϯϭ.ϱ.ϮϬϭϳ ďǇlǇ tǇto žádosti předáŶǇ Ŷa S)IF k záǀěrečŶéŵu hodŶoĐeŶí. VšeĐhŶǇ předložeŶé projektǇ 
ďǇlǇ dŶe Ϯϭ.ϭϮ.ϮϬϭϳ sĐhǀáleŶǇ S)IFeŵ k financoǀáŶí. JejiĐh sĐhǀáleŶá ǀýše dotaĐe čiŶila ϯ.Ϭϰϲ.ϱϳϴKč. 

Fiche 2 – Podpora potraviŶářskýĐh podŶiků: Tato Fiche byla v pláŶu ǀǇhlásit až ǀ ráŵĐi druhé 

ǀǇhlášeŶé ǀýzǀǇ MAS. Proto ǀ roĐe ϮϬϭϳ proďíhala pouze koŶzultaĐe prefereŶčŶíĐh kritérií se S)IF. 
VǇhlášeŶí Ŷejďližší ǀýzǀǇ je pláŶoǀáŶo Ŷa 1-2/2018. 

Fiche 3 – Podpora ŵalýĐh podŶiků: V 1-Ϯ/ϮϬϭϳ proďíhala ǀýzǀa. ŽádŶý projekt se Ŷepřihlásil, a to i 
přes Ŷěkolik koŶzultaĐí s poteŶĐioŶálŶíŵi žadateli ;proďíhalǇ před i ǀ průďěhu ǀýzǀǇͿ. VǇhlášeŶí další 
Ŷejďližší ǀýzǀǇ je pláŶoǀáŶo Ŷa ϭ-2/2018. Toŵu předĐházelo i Ŷěkolik propagačŶíĐh akĐí ;zǀeřejŶěŶí 
tiskoǀé zpráǀǇ ǀ HoliĐkýĐh listeĐh, )praǀodaji AgroǀeŶkoǀa, Ŷa ǁeďu www.holicko.cz a žádost 
starostůŵ oďĐí o předáŶí zpráǀǇ podŶikatelůŵ z jejiĐh úzeŵíͿ. 

Fiche 4 – OĐhraŶa lesŶíĐh porostů: V 1-Ϯ/ϮϬϭϳ proďíhala ǀýzǀa. Do ϱ/ϮϬϭϳ proďíhal hodŶotíĐí a 
sĐhǀaloǀaĐí proĐes žádostí o dotaĐi Ŷa MAS, ǀ ráŵĐi kterého ďǇla ǀǇďráŶa ϭ žádost k fiŶaŶĐoǀáŶí. 
ϯϭ.ϱ.ϮϬϭϳ ďǇla žádost předáŶa Ŷa S)IF k záǀěrečŶéŵu hodŶoĐeŶí. A tato žádost ďǇla dŶe ϭϲ.ϭϬ.ϮϬϭϳ 
sĐhǀáleŶa S)IFeŵ k fiŶaŶĐoǀáŶí. Její sĐhǀáleŶá ǀýše dotaĐe čiŶila ϭϵϱ.ϭϭϭKč. ϴ.ϭϭ.ϮϬϭϳ žadatel 
podepsal Dohodu o poskǇtŶutí dotaĐe Ŷa S)IF. 

Fiche 5 – )přístupŶěŶí lesa ŶávštěvŶíkůŵ: Tato Fiche byla v pláŶu ǀǇhlásit až ǀ ráŵĐi druhé 
ǀǇhlášeŶé ǀýzǀǇ MAS. Proto ǀ roĐe ϮϬϭϳ proďíhala pouze koŶzultaĐe prefereŶčŶíĐh kritérií se S)IF. 
VǇhlášeŶí Ŷejďližší ǀýzǀǇ je pláŶoǀáŶo Ŷa ϭ-2/2018. 

Fiche 6 – SpolupráĐe ŵístŶíĐh akčŶíĐh skupiŶ: )atíŵ jsou ǀǇhledáǀáŶa téŵata spolupráĐe s jiŶýŵi 
MAS splňujíĐí podŵíŶkǇ opatřeŶí PRV ϭϵ.ϯ.ϭ 

Tabulka 18 – VěĐŶý pokrok ǀ plŶěŶí Đílů Prograŵoǀého ráŵĐe PRV k 31.12.2017 

VěĐŶý pokrok v plŶěŶí 
Đílů prograŵového 

ráŵĐe PRV 

1 - Podpora 

zeŵědělskýĐh 
podŶiků 

2 - Podpora 

potraviŶářskýĐh 
podŶiků 

3 - Podpora 

ŵalýĐh 
podŶiků 

4 - Ochrana 

lesŶíĐh 
porostů 

5 - 

)přístupŶěŶí 
lesa 

ŶávštěvŶíkůŵ 

6 - 

SpolupráĐe 
MAS 

Celkem 

Prograŵový 
ráŵeĐ PRV 

FiŶaŶčŶí alokaĐe pro 
Đelé oďdoďí uvedeŶá 
v SCLLD 

ϰ.ϵϯϭ.ϮϬϳ,ϬϬKč ϵϳϰ.Ϭϲϲ,ϬϬKč ϰ.ϳϰϴ.ϱϲϵ,ϬϬKč ϭ.Ϯϭϳ.ϱϴϮ,ϬϬKč ϯϬϰ.ϯϵϱ,ϬϬKč ϱϴϬ.ϵϯϲ,ϬϬKč ϭϮ.ϳϱϲ.ϳϱϱ,ϬϬKč 

VǇhlášeŶá alokaĐe ϭ.ϲϯϭ.ϮϬϳ,ϬϬKč ϬKč ϭ.ϲϰϴ.ϱϲϵ,ϬϬKč ϰϲϳ.ϱϴϮ,ϬϬKč ϬKč ϬKč ϯ.ϳϰϳ.ϯϱϴ,ϬϬKč 

Počet podaŶýĐh 
projektů 

3 0 0 1 0 0 4 

http://www.holicko.cz/
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VěĐŶý pokrok v plŶěŶí 
Đílů prograŵového 

ráŵĐe PRV 

1 - Podpora 

zeŵědělskýĐh 
podŶiků 

2 - Podpora 

potraviŶářskýĐh 
podŶiků 

3 - Podpora 

ŵalýĐh 
podŶiků 

4 - Ochrana 

lesŶíĐh 
porostů 

5 - 

)přístupŶěŶí 
lesa 

ŶávštěvŶíkůŵ 

6 - 

SpolupráĐe 
MAS 

Celkem 

Prograŵový 
ráŵeĐ PRV 

Výše požadoǀaŶé 
dotace ;Žádost o 
dotaci) 

ϯ.Ϭϰϴ.ϯϮϴ,ϬϬKč ϬKč ϬKč ϭϵϱ.ϭϭϭ,ϬϬKč ϬKč ϬKč ϯ.Ϯϰϯ.ϰϯϵ,ϬϬKč 

Počet podpořeŶýĐh 
projektů 

3 0 0 1 0 0 4 

Výše sĐhváleŶé dotaĐe 

;Dohoda o poskytŶutí 
dotace) 

ϯ.Ϭϰϲ.ϱϳϴ,ϬϬKč ϬKč ϬKč ϭϵϱ.ϭϭϭ,ϬϬKč ϬKč ϬKč ϯ.Ϯϰϭ.ϲϴϵ,ϬϬKč 

Celkoǀé ǀýdaje 
podpořeŶýĐh projektů 
;Žádost o proplaĐeŶíͿ 

ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč 

Výše proplaĐeŶé 
dotace 

ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč 

Výše saŶkĐí a korekĐí ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč 

Celkem závazkováŶo 

z opatřeŶí PRV 19.2.1 

a 19.3.1 ;proplaĐeŶá 
dotace + sankce) 

ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč ϬKč 

 

 

3.1.1. VěĐŶý pokrok jedŶotlivýĐh projektů podpořeŶýĐh z Prograŵového ráŵĐe PRV 

Ve sledoǀaŶéŵ oďdoďí proďíhal pouze hodŶotíĐí a sĐhǀaloǀaĐí proĐes žádostí o podporu. ŽádŶý 
projekt ŶeďǇl ještě realizoǀáŶ, tzŶ. ŶeďǇla podáŶa žádŶá průďěžŶá, Ŷatož pak záǀěrečŶá zpráǀa o 
realizaci projektu. 

 

3.1.2. PlŶěŶí fiŶaŶčŶího pláŶu Prograŵového ráŵĐe PRV 

FiŶaŶčŶí pláŶ uǀedeŶý ǀe Strategii CLLD MAS HoliĐko ŶeŶí plŶěŶ. A to i přes to, že ǀ ráŵĐi prǀŶí 
ǀǇhlášeŶé ǀýzǀǇ prograŵoǀého ráŵĐe PRV ďǇlǇ ǀǇhlášeŶǇ ǀšeĐhŶǇ FiĐhe, které ďǇlǇ pláŶoǀáŶǇ, a 
fiŶaŶčŶí alokaĐe ǀýzǀǇ ďǇla pro plŶěŶí pláŶu dostatečŶá.  

Důǀodů je hŶed Ŷěkolik. PrǀŶíŵ z ŶiĐh je, že ǀ roce 2Ϭϭϲ ŶeďǇlo ŵožŶé ǀǇhlásit ǀýzǀu, protože se 

čekalo Ŷa zǀeřejŶěŶí ŶoǀýĐh Praǀidel PRV. MAS HoliĐko ǀǇhlásilo ǀýzǀu ihned, jakŵile to ďǇlo ŵožŶé, 

tj. výzǀa pro prograŵoǀý ráŵeĐ PRV ďǇla ǀǇhlášeŶa ϯ.ϭ.ϮϬϭϳ. Přesto projektǇ, které ŵuselǇ dodat 
ǀýďěroǀé řízeŶí ;ǀšeĐhŶǇ projektǇ z FiĐhe ϭͿ ještě před započetíŵ záǀěrečŶé koŶtrolǇ Ŷa S)IF, ďǇlǇ 
S)IFeŵ sĐhǀáleŶǇ až ǀ 12/2017, tj. sice v roĐe ϮϬϭϳ, ale až po rozhodŶéŵ datu ;ϯϭ.ϭϬ.ϮϬϭϳͿ, kdy se 

ŵají zapisoǀat údaje do taďulkǇ daŶého roku. 

Dalšíŵ důǀodeŵ je, že ŶeďǇla plŶě ǀǇčerpáŶa alokaĐe ǀýzǀǇ a ŶaǀíĐ do FiĐhe ϯ ŶeďǇla podáŶa žádŶá 
žádost o dotaĐi, a to i přes Ŷěkolik koŶzultaĐí s poteŶĐioŶálŶíŵi žadateli ;proďíhalǇ před i ǀ průďěhu 
ǀýzǀǇͿ. Předpokládáŵe, že to ďǇlo tíŵ, že se jedŶalo o prǀŶí ǀýzǀu, tj. že projektoǀá připraǀeŶost 
žadatelů ďǇla Ŷižší, a Ŷestačili zareagoǀat Ŷa ǀǇhlášeŶou ǀýzǀu ;Ŷapř. k žádosti dotaĐi je zapotřeďí již 
platŶé a praǀoŵoĐŶé staǀeďŶí poǀoleŶíͿ. Na základě oďdoďŶýĐh zkušeŶostí ǀelkýĐh operačŶíĐh 
prograŵů s plŶěŶíŵ alokaĐí jejiĐh ǀýzeǀ Ŷeďo ǀlastŶíĐh zkušeŶostí z ŵiŶulého prograŵoǀého oďdoďí 
s realizaĐí SPL ϮϬϬϳ – ϮϬϭϯ, očekáǀáŵe ǀ dalšíĐh leteĐh postupŶý ǀzestup počtu žadatelů. Přesto jsŵe 
již zahájili realizaĐi potřeďŶýĐh protiopatřeŶí – zǀýšili jsŵe propagaĐi SCLLD MAS HoliĐko ǀ úzeŵí 
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;zǀeřejŶěŶí tiskoǀé zpráǀǇ ǀ HoliĐkýĐh listeĐh, )praǀodaji AgroǀeŶkoǀa, Ŷa ǁeďu www.holicko.cz a 

žádost starostůŵ oďĐí o předáŶí zpráǀǇ podŶikatelůŵ z jejiĐh úzeŵíͿ. 

Tabulka 19 – PlŶěŶí fiŶaŶčŶího pláŶu Prograŵoǀého ráŵĐe PRV ǀ roĐe ϮϬϭϳ uǀedeŶého ǀ SCLLD 

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD – ROK 2017 

OpatřeŶí/FiĐhe SCLLD 

PLÁN FINANCOVÁNÍ ;způsoďilé výdaje v tis. KčͿ 

Nezpůsoďilé 
výdaje 

;tis. KčͿ 

Celkové 
způsoďilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho  

Podpora 

Z toho 

 VlastŶí zdroje příjeŵĐe 

Příspěvek UŶie  
(a) 

NárodŶí 
veřejŶé zdroje 

(SR,SF) (b) 

NárodŶí 
veřejŶé zdroje 

(kraj, obec, 

jiŶéͿ © 

NárodŶí 
soukroŵé 
zdroje (d) 

ϭ. Podpora zeŵědělskýĐh podŶiků 2.191,65 821,87 273,96 0,00 1.095,82   

Ϯ. Podpora potraǀiŶářskýĐh podŶiků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

ϯ. Podpora ŵalýĐh podŶiků 2.435,16 821,87 273,96 0,00 1.339,34   

4. Ochrana lesŶíĐh porostů 487,03 182,64 60,88 0,00 243,52   

ϱ. )přístupŶěŶí lesa ŶáǀštěǀŶíkůŵ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

ϲ. SpolupráĐe ŵístŶíĐh akčŶíĐh skupiŶ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ V ROCE 2017 

OpatřeŶí/FiĐhe SCLLD 

PLÁN FINANCOVÁNÍ ;způsoďilé výdaje v tis. KčͿ 

Nezpůsoďilé 
výdaje 

;tis. KčͿ 

Celkové 
způsoďilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho  

Podpora 

Z toho 

 VlastŶí zdroje příjeŵĐe 

Příspěvek UŶie  
(a) 

NárodŶí 
veřejŶé zdroje 

(SR,SF) (b) 

NárodŶí 
veřejŶé zdroje 

(kraj, obec, 

jiŶéͿ © 

NárodŶí 
soukroŵé 
zdroje (d) 

ϭ. Podpora zeŵědělskýĐh podŶiků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Ϯ. Podpora potraǀiŶářskýĐh podŶiků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ϯ. Podpora ŵalýĐh podŶiků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ϰ. OĐhraŶa lesŶíĐh porostů 390,22 124,87 70,24 0,00 195,11 81,95 

ϱ. )přístupŶěŶí lesa ŶáǀštěǀŶíkůŵ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ϲ. SpolupráĐe ŵístŶíĐh akčŶíĐh skupiŶ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – ROK 2017 

OpatřeŶí/FiĐhe SCLLD 

PLÁN FINANCOVÁNÍ ;způsoďilé výdaje v tis. KčͿ 

Nezpůsoďilé 
výdaje 

;tis. KčͿ 

Celkové 
způsoďilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho  

Podpora 

Z toho 

 VlastŶí zdroje příjeŵĐe 

Příspěvek UŶie  
(a) 

NárodŶí 
veřejŶé zdroje 

(SR,SF) (b) 

NárodŶí 
veřejŶé zdroje 

(kraj, obec, 

jiŶéͿ © 

NárodŶí 
soukroŵé 
zdroje (d) 

ϭ. Podpora zeŵědělskýĐh podŶiků -2.191,65     -821,87     -273,96     -      -1.095,82     -     

Ϯ. Podpora potraǀiŶářskýĐh podŶiků -      -      -      -      -      -      

ϯ. Podpora ŵalýĐh podŶiků - 2.435,16     -  821,87     - 273,96     -      - 1.339,34     -      

ϰ. OĐhraŶa lesŶíĐh porostů - 96,81     -  57,77      +9,36     -      - 48,41      +81,95     

ϱ. )přístupŶěŶí lesa ŶáǀštěǀŶíkůŵ -      -      -      -      -      -      

ϲ. SpolupráĐe ŵístŶíĐh akčŶíĐh skupiŶ -      -      -      -      -      -      

*Veškeré částky ;ǀ tis. KčͿ jsou v případě Prograŵoǀého ráŵĐe PRV počítáŶy ze Žádostí o dotaĐi sĐhǀáleŶýĐh 
SZIF do 31.10.2017   

http://www.holicko.cz/
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3.1.3. PlŶěŶí iŶdikátorového pláŶu Prograŵového ráŵĐe PRV 

V roĐe ϮϬϭϳ ŶeďǇla ukoŶčeŶa realizaĐe žádŶého projektu, tzŶ. že ŶeďǇlǇ plŶěŶǇ žádŶé iŶdikátorǇ 
prograŵoǀého ráŵĐe PRV. 

Tabulka 20 – PlŶěŶí iŶdikátoroǀého pláŶu Prograŵoǀého ráŵĐe PRV uǀedeŶého ǀ SCLLD 

 

INDIKÁTOROVÝ PLÁN 
UVEDENÝ V SCLLD 

SKUTEČNOST 

MilŶík 
31.12.2018 

Cílová 
hodnota 

2016 2017 Celkem 

Fiche 1 - Podpora zeŵědělskýĐh podŶiků 

Počet podpořeŶýĐh podŶiků / příjeŵĐů 1 5 0 0 0 

PraĐoǀŶí ŵísta ǀǇtǀořeŶá ǀ ráŵĐi podpořeŶýĐh 
projektů ;LeaderͿ 0 1 0 0 0 

Fiche 2 - Podpora potraviŶářskýĐh podŶiků 

Počet podpořeŶýĐh podŶiků/příjeŵĐů 0 2 0 0 0 

PraĐoǀŶí ŵísta ǀǇtǀořeŶá ǀ ráŵĐi podpořeŶýĐh 
projektů ;LeaderͿ 0 0 0 0 0 

Fiche 3 - Podpora ŵalýĐh podŶiků 

Počet podpořeŶýĐh podŶiků / příjeŵĐů 2 8 0 0 0 

PraĐoǀŶí ŵísta ǀǇtǀořeŶá ǀ ráŵĐi podpořeŶýĐh 
projektů ;LeaderͿ 0 1 0 0 0 

Fiche 4 - OĐhraŶa lesŶíĐh porostů 

Počet podpořeŶýĐh operaĐí ;akĐíͿ 1 5 0 0 0 

Celkoǀá ploĐha ;haͿ 11 55 0 0 0 

Fiche 5 - )přístupŶěŶí lesa ŶávštěvŶíkůŵ 

Počet podpořeŶýĐh operaĐí ;akĐíͿ 0 1 0 0 0 

Celkoǀá plocha (ha) 0 50 0 0 0 

Fiche 6 - SpolupráĐe ŵístŶíĐh ačŶíĐh skupiŶ 

Celkoǀé ǀeřejŶé ǀýdaje ;O.ϭͿ 0 21.478 0 0 0 

 

 

3.2. VěĐŶý pokrok v plŶěŶí Đílů Prograŵového ráŵĐe IROP 

DosaǀadŶí plŶěŶí SCLLD ǀe ǀztahu k jedŶotliǀýŵ opatřeŶíŵ Prograŵoǀého ráŵĐe IROP proďíhalo 
ŶásledoǀŶě: 

OpatřeŶí ϭ. – VzděláváŶí: V 4-ϲ/ϮϬϭϳ proďíhala ǀýzǀa. Do ϭϭ/ϮϬϭϳ proďíhal hodŶotíĐí a sĐhǀaloǀaĐí 
proĐes žádostí o podporu Ŷa MAS, ǀ ráŵĐi kterého ďǇla ǀǇďráŶa ϭ žádost k fiŶaŶĐoǀáŶí. ϵ.ϭϭ.ϮϬϭϳ 
ďǇla tato žádost předáŶa Ŷa CRR k záǀěrečŶéŵu oǀěřeŶí způsoďilosti. 

OpatřeŶí Ϯ. – BezpečŶost silŶičŶího provozu: V 4-ϲ/ϮϬϭϳ proďíhala ǀýzǀa. Do ϭϭ/ϮϬϭϳ proďíhal 
hodŶotíĐí a sĐhǀaloǀaĐí proĐes žádostí o podporu Ŷa MAS, ǀ ráŵĐi kterého ďǇlǇ ǀǇďráŶǇ ϰ žádosti 
k fiŶaŶĐoǀáŶí. ϵ.ϭϭ.ϮϬϭϳ ďǇlǇ tǇto žádosti předáŶǇ Ŷa CRR k záǀěrečŶéŵu oǀěřeŶí způsoďilosti. 
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Tabulka 21 – VěĐŶý pokrok ǀ plŶěŶí Đílů Prograŵoǀého ráŵĐe IROP k 31.12.2017 

VěĐŶý pokrok v plŶěŶí Đílů prograŵového 
ráŵĐe IROP 

1 - VzděláváŶí 2 – BezpečŶost 
silŶičŶího provozu 

Celkeŵ Prograŵový 
ráŵeĐ IROP 

FiŶaŶčŶí alokaĐe pro Đelé oďdoďí uvedeŶá v 
SCLLD 

ϭϱ.ϭϲϱ.ϴϬϱ,ϬϬKč ϴ.ϭϲϲ.ϮϬϯ,ϬϬKč Ϯϯ.ϯϯϮ.ϬϬϴ,ϬϬKč 

VǇhlášeŶá alokaĐe ϯ.Ϭϲϲ.ϮϬϯ,ϬϬKč ϲ.ϯϲϱ.ϴϬϱ,ϬϬKč ϵ.ϰϯϮ.ϬϬϴ,ϬϬKč 

Počet podaŶýĐh projektů 1 5 6 

Výše požadoǀaŶé dotaĐe ;Žádost o podporu) ϭ.ϬϰϮ.ϴϴϰ,ϴϭKč ϰ.ϬϮϮ.ϴϵϬ,ϴϬKč ϱ.Ϭϲϱ.ϳϳϱ,ϲϭKč 

Počet podpořeŶýĐh projektů 1 4 5 

Výše sĐhváleŶé dotaĐe 

(RozhodŶutí o poskytŶutí dotaĐeͿ ϬKč ϬKč ϬKč 

Celkoǀé ǀýdaje podpořeŶýĐh projektů 
;Žádost o proplaĐeŶíͿ ϬKč ϬKč ϬKč 

Výše proplaĐeŶé dotace ϬKč ϬKč ϬKč 

Výše saŶkĐí a korekĐí ϬKč ϬKč ϬKč 

Celkem závazkováŶo z opatřeŶí IROP ϰ.ϭ 

;proplaĐeŶá dotaĐe + saŶkĐeͿ ϬKč ϬKč ϬKč 

 

 

3.2.1. VěĐŶý pokrok jedŶotlivýĐh projektů podpořeŶýĐh z Prograŵového ráŵĐe IROP 

Ve sledoǀaŶéŵ oďdoďí proďíhal pouze hodŶotíĐí a sĐhǀaloǀaĐí proĐes žádostí o podporu. ŽádŶý 
projekt ŶeďǇl ještě realizoǀáŶ, tzŶ. ŶeďǇla podáŶa žádŶá průďěžŶá, Ŷatož pak záǀěrečŶá zpráǀa o 
realizaci projektu. 

 

3.2.2. PlŶěŶí fiŶaŶčŶího pláŶu Prograŵového ráŵĐe IROP 

FiŶaŶčŶí pláŶ uǀedeŶý ǀe Strategii CLLD MAS Holicko je plŶěŶ. A to z důǀodu toho, že se při jeho 
tǀorďě Ŷeočekáǀalo, že ďǇ Ŷěkterý projekt ŵohl podat žádost o proplaĐeŶí do ϯϭ.ϭϬ.ϮϬϭϳ. 

Na druhou straŶu již teď ǀíŵe, že proďléŵ s plŶěŶíŵ ŶastaŶe již příští rok. JedŶíŵ důǀodeŵ je, že 
ŶeďǇlǇ plŶě ǀǇčerpáŶǇ alokaĐe oďou ǀýzeǀ ;pouze ĐĐa poloǀiŶaͿ. StejŶě jako u prograŵoǀého ráŵĐe 
PRV předpokládáŵe postupŶýĐh Ŷárůst počtu přijatýĐh žádostí ǀ jedŶotliǀýĐh leteĐh, tak jak si 
žadatelé ďudou stačit připraǀoǀat potřeďŶé přílohǇ ;Ŷapř. projektoǀá dokuŵeŶtaĐe, staǀeďŶí 
poǀoleŶíͿ. 

Dalšíŵ důǀodeŵ je to, že pouze ϭ projekt ze ϰ sĐhǀáleŶýĐh ŵá ǀ pláŶu podat žádost o platďu do 
rozhodŶého data, tj. do ϯϭ.ϭϬ.ϮϬϭϴ. A ďohužel toto Ŷeŵůžeŵe Ŷijak oǀliǀŶit, realizaĐe projektů je 
ŶapláŶoǀáŶa dle ŵožŶostí žadatelů ;Ŷejďližší jarŶí a letŶí ŵěsíĐeͿ a ǀětšiŶou ji již Ŷejde ǀíĐe urychlit. 

NaǀíĐ ǀšeĐhŶǇ sĐhǀáleŶé projektǇ ŵusí k žádosti o platďu dodat kolaudačŶí souhlas, Đož doďu 
realizaĐe také prodlužuje. 
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Tabulka 22 – PlŶěŶí fiŶaŶčŶího pláŶu Prograŵoǀého ráŵĐe IROP v roĐe ϮϬϭϳ uǀedeŶého ǀ SCLLD 

FINANČNÍ PLÁN UVEDENÝ V SCLLD – ROK 2017 

OpatřeŶí/FiĐhe SCLLD 

PLÁN FINANCOVÁNÍ ;způsoďilé výdaje v tis. KčͿ 

Nezpůsoďilé 
výdaje 

;tis. KčͿ 

Celkové 
způsoďilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho  

Podpora 

Z toho 

 VlastŶí zdroje příjeŵĐe 

Příspěvek UŶie  
(a) 

NárodŶí 
veřejŶé zdroje 

(SR,SF) (b) 

NárodŶí 
veřejŶé zdroje 

(kraj, obec, 

jiŶéͿ © 

NárodŶí 
soukroŵé 
zdroje (d) 

ϭ. VzděláǀáŶí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Ϯ. BezpečŶost silŶičŶího proǀozu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 SKUTEČNÉ ČERPÁNÍ V ROCE 2017 

OpatřeŶí/FiĐhe SCLLD 

PLÁN FINANCOVÁNÍ ;způsoďilé výdaje v tis. KčͿ 

Nezpůsoďilé 
výdaje 

;tis. KčͿ 

Celkové 
způsoďilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho  

Podpora 

Z toho 

 VlastŶí zdroje příjeŵĐe 

Příspěvek UŶie  
(a) 

NárodŶí 
veřejŶé zdroje 

(SR,SF) (b) 

NárodŶí 
veřejŶé zdroje 

(kraj, obec, 

jiŶéͿ © 

NárodŶí 
soukroŵé 
zdroje (d) 

ϭ. VzděláǀáŶí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Ϯ. BezpečŶost silŶičŶího proǀozu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI S PLÁNEM – ROK 2017 

OpatřeŶí/FiĐhe SCLLD 

PLÁN FINANCOVÁNÍ ;způsoďilé výdaje v tis. KčͿ 

Nezpůsoďilé 
výdaje 

;tis. KčͿ 

Celkové 
způsoďilé 

výdaje 
(CZV) 

Z toho  

Podpora 

Z toho 

 VlastŶí zdroje příjeŵĐe 

Příspěvek UŶie  
(a) 

NárodŶí 
veřejŶé zdroje 

(SR,SF) (b) 

NárodŶí 
veřejŶé zdroje 

(kraj, obec, 

jiŶéͿ © 

NárodŶí 
soukroŵé 
zdroje (d) 

ϭ. VzděláǀáŶí -    -      - - - - 

Ϯ. BezpečŶost silŶičŶího proǀozu - - - - - - 

*Veškeré částky ;ǀ tis. KčͿ jsou ǀ případě Prograŵoǀého ráŵĐe IROP počítáŶy ze Žádostí o platďu podaŶýĐh Ŷa 
CRR do 31.10.2017   

 

3.2.3. PlŶěŶí iŶdikátorového pláŶu Prograŵového ráŵĐe IROP 

V roce 2018 ŶeďǇla ukoŶčeŶa realizaĐe žádŶého projektu, tzŶ. že ŶeďǇlǇ plŶěŶǇ žádŶé iŶdikátorǇ 
prograŵoǀého ráŵĐe IROP. 

Tabulka 23 – PlŶěŶí iŶdikátoroǀého pláŶu Prograŵoǀého ráŵĐe IROP uǀedeŶého ǀ SCLLD 

 

INDIKÁTOROVÝ PLÁN 
UVEDENÝ V SCLLD 

SKUTEČNOST 

MilŶík 
31.12.2018 

Cílová 
hodnota 

2016 2017 Celkem 

OpatřeŶí 1 – VzděláváŶí 
Počet podpořeŶýĐh ǀzděláǀaĐíĐh zařízeŶí 1 5 0 0 0 

KapaĐita podporoǀaŶýĐh zařízeŶí péče o děti Ŷeďo 
ǀzděláǀaĐíĐh zařízeŶí - 180 0 0 0 
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INDIKÁTOROVÝ PLÁN 
UVEDENÝ V SCLLD 

SKUTEČNOST 

MilŶík 
31.12.2018 

Cílová 
hodnota 

2016 2017 Celkem 

OpatřeŶí 2 – BezpečŶost silŶičŶího provozu 

Počet realizaĐí ǀedouĐíĐh ke zǀýšeŶí ďezpečŶosti ǀ 
dopraǀě 

- 6 0 0 0 

 

 

3.3. VěĐŶý pokrok v plŶěŶí Đílů SCLLD ŵiŵo prograŵové ráŵĐe 

IhŶed po ukoŶčeŶí sledoǀaŶého oďdoďí ďǇlo proǀedeŶo šetřeŶí Ŷa úzeŵí HoliĐka o ŶaplňoǀáŶí Đílů 
strategie CLLD MAS HoliĐko, které si staŶoǀila MAS ŵiŵo prograŵoǀé ráŵĐe PRV a IROP. 

Počátkeŵ ϭ/ϮϬϭϳ ďǇli osloǀeŶi ǀšiĐhŶi starostoǀé oďĐí z úzeŵŶí půsoďŶosti MAS, čleŶoǀé MAS a další 
aktéři z úzeŵí, jež ŵá MAS ǀe sǀéŵ adresáři se žádostí o ǀǇplŶěŶí údajů do ǀǇtǀořeŶého dotazŶíku. 
TeŶ ďǇl zaŵěřeŶ Ŷa zjištěŶí počtu projektů, které se Ŷa HoliĐku ǀe sledoǀaŶéŵ oďdoďí realizoǀalǇ. 
Mohlo se jednat o projekty realizované z eǀropskýĐh foŶdů, ŶárodŶíĐh dotaĐí, dotaĐí ParduďiĐkého 
kraje Ŷeďo i třeďa z ǀlastŶíĐh zdrojů. 

Přestože ŶáǀratŶost dotazŶíků ďǇla ŵalá ;odpoǀědělo pouze ϭϳ respoŶdeŶtůͿ, tak ǀýsledkǇ 
odpoǀídají půǀodŶíŵ předpokladůŵ, tj. počet zrealizoǀaŶýĐh projektů ǀ úzeŵí je na cca 2/3 (64%) 

plŶěŶí iŶdikátorů staŶoǀeŶýĐh k ŵilŶíku ;ϯϭ.ϭϮ.ϮϬϭϴͿ. To zŶaŵeŶá, že ǀ příštíŵ roĐe ;posledŶí rok do 
koŶĐe ŵilŶíkuͿ je potřeďa ŶaplŶit ještě ϭ/ϯ. 

O troĐhu hůř je Ŷa toŵ, ale pohled podle realizaĐe projektů ǀ ráŵĐi jedŶotliǀýĐh opatřeŶí SCLLD. 

Některé jsou totiž plŶěŶǇ ǀíĐe, Ŷěkteré ŵéŶě Ŷež ďǇl předpoklad a Ŷěkteré dokoŶĐe ǀůďeĐ. Proďléŵ 
tkǀí hlaǀŶě ǀ ŵalé ŶáǀratŶosti dotazŶíku, složeŶí respoŶdeŶtů ;přeǀážŶě oďĐe, ŵálo ŵístŶí spolkǇ, 
téŵěř žádŶí podŶikateléͿ a také ǀ poĐhopeŶí terŵíŶu „projekt“. )e získaŶýĐh odpoǀědí totiž ǀětšiŶa 
respoŶdeŶtů ozŶaŵoǀala pouze realizaĐi projektů, které ďǇlǇ hrazeŶǇ z dotaĐe. ProjektǇ hrazeŶé 
z rozpočtu respoŶdeŶtů ŶeďǇlǇ ozŶaŵoǀáŶǇ téŵěř ǀůďeĐ, Ŷatož pak Ŷějaké ŶeiŶǀestičŶí, popřípadě 
„ŵěkké“ aktiǀitǇ. Toto ďude potřeďa ǀ příštíĐh leteĐh odstraŶit ;zlepšit popis ǀ dotazŶíkuͿ, aďǇĐhoŵ 
pokud ŵožŶo dostáǀali reálŶá data, které ďudou popisoǀat skutečŶý sŵěr rozǀoje úzeŵí. 

VýstupǇ z proǀedeŶého šetřeŶí jsou uǀedeŶǇ ǀ ŶásledujíĐíĐh taďulkáĐh. 

Tabulka 24 – VěĐŶý pokrok ǀ plŶěŶí Đílů SCLLD ŵiŵo prograŵoǀé ráŵĐe k 31.12.2017 – Klíčoǀá oďlast A. 

PartŶerská spolupráĐe 

Název opatřeŶí 

INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ 
V SCLLD 

SKUTEČNOST 

Celkem VýĐhozí 
hodnota 

MilŶík 

31.12.2018 

Cílová 
hodnota 

2016 2017 

OpatřeŶí: A.ϭ.ϭ.ϭ AktivŶí tvorďa dostatečŶého prostoru Ŷa setkáváŶí, ŶavazováŶí koŶtaktů a spolupráĐi 
ŶejrůzŶějšíĐh suďjektů ať již vŶě, či uvŶitř jedŶotlivýĐh sektorů a zájŵovýĐh skupiŶ ŵístŶího partŶerství 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 1 1 1 1 2 

Počet ǀǇtǀořeŶýĐh partŶerstǀí ǀ ráŵĐi 
regionu MAS Holicko 

1 1 2 0 1 1 

OpatřeŶí: A.ϭ.Ϯ.ϭ PřeŶos zkušeŶostí a aktivŶí spolupráĐe Ŷa regioŶálŶí, ŶárodŶí i ŵeziŶárodŶí úrovŶi 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 1 2 4 4 8 
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Počet ǀǇtǀořeŶýĐh partŶerstǀí s 
aktérǇ ŵiŵo úzeŵí MAS HoliĐko 

1 2 3 0 1 1 

92501 - Celkoǀé ǀeřejŶé ǀýdaje ;O.ϭͿ 
(EUR) 

0 0 21 478 0 0 0 

 

Počet realizovaŶýĐh projektů v ráŵĐi 
Klíčové oďlasti A Đelkeŵ 

0 2 3 5 5 10 

 

V ráŵĐi klíčoǀé oďlasti A. PartŶerská spolupráĐe jsou iŶdikátorǇ ŶaplňoǀáŶǇ lépe, Ŷež bylo při tǀorďě 
strategie očekáǀáŶo (500%). Důǀodeŵ je, že projektǇ založeŶé Ŷa spolupráĐi Ŷěkolika jiŶýĐh 
suďjektů, ať již Ŷa regioŶálŶí, ŶárodŶí Ŷeďo ŵeziŶárodŶí úroǀŶi realizoǀalǇ i jiŶé suďjektǇ ǀ úzeŵí Ŷež 
pouze MAS HoliĐko ;DoďroǀolŶý sǀazek oďĐí HoliĐka, RodiŶŶé ĐeŶtruŵ Holouďek a )UŠ Karla 
Malicha). 

V případě regioŶálŶího partŶerstǀí ďǇlo jako ǀýĐhozí hodŶota ϭ ďráŶo, to že ǀ roĐe ϮϬϬϳ ǀzŶikla díkǇ 
spolupráĐi ǀeřejŶého, soukroŵého a Ŷeziskoǀého sektoru MAS HoliĐko, o.p.s. Ve sledoǀaŶéŵ oďdoďí 
ďǇlo Ŷa úzeŵí HoliĐka ǀǇtǀořeŶo partŶerstǀí MŠ, )Š, jejiĐh zřizoǀatelů a případŶýĐh dalšíĐh suďjektů 
zaďýǀajíĐíĐh se ǀzděláǀáŶíŵ ǀ ráŵĐi projektu MístŶí akčŶí pláŶ ǀzděláǀáŶí ;MAP). 

V případě ŶadregioŶálŶího partŶerstǀí ďǇla ǀýĐhozí hodŶotou spolupráĐe z roku 2013, kdy MAS 

Holicko s MAS RegioŶ KuŶětiĐká hora, MAS BohdaŶečsko a Městeŵ ParduďiĐe začali spolupraĐoǀat 
Ŷa regioŶálŶíŵ zŶačeŶí ŵístŶíĐh ǀýroďků s Ŷázǀeŵ „Kraj PerŶštejŶů“. V roce 2017 tyto subjekty a 

ŶaǀíĐ MAS ŽelezŶohorský regioŶ založilǇ turistiĐkou oďlast s Ŷázǀeŵ „ParduďiĐko – PerŶíkoǀé srdĐe 
ČeĐh“. 

Co se týče iŶdikátoru Celkoǀé ǀeřejŶé ǀýdaje – jedŶá se o ǀýši projektů MAS HoliĐko podpořeŶýĐh 
z PRV opatřeŶí ϭϵ.ϯ.ϭ. Ve sledoǀaŶéŵ oďdoďí MAS HoliĐko prozatíŵ Ŷepodala do tohoto opatřeŶí 
žádŶou projektoǀou žádost. 

 

Tabulka 25 – VěĐŶý pokrok ǀ plŶěŶí Đílů SCLLD ŵiŵo prograŵoǀé ráŵĐe k 31.12.2017 – Klíčoǀá oďlast B. KǀalitŶí 
žiǀot ǀ oďĐíĐh 

Název opatřeŶí 

INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ 
V SCLLD 

SKUTEČNOST 

Celkem VýĐhozí 
hodnota 

MilŶík 

31.12.2018 

Cílová 
hodnota 

2016 2017 

OpatřeŶí: B.ϭ.ϭ.ϭ OďŶova a kultivaĐe veřejŶýĐh prostraŶství a ĐeŶter oďĐí 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 22 60 6 7 13 

OpatřeŶí: B.ϭ.ϭ.Ϯ Rozvoj koŵuŶitŶíĐh služeď a vyďaveŶosti oďĐí 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 3 10 1 2  3 

OpatřeŶí: B.ϭ.ϭ.ϯ Podpora školství a ĐeloživotŶího vzděláváŶí 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 22 60 9 12 21 

50000 - Počet podpořeŶýĐh 
ǀzděláǀaĐíĐh zařízeŶí 0 1 5  0  0  0 

50001 - KapaĐita podporoǀaŶýĐh 
zařízeŶí péče o děti Ŷeďo ǀzděláǀaĐí 
zařízeŶí 

0 - 180  0  0  0 
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50030 - Podíl osoď předčasŶě 
opouštějíĐíĐh ǀzděláǀaĐí sǇstéŵ 

5,40% - 5,00%  0  0  0 

OpatřeŶí: B.1.1.4 Podpora soĐiálŶíĐh služeď a zapojeŶí soĐiálŶě a jiŶak zŶevýhodŶěŶýĐh skupiŶ oďčaŶů do života v 
oďĐíĐh a v regionu 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 3 10 1 1 2 

OpatřeŶí: B.Ϯ.ϭ.ϭ VolŶočasové aktivity a spolkový život 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 11 30 1 2 3 

OpatřeŶí: B.Ϯ.ϭ.Ϯ KulturŶí, společeŶské a sportovŶí akĐe a zázeŵí pro jejiĐh pořádáŶí 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 22 60 3 2 5 

OpatřeŶí: B.ϯ.ϭ.ϭ Rozvoj teĐhŶiĐké iŶfrastruktury 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 7 20 0  1 1 

OpatřeŶí: B.ϯ.ϭ.Ϯ Rozvoj dopravŶí iŶfrastruktury 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 11 30 3 3 6 

OpatřeŶí: B.ϯ.ϭ.ϯ DopravŶí dostupŶost a oďslužŶost regioŶu 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 1 5 1  0  1 

OpatřeŶí: B.ϰ.ϭ.ϭ Podpora ďezpečŶosti silŶičŶího provozu a rozvoj Đyklodopravy v oďĐíĐh regioŶu 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 7 20 6 4 10 

75001 - Počet realizaĐí ǀedouĐíĐh ke 
zǀýšeŶí ďezpečŶosti ǀ dopraǀě 

0 - 6  0  0  0 

75120 - Podíl ǀeřejŶé osoďŶí dopraǀǇ 
Ŷa ĐelkoǀýĐh ǀýkoŶeĐh ǀ osoďŶí 
dopraǀě 

30% - 35%  0 0 0 

OpatřeŶí: B.ϰ.ϭ.Ϯ )lepšeŶí dohledu Ŷad veřejŶýŵ pořádkeŵ 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 1 5  0  0  0 

OpatřeŶí: B.4.1.3 Protipovodňová a požárŶí preveŶĐe 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 7 20  0 1 1 

 

Počet realizovaŶýĐh projektů v ráŵĐi 
Klíčové oďlasti B celkem 

0 117 330 31 35 66 

 

V ráŵĐi klíčoǀé aktiǀitǇ B. KǀalitŶí žiǀot ǀ oďĐíĐh jsŵe Ŷa přiďližŶě poloǀiŶě plŶěŶí iŶdikátorů 
stanovenýĐh k ŵilŶíku ;ϯϭ.ϭϮ.ϮϬϭϴͿ. NejǀíĐe zrealizoǀaŶýĐh projektů je z opatřeŶí zaŵěřeŶýĐh Ŷa 
školstǀí, ǀeřejŶá prostraŶstǀí, dopraǀŶí iŶfrastrukturu a ďezpečŶost silŶičŶího proǀozu. Naopak 
ŶejŵéŶě projektů ďǇlo z opatřeŶí zaŵěřeŶýĐh Ŷa ǀolŶočasoǀé aktiǀitǇ a spolkoǀý žiǀot. Určitě ale 
ŶeŶí praǀdou, že ďǇ se ǀ úzeŵí spolkoǀý žiǀot Ŷepodporoǀal. Proďléŵ tkǀí spíše ǀ ŵalé ŶáǀratŶosti 
dotazŶíku, složeŶí respoŶdeŶtů ;přeǀážŶě oďĐe, ŵálo ŵístŶí spolkǇ, téŵěř žádŶí podŶikateléͿ a také 
v poĐhopeŶí terŵíŶu „projekt“. )e získaŶýĐh odpoǀědí totiž ǀětšiŶa respoŶdeŶtů ozŶaŵoǀala pouze 
realizaĐi projektů, které ďǇlǇ hrazeŶǇ z dotaĐe. ProjektǇ hrazeŶé z rozpočtu respoŶdeŶtů ŶeďǇlǇ 
ozŶaŵoǀáŶǇ téŵěř ǀůďeĐ, Ŷatož pak Ŷějaké ŶeiŶǀestičŶí, popřípadě „ŵěkké“ aktiǀitǇ. 
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Tabulka 26 – VěĐŶý pokrok ǀ plŶěŶí Đílů SCLLD ŵiŵo prograŵoǀé ráŵĐe k 31.12.2017 – Klíčoǀá oďlast C. 
Podpora podŶikáŶí a zaŵěstŶaŶosti 

Název opatřeŶí 

INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ 
V SCLLD 

SKUTEČNOST 

Celkem VýĐhozí 
hodnota 

MilŶík 

31.12.2018 

Cílová 
hodnota 

2016 2017 

OpatřeŶí: C.ϭ.ϭ.ϭ Podpora rozvoje zeŵědělského podŶikáŶí 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 5 15 3 0  3 

93701 - Počet podpořeŶýĐh podŶiků / 
příjeŵĐů 

0 1 5  0 0  0 

94800 - PraĐoǀŶí ŵísta ǀǇtǀořeŶá ǀ 
ráŵĐi podpořeŶýĐh projektů ;LeaderͿ 0 0 1  0  0  0 

OpatřeŶí: C.ϭ.ϭ.Ϯ Podpora lesŶího hospodářství 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 3 10  0 3  3 

92702 - Počet podpořeŶýĐh operaĐí 0 1 6  0 0  0 

93001 - Celkoǀá plocha (ha) 0 11 105  0 0  0 

OpatřeŶí: C.ϭ.Ϯ.ϭ Podpora droďŶého podŶikáŶí, rozvoje služeď a tradičŶíĐh řeŵesel 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 5 20  0 0  0 

93701 - Počet podpořeŶýĐh podŶiků / 
příjeŵĐů 

0 2 10  0 0  0 

94800 - PraĐoǀŶí ŵísta ǀǇtǀořeŶá ǀ 
ráŵĐi podpořeŶýĐh projektů ;LeaderͿ 0 0 1  0 0  0 

OpatřeŶí: C.ϭ.Ϯ.Ϯ Podpora regioŶálŶíĐh produktů, řeŵesel a služeď včetŶě jejiĐh propagaĐe 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 0 1  0  0 0 

OpatřeŶí: C.Ϯ.ϭ.ϭ Podpora zaŵěstŶaŶosti a rozvoj vzdělaŶosti v souladu s potřeďaŵi regioŶu 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 0 1 1 1 2 

 Počet realizovaŶýĐh projektů v ráŵĐi 
Klíčové oďlasti C Đelkeŵ 

0 13 47 4 4 8 

 

V ráŵĐi klíčoǀé aktiǀitǇ C. Podpora podŶikáŶí a zaŵěstŶaŶosti jsŵe Ŷa přiďližŶě ϲϬ% plŶěŶí 
iŶdikátorů staŶoǀeŶýĐh k ŵilŶíku ;ϯϭ.ϭϮ.ϮϬϭϴͿ. OzŶáŵeŶé zrealizoǀaŶé projektǇ jsou z opatřeŶí 
zaŵěřeŶýĐh Ŷa zeŵědělské podŶikáŶí, lesŶí hospodářstǀí a podporu zaŵěstŶaŶosti. ŽádŶý projekt se 
Ŷetýkal droďŶýĐh ŶezeŵědělskýĐh podŶikatelů. Důǀod je ǀíĐeŵéŶě stejŶý jako u předĐhozí klíčoǀé 
aktiǀitǇ. DroďŶé podŶikáŶí Ŷa HoliĐku se určitě rozǀíjí, proďléŵ ďǇl ale ǀe složeŶí respoŶdeŶtů 
;přeǀážŶě oďĐe, ŵálo ŵístŶí spolkǇ, téŵěř žádŶí podŶikateléͿ a také ǀ poĐhopeŶí terŵíŶu „projekt“. 
)e získaŶýĐh odpoǀědí totiž ǀětšiŶa respoŶdeŶtů ozŶaŵoǀala pouze realizaĐi projektů, které ďǇlǇ 
hrazeny z dotace. ProjektǇ hrazeŶé z rozpočtu respoŶdeŶtů ŶeďǇlǇ ozŶaŵoǀáŶǇ téŵěř ǀůďeĐ, Ŷatož 
pak Ŷějaké ŶeiŶǀestičŶí, popřípadě „ŵěkké“ aktiǀitǇ. 
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Tabulka 27 – VěĐŶý pokrok ǀ plŶěŶí Đílů SCLLD ŵiŵo prograŵoǀé ráŵĐe k 31.12.2017 – Klíčoǀá oďlast D. Rozǀoj 
ĐestoǀŶího ruĐhu 

Název opatřeŶí 

INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ 
V SCLLD 

SKUTEČNOST 

Celkem VýĐhozí 
hodnota 

MilŶík 

31.12.2018 

Cílová 
hodnota 

2016 2017 

OpatřeŶí: D.ϭ.ϭ.ϭ IŶfrastruktura pro ĐestovŶí ruĐh ;rozhledŶy, pěší stezky, ŶaučŶé stezky, půjčovŶy sportovŶíĐh 
potřeď, servis, apod.Ϳ 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 1 5  0  1 1 

OpatřeŶí: D.ϭ.ϭ.Ϯ Podpora turistiĐky a historiĐky výzŶaŵŶýĐh oďjektů 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 5 15 1 0  1 

OpatřeŶí: D.ϭ.Ϯ.ϭ RozšířeŶí uďytovaĐíĐh a stravovaĐíĐh kapaĐit v oďlasti veŶkovské turistiky 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 1 3  0 0  0 

OpatřeŶí: D.ϭ.Ϯ.Ϯ Podpora cykloturistiky 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 1 3  0 0  0 

OpatřeŶí: D.Ϯ.ϭ.ϭ Podpora iŶforŵačŶíĐh a ŶávštěvŶiĐkýĐh ĐeŶter a jejiĐh spolupráĐe 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 0 1 0  0  0 

OpatřeŶí: D.Ϯ.ϭ.Ϯ PropagaĐe regioŶu ;i ŵiŵo jeho úzeŵíͿ a v Ŷěŵ půsoďíĐíĐh suďjektů 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 0 1  0 1 1 

 Počet realizovaŶýĐh projektů v ráŵĐi 
Klíčové oďlasti D Đelkeŵ 

0 8 28 1 1 3 

 

V ráŵĐi klíčoǀé aktiǀitǇ D. Rozǀoj ĐestoǀŶího ruĐhu jsŵe Ŷa přiďližŶě ϰϬ% plŶěŶí iŶdikátorů 
stanovenýĐh k ŵilŶíku ;ϯϭ.ϭϮ.ϮϬϭϴͿ. OzŶáŵeŶé zrealizoǀaŶé projektǇ jsou z opatřeŶí zaŵěřeŶýĐh Ŷa 
iŶfrastrukturu ĐestoǀŶího ruĐhu, podporu historiĐkǇ ǀýzŶaŵŶýĐh oďjektů a propagaĐi regioŶu. ŽádŶý 
projekt se Ŷetýkal rozšířeŶí uďǇtoǀaĐíĐh a straǀoǀaĐíĐh kapaĐit, ĐǇkloturistikǇ a iŶforŵačŶíĐh ĐeŶter. 
Důǀod je ǀíĐeŵéŶě stejŶý jako u předĐhozíĐh klíčoǀýĐh aktiǀit. CestoǀŶí ruĐh se určitě rozǀíjí, 
proďléŵ ďǇl ale ǀe složeŶí respoŶdeŶtů ;přeǀážŶě oďĐe, ŵálo ŵístŶí spolkǇ, téŵěř žádŶí podŶikateléͿ 
a také ǀ poĐhopeŶí terŵíŶu „projekt“. )e získaŶýĐh odpoǀědí totiž ǀětšiŶa respoŶdeŶtů ozŶaŵoǀala 
pouze realizaĐi projektů, které ďǇlǇ hrazeŶǇ z dotace. Pro ProjektǇ hrazeŶé z rozpočtu respoŶdeŶtů 
nebyly ozŶaŵoǀáŶǇ téŵěř ǀůďeĐ, Ŷatož pak Ŷějaké ŶeiŶǀestičŶí, popřípadě „ŵěkké“ aktiǀitǇ. 

 

Tabulka 28 – VěĐŶý pokrok ǀ plŶěŶí Đílů SCLLD ŵiŵo prograŵoǀé ráŵĐe k 31.12.2017 – Klíčoǀá oďlast E. ŽiǀotŶí 
prostředí 

Název opatřeŶí 

INDIKÁTOROVÝ PLÁN UVEDENÝ 
V SCLLD 

SKUTEČNOST 

Celkem VýĐhozí 
hodnota 

MilŶík 

31.12.2018 

Cílová 
hodnota 

2016 2017 

OpatřeŶí: E.ϭ.ϭ.ϭ )aĐhováŶí a oďŶova krajiŶŶýĐh hodŶot a přírodŶího dědiĐtví 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 1 5  0 1 1 



HodŶotíĐí zpráǀa ŶaplňoǀáŶí Đílů SCLLD MAS HoliĐko 

 oďdoďí ϭϴ.ϴ.ϮϬϭϲ – 31.12.2017 

 

26 

OpatřeŶí: E.1.1.2 UdržitelŶé oďhospodařováŶí krajiŶy 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 0 2  0  0  0 

OpatřeŶí: E.ϭ.ϭ.ϯ )lepšováŶí vodŶího režiŵu v krajiŶě a hospodařeŶí s vodou 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 0 2 0   0  0 

OpatřeŶí: E.2.1.1 )kvalitŶěŶí hospodařeŶí s odpady 

Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 1 3 2 1 3 

OpatřeŶí: E.Ϯ.ϭ.Ϯ RevitalizaĐe čerŶýĐh skládek a zátěží 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 0 2 0   0  0 

OpatřeŶí: E.ϯ.ϭ.ϭ UdržitelŶé ŶakládáŶí s přírodŶíŵi zdroji 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 0 2  0  0  0 

OpatřeŶí: E.ϯ.ϭ.Ϯ VzděláváŶí, iŶforŵovaŶost, výĐhova a zapojováŶí veřejŶosti v oďlasti životŶího prostředí 
Počet realizoǀaŶýĐh projektů ǀ ráŵĐi 
opatřeŶí 0 0 2  0  0  0 

 Počet realizovaŶýĐh projektů v ráŵĐi 
Klíčové oďlasti E Đelkeŵ 

0 2 18 2 2 4 

 

V ráŵĐi klíčoǀé aktiǀitǇ D. Rozǀoj ĐestoǀŶího ruĐhu jsou iŶdikátorǇ ŶaplňoǀáŶǇ lépe, Ŷež ďǇlo při 
tǀorďě strategie očekáǀáŶo ;ϮϬϬ%Ϳ. Důǀodeŵ je to, že půǀodŶě ďǇlo odhadoǀáŶo plŶěŶí ǀ ráŵĐi 
jednotek (2 projekty), tudíž i kdǇž se zrealizoǀali ǀe sledoǀaŶéŵ oďdoďí pouze ϰ projektǇ, tak 
proĐeŶtŶí překročeŶí pláŶoǀaŶého plŶěŶí je ǀeliké. 

OzŶáŵeŶé zrealizoǀaŶé projektǇ jsou z opatřeŶí zaŵěřeŶýĐh Ŷa zaĐhoǀáŶí a oďŶoǀu krajiŶŶýĐh 
hodŶot a hospodařeŶí s odpadǇ, tj. ǀšude taŵ, kde jsŵe předpokládali plŶěŶí k ŵilŶíku ;ϯϭ.ϭϮ.ϮϬϭϴͿ. 

 

3.4. IŶforŵaĐe o dosažeŶýĐh syŶergiĐkýĐh efekteĐh Ŷa úrovŶi opatřeŶí resp. 
podopatřeŶí strategie 

Vzhledeŵ k toŵu, že realizaĐe SCLLD je teprǀe Ŷa začátku a zatíŵ ŶeďǇl dokoŶčeŶ žádŶý dílčí projekt, 
ŶeďǇlo dosud dosažeŶo žádŶýĐh sǇŶergiĐkýĐh efektů. 

 

3.5. HorizoŶtálŶí priŶĐipy 

Vzhledeŵ k toŵu, že dosud ŶeďǇla zahájeŶa fǇziĐká realizaĐe dílčíĐh projektů ǀ ráŵĐi SCLLD, ŶeŶí 
ŵožŶé aŶi hoǀořit o plŶěŶí horizoŶtálŶíĐh priŶĐipů. Na druhou straŶu ǀ ráŵĐi práǀě proďíhajíĐího 
hodŶoĐeŶí projektů jsou podpořeŶǇ pouze tǇ projektǇ, jež ŵají pozitiǀŶí Ŷeďo alespoň ŶeutrálŶí ǀliǀ 
Ŷa horizoŶtálŶí téŵata. NaǀíĐ jsou ďodoǀě zǀýhodňoǀáŶǇ tǇ projektǇ, jež ŵají pozitiǀŶí ǀliǀ Ŷa 
horizoŶtálŶí téŵata ;předeǀšíŵ udržitelŶý rozǀojͿ. 
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4. Animace strategie CLLD 
AŶiŵačŶí aktiǀitǇ MAS jsou ǀšeĐhŶǇ čiŶŶosti MAS ǀ ráŵĐi SCLLD, které ŶezahrŶují ǀǇhlašoǀáŶí ǀýzeǀ a 
adŵiŶistraĐi projektů koŶečŶýĐh žadatelů/příjeŵĐů. JedŶá se předeǀšíŵ o použíǀaŶé koŵuŶikačŶí 
strategie a z ŶiĐh ǀǇĐházejíĐí koŵuŶikačŶí aktiǀitǇ, které slouží k iŶforŵoǀáŶí ǀeřejŶosti o SCLLD, dále 
k přeŶosu iŶforŵaĐí ke koŶkrétŶíŵ žadatelůŵ či zájeŵĐůŵ o podáŶí žádosti o podporu ǀ ráŵĐi 

SCLLD, podpoře žadatelů při realizaĐi sǀýĐh projektů či ŶastaǀeŶí ĐelkoǀýĐh proĐesů toku iŶforŵaĐí 
ŵezi ǀšeoďeĐŶou ǀeřejŶostí, zájeŵĐi, žadateli a dalšíŵi aktérǇ Ŷa úzeŵí. 

V roce ϮϬϭϲ ďǇla uspořádáŶa koŶfereŶĐe s Ŷázǀeŵ „Co Váŵ Ŷaďízí MAS HoliĐko a její Strategie 

v letech 2016 – ϮϬϮϯ“ ;ϯ.ϭϬ.ϮϬϭϲ) a iŶforŵatiǀŶí seŵiŶář pro školǇ Ŷa úzeŵí HoliĐka ;Ϯϳ.ϲ.ϮϬϭϲͿ 
týkajíĐí se šaďloŶ I. 

V roĐe ϮϬϭϳ ďǇla uspořádáŶa koŶfereŶĐe s Ŷázǀeŵ „Co Váŵ Ŷaďízí MAS HoliĐko a její Strategie 
v letech 2016 – ϮϬϮϯ“ ;17.10.2016) a ϯ seŵiŶáře ǀ ráŵĐi ǀýzeǀ MAS ;ϭϭ.ϭ.ϮϬϭϳ, ϭϲ.ϭ.ϮϬϭϳ a 
2.5.2017). 

Tabulka 29 – Počet uskutečŶěŶýĐh školeŶí, seŵiŶářů, ǁorkshopů a koŶfereŶĐí 

 

INDIKÁTOROVÝ PLÁN 
UVEDENÝ V SCLLD 

SKUTEČNOST 

Cílová hodŶota 2016 2017 Celkem 

Počet uskutečŶěŶýĐh školeŶí, seŵiŶářů, ǁorkshopů 
a koŶfereŶĐí 25 2 4 6 

 

PodroďŶější iŶforŵaĐe jsou uǀedeŶǇ ǀ kapitoláĐh Ŷíže. 
 

4.1. Propagace strategie CLLD 

Ve sledoǀaŶéŵ oďdoďí ďǇlo Đíleŵ iŶforŵoǀat úzeŵí o toŵ, že MAS HoliĐko začalo realizoǀat SCLLD a 

také ǀšeĐhŶǇ poteŶĐioŶálŶí předkladatele projektů sezŶáŵit se zaŵěřeŶíŵ jedŶotliǀýĐh opatřeŶí a s 
praǀidlǇ adŵiŶistraĐe. Pro toto oďdoďí ďǇlǇ ǀoleŶǇ ŶásledujíĐí prostředkǇ propagaĐe:  

 Weďové stráŶky MAS Holicko (www.holicko.cz) – iŶforŵaĐe o připraǀoǀaŶýĐh a práǀě 
ǀǇhlášeŶýĐh ǀýzǀáĐh a realizoǀaŶýĐh akĐíĐh ǀ ráŵĐi SCLLD. 

 StručŶý leták o SCLLD v Ŷákladu Ϯ.ϬϬϬks – předstaǀeŶí jednotlivýĐh fichí a opatřeŶí oďou 
prograŵoǀýĐh ráŵĐů. Materiál ďǇl distriďuoǀáŶ ǀšeŵ partŶerůŵ MAS a klíčoǀýŵ aktérůŵ z 
úzeŵí, Ŷa ǀšeĐhŶǇ oďeĐŶí úřadǇ a ǀšeŵ poteŶĐioŶálŶíŵ zájeŵĐůŵ o podporu z adresáře 
MAS a účastŶíkůŵ ǀzděláǀaĐíĐh, kulturŶíĐh a propagačŶíĐh akĐí, které MAS Holicko 

orgaŶizoǀala Ŷeďo zde prezeŶtoǀala sǀou čiŶŶost. 

 Roll-up se základŶíŵi iŶforŵaĐeŵi o MAS a realizaĐi SCLLD – ǀǇužíǀáŶ Ŷa růzŶýĐh 
propagačŶíĐh Ŷeďo ǀzděláǀaĐíĐh akĐíĐh pořádaŶýĐh MAS Ŷeďo jedŶáŶí poǀiŶŶýĐh orgáŶů. 

 Vizitky ŵaŶažerů pro SCLLD – rozdáǀáŶǇ jak Ŷa osoďŶíĐh koŶzultaĐíĐh, tak i Ŷa kulturŶíĐh, 
propagačŶíĐh a ǀzděláǀaĐíĐh akĐíĐh, kterýĐh se praĐoǀŶíĐi MAS účastŶí. 

 PropagačŶí předŵěty ;ďlok, propiska, papíroǀé deskǇ, refleǆŶí pásekͿ – rozdáǀáŶǇ Ŷa 
kulturŶíĐh, propagačŶíĐh a ǀzděláǀaĐíĐh akĐíĐh. 

http://www.holicko.cz/
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 Zpravodaj MAS Holicko (září ϮϬϭϲ, úŶor ϮϬϭϳ a září ϮϬϭϳ) – iŶforŵaĐe o připraǀoǀaŶýĐh a 
práǀě ǀǇhlášeŶýĐh ǀýzǀáĐh a realizoǀaŶýĐh akĐíĐh ǀ ráŵĐi SCLLD. Distribuce proďíhá 

prostředŶiĐtǀíŵ partŶerů MAS a oďeĐŶíĐh úřadů Ŷa úzeŵí MAS a dále Ŷa ǁeďu MAS.  

 VýročŶí zpráva MAS Holicko za rok 2016 – zǀeřejŶěŶí ǀýsledků, kterýĐh ďǇlo za příslušŶý rok 
dosažeŶo. 

 Tiskové zprávy – HoliĐké listǇ ;ϳ/ϮϬϭϲ, ϵ/ϮϬϭϲ, ϭϮ/ϮϬϭϳͿ a )praǀodaj AgroǀeŶkoǀa (8/2016, 

12/2017) – iŶforŵaĐe o ǀýzǀáĐh a realizaĐi SCLLD. 

 RozesíláŶí důležitýĐh iŶforŵaĐí do e-ŵailovýĐh sĐhráŶek partŶerůŵ MAS, klíčoǀýŵ aktérůŵ 
z úzeŵí MAS a ǀšeŵ suďjektůŵ, které ŵá MAS ǀ adresáři – iŶforŵaĐe o ǀǇhlášeŶí ǀýzǀǇ a 
jejiĐh důležitýĐh ŵilŶíĐíĐh ;Ŷapř. přijaté žádosti o podporu, sĐhǀáleŶé žádosti o podporu, 
apod.) 

 Účast Ŷa kulturŶíĐh a propagačŶíĐh akĐíĐh – Dny Holicka 2016 (25.-26.6.2016) a Dny Holicka 

2017 (24.-25.6.2017) – prezentace realizace SCLLD na Holicku. 

 PořádáŶí seriálu koŶfereŶĐí s Ŷázveŵ „Co Váŵ Ŷaďízí MAS HoliĐko a její Strategie v letech 

2016 – ϮϬϮϯ“ (3.10.2016, 17.10.2017) – )de se se přítoŵŶí dozǀěděli o Strategii CLLD a o 
jejíĐh jedŶotliǀýĐh opatřeŶíĐh. 

 

4.2. Podpora žadatelů 

TelefoŶiĐké, e-ŵailové a osoďŶí koŶzultaĐe s praĐovŶíky MAS. – KoŶečŶýŵ žadatelůŵ, resp. 
příjeŵĐůŵ je poskǇtŶuta podpora ze straŶǇ praĐoǀŶíků MAS. Žadatelůŵ jsou zprostředkoǀáǀáŶǇ přes 
praĐoǀŶíkǇ MAS iŶforŵaĐe z řídíĐíĐh orgáŶů a naopak. Na druhou stranu praĐoǀŶíĐi MAS u příjeŵĐů 

zjišťují iŶforŵaĐe o průďěhu realizaĐe projektu a reagují Ŷa ŵožŶé proďléŵǇ.  

Příručky pro žadatele – MaŶažerkǇ MAS zpraĐoǀalǇ pro každou ǀǇhlášeŶou FiĐhi / opatřeŶí 
saŵostatŶou Příručku pro žadatele. V ŶiĐh žadatel Ŷajde iŶforŵaĐe jak ǀǇplŶit žádost o podporu, 
sezŶaŵ poǀiŶŶýĐh a ŶepoǀiŶŶýĐh příloh, sezŶaŵ způsoďilýĐh a ŶezpůsoďilýĐh ǀýdajů, kritéria 
hodŶoĐeŶí přijatelŶosti, ďodoǀaĐí taďulkǇ a další důležité iŶforŵaĐe souǀisejíĐí se zpraĐoǀáŶíŵ 
projektů. PříručkǇ jsou zǀeřejŶěŶǇ ǀždǇ u koŶkrétŶí ǀýzǀǇ nebo jsou rozdáǀáŶǇ ǀǇtištěŶé na 

seŵiŶáříĐh pořádaŶýĐh MAS. 

PořádáŶí seŵiŶářů pro žadatele v ráŵĐi každé výzvy – V ráŵĐi ǀýzǀǇ č. Ϯ – PRV se koŶalǇ seŵiŶáře 
11.1.2017 v HoliĐíĐh a ϭϲ.ϭ.ϮϬϭϳ ǀ OstřetíŶě. V ráŵĐi ǀýzeǀ č.ϭ a Ϯ – IROP se koŶalǇ seŵiŶáře 
2.5.2017 v DolŶíĐh ŘediĐíĐh a ϭϭ.ϱ.ϮϬϭϳ ǀ HoliĐíĐh. Bohužel seŵiŶáře ϭϭ.ϱ.ϮϬϭϳ se Ŷikdo ze žadatelů 
ŶezúčastŶil. 

 

4.3. AŶiŵaĐe školskýĐh zařízeŶí v OPVVV 

V průďěhu sledoǀaŶého oďdoďí také saŵozřejŵě proďíhala aŶiŵaĐe školskýĐh zařízeŶí ǀ OP VVV, v 

ráŵĐi které ŵaŶažerkǇ MAS poskǇtují školáŵ konzultace ;telefoŶiĐké, e-ŵailové a osoďŶíͿ, 
zprostředkoǀáǀají koŶtakt s MŠMT, poŵáhají se založeŶíŵ  žádosti o dotaĐi, ozŶáŵeŶíŵ zŵěŶǇ, 
žádostí o proplaĐeŶí, jejíŵ ǀǇplŶěŶíŵ a odesláŶíŵ. 
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Kroŵě toho Ϯϳ.ϲ.ϮϬϭϲ ďǇl pořádáŶ iŶforŵativŶí seŵiŶář pro školy Ŷa úzeŵí HoliĐka, kde účastŶíĐi 
získali přehled o ŶaďízeŶýĐh šaďloŶáĐh.  

 

4.4. VzděláváŶí zaŵěstŶaŶĐů a partŶerů MAS  

Ve sledoǀaŶéŵ oďdoďí se ŵaŶažerkǇ MAS zúčastŶily 18 školeŶí (workshopy, konference) 

věŶovaŶýĐh realizaci CLLD: 

 Workshop „S MAS k Ŷástroji CLLD uplatňoǀaŶéŵ ǀ prograŵoǀéŵ oďdoďí ϮϬϭϰ—2020“ 

pořádaŶý MMR dŶe ϮϬ.ϵ.2016 v Praze, 

 Workshop „)ǀýšeŶí kǀalitǇ strategiĐkého pláŶoǀáŶí ǀe ǀeŶkoǀskéŵ prostoru“ pořádaŶý NS 
MAS ČR dŶe ϰ.10.ϮϬϭϲ ǀ Letohradě, 

 Konference Venkov 2016 ve dnech 20. - 21.10.ϮϬϭϲ ǀ LitoŵěřiĐíĐh, 

 Workshop „Učíŵe se spolupraĐoǀat“ pořádaŶý CSV ǀe dŶeĐh ϵ. - 10.11.ϮϬϭϲ ǀ Poříčí u 
LitoŵǇšle,                

 KoŶfereŶĐe „)ǀýšeŶí kǀalitǇ strategiĐkého pláŶoǀáŶí ǀe ǀeŶkoǀskéŵ prostoru“ pořádaŶý NS 
MAS ČR dŶe Ϯϯ.ϭϭ.ϮϬϭϲ ǀe Dǀoře Králoǀé Ŷad Laďeŵ, 

 ŠkoleŶí užiǀatelů CSSFϭϰ+ ǀ oďlasti „SpeĐifikaĐe ǀýzeǀ IN, HodŶoĐeŶí iŶtegroǀaŶýĐh projektů“ 
pořádaŶý NS MAS ČR dŶe ϭϬ.Ϯ.2017 v Proseči, 

 AkĐe „SetkáŶí CelostátŶí sítě pro ǀeŶkoǀ Ŷa téŵa sdíleŶí a ǀýŵěŶa zkušeŶostí MístŶíĐh 
akčŶíĐh skupiŶ ParduďiĐkého kraje“ pořádaŶá CSV a MAS Holicko dne 27.4.2017 v HoliĐíĐh, 

 Konference LeaderFEST 2017 ve dnech 30.5. - 1. 6.2017 v Hlinsku, 

 Workshop „HodŶoĐeŶí iŶtegroǀaŶýĐh projektů ǀ MSϮϬϭϰ+“ pořádaŶý MMR dŶe ϱ.ϲ.ϮϬϭϳ 

v Praze, 

 AkĐe „SetkáŶí zástupĐů MAS a řídíĐíĐh orgáŶů ǀ ParduďiĐkéŵ kraji“ pořádaŶá NS MAS ČR dŶe 
12.6.2017 v ParduďiĐíĐh, 

 ŠkoleŶí užiǀatelů CSSFϭϰ+ ǀ oďlasti „HodŶoĐeŶí iŶtegroǀaŶýĐh projektů“ pořádaŶý NS MAS 
ČR dŶe Ϯϭ.6.2017 v Proseči, 

 SeŵiŶář ŘO IROP ke SC 4.1 pořádaŶý dŶe Ϯϰ.ϳ.Ϯ017 v Praze, 

 SeŵiŶář k aŶiŵaĐi škol ϮϬϭϳ pořádaŶý MŠMT dŶe ϱ.ϭϬ.2017 v Praze, 

 SeŵiŶář IROP pro příjeŵĐe ϲ. ǀýzǀǇ pořádaŶý CRR ČR dŶe ϭϮ.10.2017 v Praze, 

 Eǆkurze „Rozǀoj ǀeŶkoǀa ǀ LiďereĐkéŵ kraji s podporou z Prograŵu rozǀoje ǀeŶkoǀa“ 
pořádaŶý MAS Orlicko a CSV ve dnech 18. - 19.10.2017, 

 Konference Venkov 2017 ve dnech 1. - 3.11.2017 v Dřítči, 

 SeŵiŶář „VeřejŶé zakázkǇ“ pořádaŶý CSV dŶe ϭϰ.11.ϮϬϭϳ ǀe ValtiĐíĐh, 
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 AkĐe „SdíleŶí zkušeŶostí z iŵpleŵeŶtaĐe strategií koŵuŶitŶě ǀedeŶého ŵístŶího rozǀoje 
v ParduďiĐkéŵ kraji“ pořádaŶá CSV a MAS LitoŵǇšlsko ve dnech 30.11. - 1.12.2017 ve 

VǇsokéŵ Mýtě. 

  

Dále ǀe sledoǀaŶéŵ oďdoďí proďíhala výŵěŶa zkušeŶostí a pozŶatků, a to předeǀšíŵ ǀ ráŵĐi 
Krajského sdružeŶí NS MAS ČR ParduďiĐkého kraje. Obsaheŵ společŶýĐh setkáŶí ďǇlǇ ŶejeŶ 
informace z ǀýďoru a praĐoǀŶíĐh skupiŶ NS MAS ČR, ale i iŶforŵaĐe k úpraǀáŵ strategií ǀ ráŵĐi 
připoŵíŶek od řídíĐh orgáŶů, přípraǀě a zkušeŶosteŵ z ǀǇhlašoǀáŶí ǀýzeǀ MAS ǀ ráŵĐi jedŶotliǀýĐh 
prograŵoǀýĐh ráŵĐů, přípraǀa ǀýzǀǇ Malého LEADERu Ŷeďo ǀýŵěŶa iŶforŵaĐí se zástupĐi z CSV, 

S)IF, CRR, MMR a ParduďiĐkého kraje. Součástí ŶěkterýĐh jedŶáŶí ďǇla i školeŶí s příkladǇ doďré 
praǆe a předstaǀeŶí sŵěrů podporǇ ǀ ráŵĐi operačŶíĐh prograŵů. 

 26.8.ϮϬϭϲ Luže ;iŶterŶí postupǇ MAS,  žádost o dotaĐi Ŷa režijŶí ǀýdajeͿ, 

 4.10.ϮϬϭϲ Letohrad ;projedŶáŶí ǀstupu do EŶergetiĐkǇ-teĐhŶiĐkého iŶoǀačŶího klastru ;ETIKͿ, 
školeŶí k tǀorďě studií proveditelnosti), 

 2. - 3.11.2016 IŶspiratiǀŶí Ŷáǀštěǀa zástupĐů MAS ParduďiĐkého kraje u polskýĐh partŶerů  -  
Dolina Baryczy, 

 9.11.ϮϬϭϲ Poříčí u LitoŵǇšle ;zpráǀǇ z ǀýďoru, školeŶí k adŵiŶistraĐi ǀýzeǀ PRV a IROP, 
sezŶáŵeŶí se s ǁeďoǀýŵi aplikaĐeŵi pro zadáǀáŶí ǀýzeǀ, tǀorďa prefereŶčŶíĐh kritérií a 
sŵěrŶiĐͿ, 

 21.12.ϮϬϭϲ Jeǀíčko ;iŶterŶí postupǇ MAS, )oR a ŽoP Ŷa režijŶí ǀýdaje, CSSFϭϰ+, adŵinistrace 

a ŵoŶitoriŶg projektůͿ, 

  9.2.2017 Hlinsko (info z ǀýďoru a praĐoǀŶíĐh skupiŶ NS MAS, staǀ ǀǇjedŶáǀáŶí OP, tǀorďa 
MAP), 

 5.4.ϮϬϭϳ BǇstré ;iŶfo z ǀýďoru a praĐoǀŶíĐh skupiŶ NS MAS, soĐiálŶí služďǇ ǀ SCLLD MAS 

ParduďiĐkého kraje, tǀorďa MAPͿ, 

 27.4.2017 Holice (info z ǀýďoru a praĐoǀŶíĐh skupiŶ NS MAS, staǀ ǀýzeǀ MAS PK, přípraǀa 
LeaderFESTu a Konference Venkov, MAP, CSV, SZIF), 

 12.6.2017 Pardubice (info z ǀýďoru a praĐoǀŶíĐh skupiŶ NS MAS, Prograŵ oďŶoǀǇ ǀeŶkoǀa 
ParduďiĐkého kraje, CRR, MMRͿ, 

 7.9.ϮϬϭϳ Proseč ;zkušeŶosti s přípraǀou, ǀǇhlášeŶíŵ a hodŶoĐeŶíŵ ǀýzeǀ IROP, PRV a OP ), 
přípraǀa ǀýzeǀ MAS - POV PK „Malý LEADER“Ϳ, 

 2.10.ϮϬϭϳ Luže ;přípraǀa ǀýzeǀ MAS – POV PK „Malý LEADER“, iŶfo z ǀýďoru a praĐoǀŶíĐh 
skupin NS MAS, tvorba MAP), 

 1.12.ϮϬϭϳ VǇsoké Mýto ;iŶfo z ǀýďoru a praĐoǀŶíĐh skupiŶ NS MAS, CSV, S)IF, CRR, MMR, 
ParduďiĐký kraj, staǀ ǀýzeǀ MAS PKͿ. 
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5.  IŶforŵaĐe o proďléŵeĐh a riziĐíĐh v průďěhu realizaĐe strategie 
CLLD 

5.1. IŶforŵaĐe o proďléŵeĐh, které se vyskytly v průďěhu realizaĐe SCLLD a přijatá 
opatřeŶí 

V průďěhu sledoǀaŶého oďdoďí ďǇlǇ ideŶtifikoǀáŶǇ ŶásledujíĐí proďléŵǇ, který ďǇ ŵohlǇ ŵít 
ŶegatiǀŶí ǀliǀ Ŷa realizaĐi SCLLD: 

1) )požděŶý harŵoŶograŵ čerpáŶí SCLLD – ŶeplŶěŶí fiŶaŶčŶího a iŶdikátorového pláŶu 

V roce ϮϬϭϲ ŶeďǇlo ŵožŶé ǀǇhlásit ǀýzǀu aŶi ǀ jedŶoŵ prograŵoǀéŵ ráŵĐi. V případě PRV se čekalo 
Ŷa zǀeřejŶěŶí ŶoǀýĐh Praǀidel, ǀ případě IROP ďǇl proďléŵ ǀ MSϮϬϭϰ+ a ǀe dlouhýĐh lhůtáĐh 
sĐhǀaloǀáŶí iŶterŶíĐh postupů, ǀýzeǀ, apod. Proto MAS HoliĐko ǀǇhlásila ǀýzǀǇ ihŶed, jakŵile to ďǇlo 
ŵožŶé, tj. až Ŷa počátku roku ϮϬϭϳ. 

Výzǀa pro prograŵoǀý ráŵeĐ PRV ďǇla ǀǇhlášeŶa ϯ.ϭ.ϮϬϭϳ. Přesto projektǇ, které ŵuselǇ dodat 
ǀýďěroǀé řízeŶí ještě před započetíŵ záǀěrečŶé koŶtrolǇ Ŷa S)IF ;ǀšeĐhŶǇ projektǇ z Fiche 1), byly 

S)IFeŵ sĐhǀáleŶǇ až ǀ 12/2017, tj. sice v roĐe ϮϬϭϳ, ale až po rozhodŶéŵ datu ;ϯϭ.ϭϬ.ϮϬϭϳͿ, kdǇ se 
ŵají zapisoǀat údaje do taďulkǇ fiŶaŶčŶího pláŶu daŶého roku. 

VýzǀǇ pro prograŵoǀý ráŵeĐ IROP ďǇlǇ ǀǇhlášeŶǇ ǀ poloǀiŶě ϰ/ϮϬϭϳ. )de je zatíŵ fiŶaŶčŶí pláŶ 
plŶěŶ. A to z důǀodu toho, že se při jeho tǀorďě Ŷeočekáǀalo, že ďǇ Ŷěkterý projekt ŵohl podat 
žádost o proplaĐeŶí do ϯϭ.ϭϬ.ϮϬϭϳ. Na druhou straŶu již teď ǀíŵe, že proďléŵ s plŶěŶíŵ ŶastaŶe již 
příští rok. A to proto, že pouze ϭ projekt z 5 sĐhǀáleŶýĐh ŵá ǀ pláŶu podat žádost o platďu do 
rozhodŶého data. Tuto situaĐi ďohužel Ŷeŵůžeŵe Ŷijak oǀliǀŶit, realizaĐe projektů je ŶapláŶoǀáŶa 
dle ŵožŶostí žadatelů ;Ŷejďližší jarŶí a letŶí ŵěsíĐeͿ a ǀětšiŶou ji již Ŷejde urǇĐhlit. NaǀíĐ ǀšeĐhŶǇ 
sĐhǀáleŶé projektǇ ŵusí k žádosti o platďu dodat kolaudačŶí souhlas, Đož doďu realizaĐe také 
prodlužuje. 

OpatřeŶí: MAS HoliĐko ǀǇhlásilo ǀýzǀǇ ihŶed, jakŵile to ďǇlo ŵožŶé, tj. Ŷa počátku roku 2017. 

FiŶaŶčŶí alokaĐe jedŶotliǀýĐh ǀýzeǀ ďǇla ǀždǇ tak ǀǇsoká, aďǇ MAS HoliĐko plŶila fiŶaŶčŶí pláŶ 
uǀedeŶý ǀe strategii CLLD. Takto hodlá pokračoǀat i ǀ roĐe ϮϬϭϴ, tj. ǀǇhlásit ǀýzǀǇ ǀ prǀŶí poloǀiŶě 

roku s dostatečŶou fiŶaŶčŶí alokaĐí. 

 

2) Nedostatek žadatelů při výzváĐh MAS – neplŶěŶí fiŶaŶčŶího a iŶdikátorového pláŶu  

Ve ǀšeĐh ǀýzǀáĐh MAS ďǇlo přijato ŵéŶě žádostí o dotaĐi, Ŷež ďǇla fiŶaŶčŶí alokaĐe daŶýĐh ǀýzeǀ. 
NaǀíĐ do FiĐhe ϯ prograŵoǀého ráŵĐe PRV ŶeďǇla podáŶa žádŶá žádost o dotaĐi, a to i přes Ŷěkolik 

koŶzultaĐí s poteŶĐioŶálŶíŵi žadateli ;proďíhalǇ před i ǀ průďěhu ǀýzǀǇͿ. Předpokládáŵe, že to ďǇlo 
tíŵ, že se jedŶalo o prǀŶí ǀýzǀy, tj. že projektoǀá připraǀeŶost žadatelů ďǇla Ŷižší, a Ŷestačili 
zareagoǀat Ŷa ǀǇhlášeŶé ǀýzǀy ;Ŷapř. k žádosti dotaĐi je zapotřeďí již platŶé a praǀoŵoĐŶé staǀeďŶí 
poǀoleŶíͿ. Na základě oďdoďŶýĐh zkušeŶostí ǀelkýĐh operačŶíĐh prograŵů s plŶěŶíŵ alokaĐí jejiĐh 
ǀýzeǀ Ŷeďo ǀlastŶíĐh zkušeŶostí z ŵiŶulého prograŵoǀého oďdoďí s realizaĐí SPL ϮϬϬϳ – 2013, 

očekáǀáŵe ǀ dalšíĐh leteĐh postupŶý ǀzestup počtu žadatelů.  

OpatřeŶí: )ǀýšeŶí propagaĐe realizaĐe SCLLD MAS HoliĐko ǀ úzeŵí. V ϭϮ/ϮϬϭϳ ;před ǀǇhlášeŶíŵ 
ǀýzǀǇ prograŵoǀého ráŵĐe PRVͿ ďǇlǇ zǀeřejŶěŶy tiskové zpráǀy v HoliĐkýĐh listeĐh, )praǀodaji 
Agrovenkova, na webu www.holicko.cz a také ďǇla posláŶa žádost starostůŵ oďĐí o předáŶí této 

http://www.holicko.cz/
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zpráǀǇ podŶikatelůŵ z jejiĐh úzeŵí. 

 

5.2. IŶforŵaĐe o poteŶĐiálŶíĐh riziĐíĐh realizaĐe SCLLD a opatřeŶí k jejiĐh eliŵiŶaĐi 
1) NeplŶěŶí fiŶaŶčŶího pláŶu – zpožděŶý harŵoŶograŵ čerpáŶí SCLLD a Ŷedostatek žadatelů 

při výzváĐh MAS  

Popis rizika a přijatá opatřeŶí ǀiz kapitola ϱ.ϭ IŶforŵaĐe o proďléŵeĐh, které se ǀyskytly ǀ průďěhu 
realizaĐe SCLLD a přijatá opatřeŶí 

 

2) NeplŶěŶí iŶdikátorového pláŶu – zpožděŶý harŵoŶograŵ čerpáŶí SCLLD a Ŷedostatek 
žadatelů při výzváĐh MAS  

Popis rizika a přijatá opatřeŶí ǀiz kapitola ϱ.ϭ IŶforŵaĐe o proďléŵeĐh, které se ǀyskytly ǀ průďěhu 
realizaĐe SCLLD a přijatá opatřeŶí 

 

6. )ávěr 
HlaǀŶíŵ Đíleŵ této zpráǀǇ ďǇlo zhodŶotit současŶou situaĐi ŶaplňoǀáŶí strategie CLLD ǀ prǀŶíŵ roĐe 
a půl její realizaĐe, tj. od ϭϴ. ϴ. ϮϬϭϲ do ϯϭ. ϭϮ. ϮϬϭϳ. JedŶalo se o koŵpletŶí zhodŶoĐeŶí ǀšeĐh 
čiŶŶostí, které proǀádí MAS a podstatou saŵotŶého hodŶoĐeŶí ďǇlǇ ǀǇhlášeŶé ǀýzǀǇ a ǀ záǀislosti Ŷa 
tom i přijaté a zrealizoǀaŶé projektǇ. Účeleŵ této zpráǀǇ ďǇlo zjistit, jak ďǇlo dosažeŶo staŶoǀeŶýĐh 
Đílů a zda ďǇlǇ realizoǀáŶǇ staŶoǀeŶé ǀýstupǇ.  

Protože se jedŶá teprǀe o počátek realizaĐe strategie CLLD, která ďude proďíhat až do roku ϮϬϮϯ, tak 

ŵůžeŵe ǀidět, že fiŶaŶčŶí a iŶdikátoroǀý pláŶ se ještě ŶezačalǇ plŶit, případŶě jsou Ŷa 
úplŶéŵ počátku sǀého plŶěŶí. Důǀodeŵ je to, že ǀe sledoǀaŶéŵ oďdoďí ďǇlǇ pouze ǀǇhlašoǀáŶǇ 

ǀýzǀǇ a proďíhal hodŶotíĐí a sĐhǀaloǀaĐí proĐes žádostí o podporu. ŽádŶý projekt ŶeďǇl ještě 
zrealizoǀáŶ.  

V průďěhu sledoǀaŶého oďdoďí ďǇlǇ ideŶtifikoǀáŶǇ proďléŵǇ, jako je zpožděŶý harŵoŶograŵ 
čerpáŶí SCLLD oproti půǀodŶíŵu předpokladu a Ŷedostatek žadatelů při ǀýzǀáĐh MAS, Đož ǀ soďě 
nese rizika v podoďě ŶeplŶěŶí fiŶaŶčŶího a iŶdikátoroǀého pláŶu, a to hlaǀŶě ǀůči ďlížíĐíŵu se ŵilŶíku 
;ϯϭ.ϭϬ.ϮϬϭϴ / ϯϭ.ϭϮ.ϮϬϭϴͿ. MaŶažerkǇ MAS, aŶiž ďǇ čekalǇ Ŷa ǀýsledkǇ této hodŶotíĐí zpráǀǇ, 
proǀedlǇ již opatřeŶí Ŷa koŶĐi roku ϮϬϭϳ, a to v podoďě ǀǇdáŶí tiskoǀýĐh zpráǀ do ŵístŶíĐh 
zpraǀodajů a zasláŶí žádosti starostůŵ oďĐí o předáŶí této práǀǇ ŵístŶíŵ podŶikatelůŵ.  

Proto KoŶtrolŶí výďor MAS HoliĐko Ŷavrhuje tato opatřeŶí, která povedou ke zlepšeŶí ŶaplňováŶí 
Đílů strategie CLLD MAS HoliĐko: 

 Nepřetržitá propagaĐe SCLLD v úzeŵí ;tiskoǀé zpráǀǇ ǀ ŵístŶíĐh zpraǀodajíĐh a 
prostředŶiĐtǀíŵ starostů oďĐí, kteří ŵohou dáǀat doporučeŶí ŵístŶíŵ orgaŶizaĐíŵ, realizaĐe 
ǁorkshopů, apod.Ϳ, 

 VyhlášeŶí výzev MAS HoliĐko v prvŶí poloviŶě roku ϮϬϭϴ s dostatečŶou fiŶaŶčŶí alokaĐí, tak 

aďǇ ŵohlo ďýt podpořeŶo Đo ŶejǀíĐe projektů a MAS se alespoň přiďlížila pláŶoǀaŶýŵ 
hodŶotáŵ. 
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Z pohledu potřeďŶosti se oďsah strategie CLLD ǀ tuto Đhǀíli jeǀí jako dostatečŶý. ) koŶzultaĐí se 
žadateli ;koŶfereŶĐe, ǁorkshopǇ, osoďŶí koŶzultaĐeͿ ǀǇplǇŶulo, že současŶé ŶastaǀeŶí prograŵoǀýĐh 
ráŵĐů PRV a IROP je ǀǇhoǀujíĐí.  

Kroŵě toho MAS HoliĐko ǀǇužila aktualizaĐe Prograŵu oďŶoǀǇ ǀeŶkoǀa ParduďiĐkého kraje, díkǇ Ŷíž 
ďǇlo ŵožŶé prostředŶiĐtǀíŵ MAS podpořit ŵalé projektǇ zaŵěřeŶé Ŷa oďčaŶskou ǀǇďaǀeŶost oďĐí 
regionu. MAS Holicko tedy v 10/2017 ǀǇhlásila ǀýzǀu „Malý LEADER pro HoliĐko pro rok ϮϬϭϴ“, která 
poŵohla podpořit projektoǀé záŵěrǇ, které jsou siĐe uǀedeŶǇ ǀe strategii, ale ŶeŵohlǇ ďýt 
podpořeŶǇ příŵo z prograŵoǀýĐh ráŵĐů PRV a IROP.  

V ráŵĐi tohoto téŵatu ;oďčaŶská ǀǇďaǀeŶost oďĐíͿ, ale poptáǀka silŶě překračuje Ŷaďídku, a proto již 
Ϯϵ.ϭϭ.ϮϬϭϳ ValŶá hroŵada MAS HoliĐko přijala usŶeseŶí č. ϭϱ/ϮϬϭϳ: 

„ValŶá hroŵada partŶerů MAS HoliĐko sĐhǀaluje rozšířeŶí prograŵoǀého ráŵĐe PRV o čláŶek ϮϬ, 
s tíŵ že Ŷoǀě přidaŶé FiĐhe ďy sloužili jako rezerǀa ǀ případě, že ďy hrozilo ŶeǀyčerpáŶí prograŵoǀého 
ráŵĐe PRV prostředŶiĐtǀíŵ podŶikatelskýĐh FiĐhí ;Ŷapř. posledŶí ǀýzǀa MAS pro prograŵoǀý ráŵeĐ 
PRVͿ a současŶě deleguje praǀoŵoĐ sĐhǀáleŶí koŶkrétŶího zŶěŶí přidaŶýĐh FiĐhí Ŷa Prograŵoǀý ǀýďor 
MAS HoliĐko.“ 

Dále dle posledŶíĐh iŶforŵaĐí z NS MAS ďude ŵožŶost kroŵě rozšířeŶí prograŵoǀého ráŵĐe PRV o 
čláŶek ϮϬ, Ŷoǀě přidat prograŵoǀý ráŵeĐ OPŽP do SCLLD MAS HoliĐko. JedŶalo ďǇ se o opatřeŶí 
zaŵěřeŶé Ŷa sídelŶí zeleň, ǀýsadďu ŵiŵo les – jeŶ Ŷa úzeŵí sĐhǀáleŶýĐh ÚSES ;úzeŵŶí sǇstéŵ 
ekologiĐké staďilitǇͿ a protierozŶí opatřeŶí. Veškeré tǇto aktiǀitǇ ŵáŵe kroŵě opatřeŶí proti ǀětrŶé 
erozi ǀe strategiĐké části SCLLD. Proto ValŶá hroŵada MAS HoliĐko přijala Ŷa sǀéŵ jedŶáŶí dŶe 
29.11.2017 usneseŶí č. ϭϰ/ϮϬϭϳ: 

„ValŶá hroŵada partŶerů MAS HoliĐko sĐhǀaluje přidáŶí prograŵoǀého ráŵĐe OPŽP do Strategie 
koŵuŶitŶě ǀedeŶého ŵístŶího rozǀoje MAS HoliĐko ϮϬϭ4 – ϮϬϮϬ a současŶě deleguje praǀoŵoĐ 
sĐhǀáleŶí koŶkrétŶího zŶěŶí tohoto prograŵoǀého ráŵĐe Ŷa Prograŵoǀý ǀýďor MAS HoliĐko.“ 

Z těĐhto důǀodů KoŶtrolŶí výďor MAS HoliĐko ŶeŶavrhuje žádŶá další doporučeŶí pro aktualizaĐi 
strategie CLLD MAS HoliĐko, kroŵě výše uvedeŶýĐh, jež ďyla sĐhváleŶa Ŷa jedŶáŶí ValŶé hroŵady 
MAS HoliĐko dŶe Ϯϵ.ϭϭ.ϮϬϭϳ ;usŶeseŶí č. 14/2017, 15/2017). 

 

V HoliĐíĐh dne 3.5.2018 

 

 

 

 ……………………………………………………………………… 

 LeŶka Bezdíčkoǀá, OďeĐ Jaroslaǀ 

 PředsedkǇŶě KoŶtrolŶího ǀýďoru MAS Holicko 


