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Časový harŵoŶograŵ výzvǇ č. 6 - PRV 

 

Akce 
Maǆ. počet dŶů od ukoŶčeŶí 

předĐhozí čiŶŶosti KoŶkrétŶí terŵíŶ 

Administrace na MAS Holicko 

VǇhlášeŶí výzvǇ MAS - 7. 1. 2020 

Příjeŵ Žádosti o dotaĐi - 7. 1. – 16. 3. 2020 

ŠkoleŶí žadatelů - 
 22. 1. od 15:00 hod MěÚ HoliĐe  
 3. 2. od 15:00 hod OÚ Býšť 

AdŵiŶistrativŶí koŶtrola a koŶtrola přijatelŶosti ϱ pracovŶích dŶů do 23. 3. 2020 

PrvŶí doplŶěŶí ŽoD žadateleŵ v případě zjištěŶí 
Ŷedostatků 

ϳ pracovŶích dŶů do 1. 4. 2020 

Druhé doplŶěŶí ŽoD žadateleŵ v případě zjištěŶí 
Ŷedostatků 

ϳ pracovŶích dŶů do 14. 4. 2020 

IŶforŵováŶí o výsledku koŶtrol ϱ pracovŶích dŶů do 21. 4. 2020 

MožŶost odvoláŶí Ŷa adŵiŶ. kontrolu 21 kaleŶdářŶích dŶů do 12. 5. 2020 

IŶforŵaĐe o výsledku přezkouŵáŶí postupu MAS 1ϰ kaleŶdářŶích dŶů do 26. 5. 2020 

MístŶí šetřeŶí  - 2. 4. – 4. 5. 2020 

PrvŶí zasedáŶí Výďěrové koŵise ϭϱ pracovŶích dŶů 
11. 5. 2020 od 14:00 hod  

MěÚ HoliĐe  

Druhé zasedáŶí Výďěrové koŵise s VeřejŶou oďhajoďou ϭϬ pracovŶích dŶů 
20. 5. 2020 od 14:00 hod 

MěÚ HoliĐe  

ZasedáŶí Prograŵového výďoru ϮϬ pracovŶích dŶů 
25. 5. 2020 od 15:00 hod 

MěÚ HoliĐe  
IŶforŵováŶí žadatele o výďěru projektů ϱ pracovŶích dŶů do 1. 6. 2020 

MožŶost odvoláŶí Ŷa hodŶoĐeŶí projektů 21 kaleŶdářŶích dŶů do 22. 6. 2020  

Informace o výsledku přezkouŵáŶí postupu MAS 1ϰ kaleŶdářŶích dŶů do 6. 7. 2020 

VerifikaĐe ŽoD Ŷa MAS a její předáŶí žadateli ϯ pracovŶí dŶy před 
odevzdáŶíŵ Ŷa RO SZIF 

do 23. 6. 2020 

OdevzdáŶí ŽoD žadateleŵ Ŷa RO SZIF - 26. 6. 2020 

Administrace na RO SZIF Hradec Králové 

Projekty do 500 000 Kč ďez DPH 

KoŶtrola a hodŶoĐeŶí projektů RO SZIF ϳϬ kaleŶdářŶích dŶů do 4. 9. 2020 

DoplŶěŶí žadateleŵ v případě zjištěŶí Ŷedostatků Ϯϭ kaleŶdářŶích dŶů do 25. 9. 2020 

SĐhváleŶí žádostí o dotaĐi   cca 10 – 11/2020 

Podpis DohodǇ o poskǇtŶutí dotaĐe  cca 12/2020 

Projekty nad 500 000 Kč ďez DPH 

DoložeŶí cenového ŵarketiŶgu/výďěrového řízeŶí na MAS ϲϯ kaleŶdářŶích dŶů do 28. 8. 2020 

DoložeŶí ĐeŶového ŵarketiŶgu/výďěrového řízeŶí na RO SZIF ϳϬ kaleŶdářŶích dŶů do 4. 9. 2020 

KoŶtrola a hodŶoĐeŶí projektů RO SZIF 7Ϭ kaleŶdářŶích dŶů do 13. 11. 2020 

DoplŶěŶí žadateleŵ v případě zjištěŶí Ŷedostatků Ϯϭ kaleŶdářŶích dŶů do 4. 12. 2020 

SĐhváleŶí žádostí o dotaĐi   cca 1 - 2/2021  

Podpis DohodǇ o poskǇtŶutí dotaĐe  cca 3/2021 


