



Plánovaný časový harmonogram

„2. výzva MAS Holicko – SP SZP (2025)“

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
Administrace na MAS Holicko		
Vyhlášení výzvy MAS	-	26.2.2025
Příjem Žádosti o dotaci	-	26.2.2025 - 14.4.2025
Školení žadatelů	-	• 6.3.2025 od 13:00 hod Komunitní centrum Ostřetín • 12.3. 2025 od 15:00 OÚ Býšť
Administrativní kontrola	24 pracovních dnů	do 5.5.2025
1. doplnění záměru žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
2. doplnění záměru žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Informace o výsledku administrativní kontroly	2 pracovní dny	do 20.5.2025
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	30 kalendářních dnů	
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	14 kalendářních dnů	
Místní šetření	-	Mezi ukončením AK a prvním jednáním VK
První zasedání Výběrové komise	15 pracovních dnů	27.5.2025
Druhé zasedání Výběrové komise s veřejnou obhajobou	10 pracovních dnů	4.6.2025 od 14:00 hod Výborovna TJ Sokol Holice
Informace o výsledku věcného hodnocení	5 pracovních dnů	11.6.2025
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	30 kalendářních dnů	
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	14 kalendářních dnů	
Zasedání Programového výboru	15 pracovních dnů	18.6.2025
Informace o výsledku výběru projektů	5 pracovních dnů	do 20.6.2025
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	30 kalendářních dnů	
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	14 kalendářních dnů	
Dodání povinných příloh požadovaných výzvou SZIF	min. 2 týdny před odevzdáním na RO SZIF	do 21.7.2025
Kontrola úplnosti předložené dokumentace	5 pracovních dnů	
1. doplnění dokumentace žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
2. doplnění dokumentace žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Finalizace Žádosti o dotaci na MAS a její předání žadateli	3 pracovní dny před odevzdáním na RO SZIF	do 30.7.2025
Odevzdání Žádosti o dotaci žadatelem na RO SZIF	-	do 4.8.2025
Administrace na RO SZIF Hradec Králové		
Malé projekty		
Projekty s mírou dotace ≤ 50%: předpokládaná hodnota zakázky ≤ 2.000.000 Kč		
Projekty s mírou dotace > 50%: předpokládaná hodnota zakázky ≤ 500.000 Kč		
Administrativní kontrola RO SZIF	70 kalendářních dnů	do 13.10.2025
Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	21 kalendářních dnů	do 3.11.2025
Schválení žádostí o dotaci		cca 11-12/2025
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		cca 1/2026
Velké projekty		
Projekty s mírou dotace ≤ 50%: předpokládaná hodnota zakázky > 2.000.000 Kč		
Projekty s mírou dotace > 50%: předpokládaná hodnota zakázky > 500.000 Kč		
Doložení cenového marketingu/výběrového řízení na MAS	min. 1 týden před odevzdáním na RO SZIF	do 6.10.2025
Doložení cenového marketingu/výběrového řízení na RO SZIF	70 kalendářních dnů	do 13.10.2025
Administrativní kontrola RO SZIF	70 kalendářních dnů	do 22.12.2025
Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	21 kalendářních dnů	do 12.1.2026
Schválení žádostí o dotaci		cca 2/2026
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		cca 3/2026