



Příloha č.3: Výzva č. 3-OPTAK (2024) – Plánovaný časový harmonogram výzvy

# Plánovaný časový harmonogram

## „3. výzva MAS Holicko – OPTAK – Technologie CLLD (2024)“

Vazba na výzvu ŘO OP TAK: Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
<b>Administrace na MAS Holicko</b>		
<b>Vyhlášení výzvy MAS</b>	-	<b>15.7.2024</b>
<b>Příjem Žádosti o dotaci</b>	-	<b>15.7.2024 – 30.9.2024</b>
<b>Konzultační den pro žadatele</b>	-	<b>Kancelář MAS Holicko:</b> • 6.8.2024: 9:00 – 14:00 hod • 5.9.2024: 9:00 – 14:00 hod
Administrativní kontrola	24 pracovních dnů	do 4.11.2024
1. doplnění záměru žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
2. doplnění záměru žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Informace o výsledku administrativní kontroly	2 pracovní dny	do 6.11.2024
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	15 kalendářních dnů	
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	30 pracovních dnů	
<b>Místní šetření</b>	-	<b>Mezi ukončením AK na MAS a prvním jednáním Výběrové komise</b>
První zasedání Výběrové komise	15 pracovních dnů	12.11.2024 od 14:00 hod zasedací místnost MAS Holicko
<b>Druhé zasedání Výběrové komise s veřejnou obhajobou</b>	10 pracovních dnů	<b>19.11.2024 od 14:00 hod zasedací místnost MěÚ Holice</b>
<b>Zasedání Programového výboru</b>	15 pracovních dnů	<b>26.11.2024 od 14:00 hod zasedací místnost MAS Holicko</b>
Informace o výsledku výběru projektů	5 pracovních dnů	do 28.11.2024
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	15 kalendářních dnů	
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	30 pracovních dnů	
<b>Zpracování plné žádosti o podporu do MS2021+ (výzva OPTAK)</b>	<b>50 kalendářních dnů</b>	<b>Do 17.1.2025</b>
Kontrola souladu plné žádosti o podporu v MS2021+ se schváleným záměrem	5 pracovních dnů	
1. doplnění žádosti v MS2021+ žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
2. doplnění žádosti v MS2021+ žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
<b>Podpis žádosti o podporu v MS2021+ ředitelem MAS</b>	-	<b>Do 27.1.2025</b>
<b>Podpis žádosti o podporu v MS2021+ žadatelem – odevzdání na API</b>	-	<b>Do 27.1.2025</b>
<b>Administrace na API</b>		
Kontrola podmínek přijatelnosti a formálních náležitostí na API	35 pracovních dnů	
1. doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	8 pracovních dnů	
2. doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	8 pracovních dnů	
Rozhodování Výběrové komise OP TAK		
Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace		