

„HOLICKO – REGION PLNÝ ŽIVOTA“

Shrnutí Závěrečné evaluační zprávy SCLLD 2014-2020

Základní údaje o Závěrečné evaluaci

- K datu 31. 12. 2024
- Zpracování 1. 9. 2024 – 9. 5. 2025
- Analytická data
- Focus Group 27.3.2025
- Případové studie (10 projektů)
- Expertní odhad, manažerský náhled
- Syntéza
- MAS byla rozšířena o jednu obec (Veliny, 2021)

Co bylo hodnoceno?

- Vyhodnocení doporučení z mid-term evaluace (2019)
- Závěrečné vyhodnocení realizace SCLLD
- Programový rámec PRV, IROP
- Výstupy a výsledky implementace SCLLD
- Příspěvek SCLLD jako celku

Interní procesy a postupy

Dobrá praxe

- Plán výzev, časový harmonogram
- Zpravodaj, karty podpořených projektů
- Implementace nových komunikačních nástrojů (FB, nové webové stránky, letáky, videa, účast na veřejných akcích)
- Navázání spolupráce s Hospodářskou komorou, CzechInvestem, API)
- Účast na jednání Dobrovolného svazku obcí
- Šetření na místě
- Veřejná obhajoba projektů
- Animace škol
- Včasná informovanost území, celkový servis kanceláře, výborná spolupráce s obcemi a spolky, rychlá a srozumitelná komunikace směrem ke členům MAS, zvyšující se tendence profesionality kanceláře

Negativa

- Implementace opatření: V jednacím řádu ošetřit situaci, kdy by hlasování výběrové komise skončilo rovným počtem hlasů.

Zpracovat při aktualizaci Jednacího řádu

- Nízká účast na seminářích pro žadatele

Zlepšit propagaci do území

Realizace SCLLD programové rámce PRV a IROP

- 14 výzev, které jsou ukončené (u všech projektů byla podaná závěrečná ŽoP/ZoR).
- Intervence naplňují svůj účel, potřeby cílových skupin, přispívají k naplňování specifického cíle, na který jsou navázané, mají zajištěnou udržitelnost, mají silnou vazbu na potřeby z území.
- Intervence mají neplánované pozitivní efekty (úspora času, širší využití prostor, mezigenerační propojení, zatraktivnění obce).

Programový rámec PRV

- 6 výzev (48 projektů, 29.325.409,-Kč, CZV), stoupající trend ve výši požadované podpory.
- Intervence přispěly ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru v oblasti zemědělství a lesnictví, zlepšení kvality života na venkově, posílení spolkového života a vyšší zapojení obyvatel do veřejného dění.
- Fiche 1 Podpora zemědělských podniků - vysoká absorpční kapacita (poptávka pravidelně převyšovala nabídku).
- Fiche 6 Spolupráce MAS – absence projektu, který by reagoval na potřeby území a splňoval kritéria Fiche.
- Fiche 7 – přispěla k aktivizaci místních komunit.
- Podpořeno bylo:
 - **9 projektů zemědělských podniků** – 2x rekonstrukce zemědělských budov, 7x nákup mobilních strojů, vytvořeno 1 pracovní místo, podpoření 2 začínající podnikatelé a 1 ekologický zemědělec – **dotace: 6,039 mil. Kč**
 - **6 projektů výrobců potravin** – 6x nákup vybavení a technologií, 3x investice do zkrácení dodav. řetězce, podpoření 2 začínající podnikatelé – **dotace: 821 tis. Kč**
 - **18 projektů malých podniků** – 1x vybudování nové provozovny, 2x rekonstrukce provozoven, 15x nákup vybavení a technologií, vytvořeno 1 prac. místo, podpoření 3 začínající podnik. a 1x vzniklo nové živnost. oprávnění – **dotace: 5,716 mil. Kč**
 - **2 projekty řešící oplocení melioračních a zpevňujících dřevin v lese** – 27 oplocenek MZD, oploceno 8,59 ha - **dotace: 383 tis. Kč**
 - **3 projekty zaměřené na rekreační lesy** – 14,38 ha rekreač. lesů, 392 m turistické stezky, 3 odpočink. stanoviště, 11 herních prvků, 1 inf. tabule – **dotace: 1,582 mil. Kč**
 - **10 projektů na podporu spolkové činnosti** – 10x vybavení zázemí místních spolků **dotace: 1,702 mil. Kč**

Programový rámec IROP

- 8 výzev (21 projektů, 22.853.386,96 Kč, CZV)
- Několikanásobné překročení cílových hodnot.
- Intervence přispěly k posílení infrastruktury vzdělávání, odborné učebny, práce s digitálními technologiemi
- Intervence posílily bezpečnost dopravy, místa pro přecházení, prvky zvyšující bezpečnost.
- Podpořeno bylo:
 - **7 projektů základních škol** – 12x vybudování odborné učebny, 4x zlepšení práce s digitálními technologiemi, 1x bezbariérovost celé ZŠ, 2x úprava venkovního prostranství – **dotace: 7,513 mil. Kč**
 - **14 projektů řešících bezpečnost dopravy** – 1 363,09 m nových chodníků, 3 857,06 m zrekonstruovaných chodníků, 10x místo pro přecházení, 5 prvků zvyšujících bezpečnost dopravy – **dotace: 14,198 mil. Kč**

Příspěvek SCLLD jako celku

- **Zvýšené zapojení místních aktérů:** Projekty napříč programovými rámci (IROP, PRV) vedly ke zvýšení participace cílových skupin, veřejnosti a místních stakeholderů při plánování a přípravě projektů. MAS zavedla kritéria podporující zapojení veřejnosti, přičemž docházelo ke konkrétním formám participace (např. veřejná projednání, ankety, zapojení škol, obcí).
- **Posílení sociálního kapitálu a kompetencí:** MAS podpořila vzdělávání žadatelů (semináře, konzultace, exkurze), což vedlo ke zvyšování jejich schopností v oblasti projektového řízení, digitálních dovedností a mezioborové spolupráce. Vzrostla také míra důvěry a profesionality kanceláře MAS.
- **Inovativnost a nové přístupy v projektech:** MAS iniciovala změny ve způsobu přípravy projektů, zapojení cílových skupin, řízení a realizaci – včetně využití nových technologií či netradičních řešení (např. ekologická technika, dopravní zóny u škol). Žadatelé byli motivováni hledat smysluplná a efektivní řešení přesahující formální požadavky výzev.
- **Synergické efekty a integrovaný přístup:** Projekty byly tematicky a funkčně propojené – např. kombinace školních učeben a venkovních prostor, nebo infrastruktury a volnočasových zařízení. Došlo k efektivnějšímu naplňování cílů SCLLD díky koordinaci aktivit v území a podpoře mezioborových řešení.
- **Dosažení synergických přínosů i mimo PRV/IROP:** Významná část projektů v území přispěla k cílům SCLLD i mimo oficiální programové rámce. Především v oblastech spolupráce, školství, podnikání a životního prostředí MAS překročila plánované indikátory, což potvrzuje účinnost širšího strategického rámce MAS Holicko.


Implementační doporučení

- Pokračovat v dobré praxi.
- Nadále posilovat komunikační nástroje směrem k veřejnosti.
- Zajistit implementaci jediného opatření, které bylo navrženo v rámci mid-term evaluace, ale ještě nebylo zapracováno: Vedoucí manažerka SCLLD zajistí v Jednacím řádu ošetření situace, kdy by hlasování výběrové komise skončilo rovným počtem hlasů.
- Vzhledem k vyšší poptávce po podpoře zemědělství a podnikání. V dalším období doporučujeme navýšit alokace v těchto oblastech.

Podpořené investiční projekty MAS Holicko (31. 12. 2024)

Obr.1: Podpořené projekty Strategie CLLD dle obcí

Podpořené projekty ze Strategie CLLD MAS Holicko 2014-2020(2023) dle obcí




Schválená výše podpory v Kč k 31.12.2024:

	0 Kč	Týniště
	1 - 999 999 Kč	Jaroslav, Radhošť, Uhersko
	1 000 000 - 1 999 999 Kč	Býšť, Nová Ves, Vysoké Chvojno
	2 000 000 - 2 999 999 Kč	Holice, Poběžovice u Holic, Trusnov
	3 000 000 - 3 999 999 Kč	Dolní Ředice, Horní Jelení, Chvojenec
	4 000 000 Kč a více	Dolní Roveň, Horní Ředice, Ostřetín

Obr.2: Podpořené projekty Strategie CLLD přepočteno na 1 obyvatele

Podpořené projekty ze Strategie CLLD MAS Holicko 2014-2020(2023) dle obcí v přepočtu na 1 obyvatele



Schválená výše podpory v Kč/1 obyvatele k 31.12.2024:

	0 Kč	Týniště
1 - 1 999 Kč	Býšť, Holice, Horní Jelení, Radhošť, Uhersko	
2 000 - 3 999 Kč	Dolní Roveň, Dolní Ředice, Jaroslav, Vysoké Chvojno	
4 000 - 5 999 Kč	Horní Ředice, Chvojenec, Nová Ves, Ostřetín	
6 000 Kč a více	Pobežovice u Holic, Trusnov	