

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: **59/2011 – 812/2011**

Název MAS: MAS Holicko, o.p.s.

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Michaela Kovářová, Ředitelka MAS Holicko, o.p.s.

kontakt: tel: 775 302 057; e-mail: michaela.kovarova@institutpr.eu;
mas.holicko@seznam.cz

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

- V období od 1.7.2011 do 30.11.2011 probíhala evaluace SPL, která vyhodnocovala SPL a činnost MAS v první polovině monitorovacího období (od 2009 – 30.6.2011). Evaluaci provedla firma Benepal, a.s. ve spolupráci s manažerkou MAS Holicko.
- Na základě tohoto vyhodnocení SPL byla navržena i aktualizace SPL.
- 7. prosince proběhlo společné jednání Správní rady, Dozorčí rady a Zakladatelů, kde byla schválena evaluace SPL a následná aktualizace SPL.
- Správní rada schválila interní předpisy: Administrace projektů z PRV LEADER a Monitoring a evaluace SPL.
- Programová a výběrová komise na základě evaluace SPL schválila nové znění Metodiky k hodnocení preferenčních kritérií, které bude platné od 4. Výzvy pro předkládání žádostí o dotaci.
- Byli odvoláni členové Správní rady (Ing. David Novák, Darina Götzlová) a Dozorčí rady (Jaroslava Píšová) z důvodu ukončení jejich mandátu. Na jednání zakladatelů dne 7. 12. 2011 byli tito členové znovu zvoleni díky jejich dosavadní příkladné činnosti pro MAS.
- MAS realizovala semináře pro potencionální žadatele o dotaci. Semináře s názvem „Možnosti získání dotace z programu LEADER v roce 2012“ proběhly 16. listopadu 2011 v Uhersku a 30. listopadu 2011 v Dolních Ředvicích. Potencionální žadatelé zde byli seznámeni jak s dosavadní činností MAS Holicko, tak i s možnostmi podat žádost o dotaci v rámci jednotlivých fichí MAS.

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- Administrativní schopnosti MAS je schopna zajistit pouze dosavadní manažerka MAS.
- Spektrum žadatelů není rovnoměrně rozděleno mezi jednotlivé fiche, proto nebyla v první polovině období SPL naplněna fiche č. 4. Venkov - balzám pro města, která je zaměřena na rozvoj agroturistiky.

- Nebyly stanoveny monitorovací indikátory, které by podávaly informace o naplnění cílů SPL.
- Nebyly stanoveny pravidla u inovace projektů (definice co MAS za inovaci považuje a co ne) a také výklad dalších preferenčních kritérií (pro žadatele projektů konkretizovat jak naplní jednotlivá hodnotící kritéria jako např. zaměření projektu na ženy, na zlepšení životního prostředí, na vzhled obcí a krajiny apod.).

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

- Dne 7. prosince zasedala Správní rada, která rozhodla o tom, že v roce 2012 bude přijat nový pracovník – administrátor projektů, který zajistí chod MAS i v případě nepřítomnosti manažerky MAS. Dále do fungování společnosti se zapojí i ostatní členové MAS.
- MAS realizovala v průběhu listopadu 2011 semináře pro potencionální žadatele o dotaci (viz. výše), v rámci kterých byli žadatelé seznámeni jak s dosavadní činností MAS Holicko, tak i s možnostmi jak podat žádost o dotaci v rámci jednotlivých fichí MAS. Dále MAS plánuje od ledna 2012 vydávat půlročně Zpravodaj MAS Holicko, který bude šířen mezi potencionální žadatele pomocí obecních úřadů a členů MAS.
- Na základě evaluace SPL byly stanoveny nové monitorovací indikátory, které budou udávat jednoduchý přehled o plnění cílů SPL implementovaných prostřednictvím 5 fichí. Dále byl schválen Správní radou interní předpis MAS „Monitoring a evaluace SPL“.
- Programová a výběrová komise na základě evaluace SPL schválila nové znění Metodiky k hodnocení preferenčních kritérií, ve které je konkretizováno, jak žadatelé naplní jednotlivá preferenční kritéria.

4. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

v SPL (např. v členské základně, výběrové komisi atp.):

- Aktualizace SPL na základě Evaluace SPL v polovině monitorovacího období (aktualizace se dotkla téměř všech kapitol SPL, a to především kapitoly 6.3 Zapojení inovačních prvků, 6.4 Finanční plán, 6.6 Monitoring naplňování cílů SPL, 10.2 Způsob výběru projektů, 10.3.4 Metodika plánování a provádění kontrol projektů, 10.6 Monitoring)

ve Fichích:

-

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 0

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 2

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům:

na místě realizace 2

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.) cca 20 (u již schválených projektů i u potencionálních žadatelů)

Počet účastí na kontrolách SZIF: 2

Další:

Počet provedených seminářů pro potencionální žadatele: 2 (Semináře s názvem „Možnosti získání dotace z programu LEADER v roce 2012“ proběhly 16. listopadu 2011 v Uhersku a 30. listopadu 2011 v Dolních Ředvicích. Potencionální žadatelé zde byli seznámeni jak s dosavadní činností MAS Holicko, tak i s možnostmi podat žádost o dotaci v rámci jednotlivých fichí MAS.)

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

<i>Jméno, příjmení</i>	<i>Pracovní smlouva/ DPP/DPČ</i>	<i>Úvazek/počet odpracovaných hodin</i>	<i>Náplň práce</i>	<i>Poznámka</i>
Ing. Michaela Kovářová	DPČ	60 hod/měsíc	Manažer pro realizaci SPL	Od 1.1.2011 do 31.12.2011

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

Žádná

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- Vytištění Zpravodaje MAS Holicko 1/2011, který bude šířen mezi potencionální žadatele pomocí obecních úřadů a členů MAS.
- Přijetí nového zaměstnance – administrátora projektů.
- Provedení monitoringu a evaluace SPL za rok 2011.
- Provedení účetní závěrky, vypracování Zprávy auditora a vypracování Výroční zprávy za rok 2011.
- Vyhlášení 4. kola výzvy pro předkládání žádosti o dotaci.
- Změna vzhledu webových stránek www.holicko.cz.

Datum:

Podpis: