



Časový harmonogram výzvy č. 2 - PRV

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
Administrace na MAS Holicko		
Vyhlášení výzvy MAS	0	3. 1. 2017
Příjem Žádosti o dotaci	0	17. 1. 2017 od 8:00 hod – 3. 2. 2017 do 12 hod
Školení žadatelů	0	<ul style="list-style-type: none"> • 11. 1. 2017 od 14:00 hod – MěÚ Holice (zasedací místnost) • 16. 1. 2017 od 14 hod – OÚ Ostřetín (zasedací místnost)
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti žádosti	5 pracovních dnů	do 10. 2. 2017
První doplnění Žádosti o dotaci žadatelem v případě zjištění nedostatků	7 pracovních dnů	do 21. 2. 2017
Druhé doplnění Žádosti o dotaci žadatelem v případě zjištění nedostatků	7 pracovních dnů	do 2. 3. 2017
Informování o výsledku kontrol	5 pracovních dnů	do 9. 3. 2017
Možnost odvolání na administrativní kontrolu	15 kalendářních dnů	do 24. 3. 2017
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	10 pracovních dnů	do 7. 4. 2017
Místní šetření	0	13. 2. 2017 - 28. 3. 2017
První zasedání Výběrové komise	15 pracovních dnů	29. 3. 2017 od 14:00 hod – MěÚ Holice (zasedací místnost)
Druhé zasedání Výběrové komise s veřejnou obhajobou	10 pracovních dnů	12. 4. 2017 od 14:00 hod – MěÚ Holice (zasedací místnost)
Zasedání Programového výboru	20 pracovních dnů	19. 4. 2017 od 14:00 hod – MěÚ Holice (zasedací místnost)
Informování žadatele o výsledku výběru projektů	5 pracovních dnů	do 26. 4. 2017
Možnost odvolání na hodnocení projektů	15 kalendářních dnů	do 11. 5. 2017
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	10 pracovních dnů	do 25. 5. 2017
Verifikace Žádosti o dotaci na MAS a její předání žadateli	3 pracovní dny před odevzdáním na RO SZIF	do 26. 5.2017
Odevzdání Žádosti o dotaci žadatelem na SZIF přes Portál Farmáře	0	31. 5. 2017



Administrace na RO SZIF Hradec Králové

Projekty bez výběrového řízení

Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF – projekty bez výběrového řízení	56 kalendářních dnů	do 26. 7. 2017
Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	14 kalendářních dnů	do 9. 8. 2017
Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF	21 kalendářních dnů	do 30. 8. 2017
Schválení žádostí o dotaci		
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		

Projekty s výběrovým řízením

Doložení výběrového řízení na MAS	63 kalendářních dnů	do 2. 8. 2017
Doložení výběrového řízení na RO SZIF	70 kalendářních dnů	do 9. 8. 2017
Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF – projekty s výběrovým řízením	126 kalendářních dnů	do 4. 10. 2017
Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	14 kalendářních dnů	do 18. 10. 2017
Kontrola doplněné dokumentace RO SZIF	21 kalendářních dnů	do 8. 11. 2017
Schválení žádostí o dotaci		
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		