



## Časový harmonogram

### 1. Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2017)

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
<b>Administrace na MAS Holicko</b>		
<b>Vyhlášení výzvy MAS</b>	0	<b>24. 4. 2017</b>
<b>Příjem Žádosti o dotaci</b>	0	<b>24.4.2017 od 8:00 hod – 21.6.2017 do 12 hod</b>
<b>Školení žadatelů</b>	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2. 5. 2017 od 14:00 hod – Školící evakuační centrum obce Dolní Ředice Dašická 300, 533 75 Dolní Ředice</b></li> <li>• <b>11. 5. 2017 od 14:00 hod – MěÚ Holice (zasedací místnost)</b></li> </ul>
<b>Kontrola formálních náležitostí přijatelnosti</b>	24 pracovních dnů	<b>do 27. 7. 2017</b>
<b>První doplnění Žádosti o dotaci žadatelem v případě zjištění nedostatků</b>	7 pracovních dnů	<b>do 7. 8. 2017</b>
<b>Druhé doplnění Žádosti o dotaci žadatelem v případě zjištění nedostatků</b>	7 pracovních dnů	<b>do 16. 8. 2017</b>
<b>Informování o výsledku administrativní kontroly</b>	5 pracovních dnů	<b>do 23. 8. 2017</b>
<b>Možnost odvolání na administrativní kontrolu</b>	15 kalendářních dnů	<b>do 7. 9. 2017</b>
<b>Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS</b>	30 pracovních dnů	<b>do 20. 10. 2017</b>
<b>První zasedání Výběrové komise</b>	15 pracovních dnů	<b>6. 9. 2017 od 14:00 hod – MěÚ Holice (zasedací místnost)</b>
<b>Druhé zasedání Výběrové komise s veřejnou obhajobou</b>	10 pracovních dnů	<b>20. 9. 2017 od 14:00 hod – MěÚ Holice (zasedací místnost)</b>
<b>Informování o výsledku věcného hodnocení</b>	5 pracovních dnů	<b>do 27. 9. 2017</b>
<b>Možnost odvolání na věcné hodnocení</b>	15 kalendářních dnů	<b>do 13. 10. 2017</b>
<b>Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS</b>	30 pracovních dnů	<b>do 27. 11. 2017</b>
<b>Zasedání Programového výboru</b>	20 pracovních dnů	<b>18. 10. 2017 od 14:00 hod – MěÚ Holice (zasedací místnost)</b>
<b>Informování žadatele o výsledku výběru projektů</b>	7 kalendářních dnů	<b>do 25. 10. 2017</b>
<b>Možnost odvolání na výběr projektů</b>	15 kalendářních dnů	<b>do 10. 11. 2017</b>
<b>Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS</b>	30 pracovních dnů	<b>do 27. 12. 2017</b>
<b>Odevzdání žádostí na CRR</b>		



### Administrace na CRR Pardubice

<b>Závěrečné ověření způsobilosti</b>	24 pracovních dnů	
<b>První doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků</b>	5 pracovních dnů	
<b>Druhé doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků</b>	5 pracovních dnů	
<b>Výběr projektů vedením ŘO IROP</b>	5 pracovních dnů	
<b>Dodání příloh potřebných k vydání právního aktu</b>		
<b>Příprava a vydání právního aktu</b>	3 měsíce	<b>cca březen 2018</b>