



## Časový harmonogram

### 2.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2017)

| Akce   | Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti | Konkrétní termín  |
|--|---|---|
| <b>Administrace na MAS Holicko</b>   |   |   |
| <b>Vyhlášení výzvy MAS</b>   | 0   | <b>18. 4. 2017</b>  |
| <b>Příjem Žádosti o dotaci</b>   | 0   | <b>24.4.2017 od 8:00 hod – 21.6.2017 do 12 hod</b>  |
| <b>Školení žadatelů</b>  | 0   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2. 5. 2017 od 14:00 hod – Školící evakuační centrum obce Dolní Ředice Dašická 300, 533 75 Dolní Ředice</b></li> <li>• <b>11. 5. 2017 od 14:00 hod – MěÚ Holice (zasedací místnost)</b></li> </ul> |
| <b>Kontrola formálních náležitostí přijatelnosti</b>                           | 24 pracovních dnů                             | <b>do 27. 7. 2017</b>   |
| <b>První doplnění Žádosti o dotaci žadatelem v případě zjištění nedostatků</b> | 7 pracovních dnů                              | <b>do 7. 8. 2017</b>  |
| <b>Druhé doplnění Žádosti o dotaci žadatelem v případě zjištění nedostatků</b> | 7 pracovních dnů                              | <b>do 16. 8. 2017</b>   |
| <b>Informování o výsledku administrativní kontroly</b>                         | 5 pracovních dnů                              | <b>do 23. 8. 2017</b>   |
| <b>Možnost odvolání na administrativní kontrolu</b>                            | 15 kalendářních dnů                           | <b>do 7. 9. 2017</b>  |
| <b>Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS</b>                            | 30 pracovních dnů                             | <b>do 20. 10. 2017</b>  |
| <b>První zasedání Výběrové komise</b>  | 15 pracovních dnů                             | <b>6. 9. 2017 od 14:00 hod – MěÚ Holice (zasedací místnost)</b>   |
| <b>Druhé zasedání Výběrové komise s veřejnou obhajobou</b>                     | 10 pracovních dnů                             | <b>20. 9. 2017 od 14:00 hod – MěÚ Holice (zasedací místnost)</b>  |
| <b>Informování o výsledku věcného hodnocení</b>                                | 5 pracovních dnů                              | <b>do 27. 9. 2017</b>   |
| <b>Možnost odvolání na věcné hodnocení</b>                                     | 15 kalendářních dnů                           | <b>do 13. 10. 2017</b>  |
| <b>Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS</b>                            | 30 pracovních dnů                             | <b>do 27. 11. 2017</b>  |
| <b>Zasedání Programového výboru</b>  | 20 pracovních dnů                             | <b>18. 10. 2017 od 14:00 hod – MěÚ Holice (zasedací místnost)</b>   |
| <b>Informování žadatele o výsledku výběru projektů</b>                         | 7 kalendářních dnů                            | <b>do 25. 10. 2017</b>  |
| <b>Možnost odvolání na výběr projektů</b>                                      | 15 kalendářních dnů                           | <b>do 10. 11. 2017</b>  |
| <b>Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS</b>                            | 30 pracovních dnů                             | <b>do 27. 12. 2017</b>  |
| <b>Odevzdání žádostí na CRR</b>  |   |   |



### Administrace na CRR Pardubice

|   |                   |                        |
|---|-------------------|------------------------|
| <b>Závěrečné ověření způsobilosti</b>                         | 24 pracovních dnů |                        |
| <b>První doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků</b> | 5 pracovních dnů  |                        |
| <b>Druhé doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků</b> | 5 pracovních dnů  |                        |
| <b>Výběr projektů vedením ŘO IROP</b>                         | 5 pracovních dnů  |                        |
| <b>Dodání příloh potřebných k vydání právního aktu</b>        |                   |                        |
| <b>Příprava a vydání právního aktu</b>                        | 3 měsíce          | <b>cca březen 2018</b> |