



## Časový harmonogram

### 3.Výzva MAS Holicko-IROP-Vzdělávání (2018)

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
<b>Administrace na MAS Holicko</b>		
Vyhlášení výzvy MAS	0	1. 6. 2018
Příjem Žádosti o dotaci	0	1. 6. 2018 – 4. 9. 2018
Školení žadatelů	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20.6.2018 od 14:00 hod – OÚ Dolní Roveň</li> <li>• 27.6.2018 od 15:00 hod – MěÚ Holice</li> </ul>
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti	24 pracovních dnů	do 9. 10. 2018
První doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	do 16. 10. 2018
Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	do 23. 10. 2018
Informace o výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti	2 pracovních dnů	do 25. 10. 2018
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	15 kalendářních dnů	do 9. 11. 2018
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	30 (44) pracovních dnů	do 21. 12. 2018
První zasedání Výběrové komise	15 pracovních dnů	12.11.2018 od 14:00 hod – MěÚ Holice
Druhé zasedání Výběrové komise	10 pracovních dnů	20.11.2018 od 14:00 hod – MěÚ Holice
Informování o výsledku věcného hodnocení	5 pracovních dnů	do 26. 11. 2018
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	15 kalendářních dnů	do 11. 12. 2018
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	30 (44) pracovních dnů	do 25. 1. 2019
Zasedání Programového výboru	20 pracovních dnů	12.12.2018 od 15:00 hod – MěÚ Holice
Informace o výsledku výběru projektů	10 pracovních dnů	do 20. 12. 2018
Odevzdání žádostí na CRR		20. 12. 2018
<b>Administrace na CRR Pardubice</b>		
Závěrečné ověření způsobilosti	30 pracovních dnů	
První doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Výběr projektů vedením ŘO IROP	5 pracovních dnů	
Dodání příloh potřebných k vydání právního aktu		
Příprava a vydání právního aktu	2 měsíce	cca duben / květen 2019