



Časový harmonogram

4.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2018)

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
Administrace na MAS Holicko		
Vyhlášení výzvy MAS	0	1. 6. 2018
Příjem Žádosti o dotaci	0	1. 6. 2018 – 4. 9. 2018
Školení žadatelů	0	<ul style="list-style-type: none"> • 20.6.2018 od 14:00 hod – OÚ Dolní Roveň • 27.6.2018 od 15:00 hod – MěÚ Holice
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti	24 pracovních dnů	do 9. 10. 2018
První doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	do 16. 10. 2018
Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	do 23. 10. 2018
Informace o výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti	2 pracovních dnů	do 25. 10. 2018
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	15 kalendářních dnů	do 9. 11. 2018
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	30 (44) pracovních dnů	do 21. 12. 2018
První zasedání Výběrové komise	15 pracovních dnů	12.11.2018 od 14:00 hod – MěÚ Holice
Druhé zasedání Výběrové komise	10 pracovních dnů	20.11.2018 od 14:00 hod – MěÚ Holice
Informování o výsledku věcného hodnocení	5 pracovních dnů	do 26. 11. 2018
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	15 kalendářních dnů	do 11. 12. 2018
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	30 (44) pracovních dnů	do 25. 1. 2019
Zasedání Programového výboru	20 pracovních dnů	12.12.2018 od 15:00 hod – MěÚ Holice
Informace o výsledku výběru projektů	10 pracovních dnů	do 20. 12. 2018
Odevzdání žádostí na CRR		20. 12. 2018
Administrace na CRR Pardubice		
Závěrečné ověření způsobilosti	30 pracovních dnů	
První doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Výběr projektů vedením ŘO IROP	5 pracovních dnů	
Dodání příloh potřebných k vydání právního aktu		
Příprava a vydání právního aktu	2 měsíce	cca duben / květen 2019