



Časový harmonogram

8.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2021)

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
Administrace na MAS Holicko		
Vyhlášení výzvy MAS	0	20. 5. 2021
Příjem Žádosti o dotaci	0	20. 5. 2021 – 1. 9. 2021
Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti	24 pracovních dnů	do 6. 10. 2021
První doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	do 13. 10. 2021
Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	do 20. 10. 2021
Informace o výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti	0	do 20. 10. 2021
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	15 kalendářních dnů	do 4. 11. 2021
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	30 (44) pracovních dnů	do 17. 12. 2021 (7. 1. 2022)
První zasedání Výběrové komise	15 pracovních dnů	8. 11. 2021 od 14:00 hod – zasedací místnost MAS Holicko
Druhé zasedání Výběrové komise	10 pracovních dnů	16. 11. 2021 od 14:00 hod – zasedací místnost MAS Holicko
Informování o výsledku věcného hodnocení	5 pracovních dnů	do 22. 11. 2021
Možnost žadatele podání žádosti o přezkum	15 kalendářních dnů	do 7. 12. 2021
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	30 (44) pracovních dnů	do 19. 1. 2022 (2. 2. 2022)
Zasedání Programového výboru	20 pracovních dnů	9. 12. 2021 od 15:00 hod – zasedací místnost MAS Holicko
Informace o výsledku výběru projektů	5 pracovních dnů	do 16. 12. 2021
Odevzdání žádostí na CRR		16. 12. 2021
Administrace na CRR Pardubice		
Závěrečné ověření způsobilosti	30 pracovních dnů	
První doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	5 pracovních dnů	
Výběr projektů vedením ŘO IROP	5 pracovních dnů	
Dodání příloh potřebných k vydání právního aktu		
Příprava a vydání právního aktu	2 měsíce	cca duben / květen 2022