



Časový harmonogram výzvy č. 7- PRV

Akce	Max. počet dnů od ukončení předchozí činnosti	Konkrétní termín
Administrace na MAS Holicko		
Vyhlášení výzvy MAS	-	6. 1. 2022
Příjem Žadosti o dotaci	-	6. 1. – 16. 3. 2022
Školení žadatelů	-	<ul style="list-style-type: none"> • 20. 1. 2022 od 15:00 hod - Komunitní centrum Ostřetín • 15. 2. 2022 od 15:00 hod - Sokolovna Holice
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	5 pracovních dnů	do 23. 3. 2022
První doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	7 pracovních dnů	do 1. 4. 2022
Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě zjištění nedostatků	7 pracovních dnů	do 12. 4. 2022
Informování o výsledku kontrol	5 pracovních dnů	do 21. 4. 2022
Možnost odvolání na admin. kontrolu	21 kalendářních dnů	do 12. 5. 2022
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	14 kalendářních dnů	do 26. 5. 2022
Místní šetření	-	13. 4. – 26. 4. 2022
První zasedání Výběrové komise	15 pracovních dnů	4. 5. 2022 od 14:00 hod - MAS Holicko
Druhé zasedání Výběrové komise s Veřejnou obhajobou	10 pracovních dnů	18. 5. 2022 od 14:00 hod - MěÚ Holice
Zasedání Programového výboru	20 pracovních dnů	25. 5. 2022 od 15:00 hod - MAS Holicko
Informování žadatele o výběru projektů	5 pracovních dnů	do 1. 6. 2022
Možnost odvolání na hodnocení projektů	21 kalendářních dnů	do 22. 6. 2022
Informace o výsledku přezkoumání postupu MAS	14 kalendářních dnů	do 6. 7. 2022
Verifikace ŽoD na MAS a její předání žadateli	3 pracovní dny před odevzdáním na RO SZIF	do 23. 6. 2022
Odevzdání ŽoD žadatelem na RO SZIF	-	28. 6. 2022
Administrace na RO SZIF Hradec Králové		
Projekty do 500 000 Kč bez DPH		
Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF	70 kalendářních dnů	do 6.9.2022
Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	21 kalendářních dnů	do 27. 9. 2022
Schválení žádostí o dotaci		cca 10 – 11/2022
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		cca 12/2022
Projekty nad 500 000 Kč bez DPH		
Doložení cenového marketingu/výběrového řízení na MAS	56 kalendářních dnů	do 23. 8. 2022
Doložení cenového marketingu/výběrového řízení na RO SZIF	70 kalendářních dnů	do 6. 9. 2022
Kontrola a hodnocení projektů RO SZIF	70 kalendářních dnů	do 15. 11. 2022
Doplnění žadatelem v případě zjištění nedostatků	21 kalendářních dnů	do 6. 12. 2022
Schválení žádostí o dotaci		cca 1 - 2/2023
Podpis Dohody o poskytnutí dotace		cca 3/2023