
   

 

Časový harmonogram 

7.Výzva MAS Holicko-IROP-Bezpečnost silničního provozu (2020) 

 

 

 

 

Akce 
Max. počet dnů od 

ukončení předchozí 

činnosti 
Konkrétní termín 

Administrace na MAS Holicko 

Vyhlášení výzvy MAS 0 8. 6. 2020 

Příjem Žádosti o dotaci 0 8. 6. 2020 – 3. 9. 2020 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti  24 pracovních dnů do 8. 10. 2020 

První doplnění ŽoD žadatelem v případě 

zjištění nedostatků 
5 pracovních dnů do 15. 10. 2020 

Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě 

zjištění nedostatků 
5 pracovních dnů do 22. 10. 2020 

Informace o výsledku kontroly formálních 

náležitostí a přijatelnosti 
0 do 22. 10. 2020 

Možnost žadatele podání žádosti o přezkum 15 kalendářních dnů do 6. 11. 2020 

Informace o výsledku přezkoumání postupu 

MAS 
30 (44) pracovních dnů do 21. 12. 2020 (13. 1. 2021) 

První zasedání Výběrové komise 15 pracovních dnů 9.11.2020 od 14:00 hod – MěÚ Holice  

Druhé zasedání Výběrové komise  10 pracovních dnů 18.11.2020 od 14:00 hod – MěÚ Holice  

Informování o výsledku věcného hodnocení 5 pracovních dnů do 23. 11. 2020 

Možnost žadatele podání žádosti o přezkum 15 kalendářních dnů do 8. 12. 2020 

Informace o výsledku přezkoumání postupu 

MAS 
30 (44) pracovních dnů do 21. 1. 2021 (4. 2. 2021) 

Zasedání Programového výboru 20 pracovních dnů 9.12.2020 od 15:00 hod – MěÚ Holice 

Informace o výsledku výběru projektů 5 pracovních dnů do 16.12.2020 

Odevzdání žádostí na CRR  16.12.2020 

Administrace na CRR Pardubice 

Závěrečné ověření způsobilosti 30 pracovních dnů  

První doplnění ŽoD žadatelem v případě 

zjištění nedostatků 
5 pracovních dnů  

Druhé doplnění ŽoD žadatelem v případě 

zjištění nedostatků 
5 pracovních dnů  

Výběr projektů vedením ŘO IROP 5 pracovních dnů  

Dodání příloh potřebných k vydání právního 

aktu 
  

Příprava a vydání právního aktu 2 měsíce cca duben / květen 2021 


