



HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

**NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ SPL MAS HOLICKO, o.p.s.
v období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014**



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

1. Obsah

1.	Obsah	2
2.	Úvod	3
2.1.	Základní údaje o MAS	3
3.	Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých projektů	4
3.1.	Předložené Průběžné Monitorovací zprávy	4
3.2.	Předložené Konečné Monitorovací zprávy	5
3.2.1.	Plnění povinných preferenčních kritérií	5
3.2.2.	Plnění preferenčních kritérií stanovených MAS	7
3.2.3.	Plnění dalších monitorovacích a hodnotících kritérií stanovených MAS	8
3.3.	Předložené Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu	9
4.	Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých opatření (Fichí)	13
4.1.	Plnění hodnotících kritérií Fiche 1 – Volný čas aktivně	13
4.2.	Plnění hodnotících kritérií Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele	14
4.3.	Plnění hodnotících kritérií Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba	15
4.4.	Plnění hodnotících kritérií Fiche 4 – Venkov – balzám pro města	16
4.5.	Plnění hodnotících kritérií Fiche 5 – Les a příroda pro lidi	17
5.	Monitorování plnění hodnotících kritérií stanovených pro celý SPL	18
5.1.	Plnění cílů SPL	18
5.2.	Plnění počtu doprovodných osvětových a vzdělávacích akcí, které realizaci SPL doprovázejí	19
5.3.	Plnění finančního plánu	21
6.	Monitorování plnění hodnotících kritérií, které nejsou stanoveny v SPL	24
6.1.	Monitoring administrace výzev	24
6.2.	Monitoring využitelnosti Fichí	25
6.3.	Monitoring počtu podpořených žadatelů	26
6.4.	Monitoring podpořených projektů dle místa realizace	27
7.	Závěr	29

2. Úvod

Předmětem této práce je provedení vyhodnocení naplňování cílů Strategického plánu LEADER MAS Holicko, o.p.s. s názvem: „5P Holicka; Pohodové – Přitažlivé – Pohostinné – Podnikavé – Prosperující“.

Výchozím časovým obdobím pro tuto zprávu je období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, během něhož bylo realizováno celkem 14 projektů, z toho 10 projektů bylo tento rok ukončeno (podána žádost o proplacení):

2.1. Základní údaje o MAS

Název MAS: MAS Holicko o.p.s.

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Datum založení MAS: První jednání a utváření MAS začalo v průběhu léta 2006 a zapsání společnosti do Rejstříku obecně prospěšných společností, při Krajském soudu v Hradci Králové, na pobočce Pardubice, došlo 22. 3. 2007. Zakladatelská smlouva byla podepsána dne 27. 11. 2006.

Datum podpisu dohody se SZIF: Datum podpisu dohody se SZIF je 21. 8. 2009.

MAS byla do programu LEADER vybrána: ve skupině „MAS 32+“

Rozloha území, kde MAS působí (k 31. 12. 2014): 224,27 km²

Počet obyvatel v tomto území (k 31. 12. 2014): 17.579 obyvatel

Počet obcí v území MAS (k 31. 12. 2014): 16 obcí

Počet členů MAS (k 31. 12. 2014):

Veřejný sektor	8 členů
Obce	7 členů
PO v majoritním vlastnictví obcí	1 člen
Neveřejný sektor	14 členů
NNO	4 členové
Podnikatelé – fyzické a právnické osoby	2 členové
Zemědělci	2 členové
Nepodnikající fyzické osoby	6 členů
Celkem	22 členů

3. Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých projektů

3.1. Předložené Průběžné Monitorovací zprávy

Kromě ukončených projektů (viz kapitola 3.2 Předložené Konečné Monitorovací zprávy) byly v roce 2014 realizovány 4 následující projekty, u nichž byly předloženy na sekretariát MAS Holicko Průběžné monitorovací zprávy.

Kopie Monitorovacích zpráv tvoří přílohu Hodnotící zprávy.

Předložené Průběžné Monitorovací zprávy:

Číslo výzvy	Fiche	Žadatel	Název projektu	Přislíbená dotace	Datum předložení zprávy
5	2	Tomáš Fliger	Stavební úpravy skladu Uhersko + služby	1.184.000,- Kč	20. 8. 2014 18.2.2015
6	1	Obec Jaroslav	Víceúčelové hřiště Jaroslav	594.789,- Kč	8. 9. 2014 19. 2. 2015
6	2	APOLLO group CZ s.r.o.	Nákup nové technologie do firmy APOLLO group CZ s.r.o.	85.200,- Kč	20. 8. 2014 27. 2. 2015
6	4	Mgr. Leona Málková	Jezdecká stáj Dolní Jelení	367.200,- Kč	29. 8. 2014 20. 2. 2015

V rámci projektu Tomáše Fligera probíhaly od února 2014 stavební práce. Do konce roku je již dokončeno následující: tesařské práce, kompletní pokrývačské práce včetně střešních oken, sádkartonové podhledy v prvním patře včetně již hotové malby, kompletní rozvody vody, kanalizace a elektroinstalace, kompletní vytápění budovy včetně kotle, veškeré zednické práce včetně schodiště a betonů, vsazená a začištěná okna a vchodové dveře, zabudované zárubně vnitřních dveří, hotové obklady a dlažby sociálních zařízení, kompletně položená dlažba v přízemí a na schodišti, v přízemí hotová dílna a jedna část skladu. U venkovních prací u štítové části již hotová fasáda, jedna strana budovy je nahrubována, začištěna a připravena na nátěr fasádních barev, hotová je venkovní terasa. Žadatel předpokládá podat Konečnou Monitorovací zprávu nejpozději do 30. 6. 2015.

U projektu obce Jaroslav proběhlo v únoru – březnu 2014 výběrové řízení na dodavatele stavby. Od června – července 2014 proběhly stavební práce – realizace malého víceúčelového hřiště o rozměrech 17 x 32 m s umělým trávníkem třetí generace včetně drenáží. 8. srpna 2014 byla ukončena realizace projektu. V současné době probíhá příprava podkladů pro Žádost o proplacení. Žadatel předpokládá podat Konečnou Monitorovací zprávu nejpozději do 30. 6. 2015.

V rámci projektu společnosti APOLLO group CZ s.r.o. byl v roce 2014 pořízen přípojný vlek, stolová stavební pila a profesionální parní čistící systém na základě provedeného cenového marketingu. V současné době probíhá příprava podkladů pro Žádost o proplacení. Žadatel předpokládá podat Konečnou Monitorovací zprávu nejpozději do 30. 6. 2015.

U projektu Mgr. Leony Málkové bylo průběhu v roce 2014 pořízeno následující vybavení: 2 ks vyhřívaná napáječka, tréninkový materiál (12 ks překážek pro koně). V září a říjnu 2014 byl proveden cenový marketing na dodavatele vstupní brány, sedel, kamery do přepravníku a mačkadla na oves. Tímto průzkumem bylo zjištěno, že mačkadlo na oves se již nevyrábí. Z tohoto důvodu žadatelka uvažuje o koupi jiného potřebného vybavení. Způsobnost výdaje bude konzultována s manažerem MAS. Žadatelka předpokládá podat Konečnou Monitorovací zprávu nejpozději do 30. 6. 2015.

3.2. Předložené Konečné Monitorovací zprávy

V průběhu roku 2014 bylo realizováno a následně ukončeno celkem 10 projektů z opatření IV.1.2., tzn. že na sekretariát MAS Holicko koneční žadatelé předložili 10 Konečných Monitorovacích zpráv, viz tabulka níže.

Kopie Monitorovacích zpráv tvoří přílohu Hodnotící zprávy.

Předložené Konečné Monitorovací zprávy:

Číslo výzvy	Fiche	Žadatel	Název projektu	Poskytnutá dotace	Ukončení projektu
4	1	Obec Dolní Ředice	Školící centrum pro přípravu jednotek SDHO a evakuační středisko - Dolní Ředice	666.000,- Kč	18. 11. 2014
4	2	Rehabilitace v.o.s.	Modernizace přístrojového vybavení	65.353,-Kč	26. 8. 2014
4	3	Dobrovolný svazek obcí Holicka	Přístřešky pro odpočinková místa pro cykloturisty krajem Dr. Emila Holuba	696.786,- Kč	29. 5. 2014
5	1	Město Horní Jelení	Rekonstrukce tenisového hřiště Horní Jelení	201.000,- Kč	31. 1. 2014
5	1	Obec Dolní Roveň	Víceúčelové sportoviště Dolní Roveň	527.000,- Kč	24. 3. 2014
5	1	Tělocvičná jednota SOKOL Holice	Rekonstrukce zdroje tepla pro vytápění, topné soustavy a zateplení budovy sokolovny v Holicích	1.183.000,- Kč	26. 3. 2014
5	1	Obec Chvojenec	Sportovní areál - zastřešení Chvojenec	385.335,- Kč	26. 9. 2014
6	1	Tělocvičná jednota Sokol Roveň	Sportovní vybavení pro Tělocvičnou jednotu Sokol Roveň	315.000,- Kč	31. 3. 2014
6	1	Dobrovolný svazek obcí Holicka	Cvičební stroje pro zdravý život na Holicku	371.460,- Kč	29. 7. 2014
6	4	Jaroslava Konečná	Modernizace Skrblickovy restaurace	120.744,- Kč	24. 10. 2014

U projektu obce Dolní Ředice byla ze strany SZIF uložena sankce ve výši 100%, z důvodu nedodržení Čestného prohlášení žadatele, že pro realizaci Projektu není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu. Žadatel totiž k Žádosti o proplacení předložil Rozhodnutí o změně v užívání stavby. Žadatel se proti tomuto opatření SZIF odvolal, s tím, že projekt konzultoval na Stavebním úřadě v Holicích a bylo mu vydáno potvrzení, že na tento projekt není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení stavby. Výsledek odvolacího řízení zatím není znám. Proto je ve sloupci Poskytnutá dotace uvedena částka dotace, která je uvedená v Žádosti o proplacení.

U projektu Dobrovolného svazku obcí Holicka s názvem „Cvičební stroje na Holicku“ byla ze strany SZIF provedena korekce ve výši 3.000,- Kč za 6 ks tabulek včetně polepu. Tabulky zajišťující publicitu projektu, jež byly součástí projektu, nejsou způsobilým výdajem dle Pravidel PRV.

Ostatní projekty byly proplaceny v plné výši.

3.2.1. Plnění povinných preferenčních kritérií

- Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa**

Projekt obce Dolní Ředice vytvořil 1 nové trvalé pracovní místo pro správce objektu s pracovní dobou 40 hod týdně. Toto pracovní místo bylo vytvořeno ihned po ukončení realizace projektu, tzn., že byla dodržena podmínka Pravidel PRV: vytvořit nové trvalé pracovní místo do 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace na účet.

Ostatní ukončené projekty nevytvořily žádné nové pracovní místo.

- **Uplatňování inovačních přístupů**

Projekt obce Dolní Ředice uplatňuje 3 inovační přístupy. Díky projektu je 1) zrekonstruován a využíván dlouho nevyužívaný objekt bývalého masokombinátu, 2) došlo ke zprovoznění služby, která v celém regionu Holicka chyběla (školicí středisko pro přípravu jednotek SDH), 3) je místním občanům a členům SDH poskytována vzdělávací aktivita.

Projekty na rekonstrukci nebo novou výstavbu sportoviště, které realizovali město Horní Jelení, obec Dolní Roveň, Chvojenec a TJ SOKOL Holice uplatňují 1 inovační přístup. V rámci realizace projektu města Horní Jelení došlo k výraznému zlepšení komunikace a spolupráce se Sokolem Horní Jelení. Při realizaci projektu obce Dolní Roveň zase došlo ke zlepšení komunikace a spolupráce se Základní školou Dolní Roveň. V případě projektu TJ SOKOL Holice byla použita nová technologie – tepelné čerpadlo s využitím hlubinných vrtů. Obec Chvojenec zase podpořila výstavbou přístřešku využitelnost sportovního areálu i za nepříznivého počasí.

Projekty Dobrovolného svazku obcí Holicka umožnili svým zaměřením zvýšení možnosti aktivního pohybu obyvatel regionu, a to jak instalací cvičebních strojů v obcích regionu, tak i vybudováním přístřešků podél cyklotras na Holicku. Navíc druhým zmiňovaným projektem dojde i k rozvoji cestovního ruchu v regionu a zvýšení počtu jeho návštěvníků.

Ostatní projekty sice nebyly přímo zaměřeny na vytváření inovačních přístupů, ale určitým způsobem inovativní byly. V rámci projektu společnosti Rehabilitace v.o.s. byl pořízen nový elektroléčebný přístroj včetně příslušenství, který je pro firmu zásadním posunem v modernizaci provozovny. Projekt TJ Sokol Roveň umožní nákupem sportovního vybavení zachovat a zlepšit podmínky pro sportování v obci Dolní Roveň. V případě projektu Jaroslavy Konečné došlo k modernizaci ubytovacího zařízení, a tím i k rozvoji stávajícího potenciálu v oblasti venkovské turistiky na území regionu Holicka.

- **Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství**

Následující projekty byly založeny na součinnosti subjektů, a to jak při přípravě projektu, jeho realizaci, ale i využívání jeho výstupů. Obec Dolní Ředice spolupracovala se Sborem dobrovolných Hasičů Dolní Ředice. Na projektu města Horní Jelení se podílela i TJ Sokol Horní Jelení. Obec Dolní Roveň spolupracovala se Základní školou Dolní Roveň a TJ Sokol Roveň. Partnerem projektu obce Chvojenec je TJ Sokol Chvojenec.

Ostatní projekty nebyly jednoznačně založeny na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. Na projektech se nepodílelo více partnerů. Nezávisle na této skutečnosti však projekty podpořily okolní subjekty a rozšířily nabídku regionu.

- **Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let**

Projekty zaměřené na sportovní aktivity obyvatel (město Horní Jelení, obec Dolní Roveň, obec Chvojenec, TJ SOKOL Holice, TJ Sokol Roveň, Dobrovolný svazek obcí Holicka) jsou zaměřeny především na mladé lidi do 30 let.

Výsledky ostatních projektů mohou využívat lidé všech věkových kategorií, tedy i mladí lidé do 30 let. Projekty respektují principy rovného přístupu ke všem věkovým skupinám.

- **Zaměření dopadů projektu na ženy**

Realizované projekty jsou zaměřeny na všechny kategorie obyvatel, tedy i na ženy. Projekty nejsou z hlediska pohlaví nijak omezovány.

3.2.2. Plnění preferenčních kritérií stanovených MAS

- **Využití stávajících zařízení a objektů (Fiche 1, 2 a 4)**

Následující projekty podpořené v rámci Fiche 1 a 2 rekonstruovaly nebo modernizovaly stávající zařízení a objekty: obec Dolní Ředice, Rehabilitace v.o.s., město Horní Jelení, TJ SOKOL Holice, obec Chvojenec, Jaroslava Konečná.

Ostatní projekty řešili novostavbu nebo nákup vybavení.

- **Víceúčelovost využití zařízení (Fiche 1)**

Projekt obce Dolní Ředice řeší současně využití na spolkovou (SDH) a školící činnost.

Sportoviště vybudovaná městem Horní Jelení, obcí Dolní Roveň, obcí Chvojenec, TJ SOKOL Holice a Dobrovolným svazkem obcí Holicka budou kromě sportovních aktivit využívána pro různé kulturní, spolkové a společenské akce dané obce a zintenzivnění kontaktů a vazeb mezi občany i místními organizacemi.

Pouze projekt TJ Sokol Roveň bude využíván pro 1 účel, a to sport.

- **Hospodárnost projektu (Fiche 1, 3 a 4)**

Projekt TJ SOKOL Holice byl jednoznačně zaměřen na hospodárnost. Cílem projektu bylo snížení spotřeby energií při provozu sokolovny na úroveň 45 - 55% stávajícího stavu s naprosto ekologickým a obnovitelným zdrojem tepla (tepelné čerpadlo systému země/voda o výkonu 43,5kW a příkonu 10,0kW).

Ostatní projekty byly určitým způsobem hospodárné. Ale žádný z nich nebyl cíleně zaměřen na hospodárnost. Jednalo se především o energetickou úspornost získanou díky rekonstrukci objektu, nové technologii, vybrání nejlevnějšího dodavatele, spolufinancování projektu z více jak minimálních 10% apod.

- **Šetrnost vůči životnímu prostředí (Fiche 1 a 2)**

Projekt TJ SOKOL Holice byl jednoznačně zaměřen na šetrnost vůči životnímu prostředí. Základním prvkem projektu byla změna zdroje tepla pro objekt sokolovny z původního využívaného topného media, kterým byl zemní plyn na obnovitelný zdroj energie - tepelné čerpadlo systému země/voda o výkonu 43,5 kW a příkonu 10,0 kW.

Všechny ostatní projekty jsou také šetrné k životnímu prostředí, většina z nich je zaměřena na úsporu energie a využití nejlepších dostupných technologií. Tyto přístupy byly uplatňovány při výběrových řízeních na dodavatele.

- **Zlepšení základního vybavení nebo služeb v obci – využitelnost investice pro obyvatele (Fiche 2)**

U projektu společnosti Rehabilitace v.o.s. došlo ke zlepšení poskytování služeb ve městě Holice, případně celého mikroregionu Hlicka. Nákupem nového elektroléčebného přístroje došlo k rozšíření poskytované péče, za kterou museli klienti dojíždět do Pardubic apod.

- **Dostupnost a využitelnost pro lidi (Fiche 3, 4 a 5)**

Projekt Dobrovolného svazku obcí Holicka je jednoznačně dostupný a využitelný pro lidi a širokou veřejnost bez jakéhokoli omezení. Výsledky a výstupy projektu jsou určeny celé veřejnosti, jejich

využívání není nijak omezováno. Vybudovaná cykloturistická infrastruktura je stále dostupná a využitelná občany a návštěvníky mikroregionu.

Ubytovací zařízení zrekonstruované v rámci projektu Jaroslavy Konečné je využíváno i v době konání různých obecních slavností, společenských akcí apod.

- **Míra návaznosti na zajímavosti a agroturistické služby regionu, multiplikační efekt (Fiche 3)**

Cílem projektu Dobrovolného svazku obcí Holicka bylo zvýšit návštěvnost mikroregionu, přilákat více turistů a představit mikroregion se všemi jeho atraktivitami, nabídkami a příležitostmi, mezi které patří také nabídka místních specialit, ubytování a jiné služby. A zároveň také provázat a spojit atraktivitu mikroregionu a nabídku služeb pro turisty. Realizace projektu i jeho předchozí části realizace odpočinkových míst vytvořily základ, na který se dále navážou další přínosy nejen pro mikroregion a jeho členské obce.

- **Příspěvek k obnově památek a pamětihodností regionu, rehabilitace přírodní lokality (Fiche 3)**

Projekt Dobrovolného svazku obcí Holicka svými efekty nepřímo přispívá také k obnově památek mikroregionu nebo obecně obnově doposud zanedbaných lokalit. A to prostřednictvím možných příjmů z cestovního ruchu pro místní podnikatele a samosprávy, které budou mít větší prostředky pro opravu nebo i záchranu památkových objektů. Projekt může nepřímo prospět k obnově památek také tím, že zpřístupní, otevře a představí mikroregion návštěvníkům, které mohou místní památky zaujmout a zaktivizovat a budou moci dle svých možností přispět k jejich obnově nebo záchraně.

- **Rehabilitace přírodní lokality (Fiche 5)**

Žádný ukončený projekt nebyl realizován v rámci této Fiche.

- **Pozitivní přínos pro životní prostředí (Fiche 5)**

Žádný ukončený projekt nebyl realizován v rámci této Fiche.

- **Vlastní podíl na realizaci a účast na obhajobě projektu**

Všichni žadatelé se podíleli na realizaci svého projektu sami, zpracovali si žádost o dotaci a účastnili se veřejných obhajob projektů.

3.2.3. Plnění dalších monitorovacích a hodnotících kritérií stanovených MAS

Všechny projekty splnily i další monitorovací a hodnotící kritéria, ke kterým se zavázali v Žádosti o dotaci, viz kapitola 4. Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých opatření (fichí).

3.3. Předložené Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu

Na sekretariát MAS Holicko bylo předloženo celkem 24 Monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, viz tabulka níže. Jedná se o všechny (17) projekty podané v rámci 1., 2., 3. a 4. kola výzvy, čtyři projekty v rámci 5. kola výzvy a tři projekty v rámci 6. kola výzvy pro předkládání Žádostí o dotaci.

Kopie Monitorovacích zpráv tvoří přílohu Hodnotící zprávy.

Předložené Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu:

Číslo výzvy	Fiche	Žadatel	Název projektu	Poskytnutá dotace	Udržitelnost projektu
1	1	Město Holice	Dětské víceúčelové hřiště Holice - Roveňsko	452.737,- Kč	8. 9. 2015
1	1	Město Horní Jelení	Stavební úpravy Městského úřadu v Horním Jelení	747.579,- Kč	14. 9. 2015
1	1	Obec Trusnov	Srdce Trusnova - rekonstrukce budovy bývalé obecní školy, vytvoření volnočasového spolkového centra	1.510.650,- Kč	16. 5. 2016
2	1	Obec Býšť	Modernizace povrchu víceúčelového hřiště Býšť	1.115.213,- Kč	6. 9. 2016
2	2	Ing. Hana Platenková	WELLNES HOLICE	1.200.000,- Kč	8. 11. 2016
2	5	Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.	Naučná stezka „Viselce“	171.545,- Kč	22. 9. 2016
3	1	Český svaz chovatelů Základní organizace Holice v Čechách	Výměna oken u budovy ZO ČSCH Holice	421.065,- Kč	19. 6. 2017
3	2	Kristýna Dvořáková	KADERNICKÝ SALON KRISTÝNA DVOŘÁKOVÁ	73.404,-	23. 4. 2017
3	2	Sylva Horská	Rekonstrukce kancelářských prostor se změnou na kosmetický salon	233.000,-	27. 4. 2017
3	2	Jiří Sodomka	Zavedení nové technologie do firmy Jiří Sodomka	327.000,- Kč	21. 5. 2017
3	2	Zdeňka Opplová	Rekonstrukce a modernizace kadeřnické provozovny	80.967,- Kč	14. 11. 2017
3	3	Dobrovolný svazek obcí Holicka	Odpočinková místa pro cykloturisty krajem dr. Emila Holuba	520.704,- Kč	5. 12. 2018
4	1	Obec Jaroslav	Rekonstrukce objektu bývalé školy	276.084,- Kč	30. 10. 2018
4	1	Obec Dolní Ředice	Školící centrum pro přípravu jednotek SDHO a evakuační středisko - Dolní Ředice	666.000,- Kč	18. 11. 2019
4	2	Jiří Sodomka	Nová technologie ve firmě Jiří Sodomka	541.800,- Kč	22. 3. 2018
4	2	Rehabilitace v.o.s.	Modernizace přístrojového vybavení	65.353,- Kč	26. 8. 2019
4	3	Dobrovolný svazek obcí Holicka	Přístřešky pro odpočinková místa pro cykloturisty krajem Dr. Emila Holuba	696.786,- Kč	29. 5. 2019
5	1	Město Horní Jelení	Rekonstrukce tenisového hřiště Horní Jelení	201.000,- Kč	31. 1. 2019
5	1	Obec Dolní Roveň	Víceúčelové sportoviště Dolní Roveň	527.000,- Kč	24. 3. 2019
5	1	Tělocvičná jednota SOKOL Holice	Rekonstrukce zdroje tepla pro vytápění, topné soustavy a zateplení budovy sokolovny v Holicích	1.183.000,- Kč	26. 3. 2019
5	1	Obec Chvojenec	Sportovní areál - zastřešení Chvojenec	385.335,- Kč	26. 9. 2019
6	1	Tělocvičná jednota Sokol Roveň	Sportovní vybavení pro Tělocvičnou jednotu Sokol Roveň	315.000,- Kč	31. 3. 2019
6	1	Dobrovolný svazek obcí Holicka	Cvičební stroje pro zdravý život na Holicku	368.460,- Kč	29. 7. 2019
6	4	Jaroslava Konečná	Modernizace Skrblickovy restaurace	120.744,- Kč	24. 10. 2019

U projektu obce Dolní Ředice byla ze strany SZIF uložena sankce ve výši 100%, z důvodu nedodržení Čestného prohlášení žadatele, že pro realizaci Projektu není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu. Žadatel totiž k Žádosti o proplacení předložil Rozhodnutí o změně v užívání stavby. Žadatel se proti tomuto opatření SZIF odvolal, s tím, že projekt konzultoval na Stavebním úřadě v Holicích a bylo mu vydáno potvrzení, že na tento projekt není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení stavby. Výsledek odvolacího řízení zatím není znám. Proto je ve sloupci Poskytnutá dotace uvedena částka dotace, která je uvedená v Žádosti o proplacení.

Níže jsou shrnuty údaje z Monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, zda došlo k naplnění cílů projektu, k udržení pracovních míst ke kterým se zavázali v Žádosti o dotaci, multiplikačnímu efektu navazujícímu na projekt a případně k problémům s vlivem na udržení dosažených výsledků.

Údaje z Monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu:

<i>Název projektu</i>	<i>Žadatel</i>	<i>Naplnění cílů projektu</i>	<i>Počet vytvořených pracovních míst</i>	<i>Multiplikační efekt projektu</i>	<i>Problémy s vlivem na udržení dosažených výsledků</i>
Dětské víceúčelové hřiště Holice - Roveňsko	Město Holice	ANO	0	NE	NE
Stavební úpravy Městského úřadu v Horním Jelení	Město Horní Jelení	ANO	0	ANO	NE
Srdce Trusnova - rekonstrukce budovy bývalé obecní školy, vytvoření volnočasového spolkového centra	Obec Trusnov	ANO	0	ANO	NE
Modernizace povrchu víceúčelového hřiště Býšť	Obec Býšť	ANO	0	ANO	NE
WELLNES HOLICE	Ing. Hana Platenková	ANO	3,3	ANO	NE
Naučná stezka „Viselce“	Lesní družstvo Vysoké Chvojno s.r.o.	ANO	0	ANO	NE
Výměna oken u budovy ZO ČSCH Holice	Český svaz chovatelů Základní organizace Holice v Čechách	ANO	0	ANO	NE
KADEŘNICKÝ SALON KRISTÝNA DVOŘÁKOVÁ	Kristýna Dvořáková	ANO	0	NE	NE
Rekonstrukce kancelářských prostor se změnou na kosmetický salon	Sylva Horská	ANO	0	NE	NE
Zavedení nové technologie do firmy Jiří Sodomka	Jiří Sodomka	ANO	0	ANO	NE
Rekonstrukce a modernizace kadeřnické provozovny	Zdeňka Opplová	ANO	0	NE	NE
Odpočinková místa pro cykloturisty krajem dr. Emila Holuba	Dobrovolný svazek obcí Holicka	ANO	0	ANO	NE
Rekonstrukce objektu bývalé školy	Obec Jaroslav	ANO	0	ANO	NE
Školící centrum pro přípravu jednotek SDHO a evakuační středisko - Dolní Ředice	Obec Dolní Ředice	ANO	1	ANO	ANO
Nová technologie ve firmě Jiří Sodomka	Jiří Sodomka	ANO	0	ANO	NE
Modernizace přístrojového vybavení	Rehabilitace v.o.s.	ANO	0	NE	NE
Přístřešky pro odpočinková místa pro cykloturisty krajem Dr. Emila Holuba	Dobrovolný svazek obcí Holicka	ANO	0	ANO	NE
Rekonstrukce tenisového hřiště Horní Jelení	Město Horní Jelení	ANO	0	ANO	NE
Víceúčelové sportoviště Dolní Roveň	Obec Dolní Roveň	ANO	0	ANO	NE
Rekonstrukce zdroje tepla pro vytápění, topné soustavy a zateplení budovy sokolovny v Holicích	Tělocvičná jednota SOKOL Holice	ANO	0	ANO	NE
Sportovní areál - zastřešení Chvojenec	Obec Chvojenec	ANO	0	ANO	NE
Sportovní vybavení pro Tělocvičnou jednotu Sokol Roveň	Tělocvičná jednota Sokol Roveň	ANO	0	NE	NE
Cvičební stroje pro zdravý život na Holicku	Dobrovolný svazek obcí Holicka	ANO	0	ANO	NE
Modernizace Skrblickovy restaurace	Jaroslava Konečná	ANO	0	ANO	NE

Z tabulky je patrné, že v rámci všech projektů došlo k naplnění jejich cílů. Všechny projekty splňují monitorovací a hodnotící kritéria, ke kterým se zavázali v Žádosti o dotaci, i v době udržitelnosti projektu.

V případě vytvořených pracovních míst se pouze 2 projekty zavázaly k vytvoření trvalého pracovního místa:

- Projekt Ing. Hany Platenkové - V Žádosti o dotaci se Ing. Hana Platenková zavázala k vytvoření 2 přepočtených pracovních míst. Toto bylo naplněno dle pravidel PRV do 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace na účet. K 31. 12. 2014 Ing. Hana Platenková zaměstnává díky projektu 4 pracovnice – 3,3 přepočtených pracovních míst. Dále zaměstnává několik pracovníků na DPP a zprostředkovává práci externím masérům, kteří ji na základě svého živnostenského oprávnění fakturují.
- Projekt obce Dolní Ředice – Obec Dolní Ředice se v žádosti o dotaci zavázal k vytvoření jednoho pracovního místa – správce objektu. Toto bylo naplněno dle pravidel PRV do 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace na účet. K 31. 12. 2014 obec Dolní Ředice zaměstnává díky projektu 1 správce objektu na 1,0 pracovního úvazku.

U ostatních projektů také došlo k podpoře zaměstnanosti, a to formou udržení nebo zachování dosud provozované činnosti podnikatele a tedy i jeho pracovního místa.

Multiplikační efekt se projevil u většiny (18) ukončených projektů:

- Projekty města Horní Jelení – Na rekonstrukci střechy MěÚ navazovalo další opatření, které spočívalo ve výměně všech oken objektu MěÚ a celkovém zateplení, kterým se docílilo snížení energetické náročnosti budovy. Na druhý projekt týkající se rekonstrukce tenisového hřiště bude v nejbližší době navazovat oprava sousední sokolovny. V současné době se připravuje projektová dokumentace.
- Projekt obce Trusnov – V návaznosti na budovu bývalé obecní školy řešené projektem (volnočasové a spolkové centrum) bylo v roce 2011 na sousední parcele vybudováno dětské hřiště.
- Projekt obce Býšť – V roce 2014 bylo v přilehlé lokalitě sousedního fotbalového hřiště realizováno sportoviště pro seniory – umístěny cvičební stroje.
- Projekt Ing. Hany Platenkové – Na projekt vybudování saunového ráje v Holicích navazují další investice. Žadatelka z vlastních zdrojů investovala v roce 2012 finance na výstavbu venkovní terasy, v roce 2013 na výstavbu další prohříváky – bylinné inhalace a v roce 2014 na výstavbu další finské sauny, z důvodu navyšování návštěvnosti objektu a nedostatečné kapacity původní finské sauny. Na roky 2016 a 2017 má žadatelka naplánovanu dostavbu a další rozšiřování wellness.
- Projekt Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o. – S projektem souvisí akce z let 2008 – 2009 vybudování informačního systému v arboretu Vysoké Chvojno, výroby a instalace označníků v arboretu, vybudování zookoutku a pozorovatelný u Zámečku. V roce 2013 byl dokončen projekt „Adaptace objektu Vysoké Chvojno č.p.90“, která se nachází 200 metrů od konce naučné stezky, kde je plánováno užívání společenské místnosti částečně také jako environmentální centrum pro organizované návštěvníky naučné stezky. V příštích letech žadatel plánuje v lokalitě poslední tabule u zookoutku postavit a provozovat občerstvení ve formě prodeje pražených ryb.

- Projekt Českého svazu chovatelů Základní organizace Holice v Čechách – Na projekt výměnu oken u ZO ČSCH Holice bude v nejbližší době navazovat výměna střešní krytiny na budově.
- Projekty Jiřího Sodomky – Oba projekty (pořízení mostní silniční váhy pro úřední vážení vozidel a pořízení bubnové třídičky sypkých materiálů) na sebe navzájem navazují a mají vliv na zvýšení kvality práce, nabídky nejen sortimentu, ale i služeb a mají za následek další rozvoj a modernizaci podniku.
- Projekty Dobrovolného svazku obcí Holicka – Všechny tři projekty (odpočinková místa pro cykloturisty, přístřešky pro odpočinková místa a cvičební stroje) na sebe navzájem navazují. Nejdříve bylo vybudováno 13 odpočinkových míst podél cyklotras na Holicku, z toho 7 z nich bylo v druhé fázi zastřešeno. Výsledkem posledního projektu bylo pořízení cvičebních strojů do 6 obcí Holicka. Výsledkem všech projektů je zlepšení podmínek pro cykloturistiku, ale i zkvalitnění života obyvatel Holicka v souvislosti s možností využívání dalších sportovních aktivit, v dlouhodobějším časovém horizontu také zlepšení fyzické kondice a zdraví obyvatel.
- Projekt obce Jaroslav – Na rekonstrukci budovy bývalé školy navazuje projekt s názvem „Víceúčelové hřiště Jaroslav“, který žadatel podal na MAS Holicko do 6. výzvy v roce 2013. Jeho cílem je podpořit sportovní vyžití v obci výstavbou víceúčelového hřiště v návaznosti na objekt budovy bývalé základní školy obce Jaroslav, která je nyní určena jako společenské centrum obce.
- Projekt obce Dolní Ředice – Obec plánuje v letech 2015 – 2016 dokončit rekonstrukci objektu čp. 300, kde je umístěno i školící středisko (kompletní fasáda, vrata, okna, atd.).
- Projekt obce Dolní Roveň – Obec plánuje na vedlejším pozemku vystavět sportovní halu (pouze v případě získání dotace).
- Projekt TJ SOKOL Holice – v souvislosti s tak značnou úsporou provozních nákladů žadatel uvažuje v příštích letech o rekonstrukci sprch a šaten cvičenců a s tím související ubourání stávající chodby a WC, které byly k památkově chráněné budově sokolovny přistavěny dosti nešetrně v 60. letech minulého století. Tento záměr byl konzultován s pracovníky památkové péče a je jimi plně podporován.
- Projekt obce Chvojenec – Obec bude v následujících letech pokračovat v zastřešení stávajícího objektu fotbalových kabin, nová konstrukce bude ochraňovat objekt fotbalových kabin a pomůže i k zlepšení podmínek pro sportovně-společenské zázemí obce Chvojenec.
- Projekt Jaroslavy Konečné – Žadatelka plánuje v blízké době provést modernizaci vybavení pokojů ubytovacího zařízení Skrblíkova restaurace.

U jednoho projektu došlo v době jeho udržitelnosti k problémům, které by mohly mít vliv na držení dosažených výsledků. Konkrétně se jedná o projekt obce Dolní Ředice, který od SZIF obdržel sankci za nedodržení Pravidel PRV – více viz. kapitola 3.2 Předložené Konečné Monitorovací zprávy. U ostatních projektů nedošlo v době jeho udržitelnosti k problémům s vlivem na udržení dosažených výsledků.

4. Monitorování plnění hodnotících kritérií jednotlivých opatření (Fichí)

V průběhu roku 2014 bylo realizováno celkem 14 projektů, z toho 10 bylo ukončeno. Konkrétně se jedná o 7 projektů z Fiche 1 a vždy po jednom projektu z Fiche 2, 3 a 4. V rámci Fiche 5 nebyl v průběhu roku 2014 realizován žádný projekt.

Souhrn monitorovacích indikátorů za jednotlivé Fiche za rok 2014 následuje zde:

4.1. Plnění hodnotících kritérií Fiche 1 – Volný čas aktivně

V rámci Fiche 1 – Volný čas aktivně bylo v roce 2014 realizováno 8 projektů, z toho 7 bylo ukončeno. Konkrétní projekty jsou uvedeny v kapitole 3.2. Předložené Konečné Monitorovací zprávy.

Níže uvedená tabulka shrnuje monitorovací indikátory Fiche 1 za všechny projekty, které byly realizovány v letech 2009 – 2014. Zvlášť jsou uvedeny projekty, které byly ukončeny v roce 2014.

Všechny projekty splnily všechny monitorovací indikátory Fiche 1, ke kterým se zavázali v Žádosti o dotaci.

Monitorovací indikátory Fiche 1 – Volný čas aktivně:

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Stav plnění 1.1. – 31.12.2014	Stav plnění 2009 – 2014
1.	Počet zrealizovaných projektů	Počet	7	14
2.	Velikost obce, ve které je projekt realizován	Počet obyvatel	<ul style="list-style-type: none"> 1 projekt v obci nad 5.000 obyvatel 6 projektů v obci od 500 do 5.000 obyvatel 	<ul style="list-style-type: none"> 4 projekty v obci nad 5.000 obyvatel 8 projektů v obci od 500 do 5.000 obyvatel 2 projekty v obci do 500 obyvatel
3.	Zkapacitnění stávajících objektů	m ²	0	0
4.	Modernizace nevyužitých prostor	m ²	225	275
5.	Počet zrekonstruovaných budov	Počet	2	7
6.	Počet zrekonstruovaných nebo nově postavených hřišť	Počet	3	5
7.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč	<ul style="list-style-type: none"> TJ Sokol Roveň – 10 % TJ SOKOL Holice – 22 % Obec Chvojenec – 28 % Dobrovolný svazek obcí Holická – 34 % Obec Dolní Ředice – 63 % Město Horní Jelení – 66 % Obec Dolní Roveň – 87 % Průměrná spoluúčast žadatelů byla 61,2 % 	<ul style="list-style-type: none"> Průměrná spoluúčast žadatelů byla 52,0 %
8.	Počet osob využívající z kvalitnější služby	Počet	14.683	18.100
9.	Počet osob s přístupem k internetu	Počet	0	0
10.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet	1	1

4.2. Plnění hodnotících kritérií Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele

V rámci Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele byly v roce 2014 realizovány 3 projekty, z toho 1 byl ukončen. Konkrétní projekt je uveden v kapitole 3.2. Předložené Konečné Monitorovací zprávy.

Níže uvedená tabulka shrnuje monitorovací indikátory Fiche 2 za všechny projekty, které byly realizovány v letech 2009 – 2014. Zvlášť je uveden projekt, který byl ukončen v roce 2014.

Všechny projekty splnily všechny monitorovací indikátory Fiche 2, ke kterým se zavázaly v Žádosti o dotaci.

Monitorovací indikátory Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele:

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Stav plnění 1.1. – 31.12.2014	Stav plnění 2009 – 2014
1.	Počet zrealizovaných projektů	Počet	1	7
2.	Velikost obce, ve které je projekt realizován	Počet obyvatel	<ul style="list-style-type: none"> 1 projekt v obci nad 5.000 obyvatel (6.500 obyvatel) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 projektů v obci nad 5.000 obyvatel 2 projekty v obci od 500 do 5.000 obyvatel
3.	Věk žadatele (jen u FO)	Počet let	<ul style="list-style-type: none"> 1 žadatel je PO (nelze určit věk) 	<ul style="list-style-type: none"> 5 žadatelů ve věku nad 30 let 1 žadatel ve věku do 30 let 1 žadatel byl PO (nelze určit věk)
4.	Pohlaví žadatele (jen u FO)	Muž / Žena	<ul style="list-style-type: none"> 1 žadatel je PO (nelze určit pohlaví) 	<ul style="list-style-type: none"> 4 žadatelé byli ženy 2 žadatelé byli muži 1 žadatel byl PO (nelze určit pohlaví)
5.	Modernizace nevyužitých prostor	m ²	0	480
6.	Počet zrekonstruovaných budov	Počet	0	4
7.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitace v.o.s. – 40 % Průměrná spoluúčast žadatelů byla 40,0 % 	<ul style="list-style-type: none"> Průměrná spoluúčast žadatelů byla 76,4 %
8.	Počet nově vzniklých živnostenských oprávnění	Počet	0	1
9.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet	0	3,3

4.3. Plnění hodnotících kritérií Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba

V rámci Fiche 3 – Holicko – kraj cesta a Emila Holuba byl v roce 2014 realizován 1 projekt, z toho 1 byl ukončen. Konkrétní projekt je uveden v kapitole 3.2. Předložené Konečné Monitorovací zprávy.

Níže uvedená tabulka shrnuje monitorovací indikátory Fiche 3 za všechny projekty, které byly realizovány v letech 2009 – 2014. Zvlášť je uveden projekt, který byl ukončen v roce 2014.

Projekt splnil všechny monitorovací indikátory Fiche 3, ke kterým se zavázal v Žádosti o dotaci.

Monitorovací indikátory Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba:

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Stav plnění 1.1. – 31.12.2014	Stav plnění 2009 – 2014
1.	Počet zrealizovaných projektů	Počet	1	2
2.	Velikost obce, ve které je projekt realizován (v případě vedlejšího opatření)	Počet obyvatel	0	0
3.	Věk žadatele (jen u FO)	Počet let	<ul style="list-style-type: none"> 1 žadatel je PO (nelze určit věk) 	<ul style="list-style-type: none"> 2 žadatelé byli PO (nelze určit věk)
4.	Pohlaví žadatele (jen u FO)	Muž / Žena	<ul style="list-style-type: none"> 1 žadatel je PO (nelze určit pohlaví) 	<ul style="list-style-type: none"> 2 žadatelé byli PO (nelze určit pohlaví)
5.	Délka pěších tras	km	0	0
6.	Délka vinařských stezek	km	0	0
7.	Délka hipostezek	km	0	0
8.	Délka cyklotras	km	66	132
9.	Délka jiných tematických stezek	km	0	0
10.	Počet zrekonstruovaných budov (v případě vedlejšího opatření)	Počet	0	0
11.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč	<ul style="list-style-type: none"> Dobrovolný svazek obcí Holicka – 36 % Průměrná spoluúčast žadatelů byla 36,0 % 	<ul style="list-style-type: none"> Průměrná spoluúčast žadatelů byla 34,7%
12.	Počet osob využívající zkvalitněné služby	Počet	18.045	35.996
13.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet	0	0

4.4. Plnění hodnotících kritérií Fiche 4 – Venkov – balzám pro města

V rámci Fiche 4 – Venkov – balzám pro města byly v roce 2014 realizovány 2 projekty, z toho 1 byl ukončen. Konkrétní projekt je uveden v kapitole 3.2. Předložené Konečné Monitorovací zprávy.

Níže uvedená tabulka shrnuje monitorovací indikátory Fiche 4 za všechny projekty, které byly realizovány v letech 2009 – 2014. Zvlášť je uveden projekt, který byl ukončen v roce 2014.

Projekt splnil všechny monitorovací indikátory Fiche 4, ke kterým se zavázal v Žádosti o dotaci.

Monitorovací indikátory Fiche 4 – Venkov – balzám pro města:

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Stav plnění 1.1. – 31.12.2014	Stav plnění 2009 – 2014
1.	Počet zrealizovaných projektů	Počet	1	1
2.	Velikost obce, ve které je projekt realizován	Počet obyvatel	<ul style="list-style-type: none">1 projekt v obci nad 5.000 obyvatel (6.500 obyvatel)	<ul style="list-style-type: none">1 projekt v obci nad 5.000 obyvatel
3.	Věk žadatele (jen u FO)	Počet let	<ul style="list-style-type: none">1 žadatel ve věku nad 30 let	<ul style="list-style-type: none">1 žadatel ve věku nad 30 let
4.	Pohlaví žadatele (jen u FO)	Muž / Žena	<ul style="list-style-type: none">1 žadatel byla žena	<ul style="list-style-type: none">1 žadatel byla žena
5.	Počet nově vytvořených lůžek	Počet	0	0
6.	Počet zrekonstruovaných budov	Počet	1	1
7.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč	<ul style="list-style-type: none">Jaroslava Konečná – 51 %Průměrná spoluúčast žadatelů byla 51,4 %	<ul style="list-style-type: none">Průměrná spoluúčast žadatelů byla 51,4 %
8.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet	0	0

4.5. Plnění hodnotících kritérií Fiche 5 – Les a příroda pro lidi

V rámci Fiche 5 – Les a příroda pro lidi nebyl v roce 2014 realizován ani ukončen žádný projekt, z tohoto důvodu jsou v níže uvedené tabulce samé nuly za rok 2014.

Níže uvedená tabulka shrnuje také monitorovací indikátory Fiche 5 za všechny projekty, které byly realizovány v letech 2009 – 2014.

Monitorovací indikátory Fiche 5 – Les a příroda pro lidi:

Č.	Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Stav plnění 1.1. – 31.12.2014	Stav plnění 2009 – 2014
1.	Počet zrealizovaných projektů	Počet	0	1
2.	Celkem délka stezek pro turisty	Km	0	0
3.	• z toho nově postavené	Km	0	0
4.	• z toho zrekonstruované	Km	0	0
5.	Celkem délka značených cyklostezek	Km	0	0
6.	Počet parkovacích míst	Počet	0	0
7.	Počet odpočinkových stanovišť včetně přístřešků	Počet	0	0
8.	Počet informačních tabulí	Počet	0	7
9.	Počet odpadkových košů	Počet	0	3
10.	Počet laviček	Počet	0	3
11.	Výše finanční spoluúčasti žadatele	Kč	0	• Průměrná spoluúčast žadatelů byla 25 %
12.	Počet nově vytvořených přepočtených pracovních míst	Počet	0	0

5. Monitorování plnění hodnotících kritérií stanovených pro celý SPL

5.1. Plnění cílů SPL

V průběhu roku 2014 bylo realizováno celkem 14 projektů, z toho 10 bylo ukončeno. Konkrétně se jedná o 7 projektů z Fiche 1 a vždy po jednom projektu z Fiche 2, 3 a 4. V rámci Fiche 5 nebyl v průběhu roku 2014 realizován žádný projekt.

V tabulce níže je uvedeno současné plnění indikátorů.

Monitoring naplňování cílů SPL:

Indikátor podle SPL	Fiche	Plánovaná hodnota 2009 – 2015	Stav plnění 1.1. – 31.12.2014	% dosažené cílové hodnoty
Nové/rekonstruované budovy a plochy sloužící k zajištění občanského vybavení	1	10 ks	7 ks	140 % (14 ks)
Nové/modernizované technologie/stavby pro provozovny mikropodniků nezemědělských podnikatelů	2	9ks	1 ks	78 % (7 ks)
Nově vybudovaná turistická cesta/cyklotrasa/hipostezka	3	2ks	1 ks	100 % (2 ks)
Nové/rekonstruované zařízení pro nabídku agroturistických služeb	4	1 ks	1 ks	100 % (1 ks)
Obnovená/zhodnocená lesní cesta a zatraktivnění jejího využití	5	1 ks	0 ks	100 % (1 ks)

Monitorovací indikátor č. 1 je již naplněn ze 140 % - V rámci Fiche 1 – Volný čas aktivně bylo od roku 2009 zrealizováno již 14 projektů, z toho 7 v roce 2014. Ve výzvách pro příjem žádostí uskutečněných MAS Holicko v letech 2009 – 2013 bylo v rámci Fiche 1 – Volný čas aktivně podpořeno celkem 15 projektů, tzn. že do 30. 6. 2015 (konec monitorovacího období) bude ukončen ještě jeden projekt a hodnota plnění tohoto indikátoru vystoupá až na 150 %.

Monitorovací indikátor č. 2 je plněn ze 78 % - V rámci Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele bylo od roku 2009 zrealizováno 7 projektů, přičemž 1 byl ukončen v roce 2014. Ve výzvách pro příjem žádostí uskutečněných MAS Holicko v letech 2009 – 2013 bylo v rámci Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele podpořeno celkem 9 projektů, tzn. že tento monitorovací indikátor bude do 30. 6. 2015 naplněn.

Monitorovací indikátor č. 3 je naplněn ze 100% – V rámci Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila byly od roku 2009 zrealizovány 2 projekty, z toho 1 v roce 2014. Více projektů v rámci Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba ve výzvách pro příjem žádostí uskutečněných MAS Holicko v letech 2009 – 2013 nebylo podpořeno, tzn. že stav tohoto indikátoru je již konečný.

Monitorovací indikátor č. 4 je naplněn ze 100% – V rámci Fiche 4 – Venkov – balzám pro města byl od roku 2009 zrealizován 1 projekt (realizace ukončena v roce 2014). Ve výzvách pro příjem žádostí uskutečněných MAS Holicko v letech 2009 – 2013 byly v rámci Fiche 4 – Venkov – balzám pro města podpořeny celkem 2 projekty, tzn. že do 30. 6. 2015 (konec monitorovacího období) bude ukončen ještě jeden projekt a hodnota plnění tohoto indikátoru vystoupá až na 200 %.

Monitorovací indikátor č. 5 je naplněn ze 100 % - V rámci Fiche 5 – Les a příroda pro lidi byl od roku 2009 zrealizován 1 projekt (realizace ukončena v roce 2011). Více projektů v rámci Fiche 5 – Les a příroda pro lidi ve výzvách pro příjem žádostí uskutečněných MAS Holicko v letech 2009 – 2013 nebylo podpořeno, tzn. že stav tohoto indikátoru je již konečný.

5.2. Plnění počtu doprovodných osvětových a vzdělávacích akcí, které realizaci SPL doprovázejí

Jedná se o vzdělávací a osvětové akce, které jsou nezbytné pro zádržnou realizaci SPL. V SPL jsou uvedené tyto monitorovací indikátory, které je nutno považovat za minimální závazné pro splnění.

V tabulce níže je uvedeno současné plnění indikátorů.

Monitoring počtu doprovodných osvětových a vzdělávacích akcí, které realizaci SPL doprovázejí:

Č.	Monitorovací indikátor	Plánovaná hodnota dle SPL	Stav plnění 2009 – 2013	% dosažené cílové hodnoty	Realizace SPL v roce 2014
1.	Opatření k poskytování informací o území a místní rozvojové strategii (2 semináře pro veřejnost)	2 ks	3 ks	150 %	0 ks
2.	Vzdělávání členů, kteří se podílí na přípravě a implementaci místní rozvojové strategie (účast na vzdělávacích seminářích a kurzech)	3 ks	4 ks	133 %	7 ks
3.	Propagační akce: <ul style="list-style-type: none"> • distribuce propagačního letáku vydaného před podáním žádosti v říjnu 2008 (1 akce) • tisková zpráva médiím o činnosti a výzvách MAS (10 akcí – bez garance otisknutí v médiích) • reklama v regionálním tisku (1 x ročně, celkem 5 ks) • propagační společenská akce v regionu (např., cyklojízda se společenským večerem apod.) (3 ks) • společná propagační akce ve spolupráci se sousední MAS (1 ks) 	20 ks	21 ks	105 %	8 ks
4.	Jiné: <ul style="list-style-type: none"> - uspořádání semináře pro veřejnost ohledně výzev k podávání projektů (3 akce) - vnitřní audit MAS s pozitivním výsledkem (1 x ročně, celkem 4 ks) 	7 ks	10 ks	143 %	1 ks

Všechny monitorovací indikátory počtu doprovodných osvětových a vzdělávacích akcí byly k 31. 12. 2013 (konec monitorovacího období) naplněny z více jak 100%. To znamená, že cíle stanovené v SPL se podařilo naplnit.

Realizace SPL, ale probíhala i v roce 2014, z tohoto důvodu bylo sledováno i plnění těchto monitorovacích indikátorů v průběhu tohoto roku, nad rámec monitorovacího období.

Monitorovací indikátor č. 1 – V průběhu roku 2014 MAS Holicko nepořádala žádný seminář pro veřejnost týkající se místní rozvojové strategie pro období 2007 - 2013.

Monitorovací indikátor č. 2 – V průběhu roku 2014 se zaměstnanci a členové MAS Holicko zúčastnili 7 vzdělávacích akcí:

- Seminář „Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje a její jednotlivé aspekty“ pořádaný Národní sítí MAS ČR dne 12. března 2014 v Týnci nad Sázavou,
- Seminář „Školení společné metodiky tvorby SCLLD a její implementace“ pořádaný Národní sítí MAS ČR ve dnech 3. – 4. června 2014 v Hlinsku,
- Seminář k metodice pro standardizaci MAS v programovém období 2014-2020 pořádaný Ministerstvem zemědělství dne 29. července 2014 v Praze,
- Národní konference Venkov 2014 pořádaná Spolkem pro obnovu venkova ČR ve dnech 16. - 18. října 2014 v Konstantinových Lázních,
- Seminář k projektům spolupráce v rámci PRV , opatření IV.2.1 pořádaný Ministerstvem zemědělství dne 4. listopadu 2014 v Praze ,
- Seminář „Vhodné fungování a zapojení nástrojů územních politik“ pořádaný Národní sítí MAS ČR dne 25. listopadu 2014 ve Svitavách,
- Konference „Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi“ pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj dne 15. prosince 2014 v Hradci Králové.

Přihlášky a podklady z jednotlivých seminářů tvoří přílohu Hodnotící zprávy.

Monitorovací indikátor č. 3 – V průběhu roku 2014 bylo realizováno 8 následujících propagačních akcí:

- V únoru bylo vydáno první číslo Zpravodaje MAS Holicko 1/2014 v nákladu 300 ks,
- 14. června MAS Holicko prezentovala svou činnost na akci II. Jelenské slavnosti v Horním Jelení,
- 21. – 22. června MAS Holicko prezentovala svou činnost na akci Dny Holicka 2014 v Holicích,
- V červenci bylo vydáno druhé číslo Zpravodaje MAS Holicko 2/2014 v nákladu 300 ks,
- V srpnu byla vydána cykloturistická mapa území MAS Holicka v celkovém nákladu 10.000 ks, která ale zároveň informuje, jak o turistických zajímavostech Holicka, tak i o činnosti MAS Holicko a SPL,
- 28. srpna – 2. září MAS Holicko prezentovala svou činnost na agrosalonu Země živitelka 2014 v Českých Budějovicích,
- 28. – 30. září MAS Holicko prezentovala svou činnost na akci Evropské dny - Tradice, odpovědnost, prosperita v Pardubicích,
- V prosinci si MAS Holicko nechala vyrobit propagační předměty, jako jsou bloky, propisky, deštníky, zavírací nože, píšťalky, nafukovací balonky a papírové tašky. Propagační předměty budou rozdávány účastníkům vzdělávacích, informačních a propagačních akcí, které bude MAS Holicko pořádat, případně se jich bude účastnit.

Zpravodaje MAS Holicko, cykloturistická mapa, fotografie propagačních předmětů a fotografie z jednotlivých propagačních akcí tvoří přílohu Hodnotící zprávy.

Monitorovací indikátor č. 4 – V průběhu roku 2014 byl realizován pouze vnitřní audit MAS s pozitivním výsledkem. Účetní závěrka a výroční zpráva MAS Holicko za rok 2013 tvoří přílohu Hodnotící zprávy.

5.3. Plnění finančního plánu

Na základě podpisu dodatku č. 7 k Dohodě o poskytnutí dotace získala MAS Holicko celkovou finanční alokaci na režijní výdaje MAS v roce 2014 ve výši 545.730,00 Kč. Tuto částku tvořily ušetřené výdaje z opatření IV.1.1 z let 2012 a 2013 (501.489,00 Kč) a převedené finanční prostředky z opatření IV.1.2 (44.241,00 Kč).

Mimoto v průběhu roku 2014 byly na provoz MAS převáděny další finanční prostředky z opatření IV.1.2, které koneční žadatelé nevyužili v rámci svých projektů. Konečná částka takto převedených prostředků činila 386.956,30 Kč.

To znamená, že MAS Holicko mohla v roce 2014 požádat o dotaci na režijní výdaje v rámci opatření IV.1.1 až o 932.686,30 Kč. Ve skutečnosti ale bylo využito 668.416,00 Kč. Částka ve výši 264.270,30 Kč využita nebyla a propadá zpět do PRV. Důvodem bylo to, že výdaje na provoz MAS byly nejdříve naplánovány dle výše uvedené v Dohodě o poskytnutí dotace. Bohužel většina finančních prostředků z opatření IV.1.2 byla převedena na režii MAS těsně před koncem roku 2014, a tak MAS Holicko nestihla vyčerpat celou alokovanou částku.

V tabulce níže jsou kromě finanční alokace MAS Holicko uvedeny i výdaje MAS v rámci opatření IV. 1. v roce 2014.

Finanční alokace MAS Holicko pro rok 2014:

<i>Alokace dle Dohody o poskytnutí dotace</i>	<i>Roční alokace pro rok 2014</i>	<i>Roční výdaje pro rok 2014</i>	<i>Nevyužité finanční prostředky</i>
Celkem Opatření IV.1.	932.686,30 Kč	668.416,00 Kč	264.270,30 Kč
Roční alokace dle Dohody o poskytnutí dotace - opatření IV.1.1.	545.730,00 Kč		
Převedeno z opatření IV.1.2 v průběhu roku 2014	386.956,30 Kč		
Opatření IV.1.1.	932.686,30 Kč	668.416,00 Kč	264.270,30 Kč
Roční alokace dle Dohody o poskytnutí dotace - opatření IV.1.1.	545.730,00 Kč		
Převedeno z opatření IV.1.2 v průběhu roku 2014	386.956,30 Kč		
Opatření IV.1.2.	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Roční alokace dle Dohody o poskytnutí dotace - opatření IV.1.2.	0 Kč		

Pro konečné žadatele (opatření IV.1.2) byla již celková alokace na období 2009 – 2013 vyčerpána již v roce 2013, tzn. že v roce 2014 již nemohla být vyhlášena žádná výzva pro příjem Žádostí o dotaci.

V tabulce níže je uvedeno podrobné plnění finančního plánu v roce 2014.

Monitoring finančního plánu – rok 2014:

Fiche	Roční alokace pro rok 2013			
	Plán		Skutečnost	
1. Volný čas aktivně	0%	- Kč	0%	- Kč
2. Zelená pro mikropodnikatele	0%	- Kč	0%	- Kč
3. Holicko – kraj cest a Emila Holuba	0%	- Kč	0%	- Kč
4. Venkov – balzám pro města	0%	- Kč	0%	- Kč
5. Les a příroda pro lidi	0%	- Kč	0%	- Kč
Fiche celkem	0%	- Kč	0%	- Kč
Režie	5,3%	932.686,30 Kč	3,8%	668.416,00 Kč
SPL Celkem	5,3%	932.686,30 Kč	3,8%	668.416,00Kč

V roce 2014 již nebyly vyhlášeny žádné výzvy pro příjem Žádostí o dotaci.

Režijní výdaje MAS nebyly vyčerpány úplně. Důvodem bylo to, že výdaje na provoz MAS byly nejdříve naplánovány dle výše uvedené v Dohodě o poskytnutí dotace. Bohužel většina finančních prostředků z opatření IV.1.2 byla převedena na režii MAS těsně před koncem roku 2014, a tak MAS Holicko nestihla vyčerpat celou alokovanou částku.

V tabulce níže je uvedeno podrobné plnění finančního plánu v monitorovacím období 2009 – 2014 včetně % plnění jednotlivých Fichí.

Monitoring finančního plánu – monitorovací období 2009 - 2013:

Fiche	Celková alokace 2009 - 2014			
	Plán (2009 – 2014)		Skutečnost (2009 – 2014)	
1. Volný čas aktivně	50,0%	8.878.872,00 Kč	53,9%	9.580.015,00 Kč
2. Zelená pro mikropodnikatele	24,0%	4.261.858,56 Kč	20,8%	3.691.817,00 Kč
3. Holicko – kraj cest a Emila Holuba	7,1%	1.260.799,82 Kč	6,9%	1.217.490,00 Kč
4. Venkov – balzám pro města	11,0%	1.953.351,84 Kč	2,7%	487.944,00 Kč
5. Les a příroda pro lidi	1,4%	248.608,42 Kč	1,0%	171.545,00 Kč
Fiche celkem	93,5%	16.603.490,64 Kč	85,3%	15.148.811,00 Kč
Režie	6,5%	1.154.253,36 Kč	13,3%	2.361.829,00 Kč
SPL Celkem	100%	17.757.744,00 Kč	98,6%	17.510.640,00 Kč

Celkový finanční plán je za období 2009 – 2014 plněn z 98,6 %, z toho 85,3 % je tvořeno opatřením IV.1.2 a 13,3 % režijními výdaji (IV.1.1). Nevyčerpaných 1,4 % tvoří uspořené výdaje konečných žadatelů v rámci opatření IV.1.2, které byly převedeny do opatření IV.1.1 na režii MAS, ale MAS Holicko je již nestačila vyčerpat.

Finanční plán Fiche 1 je plněn z 53,9 % - oproti plánu o 3,9% více. Tento rozdíl byl vytvořen velkým zájmem žadatelů o tuto Fichi než bylo původně předpokládáno (15 podpořených projektů / 10 plánovaných projektů) a vysokým podílem projektů s dotací nad 500 tis. Kč (8 projektů). V rámci této Fiche žádali nejen obce, ale i neziskové organizace a podíl dotace tvořil max. 90 % způsobilých výdajů.

Finanční plán Fiche 2 je plněn z 20,8 %, - oproti plánu o 3,2 % méně. Zájem žadatelů o tuto Fichi byl také značný (9 podpořených projektů). Oproti předchozí Fichi, ale zde byl velký podíl malých projektů s dotací do 150 tis. Kč (5 podpořených projektů) oproti velkým projektům nad 500 tis. Kč (3 projekty). V rámci této fiche žádali pouze nezemědělství mikropodnikatelé a podíl dotace tvořil max. 60 % způsobilých výdajů.

Finanční plán Fiche 3 je plněn z 6,9 % - oproti plánu o 0,2 % méně. V rámci této fiche dvakrát podal žádost a byl podpořen jediný žadatel Dobrovolný svazek obcí Holicka, podíl dotace tvořil max. 90 % způsobilých výdajů.

Finanční plán Fiche 4 je plněn z 2,7 % - oproti plánu o 8,3 % méně. Tento velký rozdíl vznikl z důvodu nezájmu konečných žadatelů. I přes realizaci řady opatření ze strany MAS (semináře pro potencionální žadatele, vydávání Zpravodaje MAS Holicko, apod.), žadatelé podali žádosti o dotaci do této Fiche až v roce 2013. Z tohoto důvodu byla přebytečná finanční alokace převedena do fichí, o které byl ze strany žadatelů větší zájem. V rámci této fiche byly podpořeny 2 projekty mikropodnikatelů, podíl dotace tvořil max. 60 % způsobilých výdajů a z toho jeden byl malý projekt s dotací do 150 tis. Kč.

Finanční plán Fiche 5 je plněn z 1 % - oproti plánu o 0,4 % méně. V rámci této fiche podalo jedinou žádost, která byla podpořena, Lesní družstvo Vysoké Chvojno s výší dotace 75 %.

Z plánovaných režijních výdajů bylo vyčerpáno 13,3 %, tedy o 6,8 % více než byl původní plán. Toto vyšší čerpání je způsobeno navýšením pracovního úvazku původního manažera MAS a přijetím dalšího manažera MAS, oproti plánu v době aktualizace SPL. Přesto se MAS Holicko podařilo udržet původní záměr SPL, aby režijní výdaje činili méně než maximálně možných 20 %.

6. Monitorování plnění hodnotících kritérií, které nejsou stanoveny v SPL

V roce 2014 již nebyly vyhlášeny žádné výzvy pro příjem Žádostí o dotaci. Důvodem bylo, že pro konečné žadatele (opatření IV.1.2) byla již celková alokace na období 2009 – 2013 vyčerpána již v roce 2013, tzn. že v roce 2014 již nemohla být vyhlášena žádná výzva pro příjem Žádostí o dotaci.

6.1. Monitoring administrace výzev

Následující tabulka shrnuje administraci všech výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2009 – 2013. Zvlášť je zde uveden rok 2014. V období 2009 – 2013 proběhla každoročně jedna výzva pro předkládání žádostí o dotaci. Kromě roku 2013, kdy byly vyhlášeny výzvy dvě.

V roce 2014 sice žádná výzva pro příjem Žádostí o dotaci vyhlášena nebyla, ale byla poskytována podpora konečným žadatelům, jejichž projekt byl vybrán k podpoře v minulých letech. Manažeři MAS tedy schvalovali Hlášení o změnách, kontrolovali Žádosti o proplacení, monitorovací zprávy, prováděli místní šetření a zajišťovali konzultace.

Monitoring administrace jednotlivých výzev:

Administrace výzev	<i>Stav plnění 1.1. – 31.12.2014</i>	<i>Stav plnění 2009 – 2014</i>
Počet vyhlášených výzev	0	6
Počet podaných projektů	0	37
Počet hodnocených projektů	0	36
Počet vybraných projektů	0	29
Počet náhradníků	0	3
Počet podaných odvolání na MAS	0	1
Počet vyřazených projektů SZIF	0	0
Počet podaných odvolání na SZIF	0	0
Počet projektů s podepsanou Dohodou o poskytnutí dotace	0	29
Počet projektů v realizaci (neukončené)	4	29
Počet žádostí o proplacení	10	25
Počet projektů v době udržitelnosti	25	25
Počet podaných hlášení o změnách	19	54
Počet převzatých monitorovacích zpráv	44	98
Kontrola na místě realizace projektu	15	56

6.2. Monitoring využitelnosti Fichí


Níže uvedená tabulka shrnuje využitelnost jednotlivých Fichí v rámci všech výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2009 – 2013.

Z tabulky a grafu je patrné, že nejvíce podpořených projektů bylo v rámci Fiche 1 a Fiche 2.

Na jedné straně jsou tedy nejvíce podporovány projekty veřejného a neziskového sektoru za účelem obnovy, modernizace, vybavení a novostaveb zařízení zaměřených především pro společenské využití, spolkovou činnost a sport. Na druhé straně byli nejvíce podporováni i nezemědělští mikropodnikatelé a jejich investice na přebudování stávajících objektů (rekonstrukce, modernizace, přístavba) a dále investice do pořízení nového vybavení a technologií provozoven mikropodniků. Jednalo se tedy o rozvoj služeb a v rámci této fiche došlo k podpoře zaměstnanosti, kdy u všech projektů došlo alespoň k udržení nebo zachování dosud provozované činnosti podnikatele a tedy i jeho pracovního místa.

Monitoring využitelnosti Fichí:

Využitelnost Fichí	Stav plnění 2009 – 2013	
	Podpořené projekty	Výše obdržené dotace
Fiche 1 – Volný čas aktivně	15 ks (51,7 %)	8.674.104,00 Kč (60,9 %)
Fiche 2 – Zelená pro mikropodnikatele	9 ks (31,0 %)	3.691.817,00 Kč (25,9 %)
Fiche 3 – Holicko – kraj cest a Emila Holuba	2 ks (6,9 %)	1.217.490,00 Kč (8,6 %)
Fiche 4 – Venkov – balzám pro města	2 ks (6,9 %)	487.944,00 Kč (3,4 %)
Fiche 5 – Les a příroda pro lidi	1 ks (3,5 %)	171.545,00 Kč (1,2 %)
Celkem	29 ks (100 %)	15.242.900,00 Kč (100 %)



6.3. Monitoring počtu podpořených žadatelů


Níže uvedená tabulka uvádí počty žadatelů jednotlivých kategorií, kteří projekt podali a kteří byli podpořeni v rámci všech výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2009 – 2013.

Ze zjištěných výsledků je patrné, že nejvíce podpořených žadatelů je z kategorií obce, svazky obcí (44,8 %) a podnikatelé (37,9 %). 13,8 % podpořených žadatelů je tvořeno NNO a církvemi. Jeden podpořený žadatel je z kategorie zemědělců.

Monitoring počtu podpořených žadatelů:

Počet žadatelů	Stav plnění 2009 – 2013		
	Podané projekty	Podpořené projekty	Výše obdržené dotace
Obce, svazky obcí	18 ks (48,7 %)	13 ks (44,8 %)	8.044.070,00 Kč (56,5 %)
Podnikatelské subjekty	13 ks (35,1 %)	11 ks (37,9 %)	4.179.761,00 Kč (29,3 %)
Zemědělci	1 ks (2,7 %)	1 ks (3,5 %)	171.545,00 Kč (1,2 %)
Neziskové organizace, církve	5 ks (13,5 %)	4 ks (13,8 %)	1.847.524,00 Kč (13,0 %)
Celkem	38 ks (100%)	29 ks (100%)	14.242.900,00 Kč (100 %)

Kategorie podpořených žadatelů v rámci výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2009 - 2013



6.4. Monitoring podpořených projektů dle místa realizace

Následující tabulka uvádí místa realizace podpořených projektů v rámci všech výzev MAS Holicko vyhlášených v období 2009 – 2013.

Počet míst realizace neodpovídá zcela přesně počtu podpořených projektů, neboť některé projekty jsou realizovány na více místech (cyklostezky, naučné stezky).


Každá obec v územní působnosti MAS Holicko byla alespoň jednou podpořena. Nejčastěji se v podpořených projektech objevilo místo realizace Holice, Býšť, Dolní Roveň, Horní Jelení a Ostřetín. Naopak pouze jednou se v projektech objevilo místo realizace Uhersko a Vysoké Chvojno.

Obec Poběžovice u Holic se objevila ve 2 projektech jako místo realizace. Ale bohužel výdaje na tuto část projektu byly dle SZIF nezpůsobilé (SZIF neschválil změnu místa realizace odpočinkového místa u cyklostezky) a tudíž ani na tuto část projektu nebyla vyplacena dotace. Z tohoto důvodu jsou u obce Poběžovice uvedena 2 místa realizace, ale 0 Kč u obdržené dotace.


Monitoring podpořených projektů dle místa realizace (území jednotlivých obcí):

Místo realizace podpořených projektů	Stav plnění 2009 – 2013	
	Podpořené projekty	Výše obdržené dotace
Býšť	6 ks (11,3 %)	1.391.999,00 Kč (9,8 %)
Dolní Roveň	6 ks (11,3 %)	1.106.325,00 Kč (7,8 %)
Dolní Ředice	4 ks (7,5 %)	886.933,00 Kč (6,2 %)
Holice	11 ks (20,8 %)	3.717.003,67 Kč (26,1 %)
Horní Jelení	5 ks (9,4 %)	2.166.312,00 Kč (15,2 %)
Horní Ředice	3 ks (5,7 %)	220.933,00 Kč (1,5 %)
Chvojenec	4 ks (7,5 %)	606.268,00 Kč (4,3 %)
Jaroslav	3 ks (5,7 %)	914.265,00 Kč (6,4 %)
Ostřetín	5 ks (9,4 %)	380.456,00 Kč (2,7 %)
Poběžovice u Holic	2 ks (3,8 %)	0 Kč (0 %)
Trusnov	2 ks (3,8 %)	1.554.042,00 Kč (10,9 %)
Uhersko	1 ks (1,9 %)	1.184.000,00 Kč (8,3 %)
Vysoké Chvojno	1 ks (1,9 %)	114.363,33 Kč (0,8 %)
Celkem	53 ks (100%)	14.242.900,00 Kč (100 %)

Místa realizace podpořených projektů v období 2009 - 2013



Místa realizace podpořených projektů v období 2009 - 2013 dle kategorií žadatelů



7. Závěr

Hlavním cílem této zprávy bylo zhodnotit současnou situaci naplňování SPL v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Jednalo se o kompletní zhodnocení všech činností, které provádí MAS a podstatou samotného hodnocení byly vyhlášené výzvy a v závislosti na tom i podané projekty. Účelem této zprávy bylo zjistit, jak bylo dosaženo stanovených cílů a zda byly realizovány stanovené výstupy.

V současné době jsou naplněny všechny monitorovací indikátory, které měly být naplněny do konce roku 2013. Indikátory, jejichž plnění se bude sledovat, až do poloviny roku 2015 jsou naplněny z více jak 75 %, a dle předpokladů a nastavených podmínek je jisté, že do 30. 6. 2015 budou splněny z 100%.

Za půl roku (30. 6. 2015) skončí realizace Strategického plánu LEADER MAS Holicko a dle Pravidel PRV bude muset být provedena závěrečná evaluace SPL.

Z tohoto důvodu **nenavrhujeme žádná další opatření zlepšující realizaci dotačního programu LEADER a doporučení pro aktualizaci SPL.**

V Holicích, dne 13.5.2015