



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Hlavní rizika projektu – vzor

Vzor slouží jako návod pro vyplnění formuláře Hlavní rizika projektu. Uvedená rizika jsou uvedena jako možný příklad rizik, žadatel do formuláře uvede rizika týkající se jeho projektového záměru. Závažnost a pravděpodobnost výskytu rizika uvede žadatel podle svého předpokladu, který může v projektu nastat.

Název projektu:

Žadatel:

Číslo výzvy:

Číslo a název fiché:

Druh rizika a jeho popis	Fáze projektu (příprava, realizace, udržitelnost)	Závažnost rizika (1 velmi nízká, 2 nízká, 3 střední, 4 vysoká, 5 velmi vysoká)	Pravděpodobnost výskytu rizika (1 velmi nízká, 2 nízká, 3 střední, 4 vysoká, 5 velmi vysoká)	Opatření pro minimalizaci vzniku rizika
Technická rizika				
Nedostatky v projektové dokumentaci	příprava	střední	nízká	Průběžná jednání s dodavatelem PD, kontrola, sestavení rozpočtu odpovídající projektové dokumentaci.
Dodatečné změny požadavků investora	realizace	střední	nízká	Dodržení nastavení projektového záměru v Žádosti o dotaci včasné hlášení změn a provedení jen změn schválených RO SZIF a MAS.
Nedodržení termínu realizace, zpoždění v průběhu realizace a nedodržení termínu ukončení projektu.	realizace	vysoká	střední	Na začátku projektu bude nastaven harmonogram, s dodavateli budou uzavřeny smlouvy řešící termíny dodání.
Výběr nekvalitního dodavatele	realizace	vysoká	střední	V rámci výběrového řízení budou nastaveny technické a kvalitativní parametry, které musí dodavatelé splnit a budou smluvně ošetřeny.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Zvýšení cen vstupů - rozpočtové náklady jsou vyšší než očekávané.	realizace	vyšoká	nížká	V přípravné fázi bude sestaven rozpočet dle platných ceníků.
Finanční rizika				
Neobdržení dotace - neúspěch v hodnotícím procesu a nezískání dotačních prostředků.	příprava	vyšoká	nížká	Projekt byl průběžně konzultován a splňuje nastavená kritéria a požadavky. Nezískání dotace bude známo před začátkem realizace projektu a projekt nemusí být realizován.
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu	Příprava Realizace	střední	nížká	Žadatel zná podmínky získání dotace a je připraven na předfinancování projektu z vlastních zdrojů či úvěru.
Právní rizika				
Nedodržení pokynů pro zadávání VZ	Příprava Realizace	vyšoká	nížká	Pokyny jsou známy již v době podání Žádosti a žadatel se s nimi seznámí.
Nedodržení podmínek Programu rozvoje venkova	Příprava Realizace	vyšoká	nížká	Podmínky programu jsou uvedeny v Pravidlech a jsou známy již v době podání Žádosti a žadatel se s nimi seznámí.
Nevyřešené majetkoprávní vztahy	Příprava	vyšoká	nížká	Možnosti majetkoprávních vztahů jsou popsány v Pravidlech, která jsou k dispozici již v době přípravy projektu a žadatel se s nimi seznámí.
Provozní rizika				
Nedodržení indikátorů	Realizace Udržitelnost	vyšoká	nížká	Hodnotu indikátorů si nastavil žadatel již v Žádosti a od začátku



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



				realizace projektu počítá s jejich splněním.
Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu	Udržitelnost	střední	nízká	Žadatel je seznámen s dobou udržitelnosti 5 let od finančního ukončení projektu a má rozvrženy finanční zdroje na toto období.